

## Allegato B

	<b>CODICE PRATICA</b>	<b>POTENZA kW</b>	<b>DATA ACCETTAZIONE PREVENTIVO</b>	<b>DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (art. 31 del TICA)</b>	<b>NOTE</b>	<b>AVANZAMENTO LAVORI (art. 10, comma 5, del TICA)</b>
1	T0048572	498,18	06/04/2010	In data 10/11/2012, in ritardo di 19 mesi rispetto al termine previsto dal TICA, il produttore ha dichiarato che i lavori sono iniziati in data 14/02/2011.	I lavori degli impianti non risultano ancora conclusi.	Assente.
2	T0048690	498,18	07/04/2010			
3	T0048693	498,18	07/04/2010			
4	T0048457	498,18	06/04/2010			
5	T0048822	498,18	06/04/2010			
6	T0597363	60	24/05/2013	Dichiarazione dell'11/08/2014 che i lavori sono stati avviati in data 04/02/2014.	I lavori dell'impianto non risultano ancora conclusi.	Assente.
7	T0586727	60	17/06/2013	Dichiarazione del 28/08/2014 che i lavori sono stati avviati in data 04/02/2014.	I lavori dell'impianto non risultano ancora conclusi.	Assente.
8	T0607562	60	17/06/2013	Dichiarazione del 28/08/2014 che i lavori sono stati avviati in data 04/02/2014.	I lavori dell'impianto non risultano ancora conclusi.	Assente.
9	T0607547	60	17/06/2013	Dichiarazione del 28/08/2014 che i lavori sono stati avviati in data 04/02/2014.	I lavori dell'impianto non risultano ancora conclusi.	Assente.
10	T0599594	60	30/05/2013	Dichiarazione del 7/7/2014 che i lavori sono stati avviati in data in data 11/03/2014.	I lavori dell'impianto non risultano ancora conclusi.	Assente.
11	T0625595	60	19/07/2013		In data 05/10/2015 il produttore dichiara che l'impianto è realizzato, ma, a tutt'oggi, non risulta ancora in esercizio.	
12	T0629503	60	14/11/2013	In data 26/02/2016, in ritardo di 15 mesi rispetto al termine previsto dal TICA, il produttore ha dichiarato che i lavori sono iniziati nel mese di ottobre 2014.	I lavori degli impianti non risultano ancora conclusi.	Assente.
13	T0629504	60				
14	T0629505	60				