

## **DETERMINAZIONE N. 88/DAGR/2025**

CONTRATTO DI APPALTO INERENTE SERVIZI APPLICATIVI E INFRASTRUTTURALI RELATIVI AI SISTEMI WEB-BASED DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - **STIPULA DI ATTO AGGIUNTIVO.**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE**

#### **VISTI**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice) applicabile "*ratione temporis*";
- la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito: "DAGR") dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: "Autorità") del 15 settembre 2022, n. 72/DAGR/2022 (di seguito: determinazione 72/DAGR/2022);
- il contratto stipulato in data 17 aprile 2023 tra l'Autorità e il RTI tra Capgemini Italia S.p.a. e Present S.p.a. e avente CIG 8299418066 (di seguito: contratto CIG 8299418066);
- la proposta di modifica contrattuale del 9 dicembre 2025 da parte dello scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: proposta RUP del 9 dicembre 2025).

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'Autorità ha in essere con il RTI tra Capgemini Italia S.p.a. e Present S.p.a. il contratto CIG 8299418066 - giusta determinazione 72/DAGR/2022 - di importo complessivo pari a euro 5.680.627,50 (oltre IVA ed euro 1.136.125,50 quale accantonamento del c.d. quinto d'obbligo) e avente ad oggetto l'espletamento dei servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi web-based dell'Autorità;
- la scadenza del contratto CIG 8299418066 è stabilita al prossimo 30 settembre 2026.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- il RUP ha rappresentato la necessità di procedere, per le motivazioni di cui alla propria proposta del 9 dicembre 2025, ad una variante in corso d'opera, imprevedibile ed imprevedibile - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), punto 1, del Codice – nonché ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 2, lettere a) e b) del medesimo Codice nei seguenti termini economici:
  - l'importo relativo alla variante in corso d'opera richiesta è pari a euro 2.784.800,00 (oltre IVA ma inclusivo del c.d. quinto d'obbligo) che non eccede il 50 per cento del valore originario del contratto CIG 8299418066;
  - l'importo della modifica contrattuale è pari a euro 213.500,00 (oltre IVA) che è inferiore sia al limite del 10 per cento del valore originario del contratto sia alla soglia comunitaria vigente al momento dell'indizione della procedura di gara ristretta CIG 8299418066;
- il RUP nella già citata proposta del 9 dicembre 2025 ha altresì rappresentato che la variazione delle prestazioni contrattuali non altera la natura generale del contratto in esecuzione;
- il valore complessivo del contratto CIG 8299418066, a seguito della variante in corso d'opera e della modifica contrattuale di cui ai precedenti alinea, risulta quindi pari a euro 8.678.927,50 (oltre IVA ma inclusivo del c.d. quinto d'obbligo).

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE**

- nel Capitolato amministrativo, parte integrante e sostanziale del contratto CIG 8299418066 in essere con il RTI tra Capgemini Italia S.p.a. e Present S.p.a. è stato espressamente previsto che ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si

intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto;

- l'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice, prevede espressamente che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
  - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
  - la modifica non altera la natura generale del contratto;
- il medesimo art. 106, comma 7 precisa che nel caso di cui al comma 1, lettera c) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- l'art. 106, comma 2, lett. a) e b) del Codice, prevede espressamente che i contratti di appalto possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori (sempre che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto):
  - (i) le soglie fissate all'art. 35 del Codice (pari a euro 214.000,00 per i servizi al momento dell'indizione della procedura di gara ristretta CIG 8299418066);
  - (ii) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi;
- gli obblighi di comunicazione della modifica e della variante saranno assolti in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile "*ratione temporis*".

#### **RITENUTO CHE**

- sia opportuno e necessario - al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal RUP con nota del 9 dicembre 2025 - procedere alla variazione del contratto CIG 8299418066 formalizzando il relativo atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo pari a euro 1.862.174,50 (oltre IVA) tenuto conto dell'accantonamento per il c.d. quinto d'obbligo già contabilizzato giusta determinazione 72/DAGR/2022.

I competenti uffici della scrivente Direzione hanno provveduto ad informare il Ragioniere Capo dell'Autorità della necessità di prevedere la copertura finanziaria della spesa aggiuntiva al valore del contratto originale per l'attivazione delle prestazioni ulteriori in argomento - pari a complessivi euro 2.271.852,89 (IVA inclusa) - di cui euro 1.522.141,00 a valere sulla voce di spesa U.01.03.02.19.000 ed euro 749.711,45 a valere sulla voce di spesa U.2.02.03.02.000, come individuate ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i. del bilancio 2026 dell'Autorità.

#### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto, con riferimento al contratto CIG 8299418066, della necessità di procedere, per le motivazioni di cui alla proposta del 9 dicembre 2025, ad una variante in corso d'opera, imprevista ed imprevedibile - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), punto 1, del Codice - nonché ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del medesimo Codice per un importo aggiuntivo pari a euro 1.862.174,50 (oltre IVA) tenuto conto dell'accantonamento per il c.d. quinto d'obbligo già contabilizzato giusta determinazione 72/DAGR/2022;
- 2) di stipulare conseguentemente un atto aggiuntivo all'attuale contratto in essere con il RTI tra Capgemini Italia S.p.a. e Present S.p.a. avente CIG 8299418066;
- 3) di imputare la spesa aggiuntiva di cui al precedente punto 1) - pari a complessivi euro 2.271.852,89 (IVA inclusa) - sul bilancio 2026 dell'Autorità nei seguenti termini: euro 1.522.141,00 a valere sulla voce di spesa U.01.03.02.19.000 ed euro 749.711,45 a valere sulla voce di spesa U.2.02.03.02.000;

- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità nonché di provvedere agli obblighi di comunicazione della modifica e della variante in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile "*ratione temporis*".

Il Direttore  
*Luca Lanza*