
Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): 
aggiornamento straordinario del piano di messa in servizio di 

MegareƟ S.p.A., ora V-reƟ S.p.A. con estensione al Comune di Vicenza 

 
Premessa 

con deliberazione 269/2021/R/EEL, l'Autorità di Regolazione per Energia, ReƟ e Ambiente (di seguito 
ARERA o Autorità) ha:  

a) approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G (PMS2) di MegareƟ;  
b) fissato la data di avvio del PMS2 di MegareƟ all’1 gennaio 2021 e ammesso gli invesƟmenƟ 

relaƟvi al sistema di smart metering 2G di MegareƟ al regime specifico di riconoscimento 
dei cosƟ di capitale, a parƟre dalla medesima data;  

c) fissato il PCO2 per il sistema di smart metering 2G di MegareƟ;  
d) determinato la previsione delle spese annuali di capitale per il PMS2 di MegareƟ;  

 

Stante l’avvio delle operazioni societarie che hanno interessato il Gruppo di appartenenza di 
MegareƟ, nella medesima deliberazione l’Autorità ha previsto la possibilità di una revisione 
straordinaria del PMS2, qualora le evoluzioni dell’asseƩo societario avessero comportato la 
fusione delle imprese distributrici di energia eleƩrica presenƟ nell’allora nuovo gruppo AGSM 
AIM S.p.A 

Successivamente, la società esercente il servizio di distribuzione dell’energia eleƩrica nel 
Comune di Vicenza Servizi a Rete S.r.l. appartenente al Gruppo AGSM AIM, è stata oggeƩo di 
scissione totale e, per l’effeƩo, i rami aziendali riguardanƟ l’aƫvità della distribuzione di gas 
ed energia eleƩrica sono staƟ trasferiƟ con efficacia dal 01.01.2022, nella società MegareƟ 
S.p.A anch’essa appartenente al medesimo Gruppo AGSM AIM. Inoltre, a decorrere da deƩa 
data, MegareƟ S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale in V-ReƟ S.p.A.  

V-reƟ ha pertanto inviato nel corso dell’anno 2022 alla Direzione InfrastruƩure e Unbundling 
dell’Autorità istanza di “re-opener” straordinario per l’aggiornamento del piano di messa in 
servizio dei sistemi di smart metering 2G (PMS2) di V-reƟ al fine di poter tener conto nel Piano 
dell’ampliamento del perimetro del servizio di distribuzione e misura di energia eleƩrica al 
comune di Vicenza.  

Con delibera 34/2024/R/eel ARERA ha approvato l'aggiornamento straordinario del piano di 
messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G presentato da MegareƟ, ora V-reƟ, e 
determinato il relaƟvo piano convenzionale e le spese previste per il piano ai fini del 
riconoscimento dei cosƟ di capitale. 

Il presente documento descrive in maniera sinteƟca le modifiche più significaƟve del PMS2 
aggiornato rispeƩo alla versione pubblicata precedentemente, e viene pubblicato sulla pagina 
del PMS2 del sito di V-ReƟ in oƩemperanza a quanto stabilito dalla suddeƩa delibera. 



StruƩurazione del PIANO Variazioni nuovo PMS2 V-ReƟ rispeƩo al 
precedente già pubblicato 

1. Introduzione al piano di messa in servizio InseriƟ cenni riguardo alla cosƟtuzione di V-
ReƟ spa a parƟre dall’operazione societaria 
che ha interessato i due DSO ex MegareƟ Spa 
(redaƩore del Piano originario ed ex Servizi a 
Rete Srl e conseguente allargamento del 
perimetro del Piano. A seguire, nel 
documento ogni riferimento ad ex MegareƟ 
viene sosƟtuito con quello aggiornato a V-
ReƟ Spa percui le parƟ in cui questa sarà 
l’unica variazione verranno date come 
confermate nei contenuƟ 

1.1 Premessa --- 
1.2 Obieƫvi dell’invesƟmento proposto  Aggiornamento dell’obieƫvo di sosƟtuzione 

tenuto conto dell’allargamento del perimetro 
da 170.000 POD a 245.000 POD 

1.3 Quadro normaƟvo e regolatorio  
 

Integrato con i provvedimenƟ di più recente 
approvazione nel momento di presentazione 
della proposta di revisione del Piano ed 
eliminato di conseguenza lo schema 
essenziale del quadro normaƟvo di 
riferimento in quanto non più aƩuale. 

2. Presentazione della società  A fronte del nuovo asseƩo societario viene 
presentata la società V-ReƟ e l’allargamento 
del proprio perimetro di distribuzione di 
energia eleƩrica alla gesƟone del servizio nel 
Comune di Vicenza e di quello del gas a 
diversi comuni delle provincie di Vicenza e 
Padova. 

2.1 Il servizio di distribuzione eleƩrica  Le tabelle recanƟ i daƟ tecnici delle 
distribuzioni eleƩriche e gas sono state 
integrate per ricomprendere le nuove 
gesƟoni e recano daƟ più aggiornaƟ 

3. SƟma delle spese associate al piano di 
installazione di CE 2G nel periodo 2021-2035  
 

 

3.1 SƟma delle spese complessive e di capitale 
annue previste per il sistema di Smart Metering 
2G 

AggiornaƟ in incremento i valori di spesa 
prevista nei 15 anni di durata del Piano che 
passando da 26,6 M€ a 38,5 M€ (aƩualizzaƟ 
al 2020) 

3.2 SƟma delle spese di capitale unitarie annue 
per misuratore 2G sosƟtuito e di prima messa in 
servizio 

Aggiornata la tabella recante i valori in euro 
del Costo Unitario dei CE 2G e parametro 
regolatorio convenzionale 

4. CaraƩerisƟche dei punƟ di misura della rete 
eleƩrica  
 

AggiornaƟ il numero e la Ɵpologia di 
misuratori su POD contraƩualmente aƫvi al 
31/12/2020 in modo da ricomprendere 
anche l’allargamento del perimetro nonché la 



tabella recante il profilo temporale di 
anzianità dei misuratori. 

5. Piano di messa in servizio dei misuratori 2G  
5.1 Piano di installazione e di prima messa in 
servizio misuratore 2G con deƩaglio annuale 

AggiornaƟ in conseguenza dell’allargamento 
del perimetro i daƟ annuali della fase 
massiva e le tabelle di deƩaglio e sviluppo 
temporale del Piano di SosƟtuzione 

5.2 Principali moƟvazioni alla scelta del Piano di 
sosƟtuzione proposto  

Viene confermato ed integrato il piano 
presentato per ex MegareƟ pianificando per 
il territorio ex Servizi a Rete un allineamento 
temporale sulle tempisƟche di 
completamento suddividendo le zone di 
interesse per il Comune di Vicenza secondo il 
criterio delle Circoscrizioni. 

5.3 Stock di misuratori 2G su punƟ aƫvi al 31 
dicembre di ciascun anno 

La tabella contenente lo Stock di misuratori 
2G previsƟ al 31/12 di ogni anno reca 
l’aggiornamento dei daƟ a perimetro 
allargato. 

6. Volumi misuratori 2G durante la fase 
massiva e scenari valutaƟ 

 

6.1 Driver di scelta per la definizione dei volumi 
dei misuratori durante la fase massiva 

--- 

6.2 DeƩagli su sosƟtuzione massiva e in posa 
singola 

Aggiornata per ricomprendere il nuovo 
perimetro la tabella delle SosƟtuzioni 
massive con indicate le quanƟtà sosƟtuibili 
nel quadriennio 2021-2024 per Ɵpologia di 
misuratore nonché le tabelle recanƟ le 
previsioni di sosƟtuzione in posa singola per 
gesƟone d’utenza (anni 2020-2035) e in posa 
singola per utenze non disalimentabili e per 
compliance MID (2021-2024) 

6.3 Modalità e tempisƟche previste per i ripassi --- 
6.4 Azioni a tutela dei clienƟ finali al fine di 
ridurre i contenziosi sulla validità del dato di 
misura del misuratore 
rimosso 

--- 

7. Eventualità di revisione del numero CE 2G 
previsƟ 

Inserito tra le cause di possibile revisione del 
numero CE 2G previsƟ anche l’ipotesi di 
incremento dei prezzi a seguito di dinamiche 
inflazionisƟche. 

8. Pianificazione annua delle consistenze di 
concentratori e loro altre componenƟ associate 

Aggiornato il numero di riferimento per i 
concentratori sosƟtuiƟ nel triennio 2017-
2019 che a perimetro allargato raggiungono 
le 517 unità e la tabella recante il numero 
degli intervenƟ di sosƟtuzione su 
concentratori e moduli radio previsƟ nel 
PMS2 2021-2035. 



9. Piano di comunicazione e strategie di 
supporto per la fase massiva 

Tuƫ i riferimenƟ a canali di contaƩo di ex 
MegareƟ (sito, APP, mail, numeri di telefono) 
presenƟ nel documento sono staƟ aggiornaƟ 
con quelli in uso a V-ReƟ ed è stato 
specificato che la campagna di 
comunicazione prevista nel nuovo piano di 
aƩua in conƟnuità con quella di ex MegareƟ 
ma sarà estesa ai territori non ancora 
coinvolƟ dalle sosƟtuzioni al momento della 
redazione del Piano nei Comuni di Vicenza e 
Grezzana. 

9.1 Campagna di comunicazione verso clienƟ 
finali, mass media e isƟtuzioni 

Le specificità della ciƩà di Verona individuate 
come punto di base per lo sviluppo della 
strategia di comunicazione sono state 
confermate anche per la ciƩà di Vicenza 
percui sono state mantenute finalità e 
modalità di coinvolgimento dei soggeƫ 
interessaƟ. 

9.2 InformaƟve e soggeƫ coinvolƟ durante la 
campagna di comunicazione 

In considerazione del tempo trascorso tra la 
presentazione del primo PMS2 e 
l’approvazione di quello aggiornato, diverse 
iniziaƟve di comunicazione che nel Piano di 
ex MegareƟ sono stata indicate come “in 
programma” nel fraƩempo sono state 
effeƩuate.  

9.3 Modalità innovaƟve a supporto della 
campagna di comunicazione: video illustraƟvi 
con infografica 

--- 

9.4 Semplificazione per il cliente finale: App  --- 
9.5 Il ruolo centrale del sito internet --- 
9.6 StrumenƟ di informazione al cliente finale a 
supporto delle operazioni di campo previste nel 
piano di 
sosƟtuzione 

Pubblicate le nuove versioni con i riferimenƟ 
aggiornaƟ della società dei fac-simile:  

- Avviso di sosƟtuzione del misuratore 
- Avviso di mancata sosƟtuzione 
- Avviso di effeƩata aƫvità (estraƩo) 

9.7 Canali e strumenƟ di contaƩo a disposizione 
del cliente finale 

--- 

9.8 GesƟone richieste di informazioni --- 
9.9 GesƟone richieste di risarcimento danni --- 
10. Funzionalità e livelli effeƫvi di 
performance dei misuratori e del sistema di 
Smart Metering 1G 

Sono state mantenute le tabelle di ex 
MegareƟ recanƟ i valori di prestazione di 
TeleleƩura e TelegesƟone in co siderazione 
del faƩo che non si sono rilevate significaƟve 
differenze prestazionali nei sistemi di 
teleleƩura e telegesƟone in uso nei territori 
di ex MegareƟ ed ex Servizi a Rete a 
conferma del faƩo che le architeƩure di 



gesƟone erano basate sulle stesse 
tecnologie. 

11. Misuratori e sistema smart metering 2G  
11.1 Descrizione delle funzionalità e dei livelli 
aƩesi di performance 

--- 

11.1.1 Funzionalità supportate dal misuratore 
2G 

--- 

11.1.2 Sintesi delle performance del sistema di 
misura 2G 

--- 

12. Analisi delle criƟcità del sistema Smart 
Metering 1G 

 

13. Analisi degli impaƫ posiƟvi della 
tempesƟva messa in servizio del sistema di 
Smart Metering 2G 44 
 

 

13.1 Impaƫ sugli utenƟ --- 
13.2 Impaƫ sulla pianificazione e sull’esercizio 
del servizio di distribuzione e sul servizio di 
misura 

--- 

13.3 Impaƫ sugli altri operatori di mercato --- 
14. La spiegazione delle scelte effeƩuate 
relaƟvamente alle tecnologie dei misuratori 

 

15. Concentratori e sistema centrale  
15.1 Concentratori 2G --- 
15.1.1 CaraƩerisƟche funzionali --- 
15.2 Sistema centrale --- 
15.2.1 CaraƩerisƟche funzionali --- 
16. Ipotesi assunte per l’inflazione --- 
17. Definizioni e acronimi uƟlizzaƟ nel 
documento 

 

18. Indice delle figure Aggiornato  
19. Indice delle tabelle Aggiornato 

 
SƟma delle spese associate al piano di installazione di CE 2G nel periodo 2021-2035 

 

1.1 Stima delle spese complessive e di capitale annue previste per il sistema di Smart Metering 
2G 

Le stime annuali delle spese complessive e di capitale nell’arco di piano PMS2 2021-2035 sono 
rappresentate nei grafici di seguito riportate (valori espressi a prezzi correnti, rappresentati in milioni di 
euro): 



 

La fusione tra Megareti e SAR, con la nascita di V-RETI, ha portato all’inserimento di tutti i POD della 
città di Vicenza. 
V-RETI ha preso l’impegno di mantenere invariata la durata della fase massiva che si conferma essere 
concentrata nel periodo2021-2024. Successivamente, gli investimenti saranno limitati alla fase di 
mantenimento e alla gestione utenza. 
Le spese di capitale complessive a prezzi correnti nell’arco temporale sono passate da € 28,2 Mln a  
€ 41 Mln che attualizzati a prezzi 2020 corrispondono a € 38,5 Mln 
  



 

1.2 Stima delle spese di capitale unitarie annue per misuratore 2G e misuratore 2G di prima 
messa in servizio 

Di conseguenza, le stime annuali unitarie delle spese di capitale per misuratore 2G nell’arco di piano 
PMS2 2021-2035 si sono modificate con il seguente profilo (valori espressi a prezzi correnti, 
rappresentati in euro):  

 

 

 



La curva “spesa unitaria di capitale per misuratore 2G” (linea in blu) rappresenta il costo unitario annuo 
comprensivi dei costi di installazione, al netto dei costi del sistema centrale e dei concentratori. Dal 
grafico si può notare a partire dal 2025 un incremento del costo unitario dovuto al completamento della 
fase massiva di sostituzione e all’avvio delle sostituzioni in posa singola, oltre che gli eƯetti 
dell’inflazione sui prezzi. Le sostituzioni in posa singola hanno infatti un costo significativamente 
maggiore a causa della gestione puntuale eƯettuata su richiesta del cliente (per esempio, i nuovi 
allacciamenti, cambi contrattuali) o per esigenze tecniche (per esempio, guasto o altre cause), 
annullando di fatto le economie di scala della fase massiva. 

La curva “parametro regolatorio convenzionale” (linea in grigio) rappresenta, invece, un parametro 
regolatorio definito dalla deliberazione ARERA 306/2019/R/eel, risultante dal rapporto tra il costo totale 
dei misuratori e il volume di misuratori di prima messa in servizio, ossia i misuratori installati nell’anno 
al netto di quelli installati in sostituzione di misuratori 2G per guasto o altre cause. Tale valore unitario 
risulta superiore ai valori rappresentati dalla curva in blu. Il delta tra i due valori rappresenta il costo 
unitario d’investimento necessario a coprire la sostituzione dei misuratori diversi da quelli di prima 
messa in servizio, per i quali non c’è riconoscimento tariƯario diretto. 

 

 


