

**DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013
132/2013/Rds**

**VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO AL 30 GIUGNO 2012 E DELLA PERTINENZA
E CONGRUITÀ DELLE SPESE DOCUMENTATE DEL PROGETTO "SISTEMA PER LA
RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA RESIDENZIALE CON INTEGRAZIONE DEL
CONDIZIONAMENTO ESTIVO" (SIRRCE) ED EROGAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA DI
CONTRIBUZIONE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2013

VISTI:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di seguito: decreto 12 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto 16 febbraio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: deliberazione RDS 11/10);

- il contratto di ricerca sottoscritto in data 20 luglio 2011 dagli Assegnatari e dalla CCSE per il finanziamento del progetto "*Sistema per la razionalizzazione energetica residenziale con integrazione del condizionamento estivo*" (di seguito: progetto SIRRCE);
- la lettera della Segreteria Operativa del CERSE (di seguito: Segreteria Operativa), istituita dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), in data 12 febbraio 2013, prot. n. 1073, prot. Autorità n. 6127/A del 14 febbraio 2013 (di seguito: lettera 12 febbraio 2013);
- la lettera della Segreteria Operativa in data 15 marzo 2013, prot. n. 1705, prot. Autorità n. 10645/A del 15 marzo 2013 (di seguito: lettera 15 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando);
- con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 10, comma 16, del Bando, ha approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
- il progetto SIRRCE è stato ammesso al finanziamento per un contributo massimo ammissibile di 790.702,01 Euro;
- con deliberazione RDS 11/10, l'Autorità ha individuato l'esperto per la predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del progetto SIRRCE (di seguito: Esperto);
- in data 20 luglio 2011, la CCSE e gli Assegnatari hanno sottoscritto il contratto di ricerca per il finanziamento del progetto SIRRCE, già avviato in precedenza;
- in data 3 agosto 2011, la CCSE ha erogato agli Assegnatari del progetto SIRRCE, per il tramite del Capofila, a titolo di acconto, un importo di 237.210,60 Euro;
- con lettera 12 febbraio 2013, la Segreteria Operativa, con riferimento al progetto SIRRCE, ha trasmesso:
 - le lettere 27 luglio 2012 e 21 settembre 2012 - rispettivamente prot. CCSE n. 3427 del 1 agosto 2012, e n. 4413 del 24 ottobre 2012 - con le quali il Capofila del progetto, ha trasmesso e integrato la documentazione concernente il rendiconto amministrativo-contabile e tecnico-scientifico relativo allo stato di avanzamento del progetto per il periodo 1 luglio 2010 - 30 giugno 2012, ai fini dell'erogazione della quota di contribuzione relativa alle spese sostenute nel medesimo periodo, e presentato un "nuovo preventivo" con una rimodulazione dei costi e della durata di alcune attività del progetto, fermo restando il costo complessivo dello stesso;
 - la lettera 21 settembre 2012, prot. CCSE n. 4345, del 19 ottobre 2012, (di seguito: lettera 21 settembre 2012) recante richiesta di estensione di 3 mesi della durata del progetto, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 30 settembre 2013;
 - il contratto e gli allegati tecnici sottoscritti tra gli Assegnatari e la CCSE;
 - la documentazione afferente lo stato di avanzamento del progetto al 30 giugno 2012;

- il rapporto dell'Esperto sullo stato di avanzamento del progetto al 30 giugno 2012 e sulla citata richiesta di varianti al progetto;
- con lettera 15 marzo 2013, la Segreteria Operativa ha trasmesso un'integrazione al rapporto dell'Esperto;
- è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, avvalendosi della Segreteria Operativa e degli esperti di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, di verificare lo stato di avanzamento e la pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese sostenute.

CONSIDERATO CHE:

- l'Esperto, nella relazione sullo stato di avanzamento del progetto SIRRCE e nella successiva integrazione, ha dichiarato che:
 - entro il 30 giugno 2012 sono state completate 13 delle 16 linee di attività previste;
 - per le linee di attività completate, i risultati intermedi, come previsti dagli allegati contrattuali, sono stati pienamente conseguiti;
 - le linee di attività non completate non sono state oggetto di rendicontazione;
 - sono state rendicontate spese per 948.992,87 Euro e richiesto un contributo pari a 405.537,79;
 - sono stati considerati non ammissibili una parte dei costi di personale, in quanto riferiti ad un periodo antecedente l'avvio del progetto, e i collegati costi indiretti, per complessivi 11.320,83 Euro;
 - sono state considerate congrue e pertinenti spese sostenute pari a 937.672,04 Euro, di cui 661.837,46 per attività di Ricerca Industriale e 275.834,58 per attività di Sviluppo Sperimentale, per un contributo ammissibile pari a 399.877,38 Euro;
 - la richiesta di estensione di 3 mesi della durata del progetto, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 30 settembre 2013, è indispensabile per poter disporre dei dati sperimentali che quantifichino i benefici delle politiche di gestione dell'energia sviluppate nel progetto;
 - la rimodulazione dei costi e della durata di alcune attività del progetto richiesta dagli Affidatari è ammissibile e non altera il costo complessivo del progetto.

RITENUTO:

- di approvare gli esiti delle verifiche relativamente ai risultati intermedi conseguiti nell'ambito del progetto SIRRCE, che hanno consentito di determinare in 937.672,04 Euro il costo ammissibile delle attività svolte al 30 giugno 2012 e in 399.877,38 Euro il relativo contributo ammissibile;
- che la quota di contribuzione da erogare agli Assegnatari del progetto SIRRCE, per il tramite del Capofila, a carico del Fondo, per le attività di ricerca svolte nel periodo 1 luglio 2010 - 30 giugno 2012, sia pari a 162.666,78 Euro, corrispondente alla differenza tra il contributo ammissibile di cui al precedente alinea e l'acconto già erogato agli Assegnatari in data 3 agosto 2011;

- che la richiesta di estensione di 3 mesi della durata del progetto SIRRCE e di rimodulazione dei costi e della durata di alcune attività non modifichi in alcun modo la natura e gli obiettivi del progetto e che, di conseguenza, possa essere accolta

DELIBERA

1. di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati intermedi conseguiti nell'ambito del progetto SIRRCE, che hanno consentito di determinare in 937.672,04 Euro il costo ammissibile delle attività svolte al 30 giugno 2012 e in 399.877,38 Euro il relativo contributo ammissibile a carico del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale;
2. di riconoscere, a rimborso delle spese sostenute dagli Assegnatari per le attività del progetto SIRRCE, una quota di contribuzione pari a 162.666,78 Euro, corrispondente alla differenza tra il contributo ammissibile di cui al precedente alinea e l'acconto già erogato agli Assegnatari in data 3 agosto 2011;
3. di prevedere che la CCSE eroghi agli Assegnatari, per il tramite del Capofila, a carico del Fondo e ad integrazione dell'importo già versato in acconto, una quota di contribuzione pari a 162.666,78 Euro, come precedentemente determinata;
4. di approvare l'estensione di 3 mesi della durata del progetto SIRRCE richiesta dagli Assegnatari con lettera 21 settembre 2012, e la rimodulazione dei costi e della durata delle attività del progetto, come risultanti dalla documentazione inviata dalla CCSE con lettera 12 febbraio 2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla CCSE per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it.

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni