

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
35/2014/RDS

VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO AL 30 GIUGNO 2012 E DELLA PERTINENZA E CONGRUITÀ DELLE SPESE DOCUMENTATE DEL PROGETTO "STUDIO, SVILUPPO E VALIDAZIONE DI METODI E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE ATTIVE CON GENERAZIONE DA FONTE RINNOVABILE" (SMARTGEN), EROGAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA DI CONTRIBUZIONE E ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PROGETTO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di seguito: decreto 12 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto 16 febbraio 2010);
- la deliberazione 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: deliberazione RDS 11/10);
- il contratto di ricerca sottoscritto in data 4 ottobre 2011 dagli Assegnatari e dalla CCSE per il finanziamento del progetto "*Studio, sviluppo e validazione di metodi e strumenti innovativi per la gestione di reti di distribuzione attive con generazione da fonte rinnovabile*" (di seguito: progetto SMARTGEN);
- la lettera della Segreteria Operativa del CERSE (di seguito: Segreteria Operativa), istituita dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), in data 13 gennaio 2014, prot. n. 248, prot. Autorità n. 1102/A del 15 gennaio 2014 (di seguito: lettera 13 gennaio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando);
- con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 10, comma 16, del Bando, ha approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
- il progetto SMARTGEN è stato ammesso al finanziamento per un contributo massimo ammissibile di 1.127.997,00 Euro;
- con deliberazione RDS 11/10, l'Autorità ha individuato l'esperto per la predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del progetto SMARTGEN (di seguito: Esperto);
- in data 4 ottobre 2011, la CCSE e gli Assegnatari hanno sottoscritto il contratto di ricerca per il finanziamento del progetto SMARTGEN;
- in data 14 novembre 2011, la CCSE ha erogato agli Assegnatari del progetto SMARTGEN, per il tramite del Capofila, a titolo di acconto, un importo di 338.399,10 Euro;
- con lettera 13 gennaio 2014, la Segreteria Operativa, con riferimento al progetto SMARTGEN, ha trasmesso:
 - la documentazione afferente lo stato di avanzamento del progetto al 30 giugno 2012, ricevuta in data: 31 agosto 2012, 11 marzo 2013, 22 ottobre 2013, 13 dicembre 2013 e 20 dicembre 2013;
 - la lettera 5 marzo 2013, prot. CCSE n. 1075 del 11 marzo 2013, del Capofila del progetto SMARTGEN, recante richiesta di estensione di 6 mesi della durata del progetto, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 30 giugno 2014;
 - il contratto e gli allegati tecnici sottoscritti tra gli Assegnatari e la CCSE;
 - il rapporto dell'Esperto sullo stato di avanzamento del progetto al 30 giugno 2012 e sulla citata richiesta di estensione di 6 mesi della durata del progetto e conseguente rimodulazione di alcune spese tra linee di attività e tra assegnatari;
- è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, avvalendosi della Segreteria Operativa e degli esperti di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, di verificare lo

stato di avanzamento e la pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese sostenute.

CONSIDERATO CHE:

- l'Esperto, nella relazione sullo stato di avanzamento del progetto SMARTGEN, ha dichiarato che:
 - le attività svolte hanno consentito di ottenere i risultati attesi;
 - non sono state rilevate particolari criticità;
 - sono state rendicontate e considerate congrue e pertinenti spese sostenute pari a €948.635,40, per un contributo ammissibile pari a €417.648,45;
 - è stata richiesta una proroga di sei mesi, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 30 giugno 2014, e la riallocazione in misura limitata di alcune spese tra linee di attività e tra assegnatari; la proroga è determinata dalla scelta di allestire tre dimostratori in luogo del singolo dimostratore previsto inizialmente; tale scelta consentirà di valutare meglio le diverse funzioni sviluppate, in particolare attraverso la sperimentazione in una rete di distribuzione operativa;
 - la proroga richiesta e la conseguente riallocazione di attività e spese non comportano un aumento dei costi preventivati e non inficiano lo sviluppo del progetto e sono quindi accettabili;
- ed ha inoltre comunicato che:
 - l'assegnatario ENEL Ingegneria e Innovazione S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in ENEL Ingegneria e Ricerca S.p.A., mantenendo invariato il codice fiscale;
 - l'assegnatario Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Ingegneria Navale ed Elettrica (DINAEL) ha cambiato la propria denominazione in Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), mantenendo invariato il codice fiscale.

RITENUTO:

- di approvare gli esiti delle verifiche relativamente ai risultati intermedi conseguiti nell'ambito del progetto SMARTGEN, che hanno consentito di determinare in 948.635,40 Euro il costo ammissibile delle attività svolte al 30 giugno 2012 e in 417.648,45 Euro il relativo contributo ammissibile;
- che la quota di contribuzione da erogare agli Assegnatari del progetto SMARTGEN, per il tramite del Capofila, a carico del Fondo, per le attività di ricerca svolte nel periodo 1 gennaio 2011 - 30 giugno 2012, sia pari a 79.249,35 Euro, corrispondente alla differenza tra il contributo ammissibile di cui al precedente alinea e l'acconto già erogato agli Assegnatari in data 14 novembre 2011;
- che la richiesta di estensione di 6 mesi della durata del progetto SMARTGEN e di rimodulazione dei costi e della durata di alcune attività non modifichi in alcun modo la natura e gli obiettivi del progetto e che, di conseguenza, possa essere accolta

DELIBERA

1. di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati intermedi conseguiti nell'ambito del progetto SMARTGEN, che hanno consentito di determinare in 948.635,40 Euro il costo ammissibile delle attività svolte al 30 giugno 2012 e in 417.648,45 Euro il relativo contributo ammissibile;
2. di riconoscere, a rimborso delle spese sostenute dagli Assegnatari per le attività del progetto SMARTGEN, una quota di contribuzione pari a 79.249,35 Euro, corrispondente alla differenza tra il contributo ammissibile di cui al precedente alinea e l'acconto già erogato agli Assegnatari in data 14 novembre 2011;
3. di prevedere che la CCSE eroghi agli Assegnatari, per il tramite del Capofila, a carico del Fondo e ad integrazione dell'importo già versato in acconto, una quota di contribuzione pari a 79.249,35 Euro, come precedentemente determinata;
4. di approvare l'estensione di 6 mesi della durata del progetto SMARTGEN richiesta dal Capofila del progetto con lettera 5 marzo 2013, e la rimodulazione dei costi e della durata delle attività del progetto, come risultanti dalla documentazione inviata dalla CCSE con lettera 13 gennaio 2014;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla CCSE per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni