

**DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2014
494/2014/RDS**

APPROVAZIONE DELL'ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PROGETTO "SVILUPPO DI UN SISTEMA INNOVATIVO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA RIFIUTI DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI" (ENERGAVI), AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 FEBBRAIO 2010

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 ottobre 2014

VISTI:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di seguito: decreto 12 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto 16 febbraio 2010);

- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: deliberazione RDS 11/10);
- il contratto di ricerca sottoscritto in data 7 settembre 2011 dagli assegnatari e dalla Cassa congruaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) per il finanziamento del progetto “*Sviluppo di un sistema innovativo di produzione di energia elettrica alimentato da rifiuti degli allevamenti avicoli*“ (di seguito: progetto ENERGAVI o Progetto);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, n. 383/2014/Rds, (di seguito: deliberazione 383/2014/Rds);
- la lettera della Segreteria Operativa del CERSE, istituita dalla CCSE (di seguito: Segreteria Operativa), in data 8 ottobre 2014 prot. n. 8119 prot. Autorità n. 28059/A del 13 ottobre 2014 (di seguito: lettera 8 ottobre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando);
- con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
- il progetto ENERGAVI è stato ammesso al finanziamento, per un contributo massimo ammissibile di 397.961 Euro;
- con deliberazione RDS 11/10, l’Autorità ha individuato l’esperto per la predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del progetto ENERGAVI (di seguito: Esperto);
- in data 7 settembre 2011, la CCSE e gli assegnatari hanno sottoscritto il contratto di ricerca per il finanziamento del progetto ENERGAVI;
- con deliberazione 383/2014/Rds, l’Autorità ha approvato una prima estensione di 7 mesi della durata del Progetto;
- con lettera 8 ottobre 2014, il responsabile della Segreteria Operativa ha trasmesso all’Autorità, per i seguiti di competenza:
 - le documentazioni afferenti la richiesta di un’ulteriore proroga di cinque mesi della durata del Progetto, ricevuta da CCSE in data 6 ottobre 2014;
 - il rapporto dell’Esperto sulla richiesta di variante di cui al precedente alinea;
- l’esperto incaricato per la valutazione in itinere del progetto ENERGAVI, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di ulteriori cinque mesi per il termine delle attività del Progetto, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2014;
- è competenza dell’Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Bando, autorizzare l’estensione della durata del progetto, qualora ne riconosca la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nel corso delle attività, alle caratteristiche tecniche del progetto e all’effettiva possibilità di ultimazione dello stesso.

RITENUTO:

- che possa essere accolta la richiesta di ulteriore estensione di cinque mesi della durata del progetto ENERGAVI

DELIBERA

1. di approvare l'estensione di cinque mesi della durata del progetto ENERGAVI, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2014;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla CCSE, per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni