

**DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017
12/2017/Rds**

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGGIUSTAMENTI PRESENTATA DAGLI ASSEGNATARI DEL PROGETTO “STAGED PYROLYSIS AND GASIFICATION” (SPYGA), AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA DI SISTEMA, APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 30 GIUGNO 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 gennaio 2017

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante “Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), in via transitoria, le funzioni del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (di seguito: CERSE), di cui al decreto 8 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 novembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 dicembre 2013;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2014;
- la Comunicazione della Commissione 27 giugno 2014, 2014/C 198/01, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- il decreto 30 giugno 2014 del Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Direttore Generale MEREEN; decreto 30 giugno 2014);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 febbraio 2016, 56/2016/Rds (di seguito: deliberazione 56/2016/Rds);

- il decreto 21 aprile 2016 del Direttore Generale MEREEN (di seguito: decreto 21 aprile 2016);
- la deliberazione dell’Autorità del 19 maggio 2016, 246/2016/Rds (di seguito: deliberazione 246/2016/Rds);
- la nota del Responsabile della Segreteria operativa del CERSE (di seguito: Segreteria operativa) del 22 dicembre 2016, prot. 12827 (prot. Autorità 38230/A del 23 dicembre 2016; di seguito: nota 22 dicembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con decreto 30 giugno 2014, il Direttore Generale MEREEN ha approvato un bando per il finanziamento di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, come previsto dal Piano operativo annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico nazionale (di seguito: Bando);
- con deliberazione 56/2016/Rds, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, in esito al processo di valutazione tecnico-scientifica ed economica, ha approvato la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle graduatorie delle proposte di progetto presentate ai sensi del Bando;
- con decreto 21 aprile 2016, il Direttore Generale MEREEN ha approvato le graduatorie di cui al precedente alinea, dalle quali risulta che il progetto “Staged Pyrolysis and Gasification” (di seguito: progetto SpyGa) risulta ammesso al finanziamento per un costo complessivo di Euro 1.658.230,56 e per un contributo massimo ammissibile di Euro 1.136.705,82; il progetto prevede la realizzazione e l'effettuazione di prove su due differenti tipologie di gassificatori: un impianto pilota su scala di laboratorio (IPLAB) e un impianto industriale di piccola taglia (IIP), quest’ultimo da realizzare a partire da un impianto prototipo (IP) che avrebbe dovuto essere realizzato e testato nell’ambito del precedente progetto PON “MicroPerla”.
- con deliberazione 246/2016/Rds, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, ha individuato l’esperto per le attività di valutazione e verifica riguardanti il progetto SpyGa (di seguito: Esperto);
- con nota 22 dicembre 2016, il Responsabile della Segreteria operativa:
 - ha sottoposto all’Autorità, nelle funzioni di CERSE, gli aggiustamenti richiesti dagli assegnatari del progetto SpyGa, consistenti nella cancellazione delle attività relative all’impianto IPLAB, nella sostituzione delle attività di realizzazione e prove dell’impianto IIP con attività di completamento e prove dell’impianto IP (in quanto non concluse nell’ambito del progetto MicroPerla) e nella cancellazione delle attività per la realizzazione dell’impianto IIP, per il quale verrebbe completata esclusivamente la fase di progettazione di massima ed esecutiva;
 - ha trasmesso all’Autorità, nelle funzioni di CERSE, il “Rapporto di valutazione richiesta aggiustamenti e/o varianti”, redatto dall’Esperto;
- ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Bando, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, verifica la coerenza degli aggiustamenti richiesti dagli assegnatari dei progetti di

ricerca con gli elementi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria del progetto e con le prescrizioni indicate nelle relazioni di valutazione di cui al precedente alinea;

- l'Esperto, nel "Rapporto di valutazione richiesta aggiustamenti e/o varianti", ha valutato negativamente gli aggiustamenti richiesti dagli assegnatari, ritenendo che essi alterino in modo sostanziale la significatività originaria del progetto SpyGa.

RITENUTO:

- di condividere la valutazione negativa sugli aggiustamenti richiesti dagli assegnatari del progetto SpyGa, espressa dall'Esperto nel "Rapporto di valutazione richiesta aggiustamenti e/o varianti"

DELIBERA

1. di non approvare la richiesta di aggiustamenti presentata dagli assegnatari del progetto SpyGa, così come risultanti dalla nota della Segreteria operativa del 22 dicembre 2016;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a CSEA, per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni