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DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2025
2/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CAMPANIA SOLARE S.R.L., NEI CONFRONTI
DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIEICATA
CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITA T0738715

L’AUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 13232 riunione del 14 gennaio 2025
VISTI:

la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;

la legge 14 novembre 1995, n. 481,

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, 1’articolo 14, comma

2, lett. f-ter);

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

e il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, I’articolo 44, commi 1, 2
e3;

e la deliberazione dell’Autorita di Regolazione per Energia Reti ¢ Ambiente (di
seguito: Autorita) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, I’Allegato A,
recante il “Testo Integrato delle Connessioni Attive” (di seguito: TICA);

e la deliberazione dell’Autorita 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare,
I’Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da
operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio,
di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Igs. 93/11)”
(di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);

e la deliberazione dell’ Autorita 12 giugno 2014, 270/2014/A;

e il vigente assetto organizzativo dell’ Autorita;

e lanota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha

delegato il Responsabile dell’Unita Arbitrati e Decisioni Controversie allo

svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della
deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO!

1. Con reclamo presentato in data 16 luglio 2024 (prot. Autorita 51792 del 16 luglio
2024), Campania Solare S.r.l. (di seguito: Campania Solare o reclamante) ha



contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) la mancata
conferma della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) indicata nel preventivo
relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilita
T0738715, con riferimento ad un lotto di impianti di produzione, costituito da 2
impianti fotovoltaici con potenza in immissione richiesta complessiva pari a 8.600
kW, da realizzarsi nel Comune di Riardo (CE);

con nota del 31 luglio 2024 (prot. 55525), I’ Autorita ha comunicato alle parti I’avvio
del procedimento di trattazione del reclamo;

con nota del 12 agosto 2024 (prot. Autorita 58013 del 12 agosto 2024), e-
distribuzione ha trasmesso la propria memoria difensiva;

con nota del 12 novembre 2024 (prot. Autorita 79806 del 13 novembre 2024), il
reclamante ha replicato alla suddetta memoria;

in data 16 dicembre 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere
tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6.

Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni

del TICA:

- Tarticolo 1, comma 1.1, lettera a), secondo cui 1’accettazione del preventivo per
la connessione ¢ 1’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte
nel preventivo per la connessione;

- larticolo 1, comma 1.1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del
preventivo per la connessione € la data di invio del documento relativo
all’accettazione del preventivo per la connessione;

- Tarticolo 1, comma 1.1, lettera x), secondo cui un lotto di impianti di produzione
e un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o
di cogenerazione ad alto rendimento ubicati nello stesso terreno o in terreni
adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso
d’acqua. Gli impianti di produzione che compongono un lotto devono avere una
potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi,
I’erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa 0 media
tensione;

- larticolo 1, comma 1.1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per
la connessione e la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in
seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la
medesima richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarita del territorio
interessato  dalla connessione e compatibilmente con i criteri di
dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal
gestore della rete a cui la connessione si riferisce;

- Tarticolo 1, comma 1.2, lettera e), secondo cui la STMG ¢ la soluzione tecnica
minima generale per la connessione;

- Tarticolo 3 che disciplina le Modalita e Condizioni Contrattuali per 1I’erogazione
del servizio di connessione (MCC);



I’articolo 3, comma 3.2, lettera f), secondo cui le MCC devono prevedere le
soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la
realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente
all’indicazione di valori unitari di riferimento atti all’individuazione dei costi
medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica
convenzionale;
I’articolo 7, comma 7.3, lettera b), secondo cui il preventivo per la connessione
reca la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2,
lettera f), e di cui all’articolo 8 del medesimo TICA;
’articolo 8 che disciplina i principi e le modalita per la definizione della STMG;
’articolo 18 che disciplina le disposizioni per le connessioni di un lotto di
impianti di produzione;
I’articolo 18, comma 18.5, secondo cui, qualora la potenza in immissione
complessivamente richiesta, come definita dal comma 18.2, sia maggiore di
6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella
Parte 1V del medesimo TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima
tensione;
I’articolo 33 che disciplina la prenotazione della capacita di rete al termine o nel
corso del procedimento per 1’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto di produzione;
I’articolo 33, comma 33.2, secondo cui la STMG indicata nel preventivo per la
connessione rimane valida per:
e 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la
connessione, nel caso di connessioni in media tensione;
e 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la
connessione, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione;
al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo
all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validita della STMG
comporta la prenotazione temporanea della relativa capacita di rete
’articolo 33, comma 33.3, secondo cui nel caso in cui il procedimento per
I’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non
sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi
termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale (VI1A) qualora previsto, la STMG indicata
nel preventivo per la connessione assume un valore indicativo;
I’articolo 33, comma 33.6, secondo cui nel caso in cui I’impianto di produzione
non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico
verifica con il gestore di rete, con le modalita previste dalle linee guida ed
eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), la persistenza delle
condizioni di fattibilita e realizzabilita della STMG oggetto di autorizzazione. Il
richiedente pud autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di
conferma della persistenza delle condizioni di fattibilita e realizzabilita della



STMG oggetto di autorizzazione. Il gestore di rete da seguito alla richiesta
inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta,
una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della
conferenza dei servizi.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo
unico o dal richiedente, verifica se la medesima STMG sia ancora realizzabile e
comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al
richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori
di rete, la medesima tempistica & definita al netto dei tempi necessari per il
coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e
la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il
proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta
di coordinamento.

Qualora I’esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore
di rete prenota la capacita sulla rete confermando in via definitiva la STMG.
Qualora ’esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia negativo, il gestore
di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per
I’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del
medesimo TICA, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime
tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacita sulla
rete. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30
giorni solari dalla data di ricevimento della medesima comunicazione;
contestualmente decade anche il preventivo per la connessione vigente. A
seguito dell’accettazione della nuova STMG, il gestore di rete prenota in via
definitiva la relativa capacita di trasporto sulla rete;

I’articolo 33, comma 33.7, secondo cui, qualora il procedimento autorizzativo si
concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 e in mancanza del parere positivo
da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6, in merito alla
realizzabilita della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane
indicativa e non ¢ vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della
comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, il gestore di
rete verifica la fattibilita e la realizzabilita della STMG autorizzata. Qualora la
verifica abbia esito positivo, tale STMG é confermata e il gestore di rete prenota
in via definitiva la relativa capacita di rete. In caso contrario, il preventivo per la
connessione decade e il corrispettivo per la connessione gia versato € restituito
maggiorato degli interessi legali maturati;

I’articolo 40, comma 40.8, secondo cui la capacita di trasporto che si rende
disponibile nelle reti elettriche é riassegnata dai gestori di rete ad altre richieste
di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le open season,
di quanto previsto dal comma 40.9, compatibilmente con la potenza in
immissione richiesta, secondo ’ordine di priorita di seguito riportato e fatto
salvo quanto previsto dal comma 40.10:
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a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete ha gia ricevuto le
richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilita
della STMG, previste ai sensi dei commi 33.5 e 33.6 del medesimo TICA,
e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacita
di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della
liberazione della capacita di trasporto, la STMG indicativa sia ancora
operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete
comunica al richiedente ’esito positivo della verifica sulla fattibilita e
realizzabilita della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la
relativa capacita di trasporto;

b) richieste di connessione relative a impianti di produzione gia connessi per i
quali sono state attivate modalita di esercizio di carattere transitorio
dell’impianto elettrico del richiedente ai sensi del comma 8.2, lettera d), o
del comma 20.2, lettera d), del medesimo TICA,

c) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il
gestore di rete ha attivato il coordinamento con altro gestore di rete;

d) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il
gestore di rete non ha ancora emesso il preventivo;

e) nuove richieste di connessione nello stesso tratto di rete.
Nell’ambito della casistica di cui alla lettera a), al fine di individuare 1’ordine di
priorita, le richieste di connessione sono ordinate in ordine cronologico in
relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta di conferma di persistenza
delle condizioni di fattibilita e realizzabilita della STMG da parte del
responsabile del procedimento autorizzativo unico o del richiedente o del
responsabile del procedimento di VIA (qualora necessaria).

QUADRO FATTUALE:

7.

10.

11.

12.

In data 30 luglio 2021, e-distribuzione ha emesso un preventivo di connessione nei
confronti di Econtaminazioni Group S.r.l., in relazione alla pratica di connessione
identificata dal codice di rintracciabilita T0738715;

in data 30 settembre 2021, Econtaminazioni Group S.r.l. ha accettato il suddetto
preventivo di connessione;

in data 1 ottobre 2021, la suddetta pratica di connessione ¢ stata volturata in favore
di Campania Solare;

in data 3 febbraio 2022, il reclamante ha inviato al gestore il progetto definitivo delle
opere di rete per la connessione;

in data 20 aprile 2022, e-distribuzione ha trasmesso a Campania Solare una
comunicazione di rigetto del suddetto progetto definitivo;

in pari data, il reclamante ha provveduto ad ottemperare agli adempimenti richiesti
dal gestore, inviando nuovamente la documentazione relativa al citato progetto
definitivo;
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19.

20.

21.

22.

23.
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in data 21 aprile 2022, e-distribuzione ha comunicato a Campania Solare la
validazione del progetto definitivo delle opere di connessione alla rete elettrica del
lotto di impianti de quo;

in data 4 maggio 2022, il gestore ha comunicato al reclamante 1’aggiornamento della
data di prenotazione temporanea della capacita di rete, posticipandola al 10 gennaio
2023;

in data 29 settembre 2022, e-distribuzione ha inviato a Campania Solare la lettera di
preavviso di scadenza della prenotazione temporanea della capacita di rete
evidenziando che, a partire dal 10 gennaio 2023, la STMG sarebbe divenuta
indicativa;

in data 15 novembre 2023, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione
attestante la conclusione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete corredata della
relativa documentazione;

in data 12 gennaio 2024, e-distribuzione ha ricevuto la richiesta, da parte di Campania
Solare, di verifica della validita della STMG ai sensi dell’articolo 33 del TICA
comunicando, tra 1’altro, che “il procedimento di PAS relativo all’Impianto
fotovoltaico e alle opere connesse si & concluso e risulta allo stato rilasciato il
provvedimento autorizzativo con determinazione Dirigenziale n. 11 del 01.06.2023
del Comune di Riardo”;

in data 1 febbraio 2024, il gestore ha comunicato al reclamante il rigetto della citata
dichiarazione di fine iter autorizzativo;

in data 5 febbraio 2024, e-distribuzione ha inviato a Campania Solare la
comunicazione di esito negativo della verifica di validita della STMG, informando
contestualmente il reclamante che, entro i tempi previsti dall’articolo 33 del TICA,
sarebbe stato elaborato un nuovo preventivo per la connessione in relazione al lotto
di impianti di produzione in questione;

in data 11 aprile 2024, il gestore ha pubblicato il nuovo preventivo di connessione
specificando che 1’accettazione della soluzione tecnica in esso contenuta avrebbe
comportato la prenotazione definitiva della capacita di rete relativamente alla potenza
di immissione richiesta, con le modalita e tempistiche previste dall’articolo 33 del
TICA;

in data 10 maggio 2024, Campania Solare ha inviato a e-distribuzione la lettera di
accettazione del nuovo preventivo di connessione;

in data 30 maggio 2024, il reclamante ha sporto un reclamo al gestore chiedendo il
ripristino della STMG indicata nel primo preventivo pubblicato in data 30 luglio
2021;

in data 16 luglio 2024, non avendo avuto riscontro dal gestore al suddetto reclamo,
Campania Solare ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE!:

24. Campania Solare chiede “la revoca della mancata conferma del preventivo di

connessione in oggetto” in quanto “La nuova soluzione di connessione,
contrariamente a quella non confermata e gia autorizzata dal Comune di Riardo,
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25.

26.

27.

prevede un collegamento differente e necessita di autorizzazione di nuova SS in
coordinamento con Terna Spa e 1.212 giorni lavorativi come tempistica di
realizzazione dei lavori necessari alla connessione. Tale nuova soluzione costituisce
un gravissimo danno per la Campania Solare srl in relazione all’investimento
previsto, atteso il lunghissimo tempo previsto per la realizzazione dei lavori di
connessione, la necessita di acquisire nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di
quelli gia ottenuti.”;

il reclamante afferma, inoltre, che “la procedura PAS, nata proprio con lo scopo di
semplificare [iter autorizzativo di impianti a fonte rinnovabile, prevede una
conferenza dei servizi di tipo ASINCRONO, senza alcuna comunicazione al
produttore della data di convocazione dell’ultima conferenza dei servizi. Tale
procedura, prevista dall’art. 6 del d.lgs n. 28 del 2011 e dall’art. 14 della legge n.
241 del 1990, non ha permesso di poter ottemperare alla richiesta di validita della
soluzione tecnica come da art.33 nei modi previsti”; pertanto, “al momento della
verifica della validita della connessione concessa a Campania Solare srl, E-
Distribuzione aveva il diritto/dovere di valutare la posizione di “primo produttore”
allacciato virtualmente alla cabina e adottare soluzioni che non ne danneggiassero
irreparabilmente la posizione”;

Campania Solare evidenzia, altresi, che “ll Regolamento Tica non obbliga in alcun
modo il concessionario a non confermare tutte le soluzioni di connessione virtuali in
scadenza”, pertanto “E-Distribuzione avrebbe potuto, e potrebbe tutt’ora,
confermare le soluzioni di connessione allacciate alla Cabina “Marzanello”, una
volta scaduta la validita delle stesse, fino alla effettiva e definitiva saturazione della
stessa cabina”.

infine, il reclamante sottolinea che “/’interpretazione del Regolamento Tica seguita
da E-Distribuzione comporta inevitabilmente la mancata realizzazione di impianti di
produzione di energia a fonte rinnovabile, opere di pubblica utilita, indifferibilita e
urgenza ai sensi delle norme di legge, e indispensabili a garantire ['indipendenza
energetica dell’Italia e la lotta al cambiamento climatico™.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE!:

28.

29.

e-distribuzione afferma che “Come correttamente ipotizzato dal produttore nella
propria memoria, la mancata conferma della STMG in questione é dovuta al fatto
che a partire dal 11/01/2023, data in cui la STMG é divenuta indicativa e non piu
vincolante per il gestore di rete, in accordo all’articolo 40.8 del TICA, la scrivente
societa ha proceduto alla riassegnazione della quota potenza temporaneamente
prenotata in sede di accettazione del preventivo di connessione, al fine di garantire
la parita di trattamento delle richieste di connessione alla rete pervenute nelle more
da altri soggetti produttori”;

conseguentemente, “In data 05/02/2024, ED ha inviato al reclamante la
comunicazione di esito negativo della verifica di validita della STMG, informando
contestualmente il richiedente che sarebbe stato elaborato un nuovo preventivo per
la connessione dell impianto di produzione ai sensi dell’Art. 33 del TICA” e “In data
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11/04/2024 ED ha pubblicato il nuovo preventivo di connessione (Prot. ED-11-04-
2024-P6309944 - [...]) specificando che [’accettazione della soluzione tecnica in
esso contenuta comportera la prenotazione definitiva della capacita di rete,
relativamente alla potenza di immissione richiesta, con le modalita e tempistiche
previste dall’art.33 del TICA”;

e-distribuzione sottolinea, inoltre, che il produttore era stato ampiamente informato
in merito alle tempistiche relative alla prenotazione temporanea della capacita di rete,
in primis, mediante il citato preventivo di connessione e, successivamente, sia con la
nota del 5 maggio 2022, in cui il gestore comunicava I’aggiornamento della data di
scadenza della suddetta prenotazione temporanea della capacita di rete,
posticipandola al 10 gennaio 2023, sia con la comunicazione del 29 settembre 2022
con cui e-distribuzione inviava a Campania Solare la lettera di preavviso di scadenza
della STMG;

il gestore, pertanto, rivendica la “la legittimita della condotta assunta” in quanto,
“non essendo ancora concluso l’iter autorizzativo in carico al produttore afferente

all’impianto di rete, per il caso di specie sono state applicate le disposizioni sancite
dagli Artt. 33.5 e 33.6 del TICA”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:!:

32.

33.

34.

L’oggetto della presente decisione consiste nello stabilire se e-distribuzione, con
riferimento alla pratica di connessione T0738715, abbia applicato correttamente o
meno I’articolo 33 del TICA in materia di prenotazione della capacita di rete; in
particolare occorre valutare se sia legittima la mancata conferma della STMG,
indicata nel suddetto preventivo di connessione, resa indicativa e quindi non piu
vincolante per il gestore ai sensi dell’articolo 33, comma 33.3 del TICA, a seguito
della scadenza della tempistica di cui all’articolo 33, comma 33.2 del TICA per il
completamento dell’iter autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
di produzione;

preliminarmente si evidenzia che, ai sensi del citato articolo 33, comma 33.2 del
TICA, la STMG indicata nel preventivo per la connessione pubblicato in data 30
luglio 2021, essendo una connessione in alta tensione, rimaneva valida per 270 giorni
lavorativi decorrenti dal 30 settembre 2021, data di accettazione del preventivo di
connessione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto
relativo all’impianto di rete per la connessione. Inoltre, il periodo di validita della
STMG comportava la prenotazione temporanea della relativa capacita di rete. Tali
informazioni, non contestate dal reclamante, erano, altresi, riportate al punto 12 del
citato preventivo di connessione accluso al reclamo presentato innanzi all’ Autorita
(allegato 1);

pertanto, Campania Solare, in qualita di operatore professionale del settore elettrico,
- in coerenza con il canone di diligenza professionale normativamente esigibile (art.
1176, comma 2, c.c.) - era tenuta a conoscere e a ben ponderare quanto disposto dal
TICA in materia di iter di connessione di impianti di produzione alle reti elettriche
pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con particolare riferimento agli effetti



35.

delle sopradescritte previsioni regolatorie dettate dall’articolo 33 del TICA,
riguardanti la disciplina della prenotazione della capacita di rete al termine o nel
corso del procedimento per 1’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto di produzione;

inoltre, dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell’istruttoria, emerge che
e-distribuzione:

- si e adoperata per ricordare al reclamante le richiamate previsioni del TICA in

materia di prenotazione della capacita di rete. In particolare:

in data 4 maggio 2022, e-distribuzione ha comunicato a Campania Solare
“I’aggiornamento della data di prenotazione temporanea della capacita di rete
sino al 10/01/2023, relativamente alla potenza di immissione riportata nel
preventivo stesso. Pertanto, qualora entro la suddetta data non ci verra
comunicato [’ottenimento del provvedimento di autorizzazione alla costruzione
dell’impianto di produzione o, nel caso sia necessaria la valutazione di impatto
ambientale (cd.VIA), ’ottenimento di tale valutazione, la soluzione tecnica
riportata nel preventivo assumera, come stabilito dall’art. 33 del TICA, valore
indicativo e quindi non sara piu vincolante per la nostra societa. Di
conseguenza a partire dal 11/01/2023, nel caso dovessero pervenire nuove
richieste di connessione nella medesima area o si dovesse procedere, secondo
le indicazioni del TICA, alla riassegnazione della potenza, potra verificarsi la
necessita di attribuire ad un altro impianto di produzione la soluzione tecnica
di connessione riportata nel preventivo a Voi inviato.”;

. in data 29 settembre 2022, il gestore ha rammentato al reclamante che “secondo

quanto stabilito dall’art. 33 dell allegato A della deliberazione n. 99/08 (cd.
TICA), come modificato dalla deliberazione n. 328/2012, [’accettazione del
preventivo indicato in oggetto ha comportato la prenotazione temporanea
della capacita di rete sino al 10/01/2023, relativamente alla potenza di
immissione riportata nel preventivo stesso. Pertanto, qualora entro la suddetta
data non ci verra comunicato [’ottenimento del provvedimento di
autorizzazione alla costruzione dell’impianto di produzione o, nel caso sia
necessaria la valutazione di impatto ambientale (cd. VIA), [ ottenimento di tale
valutazione, la soluzione tecnica riportata nel preventivo assumera, come
stabilito dall’art. 33 del TICA, valore indicativo e quindi non sara piu
vincolante per la nostra societa. Di conseguenza a partire dal 11/01/2023, nel
caso dovessero pervenire nuove richieste di connessione nella medesima area
0 si dovesse procedere, secondo le indicazioni del TICA, alla riassegnazione
della potenza, potra verificarsi la necessita di attribuire ad un altro impianto
di produzione la soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo a
Lei inviato.”;

- ha applicato quanto previsto dall’articolo 33, comma 33.6 del TICA:

comunicando a Campania Solare, in data 5 febbraio 2024, I’esito negativo della
verifica della persistenza delle condizioni di fattibilita e realizzabilita della
soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo, in risposta alla
richiesta formulata dal reclamante, in data 12 gennaio 2024, ai sensi del



36.

37.

38.

medesimo articolo 33, comma 33.6 del TICA,; contestualmente il reclamante
veniva informato che sarebbe stato elaborato un nuovo preventivo per la
connessione del lotto di impianti di produzione de quo ai sensi dell’articolo 33
del TICA;

ii. pubblicando, in data 11 aprile 2024, il nuovo preventivo di connessione con la
specifica che I’accettazione della soluzione tecnica in esso contenuta avrebbe
comportato la prenotazione definitiva della capacita di rete, relativamente alla
potenza di immissione richiesta, con le modalita e tempistiche previste
dall’articolo 33 del TICA;

in conclusione, risulta accertato che il gestore ha rispettato quanto previsto
dall’articolo 33 del TICA in relazione alla pratica di connessione identificata con il
codice di rintracciabilita T0738715;

pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il
reclamo risulta infondato;

ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio &
stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare
una diversa conclusione

DELIBERA

di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Campania
Solare S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di
connessione identificata con il codice di rintracciabilita T0738715;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’ Autorita www.arera.it,
fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione
188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso dinanzi al competente
Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello
stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 gennaio 2025 IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini
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