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1. INTRODUZIONE 

1.1 Piano decennale ed obiettivi 

Il piano di Sviluppo Decennale della società Retragas S.r.l. è lo strumento che la società ha adottato per 

definire i propri futuri investimenti in accordo con il panorama delineato dal quadro della strategia Energetica 

Nazionale (“SEN”) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica nazionali di: 

Crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.  In ambito 

gas questo si traduce in una completa integrazione con il mercato e la rete europea, consentendo all’Italia di 

diventare un importante punto di riferimento per gli operatori. 

Sicurezza: Rafforzare la sicurezza di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti estere 

Competitività: Ridurre significativamente le differenze di costo dell’energia per i consumatori e le imprese 

con un progressivo riallineamento ai valori di riferimento europei. 

Ambiente: Superare gli obiettivi ambientali definiti nel pacchetto denominato 20.20.20 ed assumere un ruolo 

di riferimento all’interno nel processo di valorizzazione ambientale avviato dall’unione europea. 

 

1.2 Previsione domanda ed offerta 

Analizzando l’attuale struttura della rete e degli impianti Retragas e confrontandola con le attuali richieste 

pervenuteci da territorio e con previsioni di sviluppo della rete si è giunti alla conclusione che nell’arco del 

prossimo decennio risulta necessario che la struttura impiantistica degli impianti e delle reti Retragas venga 

potenziata al fine di poter soddisfare le previsioni di cui sopra. 

 

1.3 Ruolo di Retragas 

La società opera al momento esclusivamente in ambito regionale ed in tale ruolo ha elaborato il proprio 

programma di investimenti relativamente alla politica di espansione regionale che adotta. 

Il programma si articola nella messa a disposizione di nuova capacità di trasporto in ambito regionale, 

mediante la costruzione ed il potenziamento di city gate di riconsegna dall’impresa maggiore di traporto, e 

nella realizzazione di nuove dorsali di rete di trasporto o potenziamento delle esistenti. 
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2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO 

  

2.1 Normativa europea 

I principali riferimenti legislativi europei relativamente all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della 
rete sono la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 715/2009 e 
(CE) n. 994/2010. 
 
La direttiva stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e prevede all’articolo 22 della 
direttiva che i gestori dei sistemi di trasporto trasmettano annualmente all’Autorità di regolamentazione un 
piano decennale di sviluppo della rete contenente le principali infrastrutture di trasporto da realizzare o 
potenziare nell’arco dei dieci anni successivi. 
 
Il regolamento (CE) n. 715/2009 dispone la costituzione di ENTSOG e stabilisce che la stessa adotti ogni due 
anni un piano di sviluppo della rete decennale a livello europeo basato sui piani di sviluppo nazionali e sugli 
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. 
 
Con il regolamento (CE) n. 994/2010, inoltre, sono state adottate misure volte a garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento di gas. In particolare, l’articolo 6 prevede che i gestori dei sistemi di trasporto 
realizzino una capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati 
membri non oltre il 3 dicembre 2013. 
 

2.2 Normativa nazionale 

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recepisce nell’ordinamento legislativo nazionale le norme della 
direttiva europea 2009/73/EC. Con riferimento al piano, l’articolo 16 dispone che il gestore della rete di 
trasporto trasmetta annualmente al MISE, alle Regioni e all’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 
idrico (AEEG; ora ARERA, di seguito Autorità), previa consultazione con le parti interessate, il Piano decennale 
di sviluppo della rete contenente gli interventi necessari per garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza 
degli approvvigionamenti, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela 
dell’ambiente. 
 
L’articolo 8 stabilisce inoltre che i gestori dei sistemi di trasporto (nazionale) realizzino una capacità di 
trasporto bidirezionale continua su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa 
l’interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero. 
 
Le modalità e i criteri per la redazione del piano sono state inizialmente disciplinate dal decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico n. 65 del 27 febbraio 2013, adottato dopo aver acquisito il parere favorevole 
dell’AEEG (ora ARERA) con deliberazione n. 300/2012/I/GAS. Il decreto stabilisce i criteri per l’elaborazione 
del piano decennale di sviluppo della rete. 
 
Con la legge 29 Luglio 2015 n.115 di modifica al D.Lgsl.  93/11 sono state abrogate alcune competenze in 
capo al MISE ed introdotte nuove competenze in capo ad AEEG (ora ARERA), tra cui la definizione dei criteri 
di elaborazione del piano mediante pubblicazione di apposita deliberazione, e la valutazione dei singoli piani 
decennali delle società. 
 
Con deliberazione 351/2016/R/GAS del 28 giugno 2016, l’Autorità ha pubblicato le su citate disposizioni per 
l’elaborazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale. 
 



   

 

Piano Decennale 2020-2029 Retragas S.r.l.  Pag. 8 di 104 ver.1.0 – 28.01.2020 

Con deliberazione 689/2017/R/GAS l’Autorità ha pubblicato le linee guida di riferimento per le valutazioni 

economiche di costo-beneficio relative agli investimenti proposti, ad oggi in via di approfondimento.  
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3. DESCRIZIONE RETE di TRASPORTO REGIONALE GAS di Retragas S.r.l.  

3.1  Struttura rete regionale gas Retragas 

La rete regionale Retragas è posta a valle della rete regionale dell’Impresa Maggiore di Trasporto 
ed è a quest’ultima direttamente interconnessa. 

La rete regionale Retragas è costituita da cinque reti distinte e separate, dette segmenti. 

3.2 Elementi della rete regionale gas Retragas 

Gli elementi principali della rete sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di compressione, 
gli impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, le interconnessioni, 
nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas. 

3.3 Condotte 

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono state realizzate e vengono esercite 
secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 ad oggi ancora in 
vigore, nonché secondo la più recente normativa tecnica nazionale ed internazionale (Dm. 
17/4/2008). 

Le condotte per il trasporto di gas naturale sono classificate in sette specie, in relazione alla 
differente pressione massima di esercizio (MOP).  In particolare: 

Specie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 

P. max esercizio 
bar rel. 

p>24 24p>12 12p>5 5p>1,5 1,5p>0,5 0,5p>0,04 p<0,04 

 

Le condotte esercite da Retragas sono di 4^ e 3^ specie. 

3.4 Allacciamenti 

L’allacciamento è il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto, per la 
fornitura all’utenza. 

In taluni casi l’allacciamento può prevedere l’installazione di una cabina di riduzione della pressione 
del gas. 

3.5 Impianti di ricezione e regolazione della portata 

Gli impianti di ricezione e regolazione della portata sono collocati presso i punti di consegna del gas. 
Sono costituiti principalmente da: 

 gruppi di riduzione della pressione, 

 impianti per la misura fiscale, 

 sistemi di regolazione della portata, 

 apparato per il telecontrollo. 

Gli schemi costruttivi degli impianti sono concordati con l’impresa maggiore di trasporto e con il 
comando locale dei Vigili del Fuoco. 

Gli apparati di misura sono periodicamente soggetti a verifica fiscale. 

Tutti gli impianti sono dotati di funzionalità operative e di controllo affinché possano essere eserciti 
a distanza, in sicurezza. 
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Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di odorizzazione del gas automatizzati, che consentono di 
odorizzare tutto il gas trasportato sulla rete Retragas, e di sistemi automatizzati di gascromatografia 
per l’acquisizione dei parametri di qualità del gas e del grado di odorizzazione del gas immesso in 
rete. 

 

3.6  Interconnessioni con Impresa Maggiore di Trasporto 

La rete Retragas è interconnessa a monte con la rete dell’Impresa Maggiore di Trasporto presso i 
punti di consegna. 

 

3.7  Punti di interconnessione con distributori locali 

La rete Retragas è interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di 
riduzione del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7^ specie (condotte esercite a pressione 
inferiore a 0,04 bar). 

Essi sono costituiti principalmente da unità di riduzione della pressione, composte essenzialmente 
da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unità con riconsegna diretta senza 
riduzione della pressione. 

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto. 

I criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla 
normativa di riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.  

Gli impianti ritenuti più significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, 
etc, sono dotati di funzionalità di controllo affinché possano essere eserciti a distanza. 

 

3.8  Punti di consegna 

La rete Retragas è alimentata attraverso punti di consegna collocati nei vari segmenti di rete. I punti 
di consegna corrispondono alle interconnessioni con l’Impresa Maggiore di Trasporto. 

Le quantità di gas consegnato sono misurate con l’ausilio di idonee apparecchiature di misura, 
secondo i campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati in locali 
all’interno degli impianti. 

 

3.9  Punti di riconsegna utenti 

La rete Retragas alimenta le utenze dirette attraverso punti di riconsegna collocati nei diversi 
segmenti di rete. La maggior parte dei punti di riconsegna è dotata di impianti di riduzione; tutti i 
punti sono dotati di sistemi di misura fiscale. 

Le quantità di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina ed 
ultrasuoni, di proprietà di Retragas. Tali misuratori riportano il bollo dell’Ufficio Metrico e sono 
soggetti a revisioni e verifiche periodiche presso il costruttore. Le misure sono corrette con l’ausilio 
di apparati elettronici, in funzione della pressione e della temperatura del gas transitato. 
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3.10 Rappresentazione della Rete 

La rete regionale di trasporto di Retragas è posta a valle della rete regionale dell’Impresa Maggiore di 
Trasporto ed è a quest’ultima direttamente interconnessa. 

Il struttura è suddivisa in cinque segmenti, ciascuno dei quali costituito da tratti di rete metallicamente 
interconnessi, dislocati sul territorio della Lombardia, del Trentino-Alto Adige e del Piemonte.  
Il sistema di trasporto è costituito da reti di metanodotti in alta e media pressione, lunghe più di 400 km e di 
diametro variabile tra i 25 e 1400 mm.  

Le pressioni massime di esercizio sono comprese tra 5 e 12 bar_rel. Il gas è consegnato attraverso 9 punti 
fisici di entrata, presso le interconnessioni con la rete regionale dell’impresa maggiore di trasporto, e 
riconsegnato alle reti di distribuzione o ai consumatori finali allacciati direttamente. Tali punti sono dislocati 
su due aree di uscita dalla rete nazionale (interconnessioni INTC_RT_A e INTC_RT_B), nell'ambito di prelievo 
Nord Occidentale (NOC) e Nord Orientale (NOR); l’area gestita è suddivisa, inoltre, in aree omogenee di 
prelievo, in base alle caratteristiche del gas riconsegnato. 

Le reti e gli impianti che costituiscono il sistema sono realizzate, manutenute e gestite secondo le normative 
vigenti e le regole di buona tecnica. In particolare, Retragas gestisce il sistema di trasporto attraverso il centro 
di telecontrollo di gruppo, per garantire un esercizio sicuro ed efficiente delle reti. 

Di seguito viene riportata la rappresentazione geografica del sistema di trasporto Retragas, pubblicata ai 
sensi dell'art. 3.1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 137/02 e secondo quanto 
indicato nelle Condizioni transitorie di accesso, con evidenza dei metanodotti e dei principali riferimenti 
geografici. 

Le informazioni commerciali e le caratteristiche tecniche dei punti di riconsegna sono disponibili nella sezione 
dedicata del portale web della società. 

 

http://www.retragas.it/home/cms/retragas/anni_termici/2014_2015/infrastruttura_trasporto/segmenti.html
http://www.retragas.it/home/cms/retragas/anni_termici/2014_2015/trasporto/erogazione/qualita_gas.html
http://www.retragas.it/home/cms/retragas/anni_termici/2014_2015/trasporto/erogazione/qualita_gas.html
https://reti.retragas.it/
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4. PIANO DI SVILUPPO DECENNALE Retragas S.r.l. 2020-2029 

4.1 Principi generali 
 

Il nuovo piano di sviluppo di Retragas recepisce e conferma i dati previsionali di carico del piano 

precedente, rimodulando temporalmente alcuni progetti proposti. 

Retragas, in linea con le decisioni programmatiche intraprese negli ultimi anni, ha realizzato il 

programma di investimenti al fine di sviluppare, potenziare e rinnovare la sua attuale struttura di 

trasporto. 

Il piano di sviluppo si basa sui seguenti obiettivi: 

 Aumentare l’integrazione e l’interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con 

L’impresa Maggiore di Trasporto, sia con le società di Distribuzione sottese; 

 Potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacità di trasporto, allo scopo di 

sostenere nel medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati 

in una determinata area; 

 Potenziare la rete a seguito della realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento 

e di realizzazione di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese; 

 Rafforzare e garantire la sicurezza e la continuità del servizio offerto, migliorando la 

flessibilità e la qualità del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti; 

 Sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la 

realizzazione di nuova capacità di trasporto e la metanizzazione di aree non servite; 

 Realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas. 

 Attuare il piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas. 

 Completare il piano di adeguamento delle misure primarie su Pdi e PDR con l’installazione di 

apparecchi ed infrastrutture SMART. 

 Garantire la possibilità di allaccio PDC da produzione di Biometano. 

Ai fini del dimensionamento delle infrastrutture per conseguire gli obiettivi sopra descritti viene 

considerata di norma la domanda di capacità oraria di picco in condizioni climatiche invernali 

proveniente dall’utenza e dai punti di interconnessione, target, questo, diretto e di riferimento per 

il dimensionamento delle reti e degli impianti. 

In ottica di allaccio di PDC da produzione di Biometano le valutazioni sui carichi di rete si estendono 

anche a tutto l’arco del periodo estivo.  

Retragas progetta le proprie opere in base alle normative vigenti e a tecniche di “buona pratica” che 

tengono conto sia dei vincoli ambientali sia dei vincoli urbanistici insistenti sul territorio. 

Ai fini della sicurezza, inoltre, si evitano di norma aree geologicamente instabili, interessate da 

dissesti idrogeologici e aree fortemente antropizzate, o se necessario posare la tubazione su tali 

aree, la progettazione ne tiene debito conto. 
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La progettazione delle condotte valuta sempre più alternative di tracciato, scegliendo la soluzione 

migliore in termini di sostenibilità ambientale e di minor impatto ed opportunità sul territorio. 

Durante le fasi procedurali finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi, possono 

eventualmente rendersi necessarie varianti sul progetto iniziale per soddisfare particolari esigenze 

del territorio e degli enti locali. 

Di conseguenza i progetti illustrati nel piano rappresentano la sintesi di tutte le analisi e le 

valutazioni effettuate al fine di minimizzare l’impatto ambientale sul territorio e si configurano come 

le migliori soluzioni progettuali realizzabili con riferimento alla data di emissione. 

I criteri progettuali adottati da Retragas per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di 

sviluppo, in parte già anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei 

tracciati e per la localizzazione degli impianti. Tali criteri generali vengono di seguito presentati in 

forma completa ed esaustiva: 

 Scegliere le configurazioni morfologiche più sicure (fondovalle, creste, linee di massima 

pendenza dei versanti); 

 Attraversare aree geologicamente stabili, il più possibile lontane da zone interessate da 

frane e dissesti idrogeologici; 

 Selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli 

assetti morfologici e vegetazionali originari; 

 Evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o 

colture pregiate; 

 Limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore 

sicurezza dal punto di vista idraulico; 

 Evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile, 

realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilità 

della condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al 

ripristino e alla regimazione idraulica; 

 Verifica del tracciato in base alla possibilità di ripristinare le aree attraversate dalle condotte, 

riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all’intervento, 

minimizzando l’impatto sul territorio; 

 Definizione del tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi; 

 Rispetto di una distanza minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio; 

 Mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali; 

 Percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti; 

 Transito della rete evitando l’attraversamento di aree comprese in piani di sviluppo 

urbanistico e/o industriale; 

 Riduzione al minimo dei vincoli determinati dall’apposizione di servitù di gasdotto alle 

proprietà private utilizzando i corridoi di servitù già costituiti da altre infrastrutture esistenti 

come metanodotti, canali e strade; 

 Garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilità di accedere 

ed operare sulla linea e sugli impianti in sicurezza. 
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Gli obiettivi che il piano di sviluppo si pone come target da raggiungere sono rappresentati dal 

miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale, dall’incremento della 

competitività del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e 

completamento delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno: 

 Benefici per l’individuo; 

 Benefici per le imprese locali; 

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

 Qualità, comodità e continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili 

trasportati su gomma; 

 Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz); 

 Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi; 

 Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli 

utenti; 

 Benefici ambientali. 

I benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il trasporto 

di combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell’inquinamento (riduzione 

agenti inquinanti quali CO, NOx, SOx, particolato) e miglioramento della viabilità, dalla spinta alla 

crescita della popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei 

periodi invernali ad un costo competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli 

alloggi ad uso turistico grazie alla maggiore qualità, comodità ed economicità del servizio. 
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4.2 Progetti di Piano 
 

Relativamente al potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture di trasporto si confermano 
i dati del piano precedente, con alcuni aggiornamenti in base ai limiti temporali del nuovo piano. 
 
 
 
Si ipotizzano di seguito i principali interventi di piano: 
 
 2016_03: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra Borgosatollo e 

Castenedolo – segmento rete S01; 
 2016_04: Potenziamento city gate di Vestone (50.000 Smc/h) ad oggi in antenna mediante 

raddoppio impianto – segmento rete S03; 
 2016:06: Potenziamento impianto primario di Bedizzole e della dorsale primaria o, in alternativa, 

realizzazione di una nuova cabina remi primaria baricentrica tra Bedizzole e Brescia, in comune 
di Rezzato (da 60.000 Smc/h) e relativa interconnessione rete – segmento rete S01; 

 2016_07: Realizzazione rete A.P. per attraversamento abitato di Pieve di Bono (TN)- segmento 
rete S03; 

 2016_08: Efficientamento energetico impianti primari; 
 2016_09: Potenziamento dorsale primaria in Brescia, viale Piave, con raddoppio linea di 

adduzione esistente – segmento di rete S01; 
 2016_10: Realizzazione nuova dorsale di trasporto gas dalla Remi di Passirano fino alla città di 

Brescia – segmento di rete S01; 
 2016_11: Potenziamento impianto Remi di Rodengo Saiano- segmento rete S01; 
 2016_12: Estensione rete AP Valli Giudicarie: realizzazione rete da Tione a Pinzolo/Carisolo – 

segmento rete S03; 
 2016_13: Realizzazione ed attivazione stoccaggio gas “Bagnolo Mella”; 
 2017_01: Potenziamento dorsale rete “Sorbana” a Brescia –segmento rete S01; 
 2017_02: Allaccio PdC da produzione di Biometano in provincia di Brescia – Segmento S01; 
 2018_01: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra Castenedolo e Calcinato 

– segmento rete S01 
 2018_02: Ipotesi estensione rete da Tione a Comano -segmento rete S03 
 2018_03: Ipotesi collegamento rete AP da Pinzolo/Carisolo verso Campiglio – segmento rete S03 
 2019_01: Ipotesi collegamento rete A.P. da Campiglio a Folgarida -segmento rete S03 
 
Oltre ai progetti sopra ipotizzati, sono di gestione corrente (inseriti nei budget annuali e triennali) 
tutti gli interventi di mantenimento su rete ed impianti della società e l’efficientamento degli 
impianti e dei sistemi di misura fiscale presso i PDR/PDI a seguito di entrata in vigore della normativa 
di settore e delle relative apparecchiature oltre alle eventuali richieste pervenute in corso d’anno 
dall’utenza. 
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 Ipotesi di proposta interventi reti/impianti Retragas (in grigio) 

 



   

 

Piano Decennale 2020-2029 Retragas S.r.l.  Pag. 17 di 104 ver.1.0 – 28.01.2020 

 

Dettaglio interventi area Brescia (in grigio) 

 
 

 

Dettaglio interventi area Trento (in grigio) 
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4.3 Schede informative progetto 

 2016_03 - Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo (Bs) 

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente (*) Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica (*) Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono (*) 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo  (Bs) 

Tipo Progetto Realizzazione nuova rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova rete gas Borgosatollo - Castenedolo  

Nome scheda Progetto 2016_03 rev4 scheda dorsale Borgosatollo - Castenedolo 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  850.000 €  

Localizzazione Geografica Progetto     Segmento S01 Comuni di Borgosatollo e Castenedolo 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete  2,5 Km 

o    

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  Si  
Contratto di trasporto (*)  -  

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si  

o   Assegnazione Ordine  Si  

o   Ingegneria e Permessi  Si  

o   Costruzione  In realizzazione 

Data entrata in esercizio prevista  28/02/2020 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento, espansione in aree ad oggi 
non servite 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Tratto Borgosatollo - Castenedolo 
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 2016_04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti VESTONE (BS) 

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti VESTONE (BS) 

Tipo Progetto Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas 

Descrizione Progetto Potenziamento impianti gas VESTONE su rete trasporto regionale gas 

Nome scheda Progetto 2016_04 rev3 Scheda potenziamento VESTONE 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  2.600.000 € 

Localizzazione Geografica Progetto     Segmento S03 VESTONE, VIA Tita Secchi 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o  Potenzialità oraria impianto  60.000 Smc/h di Qero 
o  Capacità giornaliera max 

attesa 
 900.000 Smc/g 

o  Volume annuo potenziale:   100.000.000 Smc/a 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  Si 

Contratto di trasporto  Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM 

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2021 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 
 

NOTE  

Il progetto prevede il potenziamento del city gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera 
rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell’impianto esistente. 
Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle    
ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto. 
Il presente progetto ingloba anche il precedente progetto 2016_02 “adeguamento misura gas Vestone” che è 
stato chiuso. 
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 2016_06 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti BEDIZZOLE (BS) 

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti BEDIZZOLE – Area 
est_BS  

Tipo Progetto Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas 

Descrizione Progetto Potenziamento impianti gas Bedizzole-area est_Bs su rete trasporto 
regionale gas 

Nome scheda Progetto 2016_06 rev2 Scheda potenziamento BEDIZOLE 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  3.000.000€ 

Localizzazione Geografica Progetto      Segmento S01 BEDIZZOLE (Bs) 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o  Potenzialità oraria impianto  60.000 Smc/h di Qero 
o  Capacità giornaliera max 

attesa 
 900.000 Smc/g 

o  Volume annuo potenziale:   100.000.000 Smc/a 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)  Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM 

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  No 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 
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o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2025 

BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede il potenziamento del city gate primario attualmente sito in Bedizzole a servizio della rete 
di trasporto regionale gas dell’area est della provincia di Brescia (segmento 1), mediante ampliamento 
dell’impianto esistente o mediante realizzazione di nuovo impianto in altra area e relativa realizzazione di 
rete primaria di collegamento.  
Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle    
ultimi standard di gestione attuati dalla Società. 
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 2016_07 - Realizzazione AP dorsale Pieve di Bono (Tn) 

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale AP Pieve di Bono(Tn) 

Tipo Progetto Realizzazione nuova rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale in Alta Pressione di by-pass al Comune di 
Pieve di Bono (Tn) 

Nome scheda Progetto 2016_07 rev3 scheda dorsale Pieve di Bono (Tn) 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  2.000.000€ 

Localizzazione Geografica Progetto     Segmento S03 Comune di Pieve di Bono 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete  4 Km 

o    

o    

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  Si 

Contratto di trasporto (*)   -  

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si 

o   Assegnazione Ordine  Assegnato 

o   Ingegneria e Permessi  Si 

o   Costruzione  Si 

Data entrata in esercizio prevista  30/04/2020 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento in previsione di ampliamento 
rete nelle alte Valli Giudicarie 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  
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 2016_08 - Efficientamento energetico impianti primari  

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Efficientamento energetico impianti primari Retragas  

Tipo Progetto Efficientamento energetico Cabina RE.MI. 1° salto gas 

Descrizione Progetto Efficientamento energetico impianti primari Retragas 

Nome scheda Progetto 2016_08 rev1 Scheda efficientamento energetico impianti primari 

Costi (Vita Intera; valori indicativi) 4.000.000€  

Localizzazione Geografica Progetto Impianti primari Retragas 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o    

o    

  

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  In valutazione 

Contratto di trasporto (*)   

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Realizzato primo progetto pompe di calore Preseglie”; allo studio 
altri progetti Turbogas 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 
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Data entrata in esercizio prevista  Fine 2027 

BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste con gestione impianti ad alto rendimento 
energetico 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la rivisitazione del funzionamento energetico degli impianti primari al fine di ottimizzare al 
meglio il rendimento energetico degli stessi; si prevedono l’installazione di impianti di turboespansione ove 
possibile e di impianti di preriscaldo di nuova generazione (pompe di calore) ove opportuno. 
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 2016_09 - Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)  

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs) 

Tipo Progetto Potenziamento rete trasporto gas 

Descrizione Progetto Potenziamento dorsale rete gas Mp Brescia 

Nome scheda Progetto 2016_09 rev1 scheda potenziamento dorsale Brescia 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  1.000.000€ 

Localizzazione Geografica Progetto     Segmento S01 Comune di Brescia, viale Piave 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete  3 Km 

  

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)  -  

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2024 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas nell’area di viale Piave-viale Venezia 
in Brescia in incremento rispetto alla rete già esistente al fine di poter disporre per intero delle capacità gas 
in transito tra le REMI della macrorete Brescia 
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 2016_10 - Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia 

Tipo Progetto Realizzazione nuova rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia 

Nome scheda Progetto 2016_10 rev2 scheda dorsale Passirano-Brescia 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  4.500.000€  

Localizzazione Geografica Progetto        Segmento S01 Comuni di Passirano e Brescia 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete  16 Km 

o    

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)   -  

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  NO 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2026 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas tra i city gate di Passirano/Rodengo 
e la rete della città di Brescia, al fine di poter disporre per intero delle capacità gas in transito tra le REMI 
della macrorete Brescia 
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 2016_11 - Adeguamento tecnologico e potenziamento city gate Rodengo Saiano (BS)  

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Adeguamento tecnologico e potenziamento city gate Rodengo Saiano 
(BS) 

Tipo Progetto Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas 

Descrizione Progetto Potenziamento cabina RE.MI gas RODENGO SAIANO su rete trasporto 
regionale gas 

Nome scheda Progetto 2016_11 rev1 Scheda REMI RODENGO SAIANO (BS) 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  1.200.000€  

Localizzazione Geografica Progetto     Segmento S01 Rodengo Saiano (bs), via Delma 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o  Potenzialità oraria impianto  45.000 Smc/h di Qero 
o  Capacità giornaliera max 

attesa 
 500.000 Smc/g 

o  Volume annuo potenziale:   50.000.000 Smc/a 

o    

o    

  

o    

o    
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STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)   

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  No 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2025 

BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   
Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione dell’esistente (usato come 
emergenza) e la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle ultimi standard 
di gestione attuati dalla società con le cabine di Ziziola e Rose in Brescia e Passirano. 
L’impianto è direttamente su rete Retragas, trattasi quindi di diversa movimentazione dei carichi gas 
all’interno della stessa rete e non di un nuovo punto di immissione da SNAM. 
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 2016_12 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione –
Pinzolo/Carisolo 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione – 
Pinzolo/Carisolo 

Tipo Progetto Realizzazione nuova rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione Pinzolo 

Nome scheda Progetto 2016_12 rev4 - scheda dorsale  Valli Giudicarie: Tione – 
Pinzolo/Carisolo 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  10.806.000€ 

Localizzazione Geografica Progetto       Segmento S03  Alta valle Giudiacarie 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete Pinzolo-

Carisolo 
 17 Km 

o    

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  Si 

Contratto di trasporto (*)   

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  SI  

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  Elaborato studio di fattibilità – istanza VIA 

o   Costruzione  No 
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Data entrata in esercizio prevista  Fine 2023 

BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  23.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas 
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) da Tione verso Pinzolo/Carisolo 
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 2016_13 - Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs) 

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione  Progetto Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)  

Tipo Progetto Realizzazione impianto di stoccaggio gas 

Descrizione Progetto Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs) 

Nome scheda Progetto 2016_13  rev3  Scheda Stoccaggio gas Bagnolo Mella 

Costi (Vita Intera; valori indicativi) 2.720.000 €  

Localizzazione Geografica Progetto    Segmento S01 BAGNOLO MELLA (Bs) 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o  Potenzialità impianto  50 MSmc/a 

o    

  

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  In attesa di ottenimento permessi definitivi 

Contratto di trasporto (*)  Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM 

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2029 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:    13.1.2020 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione e l’attivazione dello stoccaggio gas denominato Bagnolo Mella. 
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 2017_01 - Potenziamento rete Rose-Sorbana (BS) 

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Potenziamento rete Rose-Sorbana(BS) 

Tipo Progetto Potenziamento rete trasporto gas 

Descrizione Progetto Potenziamento dorsale di trasporto regionale gas area nord BS 

Nome scheda Progetto 2017_01 rev1 Scheda potenziamento rete Rose- Sorbana 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)   300.000€ 

Localizzazione Geografica Progetto     Segmento S01 Brescia, via Sorbana 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o  Estensione rete  0,5 Km 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)  No 

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  In valutazione 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2023 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste su rete 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di un potenziamento della dorsale di collegamento tra la nuova REMI gas 
“Rose” e la rete di trasporto sottesa. 
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 2017_02 - Realizzazione Punto di Consegna (PdC) Biometano 

 
INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione  Progetto Realizzazione PDC Biometano 

Tipo Progetto Realizzazione rete punto di consegna Biometano 

Descrizione Progetto Realizzazione rete PDC Biometano  

Nome scheda Progetto 2017_02_rev1 scheda  PDC BIOMETANO 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  1.000.000€ 

Localizzazione Geografica Progetto       Segmento S01 – area Est provincia Brescia 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete   3,3 Km 

o PDC BIOMETANO  1000 Smc/h;  

o    

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  Si 

Contratto di trasporto (*)  - 

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si 

o   Assegnazione Ordine  No, in attesa permessi utente 

o   Ingegneria e Permessi  No, in attesa permessi  utente 

o   Costruzione  No, in attesa permessi  utente 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2022 

BENEFICI DEL PROGETTO  
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Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  4.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede l’estensione della rete di trasporto regionale gas e la realizzazione di un Punto di 
Consegna (PDC) da produttore di Biometano nell’area Est del Segmento S01-Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Piano Decennale 2020-2029 Retragas S.r.l.  Pag. 42 di 104 ver.1.0 – 28.01.2020 

 2018_01 - Realizzazione dorsale di collegamento Castenedolo – Calcinato (Bs) 

  

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale di collegamento Calcinato_Castenedolo  (Bs) 

Tipo Progetto Realizzazione nuova rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale tra il city gate di Calcinato e la rete gas di 
Castenedolo 

Nome scheda Progetto 2018_01  rev1 scheda dorsale Calcinato_Castenedolo 

Costi (Vita Intera; valori indicativi)  4.895.000 € 

Localizzazione Geografica Progetto     Segmento S01 Comuni di Calcinato e Castenedolo 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete  14 Km 

o    

o    

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  Si  

Contratto di trasporto (*)   

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Progettazione definitiva 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  In predisposizione 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2024 
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BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento, espansione in aree ad oggi 
non servite 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  23.12.2019 

NOTE  

Tratto Castenedolo - Calcinato 
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 2018_02 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione –Comano 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione – 
Comano 

Tipo Progetto Realizzazione nuova rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione – 
Comano 

Nome scheda Progetto 2018_02 rev1 scheda dorsale  Valli Giudicarie: Tione  - Comano 

Costi (Vita Intera; valori indicativi) 11.200.000 € 

Localizzazione Geografica Progetto       Segmento S03  Alta valle Giudiacarie 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete Trento  15 Km 
STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)   

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2025 

BENEFICI DEL PROGETTO  
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Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  23.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas 
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) verso Comano. 
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 2018_03 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Pinzolo - 
Campiglio 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Pinzolo  - 
Campiglio 

Tipo Progetto Realizzazione rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn):Pinzolo - 
Campiglio 

Nome scheda Progetto 2018_03  rev1 scheda dorsale  Valli Giudicarie: Pinzolo - Campiglio 

Costi (Vita Intera; valori indicativi) 9.5000.000€  

Localizzazione Geografica Progetto       Segmento S03  Alta valle Giudiacarie 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete Pinzolo - 
Campiglio 

 15 Km 

o    

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)   

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  SI 

o   Assegnazione Ordine  No 
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o   Ingegneria e Permessi  No 

o   Costruzione  No 

Data entrata in esercizio prevista  Fine 2028 

BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  23.12.2019 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas 
nelle alte Valli Giudicarie da  Pinzolo verso  Madonna di Campiglio. 
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 2019_01 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Campiglio – 
Folgarida 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Retragas S.r.l. 

Referente Alessandro Modonesi 

Indirizzo di posta elettronica Info.retragas@pec.retragas.it 

Numero di telefono 030.3554245 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Garantire sicurezza e continuità del servizio di trasporto regionale gas 

Denominazione Progetto Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Campiglio – 
Folgarida 

Tipo Progetto Realizzazione nuova rete 

Descrizione Progetto Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Campiglio – 
Folgarida 

Nome scheda Progetto 2019_01  rev.01 -scheda dorsale  Valli Giudicarie: Campiglio – 
Folgarida 

Costi (Vita Intera; valori indicativi) 5.500.000€ 

Localizzazione Geografica Progetto       Segmento S03  Alta valle Giudiacarie 
(esempio illustrativo) 

 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o Estensione rete Trento  7 Km 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision  No 

Contratto di trasporto (*)   

Fase Del Progetto  

o   Pianificato/allo studio  Si 

o   Assegnazione Ordine  No 

o   Ingegneria e Permessi  No 
o   Costruzione  No 
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Data entrata in esercizio prevista  Fine 2029 

BENEFICI DEL PROGETTO  

Diversificazione degli 
approvvigionamenti 

 Garantire sicurezza e continuità del servizio alle utenze esistenti ed 
alle nuove richieste di allacciamento 

Flussi addizionali   

Inversione del flusso   

Altro   

REGIME TPA 

TPA Regolato   

Esenzione TPA   

Allocazione Prioritaria   

TYNDP ENTSOG 

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP   

Data ultimo aggiornamento    

Data aggiornamento scheda:  13.1.2020 

NOTE  

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas 
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) Campiglio – Folgarida 
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5 RAPPORTO DI MONITORAGGIO PROGETTI DI PIANO 

Come richiesto dalla normativa di settore, di seguito riportiamo il “Rapporto di monitoraggio dei progetti di Piano”.  
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6 ANALISI COSTI BENEFICI  

La presente analisi costi-benefici (ACB) è stata sviluppata per rispondere a quanto prescritto dalla Delibera 

ARERA 468/2018 “Disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del 

gas naturale e approvazione dei requisiti minimi per la predisposizione dei piani e per l’analisi costi-benefici 

degli interventi”, per i progetti con importo stimati > di 5.000.000€, non relativi ad allacciamenti di utenza 

finale e in corso di progettazione. 

Lo sviluppo della presente è necessario per rispondere a quanto richiesto dalla sopra citata Delibera, con 

particolare riferimento a quanto riportato negli Articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14. 

In particolare, lo studio è articolato secondo le seguenti fasi primarie: 

- Individuazione delle informazioni sul contesto di riferimento (rif. Articolo 5); 

- Analisi della domanda di servizi infrastrutturali e dell’offerta (rif. Articolo 8), con particolare 

riferimento a: 

o determinazione della potenziale utenza acquisibile lungo il tracciato del nuovo metanodotto, 

sulla base di un'indagine sviluppata in loco; 

o determinazione dei fabbisogni orari e dei consumi annui della potenziale utenza individuata. 

- Identificazione dell’intervento e degli obiettivi (rif. Articolo 6), con particolare riferimento a: 

o individuazione delle possibili aree dove posizionare i gruppi REMI al fine di ottimizzare le reti 

di distribuzione comunali; 

o dimensionamento di massima del feeder comprensoriale sulla base della portata di punta 

necessaria per servire la potenziale utenza; 

o preventivazione dei costi per la posa del metanodotto sulla scorta di analisi dei prezzi nelle 

diverse tipologie che si posso riscontrare nell'area oggetto della posa del metanodotto; 

o definizione del Quadro Economico di progetto riferito sia agli oneri per la costruzione 

dell'impianto sia alla stima delle somme accessorie a disposizione della stazione appaltante 

per l'attuazione dell'opera. 

- Individuazione del programma per l’iter attuativo del progetto e dei lavori per la realizzazione del 

metanodotto (rif. Articolo 7); 

- Analisi dei benefici, dei costi e degli indicatori di performance economici (rif. Articoli 11, 12). 
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6.1. Progetti area Trentino 

6.1.1. Aspetti generali 

La Società Retragas S.r.l., trasportatore di gas che opera esclusivamente in ambito regionale, effettua servizio 

di trasporto gas nelle Valli Giudicarie per mezzo di un metanodotto con tubazione DN 300 gestito a 12 bar, 

che sviluppandosi dal punto di consegna di SNAM in Comune di Vestone (BS) giunge fino in comune di Tione 

(TN). 

L’intervento proposto da Retragas nel Piano di Sviluppo Decennale e sottoposto ad ACB è quello correlato 

alla metanizzazione della porzione occidentale del territorio trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val di Non e 

Giudicarie Esteriori).  

Figura 6.1.1-1: stralcio esemplificativo dell’area di progetto (evidenziata con segnaposto rosso) 

 

Alla base del suddetto intervento in linea generale ci sono i seguenti obbiettivi: 

 aumentare l’integrazione e l’interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con l’impresa 

maggiore di trasporto, sia con le future società di distribuzione sottese; 

 potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacità di trasporto, allo scopo di sostenere nel 

medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata 

area; 

 predisporre la rete alla realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento e di realizzazione 

di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese o di futura realizzazione; 

 rafforzare e garantire la sicurezza e la continuità del servizio offerto, migliorando la flessibilità e la 

qualità del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti; 

 sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la 

realizzazione di nuova capacità di trasporto e la metanizzazione di aree non servite; 

 realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas; 

 attuare il piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas; 

 completare il piano di adeguamento delle misure primarie su PDI e PDR con l’installazione di 

apparecchi ed infrastrutture SMART; 

 garantire la possibilità di allaccio PDC da produzione di Biometano. 
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I progetti per lo sviluppo dell’area Trentino considerati nell’ACB sono quelli in essere sul segmento rete S03 

Vestone/Trentino. 

Alcuni sono descritti nelle Schede informative presentate nei capitoli che precedono. In particolare si tratta 

dei seguenti progetti:  

 2016_04: potenziamento city gate Vestone; 

 2016_12: Estensione rete Tione - Pinzolo/Carisolo; 

 2018_02: Estensione rete Tione – Comano; 

 2018_03: Estensione rete Pinzolo/Carisolo – Campiglio; 

 2019_01: Estensione rete Campiglio – Folgarida. 

Nell’analisi presentata sono considerati anche altri progetti integrativi per ulteriori estensioni della rete di 

trasporto Retragas correlati alla interconnessione con nuovi punti di presa dalla rete di trasporto nazionale 

SNAM.  

Si tratta di: 

 Estensione Folgarida-Cles (30,5 km); 

 Estensione Cles-Mezzolombardo (21,3 km); 

 Estensione Comano-Riva del Garda (22,7 km). 

Le estensioni qui sopra segnalate non sono accompagnate dalle relative schede informative in quanto non 

ancora pienamente definite. Tuttavia, per l’analisi costi benefici complessiva è stata effettuata anche per tali 

estensioni, come risulta nel seguito, la stima degli oneri realizzativi. 

Nell’ACB presentata sono inoltre considerati gli oneri relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione e 

anche quelli del trasportatore maggiore (SNAM), relativi ai quantitativi addizionali di gas naturale per il 

fabbisogno delle aree da metanizzare nella porzione occidentale del territorio trentino (oneri SNAM per 

potenziamento rete trasporto per city gate Vestone e city gate Riva del Garda).   

Per quanto riguarda gli oneri di realizzazione delle reti di distribuzione e delle REMI, questi sono valutati in 

funzione delle ipotesi di sviluppo delle reti fornite da PAT nell’ambito degli studi preliminari condotti per la 

preparazione della Gara dell’Atem unico di Trento. 

Allo stesso modo, sulla base degli studi preliminari di massima forniti da PAT, sono stati acquisiti i dati degli 

utenti nei territori e la stima dei fabbisogni,. 

Nella pagina seguente è riportato lo schema dell’insieme degli interventi sopra descritti e ipotizzati sui feeder 

di trasporto. 

Lo schema generale dei feeder di trasporto di Retragas nell’area Trentino prevede una dorsale nord-sud, 

alimentata in prima fase dalla cabina REMI di Vestone (oggetto di imminente rifacimento), da Tione a 

Folgarida DN 300 3a specie, completata da una diramazione orientale DN 400 3a specie da Tione a Comano. 

Il sistema è poi completato da una interconnessione con SNAM da Folgarida a Mezzolombardo DN 300 3a 

specie e da una seconda interconnessione con SNAM con un feeder DN 400 3a specie da Comano a Riva del 

Garda. 

Le verifiche funzionali sono riportate più avanti nello specifico paragrafo. 
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Figura 6.1.1-2: planimetria generale progetti area Trentino 
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6.1.1.1. Criteri progettuali 

I criteri progettuali adottati da Retragas per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo, in 

parte già anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per la 

localizzazione degli impianti. Tali criteri vengono di seguito presentati in forma completa ed esaustiva: 

 scegliere le configurazioni morfologiche più sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza dei 

versanti); 

 attraversare aree geologicamente stabili, il più possibile lontane da zone interessate da frane e 

dissesti idrogeologici; 

 selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli assetti 

morfologici e vegetazionali originari; 

 evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture 

pregiate; 

 limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza 

dal punto di vista idraulico; 

 evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile, 

realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilità della 

condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla 

regimazione idraulica; 

 verificare il tracciato in base alla possibilità di ripristinare le aree attraversate dalle condotte, 

riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all’intervento, minimizzando 

l’impatto sul territorio; 

 definire il tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi; 

 rispettare le distanze minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio; 

 mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali; 

 percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti; 

 definire il tracciato di progetto del feeder evitando l’attraversamento di aree comprese in piani di 

sviluppo urbanistico e/o industriale; 

 ridurre al minimo i vincoli determinati dall’apposizione di servitù di gasdotto alle proprietà private 

utilizzando i corridoi di servitù già costituiti da altre infrastrutture esistenti come metanodotti, canali 

e strade; 

 garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilità di accedere ed operare 

sulla linea e sugli impianti in sicurezza. 

6.1.1.2. La rete e gli impianti di riduzione  

La rete Retragas è interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di riduzione 

del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7^ specie (condotte esercite a pressione inferiore a 0,04 bar). 

Questi impianti di riduzione del gas o REMI sono costituiti principalmente da unità di riduzione della 

pressione, composte essenzialmente da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unità 

con riconsegna diretta senza riduzione della pressione.  

I criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di 

riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori. 



   

 

Piano Decennale 2020-2029 Retragas S.r.l.  Pag. 57 di 104 ver.1.0 – 28.01.2020 

Gli impianti ritenuti più significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, etc. sono 

dotati di funzionalità di controllo affinché possano essere eserciti a distanza. In ogni caso, tutti gli impianti 

sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto. 

Il posizionamento geografico dei gruppi di riduzione e misura è legato all’individuazione di possibili aree 

baricentriche rispetto alle aree da servire con le reti di distribuzione. Uno studio più approfondito, basato 

sull’analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe catastali, permetterà di ottimizzare la scelta delle aree 

da occupare. 

Per i progetti area Trentino le cabine REMI sono ipotizzate nelle localizzazioni indicate da PAT in funzione 

degli schemi preliminari delle zone di influenza delle REMI stesse. In ogni caso La posizione definitiva delle 

REMI lungo il tracciato, con il relativo design delle aree di influenza relative ai centri abitati e lo sviluppo delle 

reti per la distribuzione agli utenti sono tematiche che verranno affrontate in dettaglio nelle fasi successive 

con il futuro gestore della distribuzione del servizio gas. 

6.1.1.3. Individuazione del numero di utenti allacciabili e dei consumi di metano 

In base alle analisi svolte e ai dati raccolti e forniti da PAT, Retragas ha stimato il numero di potenziali utenze 

allacciabili. 

Va osservato che l'impiego del metano da parte dell'utente presuppone un investimento iniziale per costi 

d'allacciamento e dotazione dell'impianto interno; è pertanto realistico pensare che solo una quota parte dei 

potenziali utenti utilizzerà il gas distribuito a mezzo rete. 

In tale contesto si è ipotizzato che, a regime, la percentuale di acquisizione della potenziale utenza possa 

essere quella riportata nella successiva tabella. 

Tabella 6.1.1.3-1: percentuali di acquisizione ipotizzate per tipologia di utenza 

 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA' 
ABITATIVE 
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO 
UTENZE  

PUBBLICHE 
INDUSTRIALE 

PERCENTUALE 
ACQUISIZIONE 

80% 60% 80% 90% 90% 

 

Per la definizione del consumo medio e di punta sono utilizzati i dati storici degli enti gestori, confermati da 

PAT. Nella tabella seguente i valori di riferimento medi utilizzati in funzione delle tipologie di utenti per la 

stima della portata oraria e del fabbisogno annuo. 

Tabella 6.1.1.3-2: valori di riferimento dei fabbisogni medi per tipologia di utenza 

TIPOLOGIA UTENZA 
Fabbisogno 

orario (Smc/h) 
Consumo annuo 

(Smc/anno) 

Abitazioni – Residenziali 1,5 2.300 

Abitazioni – Seconde case 1,2 1.150 

Pubbliche 2,5 3.800 

Terziario 2,5 3.800 



   

 

Piano Decennale 2020-2029 Retragas S.r.l.  Pag. 58 di 104 ver.1.0 – 28.01.2020 

 

Sono state considerate anche utenze industriali, ciascuna con le proprie caratteristiche specifiche, in base ai 

dati forniti da PAT. 

Come accennato in precedenza il gas fornito da Retragas alla rete di distribuzione sarà utilizzato - a termini 

contrattuali - quale combustibile per usi domestici, civili, artigianali, commerciali o del terziario in genere. 

6.1.1.4. Costi di riferimento per la realizzazione del metanodotto 

Per determinare l'importo per la realizzazione del metanodotto nell’area Trentino, è utilizzata una serie di 

prezzi unitari forfetari valorizzati a metro lineare, per ciascuna delle possibili condizioni di posa verificabili 

lungo lo sviluppo del tracciato. 

Tali importi sono ottenuti come somma algebrica di una serie di prezzi elementari contenenti i costi della 

manodopera e dei noleggi degli automezzi, delle forniture e delle lavorazioni, nonché i costi specifici della 

sicurezza. 

All'interno dei prezzi forfetari sono inoltre considerate le spese generali e l'utile d'impresa. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per 

tipologia di posa. 

Tabella 6.1.1.4-1: costi unitari per la realizzazione del metanodotto 

TIPOLOGIA DI POSA 
COSTO UNITARIO PER POSA TUBAZIONE 
GAS NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI POSA 

(€/m) 
Posa tubazione in strada statale e provinciale in letto di 

sabbia 568,27 

Posa tubazione in strada statale e provinciale in cunicolo di 

protezione 582,23 

Posa tubazione in attraversamento strada statale e 

provinciale a cielo aperto in fodera di protezione 1.334,95 

Posa tubazione in strada comunale in letto di sabbia 
405,78 

Posa tubazione in strada comunale in cunicolo di 

protezione 449,31 

Posa tubazione in strada sterrata 
358,73 

Posa tubazione in terreni agricoli 
339,40 

Posa tubazione in attraversamento di corsi d’acqua a cielo 

aperto 1.881,27 
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6.1.1.5. Iter attuativo di progetto 

Lo sviluppo progettuale dei singoli tratti è avviato con una Analisi di Fattibilità specifica per tratto, 

completata, poi, nel rispetto dei livelli progettuali stabiliti dalle normative di settore con la predisposizione 

del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, 

accompagnati dai documenti correlati alle richieste autorizzative per vincoli ambientali, paesaggistici, 

archeologici, etc. e da quelli per l’acquisizione della disponibilità delle aree. 

In fase di redazione del Progetto Definitivo è appunto prevista la predisposizione della documentazione 

autorizzativa per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti 

interessati dal progetto. 

Al completamento della Progettazione Esecutiva è prevista la fase di espletamento delle gare per 

l'individuazione delle ditte appaltatrici. 

A completamento delle opere è prevista la fase di collaudo tecnico/amministrativo. 

 

  



   

 

Piano Decennale 2020-2029 Retragas S.r.l.  Pag. 60 di 104 ver.1.0 – 28.01.2020 

6.1.2. 2016_12: Potenziamento city gate Vestone 

Il progetto prevede il potenziamento del city gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera 

rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell’impianto esistente. 

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto, adeguandolo agli 

ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto. 

Il progetto ingloba anche il precedente progetto 2016_02 “adeguamento misura gas Vestone” che è stato 

chiuso. 

6.1.2.1. Elementi di carattere generale 

Alla luce dei progetti Retragas nell’area Trentino, si prevede l’adeguamento tecnologico completo dell’intero 

impianto con particolare riferimento alle sezioni elettriche, elettroniche, pneumatiche, misura e 

gascromatografia fiscale e di processo, del sistema di supervisione locale e remoto di cabina, del sistema di 

preriscaldo e dei sistemi di odorizzazione del gas, adeguandoli agli attuali standard della società già utilizzati 

sugli ultimi impianti realizzati. 

La cabina RE.MI.di “Vestone” è ubicata nella periferia del Comune di: 

- Vestone (Brescia), in località Nozza di Vestone, via Tita Secchi s/n 

- Coordinate GPS: 45.697463, 10.388556  

- Codice REMISNAM: 34458701 

- Codice Retragas: S03-CC-000001 

Essa si deriva dal metanodotto di prima specie di proprietà di SNAM nel suo punto terminale di rete, tramite 

il punto di fornitura predisposto ai margini dell’area di cabina e risulta ad antenna rispetto all’intera 

estensione delle reti Retragas in uscita dall’impianto RE.MI. oggetto di adeguamento. 

6.1.2.2. Condizioni climatiche di riferimento 

Le condizioni climatiche ambientali del sito, classificato in zona climatica “E”, sono le seguenti: 

Condizioni Climatiche Temperatura Umidità relativa 

Stagione Calda +45°C 0% - 100%  

Stagioni intermedia +18°C   

Stagione  Fredda -15°C   

6.1.2.3. Descrizione dell’intervento 

Il completo adeguamento, previo smantellamento e smaltimento dell’esistente, prevede il rifacimento delle 

sezioni di: 

- Misura fiscale 

- Gascromatografia fiscale 

- Gascromatografia di processo (analisi odorizzante) 

- Quadri elettrici 

- Quadri elettronici 



   

 

Piano Decennale 2020-2029 Retragas S.r.l.  Pag. 61 di 104 ver.1.0 – 28.01.2020 

- Sistema di controllo e regolazione della pressione e portata di erogazione 

- Sistema di automazione e supervisione di cabina (locale e remoto) 

- Sistema di preriscaldo 

- Impianti di odorizzazione 

- Impianto di antintrusione, antincendio, rilevazione fughe gas e odorizzante 

- Gruppo di continuità (UPS e batterie) 

- Gruppo elettrogeno di emergenza 

- Impianto di climatizzazione locale di supervisione di cabina; 

- Illuminazione interna ed esterna a led 

- Servizio igienici 

- Verniciatura tubazioni di cabina, locali (interno ed esterni), porte e recinzione esterne 

 

L’intervento è ispirato ai più recenti criteri di sicurezza, dimensionali, funzionali e di gestione della cabina gas 

e la rispondenza con quanto richiesto dalle specifiche di settore e a gli standard di Retragas. 

Si prevede che durante i lavori l’erogazione del servizio verso la rete non sia mai essere interrotta, con tutte 

le soluzioni provvisorie di erogazione del servizio anche mediante eventuali gruppi mobili per il periodo che 

riguarda l’adeguamento dell’impianto principale. 

Il dimensionamento impianto, la sua potenzialità e l’utilizzo dei gruppi mobili saranno sottoposti 

preventivamente all’approvazione di SNAM. 

Lo sviluppo progettuale prevede l'avvio della fase di predisposizione della documentazione autorizzativa, per 

l'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti interessati dal 

progetto. A seguito è prevista la redazione del Progetto Esecutivo (edile, meccanico, termoidraulico, elettrico, 

strumentale/automazione, impianti speciali, misura, comando e controllo ecc), necessario per la 

realizzazione, la costruzione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione della struttura tecnologica 

oggetto dell’appalto. A completamento delle opere è prevista il collaudo tecnico/amministrativo. 

L’intervento di rifacimento del city gate sarà attuato con un appalto del tipo "chiavi in mano". 

6.1.2.4. Dati di Progetto e di Funzionamento 

Il progetto del nuovo impianto comprende: 

- lay-out dell’impianto, spazi per smontaggi e manutenzione 

- architettura del sistema di gestione e controllo dell’impianto gas nel suo complesso 

- schemi elettrici generali e di ogni singolo impianto 

- dimensionamento dei componenti 

- fabbricazione dei componenti 

- acquisto e installazione delle varie parti componenti 

- eventuali opere edili e civili necessarie 

- montaggi/smontaggi e smaltimenti 

- avviamento e prove 

 

I dati di progetto sono i seguenti: 

- Temperatura ambiente: min: -15°C max: +45°C 
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- Umidità relativa ambiente: min: 0% max: 100% 

- Quota del sito: 318 m s.l.m. 

- Portata cabina: ai sensi del Codice di rete SNAM si definiscono le seguenti grandezze: 

o portata impianto attuale (Qimp): 25.000 Smc/h; 

o portata totale erogata richiesta (Qero):  60.000 Sm3/h; 

o portata totale impianto richiesta (Qimp): ≥ 66.000 Smc/h; 

o portata minima richiesta (Qmin):  1.000 Smc/h. 

 portata (QeroMP) rete M.P.  a 5 bar_g: =>15.000 Smc/h; 

 portata (QeroAP) rete A.P. a 12 bar_g: 45.000  Smc/h. 

La Pressione ingresso SNAM: il punto di riconsegna è connesso ad un metanodotto con CPI per una pressione 

massima di 70 bar_rel. Il metanodotto di consegna cui è connesso il punto di riconsegna è in grado di 

sopportare una pressione massima di 75 bar_rel. La pressione minima garantita da SNAM è pari a 24 bar_g. 

 

La pressione in uscita cabina, Sezione A.P: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore 

minimo, la cabina sarà in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas di valle verso la rete in 

A.P. a 12bar_g. 

Sezione A.P. valore massimo = pressione da metanodotto SNAM; 

valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con il 

piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica);  

 

Pressione in uscita cabina, Sezione M.P.: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore 

minimo, la cabina sarà in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas in uscita verso la rete in 

m.p. a 5 bar_g. 

Sezione m.p. valore massimo = pressione da metanodotto SNAM; 

valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con il 

piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica); 

 

Portate in uscita rete: la cabina sarà in grado di controllare e regolare la limitazione del valore massimo della 

portata gas in uscita. 

Sezione A.P. valore tipico di limite (Qero) linea A.P.= 45.000 Smc/h ; 

  range impostabile per il limite = 0÷45.000 Smc/h; 

Sezione m.p. valore tipico di limite (Qero) linea m.p.= =>15.000 Smc/h ; 

  range impostabile per il limite = 0÷15.000 Smc/h. 

 

Composizione chimica media mensile del gas a gennaio 2019 AOP SNAM 247-Vestone: 

 
MESE PCS 

kW/m3 
PCI 

kW/m3 
m. vol. 

Assoluta 
kg/m3 

Fattore di 
comprimibilità  

ZS 

Metano 
% mol 

Etano% 
mol 

Propano 
%  

mol 

iButano 
%  

mol 

nButano 
%  

mol 

iPentano 
%  

mol 

nPentano 
%  

mol 

Esani e 
superiori 

% mol 

CO2 
% 

mol 

N2    
% 

mol 

He   
% 

mol 

GEN 
19 

10,734 9,686 0,71878 0,99780 95,02 2,721 0,705 0,097 0,108 0,021 0,014 0,004 0,458 0,839 0,013 
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6.1.2.5. Cronoprogramma 

L’intervento verrà realizzato con la seguente scansione temporale: 

- Giugno ÷ Settembre 2019: prediposizione progetto e specifica tecnica a base di gara di appalto; 

- Settembre ÷ Dicembre 2019: procedura di gara e assegnazione; 

- Gennaio ÷ Giugno 2020: autorizzazioni e progetto esecutivo; 

- Luglio ÷ Dicembre 2020: avvio lavori, smantellamento, installazione elementi mobili, nuove 

installazioni; 

- Gennaio ÷ Giugno 2021: adeguamento e realizzazione parti elettriche, elettroniche, 

telecontrollo; 

- Luglio ÷ Dicembre 2021: messa in esercizio e collaudo tecnico amministrativo. 

6.1.2.6. Quadro economico di progetto 

Per la realizzazione del nuovo impianto, compresi oneri autorizzativi, oneri per la gestione temporanea con 

impianti mobili, spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione, coordinamento sicurezza e collaudi, è 

stimato un importo di complessivi 2.600.000 €. 
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6.1.3. 2016_12: Estensione rete Tione - Pinzolo/Carisolo 

I Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per la Val Rendena 

sono i seguenti: 

Tabella 6.1.3-1: Comuni del comprensorio 

COMUNI DEL COMPRENSORIO 

Porte di Rendena Pelugo Spiazzo Strembo Bocenago 

Massimeno 
Caderzone 

Terme 
Giustino Pinzolo 

Carisolo 

 

6.1.3.1. Il contesto di riferimento – Caratteristiche geografiche e demografiche 

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 10 Comuni del territorio trentino. 

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona, 

si estende per una superficie di 336,40 km2. 

Figura 6.1.3.1-1: comprensorio della Val Rendena 
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L'altimetria media del comprensorio risulta crescente con continuità da sud verso nord con quote, relative ai 

centri abitati, variabili fra 600 m s.l.m. (Porte di Rendena) e 860 m s.l.m. (Massimeno) come riportato nella 

successiva tabella. 

Tabella 6.1.3.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio 

COMUNE 
SUPERFICIE  

TERRITORIALE (km2) 
ALTITUDINE 

(m) 
GRADI GIORNO 

Porte di Rendena 40,71 608 3.345 

Pelugo 22,98 652 3.408 

Spiazzo 71,07 645 3.405 

Strembo 38,33 714 3.505 

Bocenago 8,45 750 3.561 

Massimeno 21,03 861 3.734 

Caderzone Terme 18.61 723 3.519 

Giustino 39,39 770 3.592 

Pinzolo 69,32 770 3.592 

Carisolo 25,12 808 3.651 

 

Complessivamente all'interno del Comprensorio risiedevano, al 31.12.2017, 10.026 abitanti suddivisi in 4.311 

famiglie; nella tabella di seguito riportata sono indicati i dati suddivisi per Comune. 

Tabella 6.1.3.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio 

COMUNE 
POPOLAZIONE  

RESIDENTE 
FAMIGLIE 

Porte di Rendena 1.757 747 

Pelugo 379 170 
Spiazzo 1.315 538 
Strembo 531 252 
Bocenago 407 186 
Massimeno 124 62 
Caderzone Terme 669 304 
Giustino 743 308 
Pinzolo 3.117 1.328 
Carisolo 984 416 

TOTALE 10.026 4.311 

 

6.1.3.2. Individuazione aree di influenza e potenziali utenze 

Al fine di progettare il feeder di trasporto è stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone 

con la maggiore densità di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione 

ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Comune. 

Per quanto riguarda Pinzolo, nei tabelle seguenti vieni considerata esclusivamente la popolazione 

dell’agglomerato del capoluogo, escludendo Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio e Campo 

Carlo Magno. 
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Tabella 6.1.3.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA'  
ABITATIVE  
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO 
UTENZE  

PUBBLICHE 
TOTALE 

Porte di Rendena 779 1.163 10 7 1.959 

Pelugo 172 223 3 2 400 

Spiazzo 470 295 4 7 776 

Strembo 293 362 0 2 657 

Bocenago 191 233 0 3 427 

Massimeno 50 185 0 3 238 

Caderzone Terme 229 327 6 3 565 

Giustino 247 999 0 3 1.249 

Pinzolo 615 766 33 14 1.428 

Carisolo 342 1.283 0 12 1.637 

TOTALE 3.388 5.836 56 56 9.336 

 

6.1.3.3. Utenti potenzialmente allacciabili 

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Comune, ottenuti elaborando 

i dati forniti da PAT. 

Tabella 6.1.3.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA' 
ABITATIVE 
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO 
UTENZE  

PUBBLICHE 
TOTALE 

Porte di Rendena 623 698 8 6 1.335 

Pelugo 138 134 2 2 276 

Spiazzo 376 177 3 6 563 

Strembo 234 217 0 2 453 

Bocenago 153 140 0 3 295 

Massimeno 40 111 0 3 154 

Caderzone Terme 183 196 5 3 387 

Giustino 198 599 0 3 800 

Pinzolo 492 460 26 13 991 

Carisolo 274 770 0 11 1.054 

TOTALE 2.710 3.502 45 50 6.307 

6.1.3.4. Determinazione del consumo medio 

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei 

consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta per l'intero comprensorio da Porte di 

Rendena a Carisolo. 
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Tabella 6.1.3.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni 

UTENZE 
Potenziali utenze 

acquisibili (n.) 
Fabbisogno 

orario (Smc/h) 
Consumo annuo 

(Smc/anno) 

Abitazioni – Residenziali 2.710 4.066 6.233.920 

Abitazioni – Seconde case 3.502 4.202 4.026.840 

Pubbliche 50 112 170.240 

Terziario 45 126 191.520 

TOTALE 6.307 8.506 10.622.520 

 

6.1.3.5. Determinazione del fabbisogno e del consumo 

Il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 8.506 m3/h con un consumo annuo valutato in 

10.622.520 m3. 

Di seguito si riporta in forma tabellare per ogni Comune il fabbisogno orario e la stima del consumo annuo 

determinato suddiviso per tipologia d'utenza. 

 

Tabella 6.1.3.5-1: riepilogo per Comune delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni 

Comune Tipologia utenza 
Somma di 

Potenziali utenze 
acquisibili (n.) 

Somma di 
Fabbisogno orario 

(Smc/h) 

Somma di Consumo 
annuo (Smc/anno) 

Porte di Rendena 

Abitazioni - Residenziali 623 935 1.433.360 

Abitazioni - Seconde case 698 837 802.470 

Pubbliche 6 16 23.940 

Terziario 8 20 30.400 

TOTALE 1.335 1.808 2.290.170 

Pelugo 

Abitazioni - Residenziali 138 206 316.480 

Abitazioni - Seconde case 134 161 153.870 

Pubbliche 2 5 6.840 

Terziario 2 6 9.120 

TOTALE 276 377 486.310 

Spiazzo 

Abitazioni - Residenziali 376 564 864.800 

Abitazioni - Seconde case 177 212 203.550 

Pubbliche 6 16 23.940 

Terziario 3 8 12.160 

TOTALE 563 800 1.104.450 

Strembo 

Abitazioni - Residenziali 234 352 539.120 

Abitazioni - Seconde case 217 261 249.780 

Pubbliche 2 5 6.840 

Terziario 0 0 0 

TOTALE 453 617 795.740 

Bocenago 
Abitazioni - Residenziali 153 229 351.440 

Abitazioni - Seconde case 140 168 160.770 
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Comune Tipologia utenza 
Somma di 

Potenziali utenze 
acquisibili (n.) 

Somma di 
Fabbisogno orario 

(Smc/h) 

Somma di Consumo 
annuo (Smc/anno) 

Pubbliche 3 7 10.260 

TOTALE 295 404 522.470 

Massimeno 

Abitazioni - Residenziali 40 60 92.000 

Abitazioni - Seconde case 111 133 127.650 

Pubbliche 3 7 10.260 

TOTALE 154 200 229.910 

Caderzone Terme 

Abitazioni - Residenziali 183 275 421.360 

Abitazioni - Seconde case 196 235 225.630 

Pubbliche 3 7 10.260 

Terziario 5 12 18.240 

TOTALE 387 529 675.490 

Giustino 

Abitazioni - Residenziali 198 296 454.480 

Abitazioni - Seconde case 599 719 689.310 

Pubbliche 3 7 20.260 

TOTALE 800 1.022 1.154.050 

Pinzolo 

Abitazioni - Residenziali 492 738 1.131.600 

Abitazioni - Seconde case 460 552 528.540 

Pubbliche 13 32 47.880 

Terziario 26 66 100.320 

TOTALE 991 1.387 1.808.340 

Carisolo 

Abitazioni - Residenziali 274 410 629.280 

Abitazioni - Seconde case 770 924 885.270 

Pubbliche 11 27 41.040 

Terziario 0 0 0 

TOTALE 1.054 1.361 1.555.590 

 

6.1.3.6. Cronoprogramma di progetto 

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attività 

di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder. 

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l’intervento oggetto del presente 

documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 è stata completata la fase di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 

Inoltre per questo intervento è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA presso il 

Ministero dell’Ambiente. 
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Figura 6.1.3.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento 
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6.1.3.7. Determinazione dei costi per la realizzazione del metanodotto 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per 

tipologia di posa. 

Tabella 6.1.3.7-2: costo previsto per sezione tipo 

 

Tabella 6.1.3.7-3: suddivisione tracciato per sezioni tipo 

SUDDIVISIONE TRACCIATO PER SEZIONI TIPO 

SEZIONE TIPO DESCRIZIONE LUNGHEZZE TOTALI 

SEZIONE 1 Strada asfaltata 8.462,93 

SEZIONE 2 Strada sterrata 51,9 

SEZIONE 3 Aree verdi 5.293,53 

SEZIONE 4 Aree boschive 2.229.86 

SEZIONE 5 Attraversamento fluviale subalveo 62,42 

SEZIONE 6 Attraversamento fluviale aereo 211,13 

SEZIONE 7 Pista ciclabile 1.489,45 

  17.801,21 m 

 

 

6.1.3.8. Quadro generale di spesa 

Di seguito la stima del quadro economico di progetto. 
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Tabella 6.1.3.8-1: quadro economico di progetto

 

6.1.3.9. Importo relativo alla realizzazione delle cabine REMI 

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 5 

cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima. 

Si riportano la stima dei costi di costruzione dei gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione, 

opere civili e opere elettromeccaniche. 

Tabella 6.1.3.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas 

REMI Comuni serviti Importo (€) 

1 
Porte di Rendena  

Pelugo 
300.000 

2 Spiazzo 300.000 

3 

Strembo  
Bocenago  

Massimeno  
Caderzone Terme 

350.000 
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4 
Giustino  
Pinzolo  
Carisolo 

550.000 

5 Pinzolo 300.000 

TOTALE  1.800.000 
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6.1.4. 2018_02: Estensione rete Tione – Comano 

I Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per questa 

estensione sono i seguenti: 

Tabella 6.1.4-1: Comuni del comprensorio 

COMUNI DEL COMPRENSORIO 

Borgo Lares 
Bleggio 

Superiore 
Fiavè 

Comano 

Terme 

6.1.4.1. Il contesto di riferimento – Caratteristiche geografiche e demografiche 

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 5 Comuni del territorio trentino. 

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona, 

si estende per una superficie di 181,13 km2. 

Figura 6.1.4.1-1: comprensorio coinvolto 

 

L'altimetria media del comprensorio, con quote relative ai centri abitati, variabili fra 400 m s.l.m. (Comano 

Terme) e 628 m s.l.m. (Bleggio Superiore), risulta di 570 m s.l.m. 

Nella tabella successiva si riportano per ogni Comune coinvolto la superficie territoriale, l’altitudine ed i gradi 

giorno. 

Tabella 6.1.4.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio 

COMUNE 
SUPERFICIE  

TERRITORIALE (km2) 
ALTITUDINE 

(m) 
GRADI GIORNO 

Borgo Lares 22,62 595 3304 

Bleggio Superiore 32,67 628 3349 
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Fiavè 24,28 660 3434 

Comano Terme 68,11 400 3180 

 

Complessivamente all'interno del Comprensorio (ad esclusione di Borgo Lares, Comune già metanizzato) 

risiedevano, al 30.04.2019, 5.604 abitanti suddivisi in 2.336 famiglie; nella tabella di seguito riportata sono 

indicati i dati suddivisi per Comune. 

Tabella 6.1.4.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio 

COMUNE 
POPOLAZIONE  

RESIDENTE 
FAMIGLIE 

Bleggio Superiore 1.567 627 

Fiavè 1.085 477 
Comano Terme 2.952 1232 

TOTALE 5.604 2.336 

 

6.1.4.2. Individuazione aree di influenza e potenziali utenze 

Al fine di progettare il feeder di trasporto è stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone 

con la maggiore densità di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione 

ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Comune. 

Tabella 6.1.4.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA'  
ABITATIVE  
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO INDUSTRIALE TOTALE 

Bleggio Superiore 508 483 86 0 1.077 

Fiavè 367 175 129 0 671 

Comano Terme 963 845 407 1 2.216 

TOTALE 1.838 1.503 622 1 3.964 

 

6.1.4.3. Individuazione aree di influenza e potenziali utenze 

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Comune. 

Tabella 6.1.4.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA' 
ABITATIVE 
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO INDUSTRIALE TOTALE 

Bleggio Superiore 406 290 69 0 765 

Fiavè 294 105 103 0 502 

Comano Terme 770 507 326 1 1.604 

TOTALE 1.470 902 498 1 2.871 
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6.1.4.4. Determinazione del consumo medio 

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei 

consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta per l'intero comprensorio da Borgo Lares 

a Comano Terme. 

Tabella 6.1.4.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni 

UTENZE 
Potenziali utenze 

acquisibili (n.) 
Fabbisogno 

orario (Smc/h) 
Consumo annuo 

(Smc/anno) 

Abitazioni – Residenziali 1.470 2.206 3.381.920 

Abitazioni – Seconde case 902 1.082 1.037.070 

Industriale 1 2.000 3.111.120 

Terziario 498 1.244 1.890.880 

TOTALE 2.871 6.532 9.420.990 

 

6.1.4.5. Determinazione del fabbisogno e del consumo 

La portata per il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 6.532 m3/h con un consumo annuo 

valutato in 9.420.990 m3. 

Di seguito si riporta in forma tabellare per ogni Comune il fabbisogno orario e la stima del consumo annuo 

determinato suddiviso per tipologia d'utenza. 

 

Tabella 6.1.4.5-1: riepilogo per Comune delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni 

Comune Tipologia utenza 
Somma di 

Potenziali utenze 
acquisibili (n.) 

Somma di 
Fabbisogno orario 

(Smc/h) 

Somma di 
Consumo annuo 

(Smc/anno) 

Bleggio Superiore 

Abitazioni - Residenziali 406 610 934.720 

Abitazioni - Seconde case 290 348 333.270 

Terziario 69 172 261.440 

TOTALE 765 1.129 1.529.430 

Fiavè 

Abitazioni - Residenziali 294 440 675.280 

Abitazioni - Seconde case 105 126 120.750 

Terziario 103 258 392.160 

TOTALE 502 824 1.188.190 

Comano Terme 

Abitazioni - Residenziali 770 1.156 1.771.920 

Abitazioni - Seconde case 507 608 583.050 

Industriale 1 2.000 3.111.120 

Terziario 326 814 1.237.280 

TOTALE 1.604 4.578 6.703.370 
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6.1.4.6. Cronoprogramma di progetto 

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attività 

di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder. 

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l’intervento oggetto del presente 

documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 è stata completata la fase di Analisi di 

fattibilità. 

Figura 6.1.4.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento 

 

6.1.4.7. Determinazione dei costi per la realizzazione del metanodotto 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per tratte. 

Tabella 6.1.4.7-1: costo previsto suddiviso per tratte 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Progetto di fattibilità tecnico economico

1 2 3

Individuazione progettisti

1 2 3

Progetto definitivo

1 2 3 4

Predisposizione documenti autorizzativi 

presso i vari Enti interessati

1 2 3 4

Progetto esecutivo

1 2 3 4

Espletamento della gara per 

l'assegnazione dei lavori

1 2 3 4 5

STRALCIO 1 - Costruzione feeder tratto 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

STRALCIO 2 - Costruzione feeder tratto  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Collaudo tecnico amministrativo

1 2

FASI
MESI

2024 20252023

TIPOLOGIA DI POSA

LUNGHEZZA 

TRATTI

 (m)

TOTALE

SPESA 

(€)

LUNGHEZZA 

TRATTI

 (m)

TOTALE

SPESA 

(€)

LUNGHEZZA 

TRATTI

 (m)

TOTALE

SPESA 

(€)

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN 

LETTO DI SABBIA
                      -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN 

CUNICOLO DI PROTEZIONE
            8.630,00      5.024.682,04             4.350,00      2.532.719,22             1.833,00      1.067.235,48 

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE E 

PROVINCIALE A CIELO APERTO IN FODERA DI PROTEZIONE
                      -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN LETTO DI SABBIA                       -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN CUNICOLO DI 

PROTEZIONE
                      -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA STERRATA                       -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN TERRENI A AGRICOLI                       -                          -                  420,00         142.549,36                        -                          -   

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA 

A CIELO APERTO
                      -                          -                          -                          -                          -                          -   

 TOTALE PARZIALE             8.630,00      5.024.682,04             4.770,00      2.675.268,58             1.833,00      1.067.235,48 

 TOTALE (€)      8.767.186,09 

 TOTALE LUNGHEZZA (m)           15.233,00 

TRATTO DA RETE ESISTENTE A REMI 

1
TRATTO DA REMI 2 A REMI 3

TRATTO DA REMI 2 A REMI 3

(MUNICIPIO DI COMANO TERME)
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6.1.4.8. Quadro generale di spesa 

Di seguito la stima del quadro economico di progetto. 

Tabella 6.1.4.8-1: quadro economico di progetto 

 

6.1.4.9. Importo relativo alla realizzazione delle cabine REMI 

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 4 

cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima. 

Si riportano le potenzialità considerate per servire il comprensorio e la stima dei costi di costruzione dei 

gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione, opere civili e opere elettromeccaniche. 

Tabella 6.1.4.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas 

REMI Comuni serviti Importo (€) 

1 Bleggio Superiore 250.000 

2 Fiavè 200.000 

3 Comano Terme 350.000 

4 Comano Terme 350.000 

TOTALE  1.150.000 

.  

A

A1 Lavori e forniture per posa rete  €                          8.767.186 

A2 Oneri specifici per la sicurezza  €                              490.041 

A3
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA 

SICUREZZA
 €                          9.257.227 

B

B1 Imprevisti 5%  €                              462.861 

B2
Somme per pubblicità appalto bolli e diritti 

di segreteria
 €                                15.800 

B3
Responsabile Lavori e personale a 

supporto per gestione appalto
 €                              140.000 

B4 Allacciamenti ENEL e TELECOM  €                                50.000 

B5
Indennizzi occupazione terreni,servitù 

acquisizione aree e tasse di registro
 €                              330.000 

B6

Spese Tecniche per Progettazione, rilievi 

eindagini preliminari, coordinamento 

sicurezza, direzione lavori e assisztenza, 

collaudi funzionali, statitici e tecnici 

amministrativi

 €                              940.000 

B7  €                          1.938.661 

 €                        11.195.889 

10%  €                              972.009 

IVA spese tecniche 22%  €                              206.800 

 €                        12.374.697 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA

IVA lavori e imprevisti

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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6.1.5. 2016_12: 2018_03: Estensione rete Pinzolo/Carisolo – Campiglio 

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende il Comune di Pinzolo: 

Tabella 6.1.5-1: Frazioni coinvolte del Comune di Pinzolo 

COMUNI DEL COMPRENSORIO 

Sant’Antonio di 

Mavignola 

Madonna di 

Campiglio 
Campo Carlo Magno 

6.1.5.1. Il contesto di riferimento – Caratteristiche geografiche e demografiche 

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona, 

si estende per una superficie complessiva di 69,32 km2, ed è composto dal paese di Pinzolo e dalle frazioni di 

Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno. 

Figura 6.1.5.1-1: comprensorio coinvolto 

 

L'altimetria del paese di Pinzolo risulta pari a 774 m s.l.m. ed i gradi giorno pari a 3592. Si riporta di seguito 

l’altimetria di ciascuna delle tre frazioni del Comune di Pinzolo coinvolte dal feeder di progetto. 

Tabella 6.1.5.1-1: dati generali delle frazioni del Comune di Pinzolo 

COMUNE 
ALTITUDINE 

(m) 

Sant’Antonio di Mavignola 1123 

Madonna di Campiglio 1522 

Campo Carlo Magno 1681 
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Complessivamente nel Comune di Pinzolo risiedevano, al 31.03.2018, 3.052 abitanti; di seguito si riportano 

gli abitanti residenti nelle sole frazioni sopracitate. 

Tabella 6.1.5.1-2: dati sulla popolazione delle frazioni del Comune di Pinzolo 

COMUNE 
POPOLAZIONE  

RESIDENTE 

Sant’Antonio di Mavignola 360 

Madonna di Campiglio 822 
Campo Carlo Magno 71 

TOTALE 1.253 

6.1.5.2. Individuazione aree di influenza e potenziali utenze 

Al fine di progettare il feeder di trasporto è stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone 

con la maggiore densità di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione 

ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Frazione del 

Comune di Pinzolo. 

Tabella 6.1.5.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA'  
ABITATIVE  
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO 
UTENZE 

PUBBLICHE 
TOTALE 

Sant’Antonio di Mavignola 112 172 5 4 293 

Madonna di Campiglio 0 726 79 10 815 

Campo Carlo Magno 0 218 7 1 226 

TOTALE 112 1.116 91 14 1.334 

6.1.5.3. Utenze potenzialmente allacciabili 

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Frazione. 

Tabella 6.1.5.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA' 
ABITATIVE 
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO 
UTENZE 

PUBBLICHE 
TOTALE 

Sant’Antonio di Mavignola 90 103 4 4 200 

Madonna di Campiglio 0 436 63 9 508 

Campo Carlo Magno 0 131 6 0 136 

TOTALE 90 670 73 13 845 

 

Nelle tabelle precedenti sono rappresentate le sole utenze allacciabili delle 3 frazioni del Comune di Pinzolo, 

in quanto quelle dell’abitato del centro paese sono state raggruppate nell’analisi di fattibilità del tratto Tione-

Pinzolo/Carisolo (paragrafo 6.1.3). 
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6.1.5.4. Determinazione del consumo medio 

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei 

consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta per le tre Frazioni del Comune di Pinzolo. 

Tabella 6.1.5.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni 

UTENZE 
Potenziali utenze 

acquisibili (n.) 
Fabbisogno 

orario (Smc/h) 
Consumo annuo 

(Smc/anno) 

Abitazioni – Residenziali 90 134 206.080 

Abitazioni – Seconde case 670 804 770.040 

Pubbliche 13 32 47.880 

Terziario 73 182 276.640 

TOTALE 845 1.151 1.300.640 

6.1.5.5. Determinazione del fabbisogno e del consumo 

La portata per il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 1.151 m3/h con un consumo annuo 

valutato in 1.300.640 m3. 

Di seguito si riporta in forma tabellare per ogni comune il fabbisogno orario e la stima del consumo annuo 

determinato suddiviso per tipologia d'utenza. 

Tabella 6.1.5.5-1: riepilogo per Comune delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni 

Comune Tipologia utenza 
Somma di 

Potenziali utenze 
acquisibili (n.) 

Somma di 
Fabbisogno orario 

(Smc/h) 

Somma di 
Consumo annuo 

(Smc/anno) 

Sant’Antonio di 
Mavignola 

Abitazioni - Residenziali 90 134 206.080 

Abitazioni - Seconde case 103 124 118.680 

Terziario 4 10 15.200 

Pubbliche 4 9 13.680 

TOTALE 200 277 353.640 

Madonna di 
Campiglio 

Abitazioni - Seconde case 436 523 500.940 

Pubbliche 9 23 34.200 

Terziario 63 158 240.160 

TOTALE 508 703 775.300 

Campo Carlo 
Magno 

Abitazioni - Seconde case 131 157 150.420 

Terziario 6 14 21.280 

TOTALE 136 171 171.700 

 

6.1.5.6. Cronoprogramma di progetto 

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attività 

di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder. 

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l’intervento oggetto del presente 

documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 è stata completata la fase di Analisi di 

fattibilità tecnica ed economica. 
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Figura 6.1.5.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento 

 

6.1.5.7. Determinazione dei costi per la realizzazione del metanodotto 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per tratta. 

Tabella 6.1.5.7-1: costo previsto suddiviso per tratte 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Progetto di fattibilità tecnico economico

1 2 3

Individuazione progettisti

1 2 3

Progetto definitivo

1 2 3 4

Predisposizione documenti autorizzativi 

presso i vari Enti interessati

1 2 3 4

Progetto esecutivo

1 2 3 4

Espletamento della gara per 

l'assegnazione dei lavori

1 2 3 4 5

STRALCIO 1 - Costruzione feeder tratto 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STRALCIO 2 - Costruzione feeder tratto 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STRALCIO 3 - Costruzione feeder tratto  3

1 2 3 4

Collaudo tecnico amministrativo

1 2

MESI

2025 20262024
FASI

TIPOLOGIA DI POSA

LUNGHEZZA 

TRATTI

 (m)

TOTALE

SPESA 

(€)

LUNGHEZZA 

TRATTI

 (m)

TOTALE

SPESA 

(€)

LUNGHEZZA 

TRATTI

 (m)

TOTALE

SPESA 

(€)

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN 

LETTO DI SABBIA
                      -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN 

CUNICOLO DI PROTEZIONE
                      -                          -                  150,00           87.335,15             1.920,00      1.117.889,86 

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE E 

PROVINCIALE A CIELO APERTO IN FODERA DI PROTEZIONE
                      -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN LETTO DI SABBIA                       -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN CUNICOLO DI 

PROTEZIONE
            4.870,00      2.188.158,67             6.265,00      2.814.951,55             2.033,00         913.455,15 

POSA TUBAZIONE IN STRADA STERRATA                       -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN TERRENI A AGRICOLI                       -                          -                          -                          -                          -                          -   

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA 

A CIELO APERTO
                      -                          -                          -                          -                          -                          -   

 TOTALE PARZIALE             4.870,00      2.188.158,67             6.415,00      2.902.286,70             3.953,00      2.031.345,01 

 TOTALE (€)      7.121.790,38 

 TOTALE LUNGHEZZA (m)           15.238,00 

TRATTO DA 

Lefay Resort & SPA Dolomiti 

A REMI 1

TRATTO DA REMI 1 A REMI 2
TRATTO DA REMI 2 A 

CAMPO CARLO MAGNO
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6.1.5.8. Quadro generale di spesa 

Di seguito la stima del quadro economico di progetto. 

Tabella 6.1.5.8-1: quadro economico di progetto 

 

6.1.5.9. Importo relativo alla realizzazione delle cabine REMI 

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 2 

cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima. 

Si riportano le potenzialità considerate per servire il comprensorio e la stima dei costi di costruzione dei 

gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione, opere civili e opere elettromeccaniche. 

Tabella 6.1.5.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas 

REMI Comuni serviti Importo (€) 

1 Sant’Antonio di Mavignola 100.000 

2 Madonna di Campiglio 250.000 

TOTALE  350.000 

  

A

A1 Lavori e forniture per posa rete  €                          7.121.790 

A2 Oneri specifici per la sicurezza  €                              603.248 

A3
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA 

SICUREZZA
 €                          7.725.039 

B

B1 Imprevisti 5%  €                              386.252 

B2
Somme per pubblicità appalto bolli e diritti 

di segreteria
 €                                13.200 

B4
Responsabile Lavori e personale a 

supporto per gestione appalto
 €                              120.000 

B3 Allacciamenti ENEL e TELECOM  €                                50.000 

B4
Indennizzi occupazione terreni,servitù 

acquisizione aree e tasse di registro
 €                              280.000 

B5

Spese Tecniche per Progettazione, rilievi 

eindagini preliminari, coordinamento 

sicurezza, direzione lavori e assisztenza, 

collaudi funzionali, statitici e tecnici 

amministrativi

 €                              790.000 

B6  €                          1.639.452 

 €                          9.364.491 

10%  €                              811.129 

IVA spese tecniche 22%  €                              173.800 

 €                        10.349.420 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA

IVA lavori e imprevisti

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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6.1.6. Estensione rete Campiglio – Folgarida. 

I Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per questa 

estensione sono i seguenti: 
Tabella 6.1.6-1: Comuni del comprensorio 

COMUNI DEL COMPRENSORIO 

Pinzolo Dimaro-Folgarida 

6.1.6.1. Il contesto di riferimento – Caratteristiche geografiche e demografiche 

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 2 Comuni del territorio trentino. 

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona, 

si estende per una superficie di 105,85 km2. 

Figura 6.1.6.1-1: comprensorio coinvolto 

 

L'altimetria del paese di Pinzolo risulta pari a 774 m s.l.m. ed i gradi giorno pari a 3592. Per il Comune di 

Dimaro Folgarida invece, l’altimetria è di 766 m s.l.m. ed i gradi giorno pari a 3589. Si riporta di seguito 

l’altimetria delle 2 frazioni coinvolte dal feeder di progetto. 

Tabella 6.1.6.1-1: altitudine delle frazioni Comunali coinvolte 

COMUNE 
ALTITUDINE 

(m) 

Campo Carlo Magno 1681 

Folgarida 1310 
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Complessivamente nel Comune di Pinzolo risiedevano, al 31.03.2018, 3.052 abitanti, mentre nel Comune di 
Dimaro Folgarida al 31.10.2017 erano presenti 2.156 abitanti; di seguito si riportano gli abitanti residenti 
nelle sole frazioni sopracitate. 

Tabella 6.1.6.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio 

COMUNE ABITANTI (n) 

Campo Carlo Magno 71 

Folgarida 33 

TOTALE 104 

6.1.6.2. Individuazione aree di influenza e potenziali utenze 

Al fine di progettare il feeder di trasporto è stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone 

con la maggiore densità di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione 

ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Frazione. 

Tabella 6.1.6.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA'  
ABITATIVE  
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO TOTALE 

Campo Carlo Magno 0 218 7 225 

Folgarida 59 1.190 175 1.424 

TOTALE 59 1.408 182 1.649 

6.1.6.3. Utenze potenzialmente allacciabili 

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Frazione. 

Tabella 6.1.6.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas 

COMUNE 
UNITA'  

ABITATIVE  
RESIDENTI 

UNITA' 
ABITATIVE 
SECONDE 

CASE 

TERZIARIO TOTALE 

Campo Carlo Magno 0 131 6 136 

Folgarida 47 714 140 901 

TOTALE 47 714 140 901 

 

Nelle tabelle precedenti sono rappresentate le sole utenze allacciabili di Folgarida, in quanto quelle di Campo 

Carlo Magno sono già state considerate nell’Analisi di Fattibilità relativa al Comune di Pinzolo (paragrafo 

6.1.5). 

6.1.6.4. Determinazione del consumo medio 

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei 

consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta. 
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Tabella 6.1.6.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni 

UTENZE 
Potenziali utenze 

acquisibili (n.) 
Fabbisogno 

orario (Smc/h) 
Consumo annuo 

(Smc/anno) 

Abitazioni – Residenziali 47 71 108.560 

Abitazioni – Seconde case 714 857 821.100 

Terziario 140 350 532.00 

TOTALE 901 1.278 1.461.660 

6.1.6.5. Determinazione del fabbisogno e del consumo 

La portata per il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 1.278 m3/h con un consumo annuo 

valutato in 1.461.660 m3. 

6.1.6.6. Cronoprogramma di progetto 

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attività 

di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder. 

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l’intervento oggetto del presente 

documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 è stata completata la fase di Analisi di 

fattibilità. 

Figura 6.1.6.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento 

 

 

 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Progetto di fattibilità tecnico economico

1 2 3

Individuazione progettisti

1 2 3

Progetto definitivo

1 2 3 4

Predisposizione documenti autorizzativi 

presso i vari Enti interessati

1 2 3 4

Progetto esecutivo

1 2 3 4

Espletamento della gara per l'assegnazione 

dei lavori

1 2 3 4 5

STRALCIO 1 - Costruzione feeder da REMI 1

1 2 3 4 5 6 7

STRALCIO 2 - Costruzione feeder da REMI 2

1 2 3 4 5 6 7

Collaudo tecnico amministrativo

1 2

MESI

FASI
2026 2027 2028
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6.1.6.7. Determinazione dei costi per la realizzazione del metanodotto 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per tratta. 

Tabella 6.1.6.7-1: costo previsto 

 

6.1.6.8. Quadro generale di spesa 

Di seguito la stima del quadro economico di progetto. 

Tabella 6.1.6.8-1: quadro economico di progetto 

 

TIPOLOGIA DI POSA

LUNGHEZZA 

TRATTI

 (m)

TOTALE

SPESA 

(€)

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN 

LETTO DI SABBIA
                      -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN 

CUNICOLO DI PROTEZIONE
            7.000,00      4.075.640,12 

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE E 

PROVINCIALE A CIELO APERTO IN FODERA DI PROTEZIONE
                      -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN LETTO DI SABBIA                       -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN CUNICOLO DI 

PROTEZIONE
                      -                          -   

POSA TUBAZIONE IN STRADA STERRATA                       -                          -   

POSA TUBAZIONE IN TERRENI A AGRICOLI                       -                          -   

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA 

A CIELO APERTO
               100,00         188.127,45 

 TOTALE PARZIALE             7.100,00      4.263.767,58 

 TOTALE (€)      4.263.767,58 

 TOTALE LUNGHEZZA (m)             7.100,00 

TRATTO DA 

da REMI 1

a REMI 2

A

A1 Lavori e forniture per posa rete  €                          4.263.768 

A2 Oneri specifici per la sicurezza  €                              230.236 

A3
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA 

SICUREZZA
 €                          4.494.004 

B

B1 Imprevisti 5%  €                              224.700 

B2
Somme per pubblicità appalto bolli e diritti 

di segreteria
 €                                   7.700 

B4
Responsabile Lavori e personale a 

supporto per gestione appalto
 €                                70.000 

B3 Allacciamenti ENEL e TELECOM  €                                50.000 

B4
Indennizzi occupazione terreni,servitù 

acquisizione aree e tasse di registro
 €                              160.000 

B5

Spese Tecniche per Progettazione, rilievi 

eindagini preliminari, coordinamento 

sicurezza, direzione lavori e assisztenza, 

collaudi funzionali, statitici e tecnici 

amministrativi

 €                              460.000 

B6  €                              972.400 

 €                          5.466.404 

10%  €                              471.870 

IVA spese tecniche 22%  €                              101.200 

 €                          6.039.474 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA

IVA lavori e imprevisti

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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6.1.6.9. Importo relativo alla realizzazione delle cabine REMI 

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 2 

cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima. 

Si riporta la stima dei costi di costruzione dei gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione, 

opere civili e opere elettromeccaniche. 

Tabella 6.1.6.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas 

REMI Comuni serviti Importo (€) 

1 Campo Carlo Magno 100.000 

2 Folgarida 200.000 

TOTALE  300.000 
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6.1.7. Estensioni Folgarida-Cles e Cles-Mezzolombardo 

Si riportano di seguito i Comuni non metanizzati che potrebbero essere coinvolti da questi 2 interventi di 

estensione della rete di trasporto gas: 

Tabella 6.1.7-1: Comuni del comprensorio 

6.1.7.1. Il contesto di riferimento – Caratteristiche geografiche e demografiche 

Il comprensorio interessato da questi 2 progetti di metanizzazione comprende vari Comuni della Val di Sole 

e della Val di Non. 

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona, 

si estende per una superficie complessiva di 701,28 km2. 

Figura 6.1.7.1-1: comprensorio coinvolto 

 

L'altimetria media dei Comuni coinvolti da queste 2 estensioni di rete è pari a 854 m s.l.m. ed i gradi giorno 

medi pari a 3701. Si riportano di seguito la superficie territoriale, l’altitudine ed i gradi giorni dei Comuni 

coinvolti dal feeder di progetto. 

Tabella 6.1.7.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio 

COMUNE 
SUPERFICIE  

TERRITORIALE (km2) 
ALTITUDINE 

(m) 
GRADI GIORNO 

Cis 41,01 1036 4007 

COMUNI DEL COMPRENSORIO 

Cis Livo Bresimo Cagno Revo Romallo 

Cloz Brez Caldes Cavizzana Terzolas Malè 

Croviana Dimaro Commezzadura Mezzana Pellizzano Ossana 

Vermiglio Peio Rabbi  
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COMUNE 
SUPERFICIE  

TERRITORIALE (km2) 
ALTITUDINE 

(m) 
GRADI GIORNO 

Livo 19,17 792 3626 

Bresimo 3,41 663 3273 

Cagno 20,81 697 3326 

Revo 3,38 710 3498 

Romallo 5,50 732 3381 

Cloz 8,21 791 3625 

Brez 22,03 850 3717 

Caldes 4,99 721 3516 

Cavizzana 33,13 741 3547 

Terzolas 26,53 738 3542 

Malè 27,35 941 3859 

Croviana 25,25 1003 3955 

Dimaro 162,33 1173 4221 

Commezzadura 48,36 925 3834 

Mezzana 132,79 1095 4099 

Pellizzano 13,36 724 3520 

Ossana 2,44 733 3534 

Vermiglio 5,59 755 3569 

Peio 95,64 1261 4358 

Rabbi 41,01 1036 4007 

Complessivamente all'interno del Comprensorio risiedevano, al 31.12.2018, 19.946 abitanti suddivisi in 9.025 

famiglie; nella tabella di seguito riportata sono indicati i dati suddivisi per Comune. 

Tabella 6.1.7.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio 

COMUNE 
POPOLAZIONE  

RESIDENTE 
FAMIGLIE 

Cis 302 127 

Livo 171 361 
Bresimo 249 118 
Cagno 330 145 
Revo 1.278 520 
Romallo 615 276 
Cloz 676 271 
Brez 756 313 
Caldes 1.089 459 
Cavizzana 242 101 

Terzolas 626 291 

Malè 2.210 957 

Croviana 684 282 

Dimaro 2.156 984 

Commezzadura 1.010 428 

Mezzana 895 394 

Pellizzano 779 372 

Ossana 837 377 

Vermiglio 1.846 790 
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COMUNE 
POPOLAZIONE  

RESIDENTE 
FAMIGLIE 

Peio 1.832 832 

Rabbi 1.363 627 

TOTALE 19.946 9.025 

6.1.7.2. Utenze potenziali stimate e prime ipotesi sugli interventi 

Al fine di progettare il feeder di trasporto è stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone 

con la maggiore densità di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione 

ed identificato il numero di potenziali utenti.  

Le 2 estensioni considerate sono state contabilizzate in termini chilometrici (30,5 km per la tratta Folgarida-

Cles, e 21,3 km per la tratta Cles-Mezzolombardo), ma lo studio attuale non ha ancora previsto la suddivisione 

delle potenziali utenze sulle 2 tratte e nelle diverse tipologie di fabbisogno. 

PAT ha invece fornito i dati di seguito riportati: 

- Totale utenze potenziali della Val di Sole e della Val di Non: 8.726; 

- Consumo annuo stimato: 15.832.500 Smc. 

Questi 2 interventi sono finalizzati al collegamento con la rete di trasporto nazionale SNAM presente a 

Mezzolombardo e sono stati inseriti all’interno dell’ACB in quanto portano un effettivo contributo di 

affidabilità alla rete. 

6.1.7.3. Quadro economico di progetto e cronoprogramma dei lavori 

La stima dei costi di realizzazione è stata effettuata in termini parametrici, basandosi sui valori dei progetti 

sopra descritti per lo sviluppo dell’area Trentino, tenuto conto delle tipologie di strade e contesti affrontati, 

comprendendo i costi per forniture e quelli per apprestamenti per la sicurezza. 

Analogamente le somme a disposizione sono state valutate considerando gli oneri per spese tecniche, 

spostamento sottoservizi, acquisizione disponibilità delle aree e collaudi. 

L’importo complessivo di progetto per il feeder d’interconnessione da Folgarida a Mezzolombardo risulta 

complessivamente pari a circa 27.300.000 €. 

Il cronoprogramma dei lavori dei due tratti in oggetto è integrato nel programma generale condiviso con PAT 

e con SNAM per lo sviluppo della metanizzazione nell’area del trentino occidentale. 
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6.1.8. Estensione Comano Terme-Riva del Garda 

Il suddetto tratto di rete di trasporto gas presenta una lunghezza complessiva pari a 22,7 km ed è finalizzato 

al collegamento della rete di trasporto gas regionale di Retragas con quella di trasporto SNAM, già presente 

a Riva del Garda. 

Per questo intervento non sono previste potenziali utenze in quanto i Comuni limitrofi sono già serviti dalla 

rete di distribuzione del gas metano. 

Si riportano di seguito i Comuni interessati dal tracciato dell’estensione della rete di trasporto gas: 

Tabella 6.1.8-1: Comuni del comprensorio 

 

6.1.8.1. Il contesto di riferimento – Caratteristiche geografiche e demografiche 

Il territorio attraversato dal tracciato del feeder presenta configurazione morfologica prevalentemente 

montuosa, con particolare difficoltà esecutiva nel tratto in prossimità del centro abitato di Riva del Garda. 

6.1.8.2. Utenze potenziali stimate e prime ipotesi sugli interventi 

Il tratto di collegamento tra Comano e Riva del Garda è finalizzato al collegamento con la rete di trasporto 

nazionale SNAM presente ed è inserita nell’ACB in quanto porta un effettivo contributo di affidabilità alla 

rete. 

6.1.8.3. Quadro economico di progetto e cronoprogramma dei lavori 

La stima dei costi di realizzazione è stata effettuata in termini parametrici, basandosi sui valori dei progetti 

sopra descritti per lo sviluppo dell’area Trentino, tenuto conto delle tipologie di strade e contesti affrontati, 

comprendendo i costi per forniture e quelli per apprestamenti per la sicurezza. 

Analogamente le somme a disposizione sono state valutate considerando gli oneri per spese tecniche, 

spostamento sottoservizi, acquisizione disponibilità delle aree e collaudi. 

L’importo complessivo di progetto per il feeder d’interconnessione da Comano Terme a Riva del Garda risulta 

complessivamente pari a circa 10.500.000 €. 

Il cronoprogramma del tratto in oggetto è integrato nel programma generale condiviso con PAT e con SNAM 

per lo sviluppo della metanizzazione nell’area del trentino occidentale. 

 

 

 

  

COMUNI DEL COMPRENSORIO 

Comano Fiavè Bleggio Superiore Tenno Arco di Trento Riva del Garda 
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6.1.9. Interventi SNAM 

Gli interventi necessari da parte del Trasportatore maggiore SNAM per supportare il piano di sviluppo del 

Trentino occidentale sono relativi all’adeguamento della rete per alimentare i punti di interconnessione con 

Retragas. 

In base al quadro di sviluppo dei feeder di Retragas, gli adeguamenti delle reti di SNAM servono per 

alimentare la REMI di Vestone e per alimentare la cabina di Riva del Garda. I cronoprogrammi degli 

adeguamenti in oggetto sono integrati nel programma generale condiviso con PAT e per lo sviluppo della 

metanizzazione nell’area del Trentino occidentale. 

In particolare nella presente analisi ACB per quanto riguarda l’adeguamento a servizio della REMI di Vestone, 

i costi considerati sono espressi in termini reali (no escalation), al netto degli IPCO e al lordo delle 

contingency. A tali costi è applicato il fattore correttivo effetti fiscali (riduzione del 9%). L’entrata in esercizio 

delle opere è stimata alla fine del 5° anno secondo il programma degli investimenti riportato di seguito con i 

valori in kEuro. 

Tabella 6.1.9-1: programma SNAM per REMI Vestone 

totale anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 

60.402 407 1.099 5.563 15.689 16.546 21.099 

 
In coordinamento tra SNAM e Retragas è allo studio la verifica della possibilità di modulare in forma 
progressiva l’incremento della disponibilità di gas al city gate Vestone anche nel corso del potenziamento 
complessivo sopra descritto, senza attendere il completamento dell’intero intervento. 
 
Per quanto riguarda invece l’adeguamento della rete a servizio del punto di connessione a Riva del Garda 

nella presente ACB sono previsti con analoghi criteri gli oneri per l’adeguamento del tratto (circa 7,5 km di 

sviluppo) di feeder Rovereto – Riva, non oggetto del recente potenziamento, e quelli per una nuova cabina 

di interconnessione con Retragas a Riva del Garda. L’importo per questo investimento è valutato in 

complessivi circa 18.000.000 €. 
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6.1.10 Verifica idraulica 

Lo sviluppo dell’area Trentino è supportata da uno schema generale dei feeder di traporto in progetto. 

L’architettura complessiva prevede i seguenti feeder: 

 dorsale nord-sud, DN 300 3a specie, alimentata in prima fase dalla cabina REMI di Vestone (oggetto di 

imminente rifacimento), a partire da Tione sino a Folgarida; 

 dorsale di una diramazione orientale, DN 400 3a specie da Tione sino a Comano; 

 dorsale nord di interconnessione con SNAM, DN 300 3a specie da Folgarida sino a Mezzolombardo; 

 dorsale di interconnessione con SNAM, DN 400 3a specie da Comano sino a Riva del Garda. 

Le diverse configurazioni di alimentazione della rete in sviluppo sono state valutate tramite numerose 

simulazioni basate sui diversi possibili scenari in funzione dei punti di interconnessione con SNAM. 

Le simulazioni svolte sono pertanto riconducibili ai seguenti schemi di alimentazione: 

 simulazione solo ingresso gas VESTONE; 

 simulazione ingresso gas VESTONE+ARCO/RIVA; 

 simulazione ingresso gas VESTONE+MEZZOLOMBARDO; 

 simulazione ingresso gas da VESTONE+ARCO/RIVA+MEZZOLOMBARDO. 

 

6.1.10.1 Fabbisogni annui e portate orarie 

L'indagine d'utenza, condotta secondo le metodologie descritte nei capitoli precedenti, ha permesso di 

determinare il fabbisogno totale di gas metano sull’intero nuovo comprensorio dell’area Trentino (Val 

Rendena, Val di Sole e Val di Non e Giudicarie Esteriori). 

Il fabbisogno è stato determinato sulla base dell’esperienza di comprensori simili serviti da Retragas, 

integrato con le utenze potenziali e i fabbisogni medi annui indicati da PAT nell’ambito dello studio in corso 

in preparazione alla gara dell’Atem unico di Trento. In questo ambito sono poi considerati anche i fabbisogni 

delle utenze industriali più significative presenti. 

Tabella 6.1.10-1: Fabbisogno annuo complessivo e suddivisone territoriale 

 

Le valutazioni sono state poi affinate considerando anche gli indici di fabbisogno annuo per tipologia di 

utenze, come esposti nei capitoli che precedono. 

Le utenze potenziali utilizzate per la stima del fabbisogno rappresentano uno scenario cautelativo della 

diffusione del servizio di distribuzione gas. Tali fabbisogni annui sono stati considerati nell’ACB riportata di 

seguito. 

A partire dai dati di fabbisogno annuo è possibile stimare i valori di portata oraria tramite i seguenti 

coefficienti di riparametrazione: 

PDR POTENZIALI CON CURVA DI INSERIMENTO NEI 12 ANNI con inserimento percentuale nel tempo dei PDR potenziali

PDR Sm
3
/anno*PDR Sm

3
/anno

VAL RENDENA 6.320,00 1.600,00 10.112.000,00

VAL GIUDICARIE 4.388,00 1.300,00 5.704.400,00

TERME 1 75.000,00

UTENTE ENERGIVORO COMUNE 

COMANO 1 2.500.000,00 Tessil 4

VAL DI SOLE VAL DI NON 8.725,00 1.700,00 14.832.500,00

UTENTE ENERGIVORO OSSANA 1 1.000.000,00 Fucine Film Solution

TOTALE 19.436,00 34.223.900,00
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• 0,000392464 coeff. ut. residenziali di fascia climatica E --> utilizzo gas dal 15/10 al 15/04 per un 

massimo di 14 h/g; 

• 0,000395256 coeff. ut. industriali -->  utilizzo gas per 220 giorni/anno per 11,5 h/g. 

Le portate orarie correlate sono riportate nella tabella seguente per le diverse aree del territorio oggetto di 

metanizzazione. 

Tabella 6.1.10.2-2: Portate orarie 

 

Anche in questo caso a titolo cautelativo, stavolta ipotizzando in linea teorica una diffusione più ampia della 

servizio di distribuzione ed un effetto parossistico della concentrazione oraria dei carichi, sono stimate sulla 

base delle indicazioni di PAT le seguenti portate orarie. 

Tabella 6.1.10.2-3: Portate orarie di riferimento 

 

Come si vede i valori di portata oraria nell’ipotesi cautelativa di picco orario risultano notevolmente superiori 

a quelli ricavati con i coefficienti di riparametrazione orari dalle utenze potenziali. Le simulazioni su modello 

hanno verificato le possibili configurazioni dei valori di volume di gas distribuito in funzione dei punti di 

immissione in rete da SNAM e fissando come pressione minima in rete nel punto più sfavorito il valore di 5 

bar. 

Nel modello sono inserite le 13 REMI sopra accennate e richiamate di seguito. 
 

Tabella 6.1.10.2-4: cabine REMI individuate da Retragas 

 

Sm
3
/anno coeff. Riparametrazione Sm

3
/h

VAL RENDENA 10.112.000,00 0,000392464                3.968,6      

VAL GIUDICARIE 5.704.400,00 0,000392464                2.238,8      

TERME 75.000,00 0,000395256                29,6          

UTENTE ENERGIVORO COMUNE 

COMANO 2.500.000,00 0,000395256                988,1        

VAL DI SOLE VAL DI NON 14.832.500,00 0,000392464                5.821,2      

UTENTE ENERGIVORO OSSANA 1.000.000,00 0,000395256                395,3        

TOTALE 34.223.900,00 13.441,63

Sm
3
/h

VAL RENDENA 11.000,00

VAL GIUDICARIE

TERME

UTENTE ENERGIVORO COMUNE 

COMANO

VAL DI SOLE VAL DI NON

UTENTE ENERGIVORO OSSANA

TOTALE 33.000,00

7.000,00

15.000,00
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6.1.10.2 Modello di simulazione e risultati 

È stata condotta una verifica idraulica di massima predisponendo un modello fluidodinamico del 

metanodotto di progetto. La simulazione è stata condotta mediante il software Synergi. 

Per soddisfare i fabbisogni d'utenza, i gruppi di riduzione REMI prelevano dal metanodotto le portate delle 

potenziali richieste delle utenze che corrispondono alle erogazioni del metanodotto. Il software Synergi Gas 

(steady state) è in grado di modellare e analizzare reti di trasporto del gas, regolatori di pressione, valvole, 

compressori, stoccaggi e pozzi di produzione. 

Synergi risolve le equazioni di calcolo consentendo la verifica di bilanciamento della rete tenuto conto delle 

condizioni di immissione del gas (pressioni, temperature, composizione) del comportamento del gas nelle 

valvole di riduzione della pressione e nelle tubazioni in funzione dei prelievi delle varie tipologie di utenze 

sottesa alla rete e ai singoli regolatori di utenza. E’ possibile costruire ed analizzare modelli di grandi 

dimensioni, complessi, integrati, a più livelli di pressione, sistemi che includono regolatori e compressori. 

Il software consente il pieno controllo delle caratteristiche del gas (peso specifico, contenuto energetico e 

viscosità) integrate con il fattore di compressibilità del gas, calcolando il fattore di frizione ed il trasferimento 

di energia termica note le caratteristiche di trasmissività termica del terreno. 

Synergi consente la scelta tra varie equazioni di portata, specifiche per gas (equazioni di stato) e consente di 

simulare il comportamento di compressori e riduttori come essi operano in campo, consentendo di passare 

in fase di calcolo di progetto e verifica da una condizione nota di Cg e set di pressione di regolazione a una 

condizione di non conoscenza, e quindi di progetto, dell'elemento analizzato, qualora la variazione dei carichi 

(prelievi delle utenze) comporti il superamento delle caratteristiche impostate. 

Di seguito lo schema delle simulazioni di calcolo sul metanodotto di progetto in riferimento alle erogazioni 

ipotizzate. 

I volumi di gas immessi in rete comprendono quelli già attualmente distribuiti dal city gate di Vestone per le 

utenze esistenti pari a circa 25.000 Smc/h e dal city gate di Mezzolombardo per le utenze delle reti di 

distribuzione esistenti, stimati pari a circa 20.000 Smc/h. 

L’immissione dal futuro city gate di Riva richiede il potenziamento degli impianti e della rete SNAM nel tratto 

rimanente Rovereto – Riva. 

Con riferimento alla configurazione di distribuzione dei volumi orari fissata nella Tabella 6.1.10.2-2: Portate 

orarie (volume distribuito alle nuove utenze pari a circa 15.000 sm³/h) i risultati sono i seguenti: 

 Solo ingresso gas VESTONE - ESITO POSITIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 40.469,30 [Smc/h] 

Pressione minima in rete 5,58 [bar] 

Velocità massima 11,20 [m/s] 

 Simulazione ingresso gas VESTONE+ARCO/RIVA – ESITO POSITIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 26.764,30 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Riva 13.705,13 [Smc/h] 

Pressione minima in rete 9,94 [bar] 

Velocità massima 7,40 [m/s] 
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 Simulazione ingresso gas VESTONE+MEZZOLOMBARDO - ESITO POSITIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 32.631,24 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Mezzolombardo 27.838,19 [Smc/h] 

Pressione minima in rete 9,38 [bar] 

Velocità massima 9,00 [m/s] 

 Simulazione ingresso gas da VESTONE+ARCO/RIVA+MEZZOLOMBARDO – ESITO POSITIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 25.343,32 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Riva 13.030,30 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Mezzolombardo 22.192,23 [Smc/h] 

Pressione minima in rete 10,26 [bar] 

Velocità massima 7,4 [m/s] 

 

Con riferimento alla configurazione di distribuzione dei volumi orari fissata nella Tabella 6.1.10.2-3: Portate 

orarie (volume distribuito alle nuove utenze pari a circa 33.000 Smc/h) i risultati sono i seguenti: 

 Simulazione solo ingresso gas VESTONE - ESITO NEGATIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 41.079,58 [Smc/h]  

Pressione minima in rete 5,00 [bar] 

Velocità massima 11,40 [m/s] 

 Simulazione ingresso gas VESTONE+ARCO/RIVA – ESITO POSITIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 31.613,56 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Riva 26.104,82 [Smc/h] 

Pressione minima in rete 5,31 [bar] 

Velocità massima 9,40 [m/s] 

 Simulazione ingresso gas VESTONE+MEZZOLOMBARDO - ESITO POSITIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 39.688,82 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Mezzolombardo 37.125,62 [Smc/h] 

Pressione minima in rete 6,57 [bar] 

Velocità massima 11,20 [m/s] 

 Simulazione ingresso gas da VESTONE+ARCO/RIVA+MEZZOLOMBARDO – ESITO POSITIVO 

Portata immessa da city gate Vestone 28.898,66 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Riva 19.733,61 [Smc/h] 

Portata immessa da city gate Mezzolombardo 29.481,46 [Smc/h] 

Pressione minima in rete 9,23 [bar] 

Velocità massima 8,60 [m/s] 

 

6.1.10.3 Osservazioni ai risultati 

Le simulazioni mostrano che lo schema generale del sistema si adatta alla evoluzione delle richieste di utenza 

correlate alla sviluppo della metanizzazione dell’area occidentale del territorio trentino. 

Le interconnessioni con la rete SNAM assicurano la idonea ridondanza di alimentazione alle reti di 

distribuzione. Ulteriori affinamenti saranno sviluppati in funzione delle tempistiche di programmazione 

attuativa dei diversi tratti dello schema generale del trasporto, che si andranno via via a definire con maggiore 

dettaglio.  
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6.1.11 Analisi dei benefici, dei costi e indicatori di performance economica 

Gli obiettivi generali che l’intervento per la metanizzazione della porzione nord-occidentale del territorio 

trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val di Non e Giudicarie Esteriori) si pone come target da raggiungere sono 

rappresentati dal miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale, dall’incremento 

della competitività del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e completamento 

delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno: 

 Benefici per l’individuo; 

 Benefici per le imprese locali; 

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

 Qualità, comodità e continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su 

gomma; 

 Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz); 

 Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi; 

 Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli utenti. 

Qualitativamente, i benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il 

trasporto di combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell’inquinamento (riduzione 

agenti inquinanti quali CO2, NOx, SOx, particolato) e miglioramento della viabilità, dalla spinta alla crescita 

della popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei periodi invernali ad un 

costo competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli alloggi ad uso turistico grazie alla 

maggiore qualità, comodità ed economicità del servizio. 

L’analisi costi-benefici condotta da Retragas, oltre a quanto contenuto nella Deliberazione ARERA n. 

468/2018, ha fatto riferimento alle seguenti fonti: 

 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Commissione Europea, Dicembre 2014. Oltre 

alla descrizione del framework relativo alle analisi costi-benefici, in questo report è presente una 

sezione focalizzata sulla valutazione degli investimenti nel settore energetico; 

 Study to support the definition of a CBA methodology for gas, Commissione Europea, Giugno 2014. 

In questo studio si riportano i criteri e i parametri da utilizzare nell’ambito della valutazione di 

progetti infrastrutturali per la gestione del gas all’interno dell’Unione Europea; 

 2nd Cost-Benefit Analysis Methodology, ENTSOG (European Network Transmission System Operators 

for Gas), Ottobre 2018; 

 Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento, Commissione Europea, 2003. Questo 

studio presenta una sezione dedicata alla valutazione degli investimenti in trasporto e distribuzione 

di energia. 

 Criteri applicativi della metodologia ACB per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas 

naturale, trasmessa con comunicazione del 29 maggio 2019, riportata in allegato alla deliberazione 

230/2019/R/GAS 

I principali input per l’analisi sono costituiti da: 

- numero di utenze che potranno essere allacciate grazie all’intervento di estensione del metanodotto 

(e al successivo sviluppo di un opportuno sistema di distribuzione del gas naturale) e dal relativo 

consumo previsto; 
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- numero di utenze che potranno beneficiare dell’incremento di affidabilità e sicurezza delle forniture 

per i casi di climatica eccezionale o indisponibilità infrastrutturale; 

- voci di costo relative agli investimenti previsti sia per le infrastrutture di trasporto sia per lo sviluppo 

del servizio di distribuzione del gas naturale. E’ opportuno notare che tali costi sono stati valorizzati 

senza considerare il valore residuo degli asset – in linea con quanto prescritto dalla Deliberazione 

ARERA n. 468/2018 –. 

I benefici derivanti dalla realizzazione dell’intervento per la metanizzazione della porzione nord-occidentale 

del territorio trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val di Non e Giudicarie Esteriori) sono riassumibili in: 

- benefici per utenze che oggi utilizzano le seguenti fonti energetiche per il riscaldamento: 

o gasolio; 

o gpl; 

o biomasse legnose; 

per le quali è stato stimato il risparmio derivante dall’allacciamento alla rete gas in termini di minor 

costo del gas naturale rispetto alle fonti energetiche sopracitate;  

- benefici dovuti alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e di riduzione delle 

emissioni diverse da anidride carbonica (NOx, SOx; PM) dovute all’utilizzo del gas metano in luogo 

delle fonti energetiche sopracitate; 

- benefici dovuti alla riduzione delle esternalità negative per emissioni di anidride carbonica e diverse 

da anidride carbonica dovute al trasporto su gomma di combustibili quali gasolio e gpl; 

- benefici dovuti all’incremento di sicurezza ed affidabilità del sistema in condizioni di piena 

disponibilità di infrastrutture e fonti di approvvigionamento nell’occorrenza di climatiche eccezionali; 

- benefici dovuti all’incremento di sicurezza ed affidabilità del sistema in condizioni di stress disruption 

per indisponibilità infrastrutturale nelle normali condizioni climatiche. 

 

In relazione a quanto riportato nella Deliberazione n. 468/2018 non è stato possibile valorizzare i benefici 

relativi a: 

- Variazione del social welfare connessa alla riduzione alla riduzione dei costi di fornitura del gas. 

L’intervento previsto, infatti, non determina una variazione del prezzo della materia prima gas 

(beneficio B1); 

- Sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico, in quanto l’intervento di estensione del 

metanodotto non prevede l’allacciamento di utenze nel settore termoelettrico (beneficio B2t); 

- Mancata corresponsione di costi / penali relativi a obblighi normativi, prescrizioni autorizzative o per 

mancata realizzazione di infrastrutture, in quanto nessuno di tali casi è rilevabile nell’ambito del 

contesto di realizzazione dell’intervento; 

- Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico. 

Le principali assunzioni utilizzate da Retragas per la valorizzazione dei benefici sono riportate nella tabella 

sottostante. 
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Tabella 6.1.11-1: principali assunzioni adottate da Retragas per la conduzione dell’ACB 

Elemento Assunzione Fonte 

Tasso di sconto (in termini reali) 4% Delibera ARERA n. 468/2018 

Orizzonte temporale analisi 25 anni Delibera ARERA n. 468/2018 

Terminal Value infrastrutture 0 € Delibera ARERA n. 468/2018 

Consumo tipo annuo medio di gas per 
PDR 

1.854 Smc/PDR 
Elaborazioni Retragas su dati gestori 

distribuzione gas 

Prezzo gas (netto imposte) 5,64 €c/kWh ARERA – riferimento prezzi 2018 

Prezzo gasolio (netto imposte) 76,20 €c/litro 
CCIAA Trento - listino provinciale n. 

21/2018 

Prezzo GPL (netto imposte) 5,82 €/Smc 
LISTINO PROVINCIALE N. 22 – 2019 camera 

di commercio di Trento 

Prezzo biomasse legnose (netto 
imposte) 

0,17 €/kg 
http://www.caminisulweb.it/guida/quanto-

costa-il-pellet.html (prezzo medio di 
riferimento) 

Costi esternalità emissioni gas – CO2 24,8 €/t 
World Bank - State and Trends of carbon 

pricing 2018 

Costi esternalità emissioni gas – SOx 12.000,00 €/t 
Damages per tonne emission of […] from 

each EU25 member State and surrounding 
seas - CAFE 

Costi esternalità emissioni gas – NOx 11.000,00 €/t 
Damages per tonne emission of […] from 

each EU25 member State and surrounding 
seas - CAFE 

Costi esternalità emissioni gas – PM 66.000,00 €/t 
Damages per tonne emission of […] from 

each EU25 member State and surrounding 
seas - CAFE 

Valore medio del CoGD per utenze 
residenziali ed assimilate 

119 €/MWh 
STUDY ON THE ESTIMATION OF THE COST OF DISRUPTION OF GAS 

SUPPLY IN EUROPE - ACER 

Valore medio del CoGD per utenze 
industriali 

89 €/MWh 
STUDY ON THE ESTIMATION OF THE COST OF DISRUPTION OF GAS 

SUPPLY IN EUROPE - ACER 

Durata media interruzioni fornitura gas 29 h 
Report annuale ARERA vol1_2019 pag 266 

Probabilità accadimento climatica 
eccezionale 

1/20 
Criteri applicativi ACB - allegato alla 

deliberazione 230/2019/R/GAS 

Di seguito si riportano i risultati dell’ACB svolta da Retragas sull’ipotesi di investimento descritta1. 

E’ possibile notare come il rapporto tra benefici e costi sia superiore ad 1, mentre il NPV del progetto, 
valutato secondo le regole della Delibera ARERA 468/2018 e, quindi, in assenza di terminal value e su un 
orizzonte temporale di 25 anni (notevolmente inferiore rispetto alla vita utile del progetto stesso), risulta 
positivo per circa 7,19 M€ a fronte di un payback period di 25 anni. 

                                                           
1 I valori rappresentati nelle tabelle sono espressi in M€ e arrotondati alla seconda cifra decimale. Tale esposizione potrebbe generare 
alcuni normali e lievi scostamenti tra i totali esposti e il valore risultante dalla somma dei valori riportati nelle tabelle. 

http://www.caminisulweb.it/guida/quanto-costa-il-pellet.html
http://www.caminisulweb.it/guida/quanto-costa-il-pellet.html
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Tabella 6.1.11-2: risultati dell’ACB Retragas –Rapporto B/C
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6.1.11.1 Commenti all’analisi costi benefici 

La valutazione dell’analisi “benefici su costi”, esposta nelle pagine precedenti, che mostra un rapporto 

positivo maggiore di 1, è stata condotta sull’insieme dei costi necessari per l’attuazione del sistema di 

distribuzione del gas nell’area del Trentino occidentale, in rapporto ai relativi benefici di diffusione del 

metano. 

Nella stima dei costi di investimenti sono stati infatti valutati tutti gli elementi del sistema che dovranno 

essere realizzati ovvero: quelli per la rete di trasporto di Retragas, quelli per l’adeguamento delle reti e degli 

impianti di SNAM e quelli per la rete di distribuzione nei territori da servire. La stima è stata condotta in 

questa fase a titolo cautelativo senza tener conto di ottimizzazioni economiche che potranno essere definite 

nelle successive fasi progettuali e senza tener conto, per quanto riguarda le reti di trasporto Retragas, degli 

effetti degli sconti conseguibili in fase di gara sui lavori e sulle forniture dei materiali. 

Anche per quanto riguarda la diffusione dell’utilizzo del metano, in sostituzione dei combustibili attualmente 

impiegati, nell’ACB sono state considerate stime opportunamente prudenziali, sulla base delle indicazioni di 

PAT. Anche in questa caso si può prevedere nel tempo una maggiore adesione al servizio con effetti benefici 

maggiori rispetto a quelli considerati nell’analisi. 
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7 PIANO INVESTIMENTI 2020-2024 
 
In riferimento al decennio in oggetto si riporta di seguito il piano degli investimenti, previsti per il periodo 

2020-2024, coincidente con l’orizzonte temporale del piano industriali aziendale, proposto in approvazione 

al CdA Retragas: 

 

 

 

 

8 FORME DI COORDINAMENTO TRA GESTORI 
 
Gli impianti e le reti di Retragas sono direttamente interconnesse a monte esclusivamente con le reti di 

trasporto dell’impresa maggiore di Trasporto (SNAM), di conseguenza la società non ha rapporti e non ha 

definito forme e procedure di coordinamento con gestori esteri. 

Relativamente al rapporto e alle forme di coordinamento con l’impresa maggiore di trasporto (SNAM) la 

società ha siglato con la stessa una specifica “Convenzione di interconnessione” di carattere tecnico; 

annualmente viene poi stipulato uno specifico “accordo di ripartizione ricavi” che norma i rapporti gestionali 

e commerciali tra le due società. 

Le società operano lo scambio dati ed informazioni mediante i rispettivi portali ed applicativi nel rispetto 

della normativa di settore di volta in volta in vigore. 

Nell’ambito specifico del coordinamento per la pianificazione dei fabbisogni e delle esigenze dell’area 

Trentino è stata avviata un’analisi finalizzata a valutare gli interventi infrastrutturali sulla rete di trasporto di 

Retragas e di SNAM a fronte dei progetti pianificati di metanizzazione dell’area provinciale occidentale, quella 

delle Valli Giudicarie (Giudicarie esteriori e Val Rendena, Val di Sole e Val di Non). 

A tal proposito si segnala che è attivo il coordinamento tra i seguenti soggetti: 

 Retragas; 

 SNAM per il potenziamento delle dorsali principali di adduzione e dei relativi stacchi rete per le cabine 
primarie di alimentazione alla rete di trasporto regionale gas di Retragas; 

 Provincia Autonoma di Trento (PAT)che si occuperà del procedimento di assegnazione delle concessioni 
alle imprese di distribuzione. 

Nello specifico, ad oggi, sono state condivise con SNAM le valutazioni preliminari in termini di costi di 

investimento relativi alle opere di potenziamento della rete SNAM necessarie a fronte dei quantitativi 

addizionali di gas naturale per il mercato del Trentino ipotizzati da PAT. 

Retragas nel presente piano ha predisposto l’analisi costi benefici relativa alla metanizzazione dell’area 

trentina sulla base delle informazioni raccolte tramite il coordinamento di cui sopra con PAT e SNAM e sulla 

base delle proprie valutazioni tecnico economiche. 

Retragas conferma la propria disponibilità a proseguire l’attività di coordinamento tra le parti interessate per 

completare ed aggiornare nelle prossime edizioni dei piani decennali gli interventi necessari sulla propria 

rete.  

2020 2021 2022 2023 2024 
Mantenimento e Rinnovo Rete 1,972                      7,250                      6,450                      7,650                      7,950                      
Impianti 1,666                      1,340                      0,240                      0,240                      0,240                      
Altro 0,236                      0,320                      0,320                      0,320                      0,320                      
TOTALE 3,874                     8,910                     7,010                     8,210                     8,510                     
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9 STRUTTURA FINANZIARIA 

 

I progetti previsti nel piano di sviluppo di Retragas saranno finanziati con autofinanziamento 

mediante la generazione di flussi di cassa della propria gestione caratteristica e con eventuale 

ricorso a capitale di debito attraverso la controllante società A2A S.p.A. Tale combinazione di 

finanziamenti assicurerà il completamento dei progetti e delle attività di breve e medio periodo. 

La struttura finanziaria di Retragas è stata sviluppata al fine di garantire un adeguato livello di 

liquidità e flessibilità sufficiente a far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari. 

Il piano di sviluppo illustrato si basa sulle condizioni tariffarie del periodo regolatorio attualmente 

in vigore, sia per quanto riguarda il livello di WACC – Weighted Average Cost of Capital – e gli 

incentivi riconosciuti, sia per il carico fiscale. 

In riferimento alle condotte indicate nel piano decennale, si è provveduto ad una stima dei costi di 

investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del territorio in cui sono essi 

sono inseriti. 

Le previsioni di redditività sono basate sulle condizioni del periodo regolatorio corrente. Le direttive 

ed i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo Italiano, 

unitamente alle decisioni dell’autorità competente (ARERA), possono avere un impatto significativo 

sull’operatività, i risultati economici e l’equilibrio finanziario della società.  

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che potrebbero avere ripercussioni sul 

quadro normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilità del piano predisposto. 

Gli interventi previsti all’interno del piano di sviluppo saranno prioritariamente finanziati con mezzi 

propri anche per garantire la costanza ed il continuo miglioramento degli indici di performance 

aziendali. 
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