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METANODOTTO ALPINO S.r.l.

Introduzione

Il presente Piano Decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di
seguito: Piano) é stato predisposto dai gestori del sistema di trasporto regionale di
Metanodotto Alpino S.r.l. (nel seguito indicato semplicemente come "Piano"),
redatto ai sensi della Delibera 468/2018/R/gas del 27 settembre 2018.

In particolare, il Piano é stato redatto nell’'osservanza di quanto previsto agli
articoli 2 e 3 dell’Allegato A alla suddetta delibera, nonché di quanto stabilito nel
Titolo 3 dello stesso.

La struttura generale del Piano ricalca pertanto specularmente lo schema dei
requisiti minimi informativi ex art. 2, suddividendosi nelle seguenti Sezioni:

Sezione A.

Sezione B.

Sezione C.

Sezione D.

Contiene la descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di
trasporto regionale e delle aree in cui la stessa e funzionalmente
articolata (par. 1), seguita poi dalla relazione sul livello di utilizzo
della rete nel triennio anteriore alla redazione del Piano e sulle
eventuali particolari criticita o congestioni registrate (par. 2).

In questa seconda sezione sono esposte le principali infrastrutture
da costruire, potenziare o rinnovare nell’arco del decennio trattato
dal Piano, con un’analisi collegata alle criticita emerse e previste
rilevate invece nella precedente sezione.

Nella terza sezione sono invece elencati gli interventi di
manutenzione e messa in sicurezza che si prevede saranno effettuati
sulle principali infrastrutture di trasporto. Nel primo paragrafo di
questa sezione sono esposti tutti gli investimenti ex art. 2 sub e),
ovvero tutti gli investimenti gia decisi e i nuovi investimenti da
realizzare nel triennio successivo alla redazione del Piano. Nel
secondo paragrafo, poi, &€ esposta la relazione dei risultati attesi con
la realizzazione del complesso degli interventi di sviluppo inclusi nel
Piano.

Si occupa dei requisiti sub g), i) e j). Nello specifico, nel primo
paragrafo e descritta I'attivita di coordinamento con i gestori esteri e
nazionali di reti di trasporto del gas, nonché con gli altri operatori
proprietari di infrastrutture connesse alle reti di trasporto del gas
naturale. Il secondo paragrafo, invece, tratta gli interventi di Piano
rientranti, nello specifico, nell’lambito dei Progetti di Interesse
Comune che interessano 1'Italia, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del
Regolamento UE n. 347/2013.
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Sezione E.  Nell'ultima sezione del Piano, infine, viene trattata ’evoluzione degli
scenari di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas con altri
Paesi, conclusa da una descrizione delle criticita e delle congestioni
attese sulla rete in relazione a questa stessa evoluzione.

Da ultimo, i requisiti stabiliti alla lettera h) dell’'art. 2 sono stati trattati
nell’Allegato 1 del presente Piano. In quest’ultimo, pertanto, sono riportati tutti gli
ammontari delle spese di investimento complessivamente previste nello scenario
di Piano, con un dettaglio delle spese previste in ciascuno dei cinque anni
successivi a quello di redazione del Piano stesso, suddiviso, infine, in tre ulteriori
dettagli, il primo relativo agli interventi di sviluppo, il secondo agli interventi di
rinnovo e il terzo agli interventi di manutenzione o messa in sicurezza della rete.

Come poi si potra maggiormente osservare nel prosieguo, il presente Piano é stato
redatto:

* tenendo in debito conto i progetti di sviluppo infrastrutturale definiti dalla
Commissione Europea;

* prevedendo opportune forme di coinvolgimento con altri gestori, sia
appartenenti sia non appartenenti all'Unione Europea, con operatori del
mercato, nonché con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse,
attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle reti nazionali di
trasporto del gas naturale;

* indicando i criteri utilizzati per la stima dell’evoluzione del rapporto tra
domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per I'analisi dei costi e dei
benefici relativi alla realizzazione del piano e per la valutazione della
capacita di trasporto incrementale derivante dalla realizzazione del piano,
con particolare riferimento ai vincoli di esercizio della rete.
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Sezione A

1. La rete di trasporto regionale

La rete di Metanodotto Alpino e alimentata da un unico punto di interconnessione
con la rete di trasporto nazionale di Snam Rete Gas, situato all'inizio del territorio
della Val Chisone, precisamente nel comune di Roure.

Siamo nella provincia di Torino, dove Metanodotto Alpino serve 11 comuni sparsi
tra 1'Alta Val Chisone I'Alta Val Susa, garantendo l'approvvigionamento degli

impianti di cottura e di riscaldamento di circa 80.000 alloggi.

Codice Comune Provincia Zona Altitudine Gradi Abitanti Superficie
Istat climatica [m slm] Giorno [Km?2]
1227 Roure Torino F 860 3644 897 59,66
1103 Fenestrelle Torino F 1154 3871 571 49,04
1281 Usseaux Torino F 1416 4478 191 38,32
1201 Pragelato Torino F 1524 4640 766 89,28
1263 Sestriere Torino F 2035 5165 925 25,80
1074 Cesana T.se Torino F 1354 4385 983 121,30
1258 | Sauze di Cesana | Torino F 1560 4694 252 78,52
1175 Oulx Torino F 1100 4100 3.330 99,99
1259 Sauze d’Oulx Torino F 1509 4617 1.108 17,10
1022 Bardonecchia Torino F 1312 3043 3.168 132,31
1232 Salbertrand Torino F 1032 3998 584 40,88

Tabella 1 - Comuni alimentati tramite la rete di trasporto di Metanodotto Alpino

La rete di trasporto regionale si sviluppa a partire dalla cabina di consegna del gas
di proprieta di Snam Rete Gas, la quale, come detto, e sita a Roure, in Val Chisone.
Da qui, il metanodotto si dirama nella stessa valle, sino a raggiungere le mete
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turistiche montane di Sestriere e Cesana Torinese. Sull’opposto versante della Val
Susa, invece, passando attraverso il Col Bourget, il metanodotto raggiunge le
cittadine montane di Oulx, Bardonecchia e Salbertrand.

Complessivamente, la rete di Metanodotto Alpino misura una lunghezza di circa 76
km.

Il metanodotto e stato realizzato in varie tranche a partire dal 1990, utilizzando
tubi in acciaio con diametri decrescenti. Periodi di realizzazione, lunghezze e
diametri dei vari tratti sono qui di seguito riportati:

e il tratto di metanodotto da Roure a Sestriere (attraverso i comuni di
Fenestrelle, Usseaux e Pragelato) e stato realizzato nel 1990, ha una
lunghezza di circa 33 km ed un diametro nominale decrescente da 400 a
250 mm;

e il tratto di metanodotto da Pragelato a Sauze d'Oulx, che passa anche
attraverso il Col Bourget, e quello da Sauze d'Oulx a Oulx, sono stati
realizzati rispettivamente nel 1992 e nel 1994, per una lunghezza
complessiva di circa 11 km con un diametro nominale di 300 mm;

¢ il tratto da Oulx a Beaulard (frazione di Bardonecchia) é stato realizzato nel
1996 ed ha una lunghezza di circa 6 km con un diametro nominale di 300
mm;

¢ il tratto da Beaulard a Bardonecchia e stato realizzato, invece, nel 1998 e ha
una lunghezza di circa 5 km, con un diametro nominale di 300 mm;

¢ il tratto da Oulx a Salbertrand é stato realizzato nel 200, ha una lunghezza
pari a circa 5 km e un diametro nominale di 125 mm;

¢ il tratto da Sestriere a Sauze di Cesana che giunge sino a Cesana Torinese, &
stato realizzalo negli anni 2001 e 2002, ha una lunghezza di circa 11,5 km
ed un diametro nominale di 150 mm;

e j] tratto da Cesana Torinese alla frazione di San Sicario €& stato invece
realizzato successivamente negli anni 2004 e 2005, ed e costituito da una
condotta di lunghezza pari a circa 3 km con un diametro nominale di 125
mm;

* infine, il tratto da Cesana Torinese a Sagna Longa, frazione di Cesana
Torinese, € stato realizzato nell'anno 2005, ha una lunghezza pari a circa 3
km, con diametro nominale di 100 mm.

L’esercizio dell’attivita di trasporto del gas naturale avviene in valli montane
piuttosto instabili dal punto di vista sismico ed idrogeologico, spesso soggette
ad alluvioni con cadenza quasi annuale. In passato, molti fenomeni hanno
interessato il bacino e rischiato di compromettere la continuita del servizio di
trasporto gas nei periodi primaverili e/o autunnali. Si ricorda anche che la rete
ha 44 punti di attraversamento di corsi d'acqua, tutti a carattere torrentizio.
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E quindi ovvio che il problema della sicurezza dell'approvvigionamento sia
considerato primario ed e con tale obiettivo che gran parte dell’attivita del
personale ¢ dedicata alla sorveglianza della rete e alle attivita di monitoraggio
dell'integrita della condotta. Di conseguenza, ogni anno sono previsti vari
interventi volti ad accrescere e migliorare la sicurezza e continuita del servizio.

Inoltre la Societa controlla con frequenza almeno pari a quella prescritta dalle
vigenti norme il buon funzionamento dell'impianto di protezione catodica,
programmando interventi di potenziamento dell'impianto attuale nel caso in cui si
riscontrino livelli di protezione non sufficientemente adeguati.

Per gestire, invece, i tratti piu sensibili della condotta, ovvero quelli succitati che
sono situati presso attraversamenti torrentizi, nel corso del 2017 e stata spostata
una cabina di secondo salto in localita Rocca Tagliata, Oulx. Nel 2018, invece, &
stato operato un doppio intervento di manutenzione straordinaria in localita
Grangesises, nel comune di Sauze di Cesana, al fine di tamponare il movimento del
terreno dissestato dalle piogge che hanno interessato la regione in primavera e
autunno.

Da cio si evince che ogni anno sono individuati ed eseguiti vari interventi per la
messa in sicurezza di tratti di tubazione che potrebbero essere interessati da
eventi naturali. Questo genere d’interventi vengono pianificati e definiti di
concerto con i Comuni e sentito il parere vincolante della Regione Piemonte.
Peraltro sono progettati con un occhio di riguardo alle norme in materia di tutela
dell’ambiente.

Infine, poiché la prevenzione € materia primaria e fondamentale, soprattutto in
luoghi impervi quali le zone montane attraversate dalla condotta di Metanodotto
Alpino, sono periodicamente pianificati interventi di manutenzione straordinaria
alle cabine di decompressione allo scopo di accrescere la sicurezza e la garanzia
della continuita del servizio.

2. Il livello di utilizzo della rete

La rete di Metanodotto Alpino & un metanodotto di 3” specie, pertanto puo
funzionare con una pressione massima di esercizio di 12 bar. La pressione attuale
¢, alla cabina di Roure, di 11,0 bar.

La portata oraria massima che puo transitare attraverso la cabina di Roure & di
30.000 Smc/h, sebbene esista una linea aggiuntiva per ulteriori 10.000 Smc/h.
Attualmente i valori massimi raggiunti si attestano intorno ai 20.000 Smc/h. La
potenzialita massima della rete € attualmente pari a 380.000 Smc/giorno.
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Distanza Tipologia
Codice PdR Descrizione Punto di riconsegna della rete Comune da RN mercato a
valle
3421340101 Balma - Villaretto Roure >15Km civile
3421340104 Mentoulles - Depot - Fenestrelle Fenestrelle >15Km civile
3421340108 Laux - Pourrieres - Fraisse - Usseaux Usseaux >15Km civile
3421340112 Sucheres - Rua - Granges - Plan - Villardamond - Pragelato > 15 Km civile
Pattemouche
3421340170 Resort Pragelato >15Km civile
3421340173 Centrale Cogenerazione Pragelato >15Km cogenerativo
3421340118 Borgata - Champlas - Sestriere Sestriere >15Km civile
3421340175 Centrale Cogenerazione Sestriere >15Km cogenerativo
3421340124 Sagna Longa - Bousson - Sansicario - Cesana Cesana Torinese| >15Km civile
3421340171 Impianto sportivo Cesana Torinese| >15Km civile
3421340172 Centrale Cogenerazione Cesana Torinese| >15Km cogenerativo
3421340121 Grangesis - Sauze - Rollieres Sauze di Cesana | >15Km civile
3421340174 Casa 1 Sauze di Cesana | >15Km civile
3421340128 Clotes - Genevris - Ciao Pais - Pian della Rocca Sauze d'Oulx >15Km civile
3421340132 Corso Torino - Via Pelloussieres - Savoulx - Oulx > 15 Km civile
Beaulard - Royeres
3421340177 Maneggio/Agrimont Oulx >15Km civile
3421340138 Plan - Romano - Oulme - Pont Ventoux Salbertrand >15Km civile
3421340179 Edilstrade Salbertrand >15Km industriale
3421340141 Via Torino Bardonecchia >15Km civile
3421340180 Centrale Cogenerazione Bardonecchia >15Km | cogenerativo

Tabella 2 - Elenco dei punti di riconsegna della rete di Metanodotto Alpino

La rete di Metanodotto Alpino & dotata di una flotta di gruppi di misura tutti
certificati MID ed equipaggiati di un sistema di telelettura interrogabile in ogni
momento da remoto.

Negli ultimi tre anni, il metanodotto ha trasportato un volume medio annuale di
circa 42,6 milioni di Smc di gas.

[ valori effettivi degli ultimi dieci anni sono i seguenti:
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Anno solare Volume annuo Variazione annua
[in Smc] [in %]
2010 62.114.471
2011 57.260.393 -8%
2012 56.326.381 -2%
2013 55.399.634 -2%
2014 45.696.714 -17,5%
2015 42.839.966 -6,3%
2016 44.668.825 +4,3%
2017 43.763.080 -2,0%
2018 42.979.300 -1,8%
2019 41.165.950 -4,2%
Media del decennio 49.221.471

Tabella 3 - Volumi annuali transitati sulla rete di Metanodotto Alpino

In base ai volumi riconsegnati ad utenze civili ed utenze industriali, la cui quasi
totalita € rappresentata da impianti di cogenerazione e teleriscaldamento civile,
attualmente il consumo annuo risulta stabile e suscettibile solo di piccole
variazioni dovute all’andamento climatico precipuo di ciascun anno.

Ipotizzando un incremento fisiologico, in condizioni ordinarie, pari ad un 5%, la
sovracapacita attuale di Metanodotto Alpino appare sufficiente a soddisfare
adeguatamente anche l'ipotizzato incremento di richiesta. Pertanto, al momento
non sono avvertite congestioni o criticita imminenti.

Sull’argomento, inoltre, si sottolinea che nel 2017 e stata aumentata la pressione di
esercizio del metanodotto, che e stata portata a 11,0 bar (in precedenza erano 8,2
bar), al fine di garantire principalmente un maggiore polmone di riserva per lo
svolgimento di interventi manutentivi ordinari e straordinari. Tuttavia, a tale
cambiamento naturalmente consegue anche un aumento nella quantita di gas
disponibile per il normale esercizio quotidiano della rete, che ora potra distribuire
fino ad un limite garantito da Snam Rete Gas pari a 380.000 smc/giorno.

Pertanto, per quanto concerne l'ordinario esercizio della rete, al momento non
sono avvertite congestioni o criticita né e possibile ipotizzarne di imminenti.

Per quanto concerne, invece, le situazioni straordinarie, negli anni di gestione della
rete, dalla sua costruzione agli inizi degli anni '90 ad oggi, si sono verificate
situazioni di criticita legate alle condizioni di instabilita geologica del terreno.

In realta, il tempestivo intervento della struttura di Metanodotto Alpino,
supportata da maestranze capaci di lavorare in condizioni estreme, ha sempre
consentito, in caso di interruzione del servizio, il rispristino dell'operativita in un
intervallo massimo di tempo di 24 ore. Interventi successivi per il ripristino della
sicurezza sono sempre stati effettuati garantendo il servizio alternativo tramite
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carri bombolai. Inoltre, si sottolinea che non si sono mai verificate piu di
un'interruzione all'anno (sempre inferiore alle 12 ore).

Interruzioni piu lunghe si sono registrate a causa di lavori sulla rete da parte di
Snam Rete Gas.

Non si sono mai avute situazioni di congestione della rete.

Alla luce di quanto sopra detto, gli interventi si limitano ad un efficace e continuo
monitoraggio della situazione geologica (andando a controllare in maniera
puntuale eventuali situazioni di frane particolarmente critiche) e prestando
particolare attenzione alle comunicazioni di allerte meteo trasmesse dalla
Protezione Civile. In tali casi, viene allertata anche la rete di maestranze terze che
collaborano da decenni con Metanodotto Alpino affinché siano pronte ad
intervenire in caso di emergenze di servizio.
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Sezione B

1. Le nuove opere del prossimo decennio

Metanodotto Alpino serve oggi l'intero territorio regionale in cui svolge I'attivita di
trasporto e misura del gas naturale.

Per questo motivo, non e prevista la costruzione di nessuna nuova infrastruttura di
trasporto.

Le infrastrutture attualmente in esercizio, poi, non abbisognano di nessuna opera
di rinnovamento, data la stretta manutenzione periodica a cui le stesse sono
sottoposte e l'assenza di innovazioni tecnologiche nel campo tali da giustificare
I'esecuzione di nuovi investimenti di questo tipo.

Per le stesse ragioni e poiché il metanodotto e ancora lontano dal raggiungere il
proprio limite di capacita d’esercizio come si e visto ampiamente nella Sezione B,
par. 2, non sono previste neppure attivita di potenziamento da riportare in questo
Piano.

Come si vedra, invece, nella prossima sezione del Piano, e come e stato piu volte
accennato nel corso di questo capitolo e nei precedenti, Metanodotto Alpino ha
previsto per il prossimo decennio una serie di interventi di manutenzione e di
messa in sicurezza della propria rete di trasporto regionale. E questa l'attivita
principale che interessera la societa nel futuro prossimo, in linea con gli indirizzi
espressi dal gruppo societario di appartenenza e con le necessita sottese all’attivita
di trasporto e di misura del gas naturale svolte nel corso degli ultimi anni.
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Sezione C

Gli investimenti nel triennio 2019-2021 in manutenzione e

messa in sicurezza

Come e stato evidenziato nel corso del capitolo precedente, i principali interventi
oggi esposti nel presente Piano interessano unicamente l'attivita di manutenzione
e messa in sicurezza della rete di trasporto regionale di proprieta di Metanodotto
Alpino.

Tuttavia, in questa sezione i suddetti interventi saranno descritti senza affrontare
I'analisi prescritta all’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera 468/2018/R/gas, per la
quale si rimanda invece alle schede di intervento allegate al Piano (All. 1).

Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione di Metanodotto Alpino ha
deliberato, dunque, una serie di interventi volti principalmente a migliorare la
sicurezza nell’attivita di trasporto del gas naturale e a garantire la continuita del
servizio offerto.

Invero, bisogna chiarire che tutti gli investimenti sono stati individuati in un arco
temporale minore rispetto al decennio oggetto del Piano: cio & dovuto alle
caratteristiche vere e proprie degli interventi che sono stati previsti per il
quinquennio 2019-2023, interventi che sono in linea con le attuali esigenze del
metanodotto che, come & gia stato detto, al momento non necessita di interventi a
lungo termine quali possono essere quelli di ampliamento, rinnovamento o
innovazione.

Con scadenza nella prima meta del 2020, sono stati innanzitutto previsti due
interventi di protezione del feeder in localita Royeres per un totale di € 55.000. Si
tratta di due interventi di messa in sicurezza resisi necessari per contrastare
'attivita di erosione delle acque di un torrente, molto incisiva in occasione, in
particolare, di importanti fenomeni piovosi che stanno interessando con frequenza
sempre maggiore la zona. Ad oggi, per questi interventi & stata completata I'attivita
preliminare di programmazione e richiesta di tutti i permessi necessari allo
svolgimento dei lavori.
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Sempre con scadenza 2020, sono stati poi stabiliti due interventi, per un totale di €
30.000, volti a migliorare la sicurezza del metanodotto in localita Salbertrand, zona
anch’essa sensibile al rischio idrogeologico. Anche per questi interventi, nel 2019 e
stata completata I'attivita amministrativa suddetta.

Ancora, per il medesimo esercizio sono stati stanziati 35.000 euro per la
ristrutturazione dell'impianto di preriscaldo del gas in esercizio nella Cabina di
Roure (punto di interconnessione con Snam Rete Gas). Si tratta di un intervento
manutentivo volto al miglioramento dell’efficienza della circolazione del gas
all'interno del metanodotto, posto che la zona montana servita dalla nostra rete
durante il periodo invernale incontra delle temperature decisamente rigide e, di
conseguenza, il gas in circolo abbisogna di una migliore azione di preriscaldo per
raggiungere senza problemi anche le piu remote localita servite, ovvero il Comune
di Bardonecchia e la centrale del teleriscaldamento li presente.

Proprio riguardo la Centrale TLR di Bardonecchia, nel 2020 verra posato un nuovo
gruppo di misura del costo di 30.000 euro. Mentre, per quanto concerne la Cabina
di Roure e stato previsto un intervento di manutenzione al sistema di telecontrollo
dei dati per 10.000 euro.

Per questi ultimi tre interventi, nel corso dei lavori del prossimo anno si capira se
sara possibile completarli entro la fine dell’anno stesso oppure se sara necessario
continuare le attivita anche in quello successivo.

Sempre allo scopo di ridurre il piu possibile il rischio idrogeologico, presenza
costante nei territori in cui scorre il Metanodotto Alpino, per l'esercizio 2021 e
previsto un intervento di messa in sicurezza del feeder nella frazione di
Mentoulles, mediante la realizzazione di una protezione spondale. Per 'opera sono
stati stanziati 40.000 euro e si presume che i lavori occuperanno il personale nel
semestre primaverile-estivo dell’anno 2021, unico periodo in cui e possibile
svolgere in tranquillita e in sicurezza qualsiasi lavoro importante sul metanodotto,
date le condizioni climatiche e le peculiarita territoriali ormai piu volte citate.

Nel corso del 2021, poi, e prevista la manutenzione del riduttore della linea 3
presso la Cabina di Roure, per la quale sono stati stanziati 25.000 euro.

In tema di protezione catodica, invece, il CdA ha deliberato due interventi di
manutenzione del sistema attualmente in uso.

La prima opera sara avviata nel 2020 e vedra un investimento di € 30.000 nel
potenziamento dei dispersori di protezione catodica. La conclusione € prevista per
I'anno 2021.

Inoltre, & stato individuato un ulteriore investimento pari a € 50.000 per il
miglioramento del telecontrollo nei punti di misura della protezione catodica.
L’esecuzione dei lavori interessera il biennio 2021-2022.

Da ultimo, si anticipa che proprio per I'anno 2022 e prevista l'installazione di un
gascromatografo nella Cabina di Roure del costo di € 40.000.
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2. I risultati attesi

Gli investimenti in manutenzione e messa in sicurezza individuati nel corso del
paragrafo precedente sono stati naturalmente decisi con lo scopo di soddisfare
interamente le necessita insite alla base della stessa categoria cui i medesimi
appartengono.

Senza ombra di dubbio, i principali investimenti sono quelli volti a ridurre il piu
possibile il rischio idrogeologico cui e soggetto il Metanodotto Alpino.

Nello specifico, il primo intervento previsto per I'anno 2020 in localita Royeres
constera nella realizzazione di una protezione di un tratto di feeder posato in un
attraversamento aereo del torrente Perrileux, che oggi € soggetto alla corrosione
provocata dagli agenti atmosferici, in particolare dalla neve. La seconda opera,
invece, sara la realizzazione di una scogliera nell’alveo del fiume Dora.

Dello stesso tipo, poi, & I'intervento di messa in sicurezza del feeder nella frazione
di Mentoulles, previsto per I'anno 2021. Si tratta della realizzazione di una
protezione spondale, necessaria a proteggere un tratto di metanodotto dall’azione
delle acque di un vicino rio.

E chiaro che si tratta di tre investimenti volti ad evitare sia piccoli disservizi che
eventuali rotture del metanodotto, da cui deriverebbero pericolose fuoriuscite di
gas metano e interruzioni del servizio.

Passando ad un’altra tipologia di interventi, pit concernenti la manutenzione vera
e propria che la messa in sicurezza di specifici tratti di rete, si comincia ricordando
che della ristrutturazione dell'impianto di preriscaldo del gas in esercizio nella
Cabina di Roure si & gia detto nell’ultimo paragrafo. Si tratta di un intervento
manutentivo volto al miglioramento dell’efficienza della circolazione del gas
all'interno del metanodotto, posto che la zona montana servita dalla nostra rete
durante il periodo invernale incontra delle temperature decisamente rigide e, di
conseguenza, il gas in circolo abbisogna di una migliore azione di preriscaldo per
raggiungere senza problemi anche le piu remote localita servite.

Sempre al fine di perseguire una migliore continuita e qualita del servizio offerto e
stata prevista la manutenzione del riduttore della linea 3 presso la Cabina di
Roure.

Gli investimenti in protezione catodica, invece, sono volti a incrementare I'attuale
livello di protezione della rete. Si tratta, chiaramente, di un aspetto direttamente
collegato al rischio idrogeologico della regione e alle precipue caratteristiche dei
terreni in cui e posato il metanodotto: questi aspetti, infatti, determinano la
necessita di un controllo ancor piu capillare di ogni tratto della rete. Va da sé che
con gli investimenti in parola si vuole garantire una maggior sicurezza e continuita
del servizio offerto.

Ancora, con la posa di un nuovo gruppo di misura presso la Centrale TLR di
Bardonecchia e con la manutenzione del sistema di telecontrollo dei dati della
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Cabina di Roure ci si pone l'obiettivo di migliorare la connessa attivita di misura
del gas.

Infine, 'eventuale acquisto e I'installazione di un gascromatografo hanno la finalita
di aumentare la qualita del servizio di trasporto offerto, mediante un controllo
sistematico della qualita del gas immesso e trasportato nel metanodotto.
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Sezione D

L’attivita di coordinamento con i gestori esteri e nazionali

di reti di trasporto del gas e altri operatori interconnessi

La rete di trasporto regionale di Metanodotto Alpino e direttamente interconnessa
con la rete di trasporto nazionale di Snam Rete Gas, mediante un unico punto di
consegna a Roure, nella provincia di Torino.

L’'impianto di ricezione e regolazione della portata di Roure é collocato presso il
punto di consegna del gas ed e costituito principalmente da:

* gruppi di riduzione della pressione,
* impianto per la misura fiscale,

* sistema di regolazione della portata,
* impianto di odorizzazione del gas,

* apparato per il telecontrollo.

Lo schema costruttivo degli impianti e stato concordato con 'impresa maggiore di
trasporto e con il comando locale dei Vigili del Fuoco.

L’apparato di misura e periodicamente soggetto a verifica fiscale. Tutti gli impianti
sono dotati di funzionalita operative e di controllo.

Questa & dunque l'unica interconnessione al momento esistente con altri gestori
nazionali di reti di trasporto del gas naturale.

In passato, Metanodotto Alpino ha ricevuto da un’altra impresa di trasporto
regionale una richiesta di interconnessione per la realizzazione di una nuova rete
di trasporto volta al servizio dei comuni di Exilles, Chiomonte, Giaglione, Venaus e
Novalesa, che si trovano in una zona adiacente a quella attualmente servita, in
prossimita del confine con la Francia.

Tuttavia, la Societa € sempre in attesa di un rinnovo delle manifestazioni di

interesse da parte dei soggetti promotori, dato che ad oggi l'interesse nella
metanizzazione della zona appare estinto e gli elementi che in passato erano stati
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forniti risultano tali da non consentire un'autonoma analisi approfondita del
progetto.

Oltre a questa possibile nuova interconnessione presso il confine francese, gia
I'odierna posizione geografica della rete di Metanodotto Alpino (che raggiunge il
comune di Bardonecchia che si trova a soli 5 km dal confine francese) la rende una
candidata ideale per un’eventuale interconnessione con la rete di trasporto
francese, al fine di creare un'infrastruttura unica nord-sud nell'Europa Occidentale,
peraltro corridoio prioritario individuato nel Regolamento UE n. 347/2013.

Tuttavia, la disponibilita di soggetti promotori costituisce il punto di partenza per
I'analisi e lo studio di tale progetto. Allo stato attuale non e in cantiere nessun
progetto di questo tipo proprio per I'assenza di ogni forma di interesse da parte di
soggetti terzi.

Per tutti questi motivi, si puo affermare che 'interconnessione con Snam Rete Gas
restera l'unica in essere nel prossimo decennio.

Metanodotto Alpino coopera, quindi, con Snam Rete Gas per la gestione del gas in
transito sotto ogni aspetto, sia per quanto concerne il trasporto che la misura, dagli
approvvigionamenti nazionali e sovranazionali agli interventi ordinari e
straordinari, nonché per tutti i casi specificamente legati ad emergenze di servizio.

In particolare, poi, la Societa rimane in stretto contatto col trasportatore nazionale
per la gestione della domanda di gas del metanodotto. Sul punto, infatti, & previsto
I'interpello di Snam Rete Gas nel caso in cui il fabbisogno di gas aumentasse
sensibilmente per la creazione, ad esempio, di un nuovo remi e/o per
I'allacciamento diretto di una nuova utenza di grande calibro.

Presso la nostra rete di trasporto regionale sono allacciate quattro centrali di
teleriscaldamento e cogenerazione: tre di proprieta della parent company Metan
Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l, situate a Sestriere, Cesana Torinese e
Pragelato, e una di proprieta della Lumina S.r.l, situata in Bardonecchia. Data la
portata dei volumi in riconsegna interessati e, soprattutto, il servizio primario
fornito dalle quattro centrali, Metanodotto Alpino si coordina attivamente e
direttamente con le due societa al fine di garantire la continuita nell’erogazione del
gas, specialmente in occasione di manutenzioni (ordinarie e non) sul feeder che
potrebbero generare ripercussioni sul normale esercizio dell’attivita delle centrali.

Gli interventi di Piano rientranti nell’ambito dei Progetti di

Interesse Comune che interessano I'Italia

Come si e visto ampiamente nell’'ultimo paragrafo e nella Sezione B, in questo
Piano non sono previste né la costruzione di nuove infrastrutture né I'apertura di
nuove connessioni con |’Estero.
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Alla luce di cio e posti i requisiti, generali e non, necessari per definire un progetto
come Progetto di Interesse Comune elencati nell’articolo 4 del Regolamento UE n.
347/2013, si afferma che nessun intervento contenuto nel Piano rientra
nell’ambito dei Progetti di Interesse Comune che interessano I'ltalia.
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Sezione E

L’evoluzione degli scenari attuali e le criticita e congestioni

attese

La rete di trasporto del gas naturale di Metanodotto Alpino serve oggi l'intero
territorio regionale in cui esercita I'attivita di trasporto e misura del gas naturale.

Come e stato, poi, illustrato nel par. 1 della Sezione D, ad oggi non sono state
pianificate nuove interconnessioni con altri soggetti per la metanizzazione di
eventuali territori limitrofi; né si sono registrate manifestazioni d’interesse per
I'apertura di un punto di interconnessione con la Francia.

Pertanto, considerato il bacino servito attualmente dalla rete di Metanodotto
Alpino, ad oggi non sono previsti interscambi di gas con altri Paesi e non e dunque
possibile tracciare un quadro evolutivo concernente gli scenari di produzione,
fornitura consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi per il decennio a venire.

Per quanto concerne, invece, la materia delle eventuali criticita e congestioni
attese, oggi la massima capacita della rete, pari a 380.000 smc/giorno, & sufficiente
a soddisfare adeguatamente anche un possibile incremento di richiesta (v. Sez. A,
par. 2).

Per il prossimo decennio, inoltre, non sono stati pianificati ampliamenti della rete
e/o nuove installazioni tali da mutare l'attuale esercizio e il relativo fabbisogno
della nostra rete di trasporto (v. Sezione B).

Pertanto, per quanto concerne l'ordinario esercizio della rete al momento non
sono avvertite congestioni o criticita, né e possibile ipotizzarne di imminenti.

Sono ipotizzabili, invece, situazioni di criticita legate alle condizioni di instabilita

geologica del terreno, aspetto in stretto contatto col cambiamento climatico e
I'impatto che questo sta avendo sui fenomeni meteorologici.
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Al fine di ridurre il piu possibile il rischio di tali criticita, Metanodotto Alpino
proseguira nella sua continua azione di prevenzione, attraverso il monitoraggio
della situazione geologica del terreno stesso e, soprattutto, per mezzo degli
investimenti in manutenzione e messa in sicurezza del metanodotto ampiamente
trattati nella Sezione C del Piano.

Tale opera, naturalmente, si colleghera a una gestione immediata e capace di ogni
situazione di emergenza che comunque potra verificarsi.

In conclusione, per la rete di trasporto di Metanodotto Alpino non sono oggi
prevedibili evoluzioni in senso stretto, né sono attese congestioni nella
distribuzione del gas naturale, mentre saranno possibili alcune criticita connesse

by

alla peculiare regione montana in cui il metanodotto € in esercizio.
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Allegati

1. Le spese di investimento previste per il prossimo quinquennio

Rappresentazione grafica degli interventi previsti

METANODOTTO ALPINO S.r.l.
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Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Miglioramento del tratto di feeder Oulx - Salbertrand

Opere accessorie

Nessuna

Obiettivi generali

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento dell'esercizio in sicurezza del metanodotto nel tratto, mediante il rifacimento di alcuni pozzetti e I'inserimento di nuove valvole di intercettazione

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Miglioramento del tratto di feeder Oulx - Salbertrand
Localizzazione

Comune: Oulx - Salbertrand, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

01

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice

01 - Miglioramento del tratto di feeder Oulx - Salbertrand
Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi

Rapporti con altri interventi

Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato
Data di pianificazione e progettazione
Primo trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo
Primo trimestre 2020

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva

Primo trimestre 2020

Data di avvio dei cantieri

Secondo trimestre 2020
Data di entrata in esercizio

Secondo trimestre 2020

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non é soggetto all’Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 10.000,00
Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione
Impegno economico gia sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, |'aspetto geografico, I'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Oulx - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia

Altitudine media: 1.100 m s..m.: Minima: 1.025 m - Massima: 3.217 m
Superficie comunale: 99,79 kmq

Abitanti: 3.371 al 31/12/2018 (fonte ISTAT)

Salbertrand - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Altitudine media: 1.032 m s.l.m.: Minima: 994 m - Massima: 3.217 m
Superficie comunale: 38,32 kmq

Abitanti: 603 al 30/06/2018 (fonte ISTAT)




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Finalizzazione delle riparazioni del feeder a Salbertrand

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento dell'esercizio in sicurezza del metanodotto nel tratto, mediante la sistemazione definitiva di alcune perdite riparate in precedenza con collari specifici

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Finalizzazione delle riparazioni del feeder a Salbertrand
Localizzazione

Comune: Salbertrand, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

02

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Denominazione delle opere e loro codice

02 - Finalizzazione delle riparazioni del feeder a Salbertrand

Categoria principale

Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018
Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi
Rapporti con altri interventi
Connessione con precedenti interventi straordinari extrapiano

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato
Data di pianificazione e progettazione
Primo trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Primo trimestre 2020
Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva

Primo trimestre 2020
Data di avvio dei cantieri
Secondo trimestre 2020
Data di entrata in esercizio
Secondo trimestre 2020

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non e soggetto all’Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché e inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 20.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, l'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Salbertrand - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Altitudine media: 1.032 m s.l.m.: Minima: 994 m - Massima: 3.217 m
Superficie comunale: 38,32 kmq

Abitanti: 603 al 30/06/2018 (fonte ISTAT)




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Protezione del feeder in localita Royeres (Oulx) - Torrente Perrileux

Opere accessorie

Nessuna

Obiettivi generali

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Aumento dell'esercizio in sicurezza del metanodotto nel tratto presso il torrente Perrileux, attraverso la realizzazione di una protezione specifica contro la
corrosione dovuta agli agenti atmosferici

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Protezione del feeder in localita Royeres (Oulx) - Torrente Perrileux
Localizzazione

Comune: Oulx, Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano

03

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice

03 - Protezione del feeder in localita Royeres (Oulx) - Torrente Perrileux
Categoria principale

Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi
Rapporti con altri interventi
Connessione con l'intervento 10

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione

Primo trimestre 2019

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Secondo trimestre 2019

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2019

Data di avvio dei cantieri

Secondo trimestre 2020
Data di entrata in esercizio
Secondo trimestre 2020

Informazioni sullo stato di avanzamento

Completato l'iter di pianificazione e progettazione. Completato I'iter autorizzativo.

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non é soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché e inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 5.000,00
Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno

Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno
Contributi in conto capitale percepiti
Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, I'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Oulx - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia

Altitudine media: 1.100 m s.l.m.: Minima: 1.025 m - Massima: 3.217 m
Superficie comunale: 99,79 kmq

Abitanti: 3.371 al 31/12/2018 (fonte ISTAT)




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Protezione del feeder in localita Mentoulles (Fenestrelle)

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento dell'esercizio in sicurezza del metanodotto nel tratto, mediante I'innalzamento di una protezione spondale

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Protezione del feeder in localita Mentoulles (Fenestrelle)
Localizzazione

Comune: Fenestrelle, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

04

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Denominazione delle opere e loro codice

04 - Protezione del feeder in localita Mentoulles (Fenestrelle)

Categoria principale

Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018
Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi

Rapporti con altri interventi

Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione

Terzo trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Terzo trimestre 2020

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2020

Data di avvio dei cantieri

Secondo trimestre 2021

Data di entrata in esercizio

Secondo trimestre 2021
Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non e soggetto all’Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché e inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 40.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, l'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Fenestrelle - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Altitudine media: 1.145 m s.I.m.: Minima: 980 m - Massima: 3.041 m
Superficie comunale: 49,41 kmq

Abitanti: 510 al 31/12/2018 (fonte ISTAT)




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Sostituzione caldaie di preriscaldo

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento della qualita del servizio di trasporto offerto, mediante un sistema di preriscaldo del gas piu efficiente

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Sostituzione caldaie di preriscaldo

Localizzazione

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas - Cabina Remi: 34213401 - Comune: Roure, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

05

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Denominazione delle opere e loro codice
05 - Sostituzione caldaie di preriscaldo

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi
Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato

Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Secondo trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Non é previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Secondo trimestre 2020

Data di avvio dei cantieri

Terzo trimestre 2020

Data di entrata in esercizio

Terzo trimestre 2020

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non e soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 35.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno
Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, l'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas
Roure - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: ltalia
Cabina REMI: 34213401




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Installazione di un gascromatografo

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento della qualita del servizio di trasporto offerto, mediante un sistema di analisi del gas autonomo, continuo ed efficiente

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Installazione di un gascromatografo

Localizzazione

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas - Cabina Remi: 34213401 - Comune: Roure, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

06

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Denominazione delle opere e loro codice
06 - Installazione di un gascromatografo

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi
Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato

Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Quarto trimestre 2021

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Non é previsto un iter autorizzativo
Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Primo trimestre 2022

Data di avvio dei cantieri

Terzo trimestre 2022
Data di entrata in esercizio

Terzo trimestre 2022

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non e soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 40.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno
Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, l'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas
Roure - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: ltalia
Cabina REMI: 34213401




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Potenziamento sistema di telecontrollo dei dati

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento della qualita del servizio di misura offerto, attraverso I'adeguamento del sistema di telecontrollo dei dati attualmente in uso

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Potenziamento sistema di telecontrollo dei dati

Localizzazione

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas - Cabina Remi: 34213401 - Comune: Roure, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

07

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Denominazione delle opere e loro codice
07 - Potenziamento sistema di telecontrollo dei dati

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi
Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato

Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Secondo trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Non é previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Secondo trimestre 2020

Data di avvio dei cantieri

Quarto trimestre 2020

Data di entrata in esercizio

Quarto trimestre 2020

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non e soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 10.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno
Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, l'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas
Roure - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: ltalia
Cabina REMI: 34213401




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Potenziamento sistema di protezione catodica

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Aumento della sicurezza del servizio di trasporto offerto, attraverso il potenziamento di alcuni dispersori del sistema di protezione catodica attualmente in uso

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Potenziamento sistema di protezione catodica

Localizzazione

Rete di Metanodotto Alpino (punti vari) - Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

08

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice

08 - Potenziamento sistema di protezione catodica
Categoria principale
Interventi di potenziamento della protezione catodica

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi

Rapporti con altri interventi

Connessione con l'intervento 09

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato

Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Non e previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2020

Data di avvio dei cantieri

Secondo trimestre 2021

Data di entrata in esercizio

Terzo trimestre 2021

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non é soggetto all’Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 30.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di potenziamento del sistema di protezione catodica. Non sono individuabili impatti di stampo socio-
economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto concerne,
invece, |'aspetto geografico, I'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Rete di Metanodotto Alpino (punti vari)
Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Potenziamento sistema di telecontrollo della protezione catodica

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Aumento della sicurezza del servizio di trasporto offerto, attraverso il potenziamento del telecontrollo del sistema di protezione catodica attualmente in uso

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Potenziamento sistema di telecontrollo della protezione catodica
Localizzazione

Rete di Metanodotto Alpino - Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

09

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice

09 - Potenziamento sistema di telecontrollo della protezione catodica
Categoria principale
Interventi di potenziamento della protezione catodica

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi

Rapporti con altri interventi

Connessione con l'intervento 08

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato

Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Non e previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2020

Data di avvio dei cantieri

Secondo trimestre 2021

Data di entrata in esercizio

Terzo trimestre 2021

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non é soggetto all’Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 50.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di potenziamento del sistema di protezione catodica. Non sono individuabili impatti di stampo socio-
economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto concerne,
invece, |'aspetto geografico, I'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Rete di Metanodotto Alpino
Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Protezione del feeder in localita Royeres (Oulx) - Scogliera Dora

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento dell'esercizio in sicurezza del metanodotto nel tratto presso il fiume Dora, attraverso la realizzazione di una scogliera nell'alveo del fiume

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Protezione del feeder in localita Royeres (Oulx) - Scogliera Dora
Localizzazione

Comune: Oulx, Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano

10

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Denominazione delle opere e loro codice

10 - Protezione del feeder in localita Royeres (Oulx) - Scogliera Dora

Categoria principale

Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2019
Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi
Rapporti con altri interventi
Connessione con l'intervento 03

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato
Data di pianificazione e progettazione
Primo trimestre 2019

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Secondo trimestre 2019

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2019

Data di avvio dei cantieri

Secondo trimestre 2020

Data di entrata in esercizio

Secondo trimestre 2020

Informazioni sullo stato di avanzamento

Completato l'iter di pianificazione e progettazione. Completato I'iter autorizzativo.

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non e soggetto all’Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché e inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 50.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, l'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Oulx - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia

Altitudine media: 1.100 m s..m.: Minima: 1.025 m - Massima: 3.217 m
Superficie comunale: 99,79 kmq

Abitanti: 3.371 al 31/12/2018 (fonte ISTAT)




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Sostituzione riduttore Linea 3

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento della qualita del servizio offerto, attraverso la sostituzione del riduttore della Linea 3

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Sostituzione riduttore Linea 3

Localizzazione

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas - Cabina Remi: 34213401 - Comune: Roure, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

11

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale

Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Denominazione delle opere e loro codice
11 - Sostituzione riduttore Linea 3

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali

Limiti operativi
Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato

Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Quarto trimestre 2020

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Non é previsto un iter autorizzativo
Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva
Secondo trimestre 2021

Data di avvio dei cantieri

Terzo trimestre 2021
Data di entrata in esercizio

Terzo trimestre 2021

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non e soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 25.000,00

Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno
Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno
Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno

Costi compensativi esogeni

Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, I'aspetto geografico, l'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas
Roure - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: ltalia
Cabina REMI: 34213401




Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Nuovo gruppo di misura Centrale TLR Bardonecchia

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)
Obiettivi specifici

Aumento della qualita del servizio di misura offerto, attraverso l'installazione di un nuovo gruppo di misura MID presso la Centrale TLR di Bardonecchia

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione

Nuovo gruppo di misura Centrale TLR Bardonecchia

Localizzazione

Centrale TLR Bardonecchia - Remi: 3421340180 - Comune: Bardonecchia, Regione: Piemonte, Provincia: Torino
Codice identificativo del Piano

12

Altri codici indentificativi

Obiettivo generale
Qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice

12 - Nuovo gruppo di misura Centrale TLR Bardonecchia
Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuita del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano

Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacita di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso

Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste I'aumento di capacita

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali

Elementi dimensionali
Capacita attualmente assegnata di 33.000 smc/giorno

Limiti operativi

Rapporti con altri interventi

Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione

Secondo trimestre 2019

Data di avvio dell'iter autorizzativo

Terzo trimestre 2019

Data di avvio dell'attivita di progettazione esecutiva

Primo trimestre 2020

Data di avvio dei cantieri

Secondo trimestre 2020
Data di entrata in esercizio
Terzo trimestre 2020

Informazioni sullo stato di avanzamento

Completato l'iter di pianificazione e progettazione. Completato I'iter autorizzativo.

Pareri contrari espressi dalle comunita locali

Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non é soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché é inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex)
€ 30.000,00
Spese operative (opex) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture

Costi di naturale sociale e/o ambientale

Nessuno

Grado di maturita della stima

Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico gia sostenuto

Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti

Nessuno
Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo
socio-economico, politico e istituzionale perché si tratta di mera attivita di manutenzione di una rete di trasporto gia esistente e in esercizio. Per quanto
concerne, invece, |'aspetto geografico, I'intervento non prevede la modifica di alcun assetto gia in essere (strade, terreni, ecc.).

Localita interessate

Centrale TLR Bardonecchia

Utenza direttamente allacciata alla rete di trasporto - Cabina REMI: 3421340180
Bardonecchia - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: ltalia

Altitudine media: 1.312 m s..m.: Minima: 1.199 m - Massima: 3.505 m
Superficie comunale: 132,2 kmq

Abitanti: 3.142 al 31/07/2018 (fonte ISTAT)




