
                                                                                   
  

 

  
 

 

 

 

 

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Consorzio della Media Valtellina 

per il Trasporto del Gas 
Sede in Via Nazario Sauro, 33 

23100 Sondrio (SO) 
Partita Iva e codice fiscale 00866790140 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PIANO DI SVILUPPO DECENNALE  

2020-2029 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                   
  

 

  
 

 

 

 

 

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas 

 

 

2 

 

INDICE 
 

 

 

Introduzione  3 
   

Paragrafo 1. Descrizione dello stato della rete di trasporto 4 
   

Paragrafo 2. Individuazione delle infrastrutture da costruire, potenziare o 

rinnovare 

6 

   

Paragrafo 3. Principali interventi manutentivi e messa in sicurezza 9 
       

Paragrafo 4. Programma investimenti definiti 10 
   

Paragrafo 5. Risultati attesi 11 
   

Paragrafo 6. Coordinamento con altri gestori per lo sviluppo di nuove 
interconnessioni 

12 

   

Paragrafo 7. Ammontare della spesa di investimento 
 

13 

   

Allegato A Dati tecnici rete in esercizio  

Allegato B Tracciato delle condotte della rete in esercizio  

Allegato C Schema generale di linea  

Allegato D Schede sintetiche infrastrutture da costruire o potenziare  

Allegato E Andamento demografico  

Allegato F Previsione di sviluppo volumi gas ed utenze  

Allegato G Rapporto di monitoraggio interventi inclusi nei Piani precedenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
  

 

  
 

 

 

 

 

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas 

 

 

3 

 

INTRODUZIONE 
 

Il presente Piano Decennale di sviluppo della rete del Consorzio della Media Valtellina per 

il Trasporto del Gas (di seguito anche CMVTG) è redatto in attuazione alle disposizioni 

dell’art. 16 del decreto legislativo 93 del 11 giugno 2011 e s.m.i. e dell’art. 3 della 

deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 468/2018/R/GAS. 

 

Il piano viene suddiviso nelle seguenti sezioni, per quanto di competenza del CMVTG, 

secondo i disposti dell’art. 2, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS: 

Paragrafo 1. : Descrizione dello stato della rete di trasporto : una descrizione di 

dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto del CMVTG, delle aree in cui la 

stessa è funzionalmente articolata e del livello di utilizzo della medesima nel triennio 

anteriore la redazione del Piano, al fine di evidenziare particolari criticità o congestioni 

presenti; 

Paragrafo 2. – Individuazione delle infrastrutture da costruire, potenziare o rinnovare : 

nell’arco dei dieci anni successivi, e la loro puntuale correlazione con le eventuali 

criticità emerse e previste; 

Paragrafo 3. – Principali interventi manutentivi e di messa in sicurezza : nell’arco dei 

dieci anni successivi, individuazione delle infrastrutture oggetto di interventi di 

manutenzione e messa in sicurezza; 

Paragrafo 4. – Programma investimenti : vengono indicati gli investimenti già decisi 

nonché i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di 

consentire il superamento delle criticità presenti o attese; 

Paragrafo 5. – Risultati attesi : dalla realizzazione del complesso degli interventi di 

sviluppo inclusi nel Piano; 

Paragrafo 6. – Coordinamento con altri gestori per lo sviluppo di nuove interconnesioni 

: una descrizione del coordinamento con gli altri operatori proprietari di infrastrutture 

connesse alle reti di trasporto del gas naturale; 

Paragrafo 7. – Ammontare della spesa di investimento : una indicazione 

dell’ammontare di spesa di investimento complessivamente previsto nello scenario di 

Piano e della spesa prevista in ciascuno dei cinque anni successivi a quello di redazione 

del Piano, con separata indicazione tra interventi di sviluppo, rinnovo o di 

manutenzione e sicurezza; 
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1. DESCRIZIONE DELLO STATO DELLA RETE DI TRASPORTO  

 

Il metanodotto del CMVTG è piuttosto recente essendo stato realizzato ad inizio degli anni 

duemila dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio (di seguito CMVS) tramite la dorsale 

principale da Berbenno di Valtellina a Chiuro. Successivamente è stata progettata la 

metanizzazione della Valmalenco e la CMVS ha trovato un socio per la realizzazione 

dell’opera nella Provincia di Sondrio. Il 1 agosto 2006 ha iniziato la sua attività il CMVTG 

con lo scopo di portare a compimento la metanizzazione della Valmalenco e, 

successivamente, di provvedere all’estensione della dorsale principale da Chiuro sino a 

Tirano. 

 

Al 31.12.2019 la rete di trasporto del CMVTG aveva una lunghezza di 51 km con un unico 

punto di consegna nel comune di Berbenno di Valtellina (SO) e 22 punti di riconsegna a 

reti di distribuzione.  

Tutti gli apparati presentano: 

 sistemi di misura del gas in transito; 

 sistemi di regolazione e riduzione della pressione (il metanodotto di Snam Rete 

Gas S.p.a. è un II^ specie, fino a 24 bar, secondo il DM 17 aprile 2008); 

 datalogger di registrazione della pressione e della temperatura e relativo apparato 

di correzione volumetrica PTZ; 

 sistema di telelettura e telecontrollo; 

 per quanto riguarda la cabina RE.MI. di interconnessione con Snam Rete Gas, 

anche impianto di odorizzazione e di preriscaldo; 

 

L’intera rete è sottoposta a protezione catodica efficace e da aprile 2015, per gli impianti 

a corrente impressa, risultano telesorvegliati in accordo con la normativa UNI 10950. 

 

L’attuale rete ed i suoi impianti, con anche la previsione dell’estensione nel tratto fino a 

Tirano, non presentano particolari criticità sia da un punto di vista degli apparati di 

regolazione e misura, sia da un punto di vista di portate della condotta. 

 

Si riportano in allegato “A” i dati tecnici salienti (lunghezza, diametro, anno di entrata in 

esercizio), in allegato “B” il tracciato delle condotte ed in allegato “C” lo Schema generale 

di linea. 

 

Per quanto concerne il livello di utilizzo della rete negli ultimi cinque anni, come 

evidenziato anche dai dati della tabella seguente, mostra una sostanziale crescita nel 

periodo, con picchi maggiori o minori a seguito di positive o negative condizioni climatiche 

manifestatesi nel periodo invernale, tale per cui i livelli di vettoriamento del gas previsti 

nei Piani decennali precedenti sono stati rispettati e superati. 
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Anno solare Volume annuo (Smc) 
Variazione percentuale rispetto all'anno 

precedente 

2015 39.034.591 15,99% 

2016 40.226.513 3,05% 

2017 43.054.148 7,03% 

2018 42.164.976 -2,07% 

2019 43.703.729 3,65% 

 

Da un punto di vista tecnico la capacità massima giornaliera registrata nell’unico punto di 

interconnessione tra la rete del CMVTG e la società di trasporto a monte (Snam Rete Gas 

S.p.a.) è stata finora pari a 311.892 Smc/g. 

 

A fronte di questi dati, e tenuto conto delle previsioni di sviluppo della rete di cui ai 

successivi paragrafi, non si manifestano particolari criticità o congestioni tali da richiedere 

un potenziamento dell’attuale rete di trasporto tenuto anche conto che in questi anni la 

stessa, di III^ specie secondo il D.M. 17 aprile 2008, è stata esercita ad una pressione 

operativa OP di 8 bar per cui vi è la possibilità di incrementare sino alla pressione 

massima operativa MOP di 12 bar. 
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2. INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DA COSTRUIRE,  

POTENZIARE O RINNOVARE 

 

Per quanto già indicato nel Paragrafo 1. non sono previste ad oggi opere di potenziamento 

per consentire lo sviluppo infrastrutturale. 

 

Per il prossimo decennio è invece prevista la realizzazione di due metanodotti di III^ 

specie di diametro DN350 : 

1. CMV_RR_01 – metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) – Villa di Tirano (F.ne 

Stazzona) : a servizio dei comuni di Bianzone (SO) e di Villa di Tirano (SO), su cui è 

già in fase di realizzazione la rete di distribuzione. La lunghezza complessiva è pari a 

4,75 km. 

Su questo tratto sono previsti due punti di derivazione dalla rete a servizio delle reti 

di distribuzione per i comuni di Bianzone (SO) e di Villa di Tirano (SO). Ulteriori punti 

di derivazione saranno concordati con il distributore locale secondo le esigenze dello 

stesso. 

Per questo lotto si dispone della progettazione (Fase 2 – Progettazione di base, 

secondo i disposti dei criteri applicativi dell’analisi costi benefici) e si è in attesa di 

reperire le necessarie autorizzazioni all’esecuzione dei lavori. 

 

2. CMV_RR_02 – metanodotto Villa di Tirano (F.ne Stazzona) - Tirano: a servizio 

del comune di Tirano (SO). 

La lunghezza complessiva è pari a 2,85 km. 

Su questo tratto è previsto un punto di derivazione dalla rete a servizio della rete di 

distribuzione per il comune di Tirano (SO). 

Per questo lotto si dispone della progettazione (Fase 2 – Progettazione di base, 

secondo i disposti dei criteri applicativi dell’analisi costi benefici) e si è in attesa di 

reperire le necessarie autorizzazioni all’esecuzione dei lavori, tramite accordi con 

enti/privati terzi, a fronte dell’individuazione del distributore ai sensi dell’art. 24.4 del 

d.lgs. 93/2011. 

 

Entrambi i tracciati si inseriscono nel fondovalle valtellinese, attraverso i comuni di 

Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, in destra orografica del fiume Adda, attraverso per 

lo più campi adibiti a coltura foraggera e strade sterrate. Caratteristiche tecniche 

particolari sono rappresentate dall’attraversamento in sub-alveo tramite TOC 

(Trivellazione Orizzontale Controllata) del fiume Adda (progetto CMV_RR_01) e del 

torrente Poschiavino (progetto CMV_RR_02). 

 

I vincoli principali di cui si è dovuto tenere conto nella valutazione delle alternative e 

che hanno portato alla scelta del tracciato su cui si è sviluppata la progettazione, 

oltre il rispetto delle distanze di normativa dalle abitazioni, sono i seguenti: 

- Ferrovia Sondrio-Tirano: la condotta dai binari non può essere posata a 

distanza inferiore di 20 m (in accordo con il D.M. 2445 del 23/02/1971, ora 
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D.M. 04/04/2014), a meno di una eventuale deroga da parte di FS, che può 

essere concessa in casi eccezionali fino a distanze non inferiori a 10 m; 

- S.S. n° 38: lungo l’asta della strada si sono sviluppati i principali nuclei abitati 

quale Tresenda, nonché lunghi allineamenti di abitazioni e costruzioni artigianali 

con accesso diretto dalla strada statale. Sotto la sede stradale esiste una fitta 

rete di sottoservizi (acquedotti, fognature, energia elettrica, telefonia, fibra 

ottica); 

- sottostazioni elettriche: dalle quali è necessario mantenere adeguata distanza 

di sicurezza; 

- morfologia dei luoghi: con presenza di versanti acclivi che bordano il fondovalle 

sia in destra che in sinistra orografica e la presenza della falda acquifera del F. 

Adda in tutto il tracciato di progetto; 

Inoltre nella scelta del tracciato ci si è basati sui seguenti criteri generali di buona 

progettazione: 

- minimizzare la lunghezza del percorso compatibilmente con i vincoli esistenti e 

le esigenze funzionali di distribuzione del gas; 

- individuare il tracciato in base alla possibilità di ripristinare le aree attraversate 

riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti 

l’intervento, minimizzando l’impatto sull’ambiente (gli interventi prodromi e 

postumi alle lavorazioni, saranno eseguiti facendo largo uso di tecniche di 

ingegneria naturalistica, mediante l’impiego di legname, piantagioni e 

seminagioni varie); 

- transitare il più possibile in adiacenza, o lungo, le strade di bassa gerarchia 

esistenti, limitando l’attraversamento di zone a destinazione agricola, e di aree 

comprese in piani di sviluppo urbanistico e/o industriale; 

- limitare o meglio evitare le percorrenze di strade statali sia per le difficoltà di 

ottenimento dei permessi, sia per l’elevato onere economico derivante dal 

ripristino e dalla interruzione o limitazione del traffico causa l’assenza di 

percorsi alternativi in fondovalle, oltre al fatto che le strade statali sono 

densamente percorse da sottoservizi; 

- evitare zone franose o suscettibili di dissesto idrogeologico; 

- minimizzare gli attraversamenti fluviali del Fiume Adda, localizzando quelli 

indispensabili nei tratti dove la dinamica fluviale lo permette; 

- interessare il meno possibile zone boscate e zone di colture pregiate; 

- ridurre al minimo i vincoli alle proprietà private determinati dalla servitù del 

metanodotto, utilizzando, per quanto possibile, i corridoi di servitù già costituiti 

da altre infrastrutture esistenti (in particolare le strade, preferibilmente quelle a 

bassa gerarchia) 

- garantire al personale preposto all’esercizio ed alla manutenzione la possibilità 

di accedere ed operare sugli impianti in sicurezza. 

 

Il tracciato dei suddetti progetti è stato inoltre già oggetto di convenzioni ed accordi 

di programma con enti locali (Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comuni 

interessati dalla realizzazione delle opere) nonchè già oggetto di consultazione con 
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diversi enti direttamente interessati alla realizzazione delle opere (Regione 

Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montane, Comuni, distributori, Vigili del 

Fuoco, Agenzia per l’ambiente, gestori di pubblici servizi, etc.) 
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3. PRINCIPALI INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA 

 

E’ prevista la sostituzione degli apparati di conversione dei volumi e di telecontrollo presso 

i city-gate con un’ipotesi di spesa di € 100.000 tra il 2020 ed il 2021. 

E’ prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione esterno presso la cabina RE.MI. 

di Berbenno di Valtellina di interconnessione con la rete di Snam Rete Gas S.p.A. con 

un’ipotesi di spesa di € 10.000 nel 2020. 

Per quanto riguarda i metanodotti ed apparati accessori si è in una fase embrionale di 

analisi di potenziali interventi manutentivi, principalmente sugli apparati (valvole, 

derivazioni), che saranno definiti precisamente nei prossimi Piani. 
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4. PROGRAMMA INVESTIMENTI DEFINITI 

 

Gli investimenti definiti sono rappresentati dai due metanodotti Teglio (F.ne Tresenda) / 

Villa di Tirano (F.ne Stazzona) (codice opera CMV_RR_01) e Villa di Tirano (F.ne 

Stazzona) / Tirano (codice opera CMV_RR_02), nonché la sostituzione degli apparati di 

conversione dei volumi e di telecontrollo presso i city-gate, cha hanno raggiunto la fine 

della loro vita utile. 

 

Per quanto riguarda i metanodotti le motivazioni alla base della realizzazione delle 

suddette opere sono principalmente da ricercare: 

 un miglioramento sotto il profilo ambientale e di sicurezza: 

- riduzione del traffico pesante per il trasporto del combustibile, con conseguente 

riduzione dell’inquinamento e miglioramento della viabilità essendo la Provincia di 

Sondrio dotata di un’unica arteria di collegamento (S.S. 38); 

- forte riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento (CO, NOX, SOX, 

particolato); 

- aumento della sicurezza per rinnovo degli impianti interni per il passaggio al nuovo 

combustibile; 

 un incremento dei servizi e della competitività:  

- sia per il singolo individuo sia per le imprese locali grazie al minor costo del 

metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz); 

- qualità, comodità e continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili 

trasportati su gomma; 

- un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti; 

 un incremento e completamento delle infrastrutture energetiche nel territorio 

provinciale; 
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5. RISULTATI ATTESI 

 

Per la realizzazione dei due nuovi metanodotti si possono individuare le seguenti 

caratteristiche salienti: 

◊ il progetto CMV_RR_01 prevede la realizzazione della rete di trasporto (senza 

ulteriore sviluppo di reti di distribuzione se non quelle già in fase di realizzazione) per 

un costo complessivo di € 2.730.000 (vedasi Allegato D1 - Scheda progetto 

metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / Villa di Tirano (F.ne Stazzona)); 

◊ per il progetto CMV_RR_02 il costo di realizzazione della rete di trasporto dovrà 

essere integrato, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’allegato A alla deliberazione 

468/2018/R/gas, con i costi di realizzazione della rete di distribuzione. 

Al momento, essendo quest’area non metanizzata ed in fase realizzativa la gara 

d’ambito per individuare il distributore unico, si è impossibilitati a quantificare le aree 

che saranno effettivamente oggetto di realizzazione della rete di distribuzione per cui 

per poter esplicitare compiutamente i costi della stessa si è in attesa di avere maggiori 

indicazioni che saranno formulate in sede di bando di gara. Per quanto riguarda 

espressamente i costi connessi alla sola rete di trasporto si prevede un costo 

complessivo di 1.800.000 (vedasi Allegato D2 – Scheda progetto metanodotto Villa di 

Tirano (F.ne Stazzona) / Tirano); 

 

Essendo entrambi i progetti di importo inferiore a 5 milioni di euro non è stata svolta 

un’analisi costi/benefici ma la sola analisi dei costi con questi presupposti: 

• Costo unitario standard metanodotto [€/ml] : in base ai dati storici societari per 

questa fase progettuale (Fase 2 – Progettazione di base) si è considerato un valore 

di 400 €/ml per il progetto CMV_RR_01, mentre un valore pari a 440 €/ml (+10% 

per costruzione in aree antropizzate) per il progetto CMV_RR_02; 

• Costo unitario standard TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) [€/ml] : per 

la quantificazione del costo di realizzazione ci si è basati sull’interpolazione lineare 

dei valori forniti dalla “Tabella e” dell’ “Appendice informativa 2019” ai “Criteri 

applicativi dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di 

trasporto” tra il dato fornito per un DN300 e per un DN450 da cui si è ottenuto un 

valore di 617 €/ml; per il progetto CMV_RR_01 è prevista una TOC di 80 ml 

mentre nel progetto CMV_RR_02 di 50 ml; 

• Costi operativi annui [€/ml] : sono stati considerati i costi fissi e variabili fissati 

dalla “Tabella g” dell’ “Appendice informativa 2019” per cui per i costi fissi 3,91 

€/ml mentre per i costi variabili 0,35 €/ml 

Di seguito i dati rilevati previsti dalla realizzazione delle opere: 

Codice progetto Utenti serviti Volumi gas [Smc] Capacità conferita 
[Smc/gg] 

CMV_RR_01 1.600 3.000.000 25.000 

CMV_RR_01 3.500 6.000.000 50.000 
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6. COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI PER LO SVILUPPO DI 

NUOVE INTERCONNESSIONI 

 

Per il progetto CMV_RR_01 saranno definiti puntualmente in sede di Conferenza di 

Servizi per l’ottenimento dell’Autorizzazione da parte di tutte le parti e gli enti 

interessati i punti di derivazione e di connessione tra la rete di trasporto e la rete 

di distribuzione. 

Per il progetto CMV_RR_02, essendo un’area non metanizzata, si dovrà attendere 

l’individuazione del distributore, ai sensi dell’art. 24.4 del d.lgs. 93/2011. Per cui 

solo allora si potrà definire sia il costo di realizzazione della rete di distribuzione da 

inserire nel Piano decennale per la dovuta analisi dei costi (o se necessario 

un’analisi economica dei costi e dei benefici) sia il coordinamento tecnico per 

consentire l’interconnessione rete di trasporto / rete di distribuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
  

 

  
 

 

 

 

 

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas 

 

 

13 

 

7. AMMONTARE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO 

 

I flussi finanziari previsti per i prossimi anni sono quantificabili come da prospetti 

seguenti: 

7.1  Interventi di sviluppo (valori in Mln di €): 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Progetto CMV_RR_01  1,0 1,5 0,23   

Progetto CMV_RR_02 *1    0,6 1,0 0,2 

Totale costo delle opere =   1,0 1,5 0,83 1,0 0,2 

*1: vincolato all’individuazione del distributore unico ai sensi dell’art. 24.4 del d.lgs. 93/2011 

 

Da cui vi è una previsione di entrata in esercizio dei metanodotti: 

- Progetto CMV_RR_01 - Metanodotto Teglio – Villa di Tirano : 2022; 

- Progetto CMV_RR_02 - Metanodotto Villa di Tirano – Tirano : 2024; 

 

7.2 Interventi di rinnovo :  

A. sostituzione degli apparati di conversione dei volumi e di telecontrollo 

presso i city-gate, per un totale di € 100.000 tra il 2020 ed il 2021; 

B. realizzazione di un impianto di illuminazione esterno presso la cabina 

RE.MI. di Berbenno di Valtellina (di interconnessione con la rete di Snam 

Rete Gas S.p.A.), per un totale di € 10.000 nel 2020; 

 

7.3 Interventi di completamento :  

completamento del realizzato metanodotto Chiuro – Teglio (F.ne Tresenda) 

con interventi di rifinitura, ripristino ed amministrativi (registrazione atti, 

accatastamenti, etc), per un totale di € 70.000 nel corso del 2020; 

Per cui il totale complessivo dell’ammontare di spesa previsto risulta essere pari a € 

4.710.000, così suddivisi : 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Progetto CMV_RR_01   1,0 1,5 0,23   

Progetto CMV_RR_02 *1     0,6 1,0 0,2 

Sostituzione apparati telecontrollo  0,02 0,08     

Realizzazione impianto illuminazione  0,01      

Completamento metanodotto Chiuro-Teglio  0,07      

Totale costo delle opere =   0,10 1,08 1,50 0,83 1,00 0,20 

 

 

 



Allegato A

Dati tecnici rete in esercizio

numero 

progressivo

denominazione 

del gasdotto

Regioni 

interessate 
Comuni interessati

lunghezza 

(km)

diametro 

(mm)

pressione 

esercizio 

(bar)

Anno di 

entrata in 

esercizio

1

Berbenno di 

Valtellina - 

Chiuro

Lombardia

Berbenno di Valtellina, 

Postalesio
3.189 400 8,0 2004

Colorina 814 100 3,0 2004
Fusine, Cedrasco 2.293 400 8,0 2004

238 100 3,0
683 80 3,0

Cedrasco 1.714 400 8,0 2004
180 80 8,0 2006

Caiolo, Castione 

Andevenno
3.817 400 8,0 2004

Albosaggia 3.232 400 8,0 2004
126 80 3,0

Sondrio 2.773 400 8,0 2004
50 250 8,0

Montagna in Valtellina 1.688 400 8,0 2004
163 80 8,0 2005

Faedo 545 80 3,0 2006
Piateda 1.362 400 8,0 2004

411 400 8,0 2004
477 350 8,0 2004

2.163 350 8,0 2004
8,0 2006

Ponte in Valtellina 1.136 350 8,0 2004
Chiuro, Castello 

dell'Acqua, Teglio
1.648 350 8,0 2004

2 Valmalenco Lombardia

Caiolo 320 200 8,0 2009

Castione Andevenno 900 200 8,0 2009

Sondrio 4.900 200 8,0 2009

Sondrio 3.684 200 8,0 2011
Torre di Santa Maria, 

Spriana, Chiesa in 

Valmalenco, Caspoggio, 

Lanzada

2.900 200 8,0 2011

3 Chiuro-Teglio Lombardia

Chiuro 1.200 350 8,0 2018

Teglio 8.400 350 8,0 2018

Montagna in Valtellina, 

Poggiridenti
Tresivio, Poggiridenti, 

Piateda
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Allegato D1

SCHEDA PROGETTO : Metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / Villa di Tirano (F.ne Stazzona) - CMV_RR_01

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI
Il dato fondamentale preso in considerazione è l'andamento demografico (vedasi allegato E) da cui si evince una sostanziale 

invarianza della popolazione nel periodo 2011 / 2019

FATTORI GEOGRAFICI
Entrambi i comuni interessati, Bianzone e Villa di Tirano, rientrano nella fascia climatica E

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA
I comuni oggetto dell'intervento sono assimilabili ai comuni già metanizzati e forniti tramite la rete di trasporto del CMVTG, 

per cui la previsione di sviluppo della domanda su questi è stata fatta basandosi sui dati storici societari e l'andamento 

demografico previsto, come esplicitato in allegato F1

ANALISI DELL'OFFERTA
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Allegato D1

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / Villa di Tirano (F.ne Stazzona)

Opere principali ed accessorie Codice CMV_RR_01

Denominazione

DN [mm] 350

Lunghezza [km] 4,75

Pressione [bar] 12

Tipologia Principale

Localizzazione intervento

Codice identificativo intervento CMV_RR_01

Obiettivo generale dell'intervento

Obiettivi specifici

Categoria principale dell'intervento estensione dell'attuale rete di trasporto da Teglio (F.ne Tresenda)

2014

PdR 2

Direzione Uscita

Incremento capacità [Smc/g] 25.000

Pianificato

Pianificazione e progettazione 2020

Avvio iter autorizzativo 2020

Conclusione iter autorizzativo 2021

Avvio attività di progettazione esecutiva 2021

Avvio cantieri per la realizzazione 2021

Entrata in esercizio opera 2022

Avanzamento rispetto al Piano 

decennale precedente

Anno di primo inserimento 

dell'intervento nel Piano

Nel fondovalle valtellinese in prossimità del fiume Adda tra i comuni di Teglio e 

Villa di Tirano, attraversando il comune di Bianzone (vedasi planimetria 

allegata)

metanizzazione di aree non servite e soddisfacimento di nuova domanda

a servizio delle reti di distribuzione in fase di realizzazione sui comuni di 

Bianzone e Villa di Tirano

Date previste o consuntivate

Incremento della capacità di trasporto

Correlazione tra nuove fonti di 

approvvigionamento e sviluppi 

infrastrutturali necessari alla rete di 

trasporto, con evidenza di eventuali 

fonti di approvvigionamento 

alternative

Eventuali rapporti di 

complementarietà o, in generale, di 

interdipendenza con altri interventi

Indicazioni dello stato dell'intervento
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Allegato D1

COSTI

Codice opera CMV_RR_01

Capex totale progetto [€] 2.730.000

Derivante dall'applicazione della seguente formula (par. 10.3.2  ACB)

Capex Opera = S CuSTD
DN

 x L + S CuSTD
AC

 x N
AC

 + FE ) x ( 1 + C0)

CuSTD
DN = 400 costo unitario standard [€/ml] da valori storici CMVTG

L = 4.750 lunghezza metanodotto [ml]

CuSTD
AC = 617 costo unitario standard [€/ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

NAC = 80 lunghezza [ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

FE = costo [€] associato a tutti i fattori esogeni non riconducibili al servizio di trasporto e alle normative nazionali e locali

C0 = 40% errore previsionale percentuale [%] di contingency

Consuntivo al 31/12/2018 [€] 0

2.730.000

20.000

Capex (al netto di opere compensative 

esogene al servizio) [€]

Capex di reinvestimento [€]

Opex [€/anno]
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Allegato D2

SCHEDA PROGETTO : Metanodotto Villa di Tirano (F.ne Stazzona) - Tirano - CMV_RR_02

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI
Il dato fondamentale preso in considerazione è l'andamento demografico (vedasi allegato E) da cui si evince una sostanziale 

invarianza della popolazione nel periodo 2011 / 2019

FATTORI GEOGRAFICI
Il comune di Tirano rientra nella fascia climatica E

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA
Il comune oggetto dell'intervento è assimilabile ai comuni già metanizzati e forniti tramite la rete di trasporto del CMVTG, per 

cui la previsione di sviluppo della domanda su questo è stata fatta basandosi sui dati storici societari e l'andamento 

demografico previsto, come esplicitato in allegato F2

ANALISI DELL'OFFERTA
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Allegato D2

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Metanodotto Villa di Tirano (F.ne Stazzona) / Tirano

Opere principali ed accessorie Codice CMV_RR_02

Denominazione

DN [mm] 350

Lunghezza [km] 2,85

Pressione [bar] 12

Tipologia Principale

Localizzazione intervento

Codice identificativo intervento CMV_RR_02

Obiettivo generale dell'intervento

Obiettivi specifici

Categoria principale dell'intervento nuovo sviluppo di rete in aree non metanizzate

2014

PdR 1

Direzione Uscita

Incremento capacità [Smc/g] 50.000

Pianificato

Pianificazione e progettazione 2021

Avvio iter autorizzativo 2022

Conclusione iter autorizzativo 2022

Avvio attività di progettazione esecutiva 2022

Avvio cantieri per la realizzazione 2023

Entrata in esercizio opera 2024

Avanzamento rispetto al Piano 

decennale precedente

Anno di primo inserimento 

dell'intervento nel Piano

Nel fondovalle valtellinese in prossimità del fiume Adda tra i comuni di Villa di 

Tirano e Tirano (vedasi planimetria allegata)

metanizzazione di aree non servite e soddisfacimento di nuova domanda

a servizio della rete di distribuzione che verrà realizzata a seguito 

dell'individuazione del distributore ai sensi dell'art. 24.4 del d.lgs. 93/2011

Date previste o consuntivate

Incremento della capacità di trasporto

Correlazione tra nuove fonti di 

approvvigionamento e sviluppi 

infrastrutturali necessari alla rete di 

trasporto, con evidenza di eventuali 

fonti di approvvigionamento 

alternative

Eventuali rapporti di 

complementarietà o, in generale, di 

interdipendenza con altri interventi

Indicazioni dello stato dell'intervento

la realizzazione di questo tratto di metanodotto è interdipendente con la 

realizzazione del progetto CMV_RR_01 (metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / 

Villa di Tirano (F.ne Stazzona))
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Allegato D2

COSTI

Codice opera CMV_RR_02

Capex totale progetto [€] 1.800.000

Derivante dall'applicazione della seguente formula (par. 10.3.2  ACB)

Capex Opera = S CuSTD
DN

 x L + S CuSTD
AC

 x N
AC

 + FE ) x ( 1 + C0)

CuSTD
DN = 440 costo unitario standard [€/ml] da valori storici CMVTG

L = 2.850 lunghezza metanodotto [ml]

CuSTD
AC = 617 costo unitario standard [€/ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

NAC = 50 lunghezza [ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

FE = costo [€] associato a tutti i fattori esogeni non riconducibili al servizio di trasporto e alle normative nazionali e locali

C0 = 40% errore previsionale percentuale [%] di contingency

Consuntivo al 31/12/2018 [€] 0

1.800.000

12.000

Capex (al netto di opere compensative 

esogene al servizio) [€]

Capex di reinvestimento [€]

Opex [€/anno]
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Allegato E

ISTAT - Popolazione residente  - bilancio

Comune (anno rif. dati)

popolazione al 

01/01/2011

popolazione al 

01/01/2019

D popolazione 

2019/2011

        Albosaggia 3.065 3.011 -54

        Berbenno di Valtellina 4.334 4.130 -204

        Caiolo 1.023 1.094 71

        Caspoggio 1.419 1.374 -45

        Castello dell'Acqua 619 613 -6

        Castione Andevenno 1.529 1.598 69

        Cedrasco 445 434 -11

        Chiesa in Valmalenco 2.516 2.461 -55

        Chiuro 2.494 2.543 49

        Colorina 1.443 1.386 -57

        Faedo Valtellino 521 557 36

        Fusine 594 582 -12

        Lanzada 1.440 1.313 -127

        Montagna in Valtellina 2.927 2.996 69

        Piateda 2.226 2.139 -87

        Poggiridenti 1.855 1.871 16

        Ponte in Valtellina 2.288 2.291 3

        Postalesio 642 676 34

        Sondrio 21.678 21.590 -88

        Spriana 92 84 -8

        Torre di Santa Maria 793 749 -44

        Tresivio 1.948 1.988 40

        Teglio 4.658 4.561 -97

60.549 60.041 -508 -0,84%

        Bianzone 1.256 1.315 59

        Villa di Tirano 2.974 2.946 -28

4.230 4.261 31 0,73%

        Tirano 9.488 9.011 -477

9.488 9.011 -477 -5,03%
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Allegato F1

Potenziale di allacci a regime = 88%

Numero Famiglie Abitanti
Utenti 

31.12.2008

Utenti 

31.12.2018

Penetrazioni 

al 

31.12.2008

Penetrazioni 

al 

31.12.2018

Utenti 

potenziali

DELTA di 

crescita

Comuni con rete in esercizio 23 27.100 60.000 14.700 23.100 54,2% 85,2% 23.848 748

Comuni di Bianzone e Villa di Tirano 2 1.817 4.261 0 0 0,0% 0,0% 1.599 1.599

Totale 25 28.917 64.261 14.700 23.100 25.447 2.347

Tasso di crescita da 0 a 5 anni 12,00%

Tasso di crescita da 5 a 10 anni 7,00%

Tasso di crescita dopo 10 anni 1,00%

Valore percentuale D di crescita 10,00%

Crescita ipotizzabile reti in esercizio

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utenti  23.560 23.790 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848

Volumi di gas [Smc]  43.005.000 43.424.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000

Crescita ipotizzabile sui comuni di Bianzone e Villa di Tirano

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utenti  200 400 600 800 1.000 1.100 1.200 1.300

Volumi di gas [Smc]  365.000 730.000 1.095.000 1.460.000 1.825.000 2.008.000 2.190.000 2.373.000

Crescita ipotizzabile intera rete

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utenti  23.560 23.790 24.048 24.248 24.448 24.648 24.848 24.948 25.048 25.148

Volumi di gas [Smc]  43.005.000 43.424.000 43.895.000 44.260.000 44.625.000 44.990.000 45.355.000 45.538.000 45.720.000 45.903.000
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Allegato F2

Potenziale di allacci a regime = 88%

Numero Famiglie Abitanti
Utenti 

31.12.2008

Utenti 

31.12.2018

Penetrazioni 

al 

31.12.2008

Penetrazioni 

al 

31.12.2018

Utenti 

potenziali

DELTA di 

crescita

Comuni con reti in esercizio 23 27.100 60.000 14.700 23.100 54,2% 85,2% 23.848 748

Comuni rete di distribuzione in fase di 

realizzazione (Bianzone e Villa di Tirano)
2 1.817 4.261 0 0 0,0% 0,0% 1.599 1.599

Comuni rete di distribuzione da realizzare 

(Tirano)
1 3.972 9.011 0 0 0,0% 0,0% 3.495 3.495

Totale 26 32.889 73.272 14.700 23.100 28.942 5.842

Tasso di crescita da 0 a 5 anni 12,00%

Tasso di crescita da 5 a 10 anni 7,00%

Tasso di crescita dopo 10 anni 1,00%

Valore percentuale D di crescita 25,00%

Volume di gas anno 2018 42.164.976

Crescita ipotizzabile reti in esercizio

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utenti (reti in esercizio) 23.560 23.790 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848

Volumi di gas [Smc]  43.005.000 43.424.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000 43.530.000

Crescita ipotizzabile reti di distribuzione in fase di realizzazione o da realizzare

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utenti  (Bianzone e Villa di Tirano) 200 400 600 800 1.000 1.100 1.200 1.300

Utenti  (Tirano) 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400

Volumi di gas [Smc]  365.000 730.000 1.825.000 2.921.000 4.016.000 4.928.000 5.841.000 6.754.000

Crescita ipotizzabile intera rete

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utenti (Totali) 23.560 23.790 24.048 24.248 24.448 24.648 24.848 24.948 25.048 25.148

Volumi di gas [Smc]  43.005.000 43.424.000 43.895.000 44.260.000 45.355.000 46.451.000 47.546.000 48.458.000 49.371.000 50.284.000
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Allegato G

Rapporto di monitoraggio interventi inclusi nei Piani precedenti

Progetto
Conclusione 

realizzazione

Impegno economico 

sostenuto al 

31/12/2018

Impegno economico 

sostenuto nel 2019

Impegno economico 

previsto nel 2020 
*1

Impegno economico 

previsto oltre il 

2020

Impegno economico 

previsto totale

Metanodotto Chiuro-Teglio 26/06/2018 € 2.455.043 € 0 € 70.000 € 0 € 2.525.043

*1 : interventi di rifinitura, ripristino ed amministrativi (registrazione atti, accatastamenti, etc)
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