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1 INTRODUZIONE

Il presente documento riprende e, ove opportuno, rielabora, i contenuti dei precedenti piani di sviluppo
decennali che S.G.1. S.p.A. (SGI) ha redatto a partire dal piano 2014-2023 per il quale la Direzione Generale per
la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) ha gia trasmesso con comunicazione del 25 Maggio 2016 la valutazione di propria
competenza ai sensi del d.Igs 93/2011 e s.m.i. .

Il piano e stato rielaborato ai sensi dell’Allegato A della deliberazione dell’ARERA 468/2018/R/GAS e dei Criteri
Applicativi® della metodologia Analisi Costi Benefici approvati con delibera 230/2019/R/GAS e sue successive
modifiche.

1.1 Piano Decennale e Obiettivi di Politica Energetica

Il piano di sviluppo della rete SGI (“Piano”) & stato concepito nel quadro dei vigenti indirizzi di politica
energetica illustrati nel Piano Nazionale Integrato per I'Energia e il Clima (PNIEC)? di Dicembre 2019 al fine di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi ivi delineati che qui richiamiamo:

1. Decarbonizzazione — Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile di lungo termine
considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore
energetico entro il 2050. Per il settore gas si traduce nel favorire la sostituzione con il gas naturale dei
combustibili a pil elevate emissioni, ridurre I'impatto ambientale delle attivita di trasporto gas e
concorrere alla realizzazione della Transizione Energetica.

2. Efficienza energetica — promuovere |'efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela
dell’ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie
e imprese.

3. Sicurezza e flessibilita - Rafforzare la sicurezza, la continuita e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, anche al fine di gestire la variabilita dei flussi e delle
punte di domanda di gas.

4. Competitivita e Mercato Interno dell’energia - Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i
consumatori e le imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei. Per il settore gas si traduce in
un allineamento dei prezzi del gas a quelli dei principali Paesi europei, creando un mercato liquido e
concorrenziale.

5. Ricerca, innovazione e competitivita - Accompagnare I’evoluzione del sistema energetico con attivita di
ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessita della
decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilita, la sicurezza, la

1| Criteri Applicativi, proposti da Snam e approvati da ARERA, definiscono i dettagli metodologici da utilizzare per I'analisi
economica dei costi e dei benefici degli interventi, i criteri di valorizzazione dei benefici, i criteri di stima dei costi, le
modalita di trattamento delle incertezze, le modalita di rappresentazione dei requisiti minimi informativi di intervento e
delle principali fasi di avanzamento, i criteri di analisi della domanda di servizi infrastrutturali e dell’offerta nonché il
contenuto specifico e la struttura del rapporto di monitoraggio.

2|l Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale Integrato per I'Energia e il Clima, predisposto
con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
recepisce le novita contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste
nella Legge di Bilancio 2020. https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC finale 17012020.pdf
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continuita e I'economicita delle forniture - comprese quelle per 'accumulo di lungo periodo dell’energia
rinnovabile®.

Nel corso del 2020 la Commissione Europea ha emesso due importati comunicazioni di indirizzo strategico
sull’ldrogeno® e sull’Integrazione dei Settori Energetici®, nonché una strategia per la riduzione delle emissioni
di metano®. Tali indirizzi guideranno una revisione nella normativa comunitaria al fine di implementare il EU
Green Deal.

Il Governo ha annunciato una revisione del PNIEC ed ha anticipato le Linee Guida Preliminari sulla Strategia
Nazionale Idrogeno’ che sono state considerate per 'aggiornamento di questo Piano, in particolare per le
attivita riguardanti I'Innovazione e la Transizione Energetica.

1.2 Previsioni della Domanda e Offerta di gas

Per gli scenari di domanda e offerta nazionale si & fatto riferimento agli Scenari 2020-2021 sviluppati
congiuntamente da Snam e Terna che prevedono una domanda di gas al 2030 fino a 80 Mid m? ed un
incremento della punta termoelettrica la cui variabilita aumenta con lo sviluppo delle fonti di generazione
rinnovabile non programmabile pari a 461 Min m3 2,

Dal lato della domanda il raggiungimento dei target prefissati richiedera la diffusione di tecnologie a basse
emissioni nei trasporti (quindi auto a CNG) e per quanto riguarda I'offerta gli obiettivi di decarbonizzazione
rendono necessaria la progressiva penetrazione di crescenti quantita di gas verde e quindi di biometano con
previsioni fino a 8,1 Mld m3 al 2030.

BAU CEN DEC NT BAU CEN DEC NT
Gas totale (mld m3) 759 77,5 73,7 72,2 79,6 73,5 68,6 62,4
Gas naturale (mld m3) 759 746 72,6 71,6 79,6 65,2 64,8 61,3
Gas verdi (mld m3) 0 3 1,1 0,6 0 8,3 3,7 1,1
Biometano 0 3 1,1 0,6 0 8,1 3,7 1

Idrogeno 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1
Punta domanda gas (mln m3/giorno) 467 458 451 453 461 429 423 412

Tabella 1 — Domanda e Offerta di Gas Naturale secondo gli Scenari Congiunti Snam-Terna

3 A tal proposito nel corso del 2020 ARERA ha pubblicato un documento di consultazione (DCO 39/2020) che illustra i
criteri di carattere generale e le principali linee di intervento che I’Autorita intende sviluppare in materia di progetti pilota
finalizzati alla sperimentazione di soluzioni per la gestione ottimizzata e per nuovi utilizzi delle infrastrutture di trasporto
e distribuzione del gas.

4 Brussels, 8.7.2020 COM(2020) 301 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A hydrogen strategy for a climate-
neutral Europe

5 Brussels, 8.7.2020 COM(2020) 299 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Powering a climate-neutral
economy: An EU Strategy for Energy System Integration

6 Brussels, 14.10.2020 COM(2020) 663 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION An EU strategy to reduce
methane emissions

7 Strategia Nazionale Idrogeno Linee Guida Preliminari - Ministero dello Sviluppo Economico, Novembre 2020

8 Tali valori si riferiscono allo Scenario Business as Usual. Il documento completo & disponibile al seguente percorso
https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/Allacciamenti/informazioni/piano-
decennale/piano_decennale_2021_2030/scenari.html
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1.3 Ruolo di SGI e coerenza del Piano con gli Obiettivi di Politica Energetica

SGI, che opera nel trasporto gas dagli anni ‘60, in questi anni ha gradualmente sviluppato una rete di trasporto,
descritta in dettaglio nelle sezioni seguenti. Negli ultimi 10 anni la Societa ha intrapreso un estensivo
programma di revamping della propria rete che ha comportato un investimento di circa 400 Mil € per la
realizzazione di 400 km di nuove condotte, principalmente in affiancamento a reti esistenti, e I'installazione di
apparati di regolazione, misura e controllo.

Alla luce del contesto di politica energetica e degli scenari di domanda e offerta sopra delineati, SGI ha
elaborato il proprio programma di investimenti che, nell’'ambito della propria estensione territoriale focalizzata
nel centro Italia, supporta il raggiungimento di questi specifici obiettivi di politica energetica:

1.

Sicurezza e Flessibilita: questo e I'obiettivo pil rilevante per il piano SGI nel breve termine. | progetti
mirano ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e I'affidabilita delle forniture sul mercato
domestico con I'aumento delle capacita di picco e lo sviluppo di capacita di controflusso. Maggiori
dettagli sulla rilevanza dei progetti qui presentati rispetto ai Piani di Emergenza e di Azione Preventiva
emanati dal MiSE sono contenuti nella successiva sezione 3.6.

Decarbonizzazione: il contributo a questo obiettivo si articola nelle seguenti dimensioni:

a) Lamaggior capacita di gestione dei flussi e punte di domanda gas variabili conseguenti allo sviluppo
delle infrastrutture gas previsto nel piano SGI € un fattore abilitante per consentire I'integrazione
di quantita crescenti di FER nel mix di generazione.

b) Promozione di una progressiva decarbonizzazione del gas vettoriato favorendo I'immissione nella
rete SGI di gas rinnovabili, in prima battuta rappresentati dal biometano.

c) Avwvio su base sperimentale di processi di conversione in gas dell’energia da FER per I'immissione
nella rete SGI (e.g. Power-to-Gas) che potranno aprire delle concrete prospettive per
un’accelerazione della Transizione Energetica nell’ambito di una maggior integrazione fra reti
elettrica e gas.

d) Crescita dell’utilizzo di gas nel mercato del trasporto (metano per auto e GNL) che contribuisce agli
obiettivi nazionali di decarbonizzazione. Tale obiettivo & particolarmente rilevante nel contesto
della metanizzazione della Sardegna in quanto tale iniziativa permettera la sostituzione dei
combustibili fossili piu inquinanti attualmente in uso con il gas metano.

e) Impegno per lariduzione delle emissioni di gas naturale su base sistematica, con misurazione delle
emissioni e relativi interventi di riparazione o sostituzione al fine di ridurre le emissioni.

Ricerca, innovazione e competitivita. Il Piano prevede una serie di misure nel breve, medio e lungo
termine illustrate nella sezione Investimenti per I'Innovazione e la Transizione Energetica finalizzate ad
individuare e dimostrare su scala industriale le potenzialita delle rete gas come abilitatore della
decarbonizzazione nei settori c.d. “hard to abate”.

Il programma d’investimenti di SGI si articola dunque sulle seguenti direttrici maggiori:

1.

Portare a termine il processo di revamping e/o di completamento della propria rete nazionale in
particolare lungo la costa medio adriatica, realizzando un sistema integrato con i campi di stoccaggio
in esercizio, ampliando le interconnessioni con I'Impresa Maggiore di Trasporto, cosi da apportare
nuova capacita di trasporto bidirezionale del gas (nord-sud-nord), per un flusso incrementale di circa
5 Mil Sm?3 giorno.

Decarbonizzare il gas vettoriato sulla propria rete favorendo l'immissione di gas rinnovabili,
attualmente biometano, attraverso estensioni mirate della rete laddove sussistano richieste di nuove
immissioni od ove sia registrato un comprovato potenziale per lo sviluppo di future immissioni;
Assicurare nelle proprie normali attivita di manutenzione e sostituzione la piena compatibilita della
rete all'immissione di gas rinnovabili come gas sintetici ed idrogeno (Hydrogen readiness) ed avviare,
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nei limiti degli indirizzi in via di definizione da parte di ARERA®, propedeutiche iniziative d’innovazione
e sperimentazione.

4, Realizzare in Sardegna, attraverso la propria partecipata Enura SpA, un sistema energetico integrato,
aperto e su scala regionale, che colleghi i bacini di consumo con tutti i punti di approvvigionamento di
LNG secondo modi e tempi coerenti con lo sviluppo di quest’ultimi.

5. Mantenere e migliorare i livelli di sicurezza del servizio di trasporto del gas, prevedendo la sostituzione
tal quale dei metanodotti esistenti o gli adeguamenti per il “downgrading”, ove cio sia compatibile con
I’esercizio.

9 ARERA Documento per la consultazione 39/2020/R/GAS — Reti di Trasporto e Distribuzione del Gas Naturale: Progetti
Pilota di Ottimizzazione delle Gestione ed Utilizzi Innovativi
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2 DESCRIZIONE RETE TRASPORTO SGI

2.1 Larete ditrasporto SGI
Il sistema di trasporto SGI € un insieme di gasdotti in alta pressione che si sviluppano per circa 1700 Km con
tubazioni di diametro variabile tra i 2” e i 24” e comprende:

- larete in Area Est, in parte denominata “ex Cellino” in territorio marchigiano-abruzzese, che si estende
dalla provincia di Foggia a sud, sino alla provincia di Macerata a nord;

- laretein Area Ovest, in parte denominata “ex SGM” (dal nome della Societa originariamente proprietaria
di tale infrastruttura), che si estende dal Lazio (provincia di Roma) fino alla Puglia (provincia di Foggia)
attraverso il Molise e un piccolo tratto in Campania;

- il gasdotto di Collalto (in Veneto, provincia di Treviso);

- larete di Garaguso (in Basilicata);

- larete di Ciro (in Calabria);

- larete di Comiso (in Sicilia, provincia di Ragusa).

Il sistema complessivo (Figura 1) e interconnesso con centrali di produzione di gas naturale, con gli stoccaggi
di proprieta di Edison Stoccaggio, in 9 punti con la rete nazionale di proprieta di Snam Rete Gas e, infine, con
reti di piccola entita di proprieta di Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle aree di Venafro-Isernia e Termoli.

La rete SGI, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi, & costituita da alcune dorsali di metanodotti
inseriti in rete nazionale (RNG) e per la parte restante da metanodotti e allacciamenti regionali (RRG); la rete
nazionale di SGI & completamente interconnessa e integrata con la rete di Snam Rete Gas nel sistema di rete
nazionale.

Panoramica della rete SGI

@ ¢ %
Rete di Collalto ; \
&
(]
LR
® Rete di Garaguso
oY
Rete di Ciro

1 Rete di Comiso

= Rete SGI

Principali regioni con gasdotti SGI
Altre aree con gasdotti SGI

|
@ Interconnessione con SRG
®

Strutture di Stoccaggio P 5
(Edison Stoccaggio) Rete principale centro Italia

Figura 1 - Presenza cartografica rete S.G.1.
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2.2 Caratteristiche e utilizzo della rete di trasporto SGlI
| dati significativi della rete SGI sono:

- 9 punti d’interconnessione con la rete di trasporto nazionale Snam Rete Gas;

— 11 punti di entrata da campi di produzione nazionali con i principali operatori del settore (Eni, Edison,
Societa Adriatica Idrocarburi e Gas Plus Italia);

- 2 punti di interconnessione con siti di stoccaggio (Edison Stoccaggio);

- una media di circa 1 MId di Sm? all’anno di gas naturale trasportato nell’ultimo triennio;

- 1693 km di Rete dii gasdotti in esercizio a fine 2020 di cui: 637 km di rete nazionale e 1056 km di rete
regionale;

- 307 Punti di Riconsegna a utenze industriali, termoelettriche e reti di distribuzione urbana (nella Figura
2 e nella Figura 3 il dettaglio delle aree principali).

Principali caratteristiche rete Area Est e Area Ovest:

- 6 punti d’interconnessione con Snam Rete Gas;

- 1 punto di entrata da Stoccaggio Edison Cellino;

- 3 punti di entrata da produzioni Edison;

- 2 punti di entrata da produzione Adriatica Idrocarburi;
- 1 punto di entrata da Gas Plus.

. Interconnessioni rete
Snam Rete gas

PU
} ‘ " A Stoccaggi

o | e

AP

Produzioni

»

TR

>

Figura 2 - Rete Area Ovest e Area Est (metanodotti e impianti
principali)
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Principali caratteristiche rete Collalto:

. Interconnessionirete
Snam Rete gas

A Stoccaggi

Produzioni

Figura 3 - Rete Collalto (metanodotti e impianti principali)

- 2 punti d’interconnessione con Snam Rete Gas;

- 1 punto di entrata da Stoccaggio Edison Collalto;

- 1 punto di entrata da produzioni Edison;

- 5 punti di riconsegna a reti di distribuzione Ascopiave;

2.2.1 Livello di utilizzo della rete di trasporto SGI
L'utilizzo della rete nell’ultimo triennio (2017-2019), con riferimento alle capacita di trasporto ed
effettivamente utilizzate, & riportato nelle tabelle seguenti.

La capacita di trasporto massima effettivamente utilizzabile nell'anno termico 2020 — 2021, relativa ai punti
di ingresso della rete SGI interconnessi con SRG e ai punti di entrata delle produzioni nazionali, in base alle
pressioni di consegna ed esercizio ed ai limiti infrastrutturali, & pari a 11,04 milioni di metri cubi/giorno.

CAPACITA DI TRASPORTO A.T. 2020-2021

CAPACITA MASSIME UTILIZZATE
NEL PERIODO 2017-2019

Migliaia di Smc/g

PUNTO DI INGRESSO A.T. 2020 - 2021 2017 2018 2019
INTERCONNESSIONI CON SRG (Reti Centro Italia) 9.347,3 6.707,9 6.428,5 6.466,2
INTERCONNESSIONI CON SRG (altre reti) 632,0 342,6 526,5 565,7
HUB STOCCAGGIO EDISON (EROGAZIONE) 792,0 790,1 789,9 746,3
PRODUZIONI NAZIONALI (Reti Centro Italia) 235,0 128,0 131,0 141,2
PRODUZIONI NAZIONALI (Altre reti) 37,8 38,2 36,7 36,1

Tabella 2- Capacita di trasporto utilizzate
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2.2.2  Criticita presenti e future della rete di trasporto SGI

Con riferimento ai dati di trasporto e alle previsioni (riferita ai dati di “picco”, ovvero la massima portata
oraria prevista), la criticita relativa alla riduzione della pressione operativa e quindi della capacita di trasporto
della rete della zona Area Est-Cellino & in corso di risoluzione con I'entrata in esercizio dei metanodotti lungo
la costiera adriatica, che mettera gradualmente a disposizione del sistema tutta la capacita di trasporto
aggiuntiva pianificata.

In termini pit generali, le criticita piu significative del sistema sono determinate dall’espansione urbana in
alcuni tratti (in particolare le aree periferiche di Pescara e la zona di Frosinone) che rende necessario ridurre
le pressioni di esercizio viste le minori distanze dai nuclei abitativi e, di conseguenza, la capacita di trasporto
ed in particolare la capacita di punta nei prossimi anni sulle due dorsali principali: il tratto dal Molise alla
provincia di Roma e il tratto tra le provincie di Teramo e Fermo.

Le criticita tecniche sono legate a fattori di obsolescenza della rete ove diversi tratti risalgono agli anni ’60.
Per mantenere le condizioni di sicurezza della rete, si prevede un programma pluriennale suddiviso in fasi ed
adeguato alle caratteristiche dei singoli tratti, in particolare:

- Fase di downgrading: laddove le condizioni operative lo consentano, sono previsti una serie di
declassamentiin 2° e 3° specie, al fine di prolungare la vita operativa delle condotte;

- Fase di sostituzione: nei casi in cui le condotte presentino un invecchiamento che espone a rischio
importante e non sia possibile o non sia consigliabile effettuare il downgrading si operera l'integrale
sostituzione delle condotte. La sostituzione sara effettuata per le condotte sottoposte a downgrading
al termine del periodo di vita utile incrementale stimato;

- Fase di rinnovamento: nei casi in cui non sia possibile la semplice sostituzione (p.es. per effetto
dell’urbanizzazione), il programma di mantenimento prevede di rimpiazzare le condotte adottando
tracciati diversi o varianti rispetto alla collocazione della condotta in esercizio.

In prospettiva & previsto anche I'incremento delle oscillazioni infragiornaliere di consumi di gas causate dal
progressivo accrescimento della produzione intermittente e non programmabile da FERNP, che rendera
indispensabile disporre di un ampio margine nella capacita oraria disponibile del sistema.

Sull’area est sono in costruzione gli interventi pianificati lungo la costiera medio adriatica con I'obiettivo di:

e evitare I'insorgere di congestioni e rendere la rete adeguata a sopportare I'eventuale interruzione per
default della principale interconnessione;

e completare un corridoio nord-sud che consentira il transito di flussi di gas bidirezionali;

e soddisfare nuove richieste di allaccio in particolare per immissioni di biometano, prelievi per autotrazioni
e consumi industriali;

e realizzare magliature della rete che, oltre all'incremento dei livelli di sicurezza del trasporto,
consentiranno di abilitare una migliore miscelazione dei gas rinnovabili che si prevede di immettere.

Tali flussi saranno funzionali anche a contribuire a eventuali riassetti di rete operati dall'lmpresa Maggiore di
Trasporto necessari per gestire situazioni di emergenza climatica e/o di approvvigionamento.
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3 PIANO DI SVILUPPO DECENNALE SGI

3.1 Linee guida

In questi ultimi anni SGI ha realizzato un importante programma di investimenti al fine di sviluppare,
potenziare e rinnovare la propria rete di trasporto, che ha permesso di rafforzare e garantire la sicurezza del
servizio offerto, migliorandone flessibilita e qualita, attraverso il completamento dei progetti per il
potenziamento delle capacita di punta e la magliatura della rete.

Il presente piano si basa sulle seguenti priorita:

contribuire al sistema gas italiano, per la gestione degli scenari di emergenza, completando la

realizzazione di nuova capacita di trasporto bidirezionale del gas, anche con la costruzione di una o piu

stazioni di spinta;

- rinnovare la rete obsoleta che non garantisce il permanere di adeguate condizioni di sicurezza, dunque
realizzare le opere necessarie per il mantenimento dei gasdotti e degli impianti esistenti al fine di
assicurare il servizio di trasporto attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne
tecnologie costruttive;

- realizzare nuove reti in ambiti provinciali o regionali, laddove vi sia una domanda prospettica in termini
di realizzazione di impianti per immissione biometano, di allaccio di stazioni di servizio e in aree di nuova
metanizzazione per fabbisogni artigianali e industriali;

— favorire il ruolo che la rete gas puo svolgere in un sistema energetico decarbonizzato assorbendo

I’energia da FER in eccesso mediante conversione in altri gas.

La cartina nella Figura 4 riporta la localizzazione, i dati principali e lo stato di avanzamento dei maggiori
progetti illustrati nel presente Piano. | progetti con avvio lavori nel triennio saranno illustrati nella sezione
3.5.1, i progetti con avvio lavori negli anni successivi nella sezione 3.5.2.

| Stazione di spinta Corridonia Gasdotto S.Marco-Recanati Gasdotto anello Notaresco
| 6 MW L 35 km 20 km
! In autorizzazione - g In esercizio In fattibilita

Gasdotto anello Valdaso
20 km

[ In autorizzazione e o ifacimento Cellino-Bussi

60 km
In autorizzazione

/

= Gasdotto Larino-Chieti

J

112 km
In costruzione avanzata

Gasdotto Lucera-S.Paolo
90 km
In autorizzazione

s
o
-

Rifacimento Ceprano-Sora Rifacimento Larino-Montagano I
20 km 36 km
In progettazione In progettazione
\ 0
. \ —=
N\
N\
N\
D\ )
/.>/f\ N
\ ™\
/ \ \
// / \ E | .
Rifacimento S.Vittore-Piedimonte Rifacimento Busso-Isernia | Gasdotto Biccari-Lucera
20 km 38 km 13 km
In fattibilita In fattibilita In fattibilita

Figura 4 - Principali progetti di sviluppo decennale di S.G.I.
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Con riferimento al terzo punto di priorita e agli obiettivi di completa decarbonizzazione (net-zero emissions)
di lungo periodo, la rete in sviluppo, rinnovamento o rifacimento sara realizzata da subito “Hydrogen Ready”,
abilitando lo sviluppo di gas rinnovabili quali idrogeno e biometano, prodotti grazie alle risorse solari, eoliche
e alle biomasse presenti localmente. Promuovendo lo sviluppo di tali risorse, la rete energetica favorisce
I’emergere di un modello energetico distribuito ed efficiente.

Principali infrastrutture di trasporto da costruire, potenziare o rinnovare nell’arco dei dieci anni

Data Decisione
entrata in finale di
esercizio investimento

CAPEX totale
progetto [M€]

Denominazione

Classificazione Stato di avanzamento

Intervento

30/06/2020 Si E_ntrata in esercizio di 43,40
ciascuna opera.

Estensione rete

S Marco Recanati 24" .
esistente

Estensione rete Avwvio cantieri per la

Larino Chieti 24" . 31/12/2022 Si . ; 137,20
esistente realizzazione
. . . ) Avvio iter autorizzativo o
Staz_lone_dl spinta Po_ten2|amento di rete 31/12/2023 Si awvio attivita di 43,90
Corridonia esistente ; .
progettazione esecutiva
) Avvio iter autorizzativo o
Anello Val d'Aso 6" Estensione rete 31/12/2023 si awio attivita di 12,60
esistente 3 )
progettazione esecutiva
o ’ Awvio iter autorizzativo o
SRS I R Estensione rete 31/12/2024 No awvio attivita di 70,50
bretelle esistente ; .
progettazione esecutiva
. . Awvio iter autorizzativo o
ngg;rg..ento SElim Sostituzione sicurezza 31/12/2024 Si awvio attivita di 43,49
progettazione esecutiva
Anello Notaresco 8" Estensione rete 31/12/2025 No Pianificazione e 23,75
esistente progettazione
R|facml1'ento CpEE Sostituzione sicurezza 31/12/2027 No Pianificazione e 14,65
Sora 8 progettazione

31/12/2028 No Pianificazione e 33,75
progettazione

Rifacimento Larino

Montagano 14" Sostituzione sicurezza

31/12/2028 No Pianificazione e 11,22
progettazione

Estensione rete

Biccari Lucera 16" A
esistente

Rifacimento S. Vittore

Piedimonte S.Germano Sostituzione sicurezza 31/12/2030 No In valutazione 17,59
14"

Rifacimento Busso N . )

Isernia 14" Sostituzione sicurezza 31/12/2031 No In valutazione 33,37

Lo sviluppo di un’adeguata capacita di flussi bidirezionali € uno dei fattori critici di successo per assicurare
flessibilita e sicurezza al sistema nazionale.

Il Piano di SGI, inoltre, consentira di assicurare flessibilita, qualita e sicurezza del sistema nazionale di
trasporto, in piena integrazione con la rete Snam Rete Gas. Questi progetti, garantendo flussi di elevati volumi
di gas, permetteranno anche di contribuire all’applicazione su scala industriale di tecnologie funzionali al
percorso di Transizione Energetica, in particolate in tema di Power-to-Gas, in virtu della collocazione lungo
un’area a elevata concentrazione di energia rinnovabile non dispacciata (c.d. overgeneration).

Copertura della domanda annuale

Lo sviluppo delle capacita di trasporto nel periodo decennale programmato da SGI consente la copertura
della domanda di gas naturale in Italia e del gas in uscita alle interconnessioni verso altre reti di trasporto. In
particolare, si considera l'ipotesi che a partire dal 2022 sia abilitata I’erogazione di gas dal punto di uscita di
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Recanati con volumi crescenti in esportazione verso la rete Snam, da 2,8 milioni di metri cubi fino a circa 4,8
milioni di metri cubi entro il Piano.

Il grafico sottostante offre una visione a tendere della capacita di trasporto e del coefficiente di utilizzo sul
periodo 2020-2030 in particolare:

- la capacita totale rappresenta la capacita di trasporto nei punti di ingresso della rete interconnessi con altre
reti di trasporto, incluse le nuove capacita di trasporto;

- il coefficiente di utilizzo rappresenta il rapporto tra il fabbisogno in ingresso (che include, oltre ai fabbisogni
destinati alla domanda, anche quelli destinati all'erogazione verso altre reti di trasporto) e la capacita totale.

CdT in ingresso

2030
2029
2028
2027
2026

2025

Anno

2024
2023
2022
2021
2020

2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0
m3/1000

Figura 5 — Capacita di trasporto disponibile ai punti di immissione

180%

160%

Capacita di Trasporto e Coefficienti di Utilizzo
140%
120%

e
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2028 2027 2028 2029 2030

®CdT in ingresso SGI TOTALE vs 2019 = Coefficiente di utilizzo = Coefficiente di utilizzo della domanda di picco

Figura 6 — Coefficienti di utilizzo della capacita di trasporto vs. 2019

3.2 Valutazione dei progetti di sviluppo infrastrutturale

Con il completamento dei progetti avviati ad inizio decennio e di quelli attualmente in fase di realizzazione,
la capacita di trasporto complessiva del sistema SGI, come previsto dai precedenti Piani, risultera aumentata
del 38%, con una capacita di trasporto incrementale complessiva pari a circa 5 Mil Sm3, di cui 4,8 Mil Sm?3
dedicati al “reverse flow” sulla linea adriatica.
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Il sistema riuscira inoltre a rispondere pienamente agli stress test di rottura o fuori servizio, consentendo di
servire tutte le utenze sul territorio del medio basso adriatico (Marche, Abruzzo, Molise) a pressione costante
garantita.

Il sistema di gasdotti cosi concepito consentira inoltre di realizzare nuova capacita di trasporto bidirezionale
del gas (nord-sud, sud-nord) con particolare riferimento alle eventuali situazioni di emergenza.

In futuro la rete sara cosi in grado di supportare a nord un importante hub di scambio con la rete nazionale
dell’operatore maggiore, a Recanati, e a sud il collegamento a future espansioni del gasdotto TAP.

3.2.1 Criteri Progettuali

Le scelte progettuali adottate da SGI per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano si basano su alcuni
criteri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per la localizzazione degli impianti, qui di seguito
richiamati:

e percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

e mantenere la distanza di sicurezza dai fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

e evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture pregiate;

e selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale - al fine di recuperare al meglio gli assetti
morfologici e vegetazionali originari;

e attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da frane e dissesti
idrogeologici;

e scegliere le configurazioni morfologiche piu sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza dei
versanti);

¢ limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza dal
punto di vista idraulico;

e evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile, realizzare gli
attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita della condotta e degli argini
dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla regimazione idraulica;

e verifica del tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate riportandole alle condizioni
morfologiche e di uso del suolo preesistenti all’intervento, minimizzando I'impatto sul territorio;

e transito della rete, per quanto possibile, in zone a destinazione agricola, evitando I'attraversamento di
aree comprese in piani di sviluppo urbanistico e/o industriale;

e definizione del tracciato in modo da evitare, ove possibile, zone paludose e terreni torbosi;

¢ riduzione al minimo dei vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle proprieta private
utilizzando, per quanto possibile, i corridoi di servitl gia costituiti da altre infrastrutture esistenti
(metanodotti, canali, strade ecc.);

¢ rispetto di una distanza minima di 10 m in caso di parallelismi con i metanodotti in esercizio;

e garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere ed operare
sulla linea e sugli impianti in sicurezza.

Inoltre, con riferimento alla necessita di rendere pil sostenibili le reti e integrare sempre piu fonti rinnovabili
nei sistemi energetici, incluso il trasporto di miscele contenenti biometano, idrogeno o idrogeno puro, SGI
nel corso del 2020 ha affidato a DNV-GL uno studio di compatibilita delle infrastrutture per il trasporto di
miscele metano e idrogeno (fino al 100% di idrogeno), che ha evidenziato come siano sufficienti interventi di
modesta entita per adeguare le infrastrutture esistenti. Per quanto riguarda quindi le progettazioni dei nuovi
gasdotti o delle sostituzioni dei gasdotti esistenti per sicurezza, si evidenzia come gli interventi su condotte e
componentistica considerati nel Piano, con I'eccezione di componentistica di modesto valore economico (ad
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esempio i gascromatografi e le maggiori aree per gli impianti di linea), risultino compatibili con immissione e
trasporto di quote crescenti di gas rinnovabili, idrogeno incluso.

3.2.2 Stima costi

Per la determinazione delle spese in conto capitale (capex) si & fatto riferimento al par. 10.3 dei Criteri
Applicativil®, mentre per quanto riguarda i costi operativi (opex) questi sono stati stimati sulla base di quanto
previsto al par. 10.4 dei Criteri Applicativi utilizzando le informazioni di cui alla Tabella g) dell’appendice
informativa dello stesso documento.

Per le stime dei progetti SGI si & avvalsa, per alcune categorie delle opere, delle informazioni pil aggiornate
disponibili e, per gli interventi i cui cantieri sono gia avviati, le stime di costo sono state confermate in base
agli esiti delle relative gare di fornitura di beni e servizi, in linea con i menzionati Criteri Applicativi.

3.2.3 Analisi Costi Benefici

Per la redazione del presente Piano, SGI ha fatto riferimento alle modalita di redazione dei Piani di sviluppo
e all’analisi Costi-Benefici indicate nella deliberazione ARERA 468/2018/R/GAS, come modificata dalla
deliberazione 539/2020/R/GAS, ai Criteri Applicativi pubblicati dall'lmpresa Maggiore di Trasporto aggiornati
a Marzo 2021 nonché all’Appendice informativa®l. | benefici e la loro monetizzazione seguono le categorie
indicate nell’allegato A della deliberazione, in relazione ad uno scenario che non prevede la realizzazione
degli interventi (scenario controfattuale). Qui di seguito sono illustrate le modalita di determinazione dei
benefici conseguibili con la realizzazione dei progetti inclusi nel presente piano:

e B2 -Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (cd. fuel switching).
Per la determinazione dei quantitativi di gas oggetto di sostituzione di altri combustibili fossili si & fatto
riferimento ad analisi statistiche basate sulla domanda storica registrata in aree comparabili incrociate
con eventuali indagini di mercato locale, avallate da manifestazioni di interesse all’allaccio ai metanodotti
pervenute a SGI. Non sono state prese in considerazione sostituzioni di combustibili nel settore
termoelettrico.

e B3 -Incremento sicurezza e affidabilita delle forniture.
| volumi esposti ad interruzione in condizioni normali (beneficio B3n) e in condizioni di stress disruption
(beneficio B3d) sono stati determinati separatamente, il costo dell’'interruzione & stato determinato
utilizzando il cost of gas disruption utilizzato da EntsoG per il TYNDP 2018 pari a 600 €/MWh?2,
Scenario in condizioni normali (B3n): sono stati individuati i volumi per i quali la pressione di riconsegna
scenderebbe al di sotto del 70% di quella in esercizio, in assenza dell’intervento programmato, in caso di
prelievo corrispondente a 6 giorni di picco di consumi (anche in considerazione della prevalenza di
consumi residenziali) ipotizzando una probabilita di accadimento di un evento su 20 anni. Per la
determinazione del picco giornaliero si sono ricercatii picchi di prelievo giornaliero, osservati nei massimi
prelievi storici avvenuti (cautelativamente) per un periodo di 7 giorni consecutivi.
Condizioni di stress disruption (B3d): sono stati individuati i volumi per i quali, in assenza dell’intervento,
verrebbe interrotta la fornitura ovvero la pressione di riconsegna scenderebbe al di sotto del 70% di
quellain esercizio in caso diinterruzione della principale linea di alimentazione, per una durata di 4 giorni.

0 yedi nota n. 1 in INTRODUZIONE
Uhttps://www.snam.it/repository-srg/file/it/business-servizi/Processi_Online/Allacciamenti/informazioni/piano-
decennale/pd_2021_2030/Appendice_Informativa_ACB_20210225.pdf

2yedi par. 3.1.4 TYNDP 2020 Annex D - Methodology https://www.entsog.eu/sites/default/files/2020-
12/entsog_TYNDP2020_Annex_D_Methodology 201221.pdf.
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La probabilita di accadimento e stata ipotizzata in riferimento ad un evento ogni 25 anni mentre per il
fattore di rischio, di cui al capitolo 9.1.3.2 dei Criteri Applicativi, si € fatto riferimento alla statistica di
eventi (tipicamente eventi franosi) osservati nell’area oggetto dell’intervento. In alcune aree si sono
verificati mediamente 2 eventi capaci di provocare un’interruzione della fornitura sull’arco dei 25 anni
osservati nell’analisi e pertanto in tali aree si & ritenuto opportuno applicare un fattore di rischio pari a
2, negli altri casi e stato applicato un fattore di rischio pari ad 1.

*  B4o - Costi di investimento per obblighi normativi o prescrizioni autorizzative.
Per alcuni dei progetti presentati nel Piano si & proceduto alla quantificazione e valorizzazione dei costi
degli investimenti che I'intervento consente di evitare e che sarebbero stati altrimenti necessari come
risposta a esigenze inderogabili quali ad esempio la manutenzione straordinaria o il rifacimento di asset
esistenti per garantire la sicurezza di persone e cose.

e B5- Riduzione delle esternalita negative associate alle emissioni di CO2.
Utilizzando i fattori di emissione dal gas naturale e dei combustibili sostituiti € stata determinata la
minore emissione di CO, garantita dal passaggio al metano valorizzata utilizzando il Carbon Shadow Price,
cosi come riportato nella Tabella 4 dell’appendice informativa ai Criteri Applicativi pubblicata da SNAM.

e B6 - Riduzione delle esternalita negative associate alle emissioni non CO2.
Determinate le minori emissioni diverse dalla CO, (N,O, NOy, CO, NMVOC, SO,, NHs3, PM;s, PMyo), per
effetto della sostituzione dei combustibili queste emissioni evitate sono state valorizzate utilizzando i
valori riportati nella Tabella 6 dell’appendice informativa ai Criteri Applicativi pubblicata da SNAM.

L’orizzonte temporale utilizzato per I'analisi € pari a 25 anni di vita economica dei progetti dalla loro entrata
in esercizio, il tasso di sconto pari al 4% e valore residuo delle infrastrutture nullo al termine dell’analisi.

Sono stati quindi calcolati gli indicatori sintetici di performance economica:

a) il Valore Attuale Netto Economico (VANE);
b) il rapporto Benefici/Costi (B/C);
c) il Payback Period Economico (PBPg).

Successivamente é stata effettuata un’analisi di sensitivita identificando le varibili “critiche”, ossia quei fattori
(capex e opex, anno di entrata in esercizio dell’infrastruttura e cost of gas disruption, come da par. 11.1 dei
Criteri Applicativi) per i quali una variazione percentuale dell’1% del valore adottato nell’ipotesi di riferimento
genera una variazione maggiore dell’1% sul valore del VANE. Per i fattori che sono risultati critici € stato
calcolato lo switching value, ossia il valore delle variabili risultate critiche per i quali il rapporto B/C
assumerebbe valore inferiore a 1.

SGI ha elaborato un proprio scenario di domanda-offerta locale per ciascun progetto sulla base delle analisi
effettuate sul territorio e delle manifestazioni di interesse raccolte; per i prezzi delle commodities si & fatto
riferimento allo scenario di prezzo BAU, in quanto & risultato il piu conservativo. Fornendo le stesse
informazioni ad una societa di consulenza esterna, SGI ha richiesto di elaborare per ogni progetto una
versione locale degli scenari di domanda-offerta sviluppati congiuntamente da Snam e Terna (BAU, CEN, NT):
in tutti i casi lo scenario elaborato da SGI é risultato piu cautelativo rispetto agli scenari Snam-Terna. Gli
indicatori di performance economica sono stati quindi calcolati per tutti gli scenari (Scenario SGI, BAU, CEN,
NT) e i relativi risultati sono rappresentati nelle schede progetto.

Per i progetti che prevedono lo sviluppo di nuova domanda-offerta & stato ipotizzato un build-up dei volumi
che si sviluppa mediamente nei successivi 4 anni dalla messa in esercizio delle opere. Allo stesso tempo si €
tenuto conto dei costi di allacciamento per ogni scenario di domanda-offerta ipotizzato.
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3.3 Capacita di trasporto incrementale del Piano con riferimento ai vincoli di esercizio della

rete
La valutazione della capacita di trasporto incrementale e stata stimata tenendo conto dei vincoli di esercizio
attuali e prospettici, in relazione a:

e capacita massima delle interconnessioni con la rete Snam Rete Gas attuali e future, degli stoccaggi e delle
produzioni attualmente e prospetticamente allacciati;

e esistenza di vincoli di direzione del flusso gas e di pressione di esercizio;

e capacita di smistamento dei flussi nei nodi strategici della rete attuale e futura;

e esistenza di magliature nella rete;

¢ vincoli di diametro, pressione, portata delle linee esistenti.

Il calcolo é stato effettuato elaborando diversi scenari che tengono in considerazione i seguenti fattori:

¢ |a stima dell’evoluzione della richiesta di capacita di trasporto nella zona di incidenza della rete SGI;

¢ lariduzione dell’affidabilita delle linee obsolete, con conseguente progressiva riduzione della pressione
di esercizio;

¢ e zone vulnerabili in caso di default delle tubazioni e/o dei principali impianti di immissione;

¢ la stima della richiesta di capacita necessaria per connettere i possibili futuri sviluppi ed in particolare
I’evoluzione dei profili di prelievo verso una sempre maggiore variabilita.

3.4 Coordinamento con altri Gestori di rete e Operatori interconnessi
Nella fase di redazione del Piano, SGI ha avuto svariati contatti con tutti i Gestori nazionali di rete di trasporto
ed i maggiori Operatori delle infrastrutture interconnesse alla propria rete.

In particolare, per i progetti afferenti il sistema integrato di metanodotti Larino — Recanati, da ottobre 2016
Snam Rete Gas ha operato una riduzione di pressione sulle sezioni del metanodotto nazionale Ravenna-Chieti
ricadenti nelle regioni Abruzzo e Marche. Cido ha comportato la necessita per SGI di realizzare una serie di
interventi (revamping della cabina d’interconnessione, modifiche impiantistiche) che non hanno potuto
evitare una temporanea riduzione della pressione minima di esercizio da 45 a 30 bar in quella parte della rete
SGI. La pressione di esercizio & stata solo parzialmente ristabilita a partire dal 2017 grazie alla realizzazione
di alcune componenti della dorsale Larino — Recanati. Tale coordinamento e sfociato nel giugno 2016 nella
revisione dell’accordo d’interconnessione per i punti di San Marco e Pineto, che include I'impegno di
sostenere gli interventi previsti nell’area dai rispettivi Piani in vigore all’epoca. Infine, e stato definito
I"accordo per un ulteriore punto d’interconnessione con la rete Snam a Recanati previsto in avvio nel 2022

che completera il programma di modernizzazione della rete.

Per I'area del medio adriatico, SGI si & anche coordinata con Edison Stoccaggio in merito alle prospettive dei
campi di stoccaggio gas attualmente connessi alla rete SGI e con diversi operatori di autotrazione
negativamente impattati dalla riduzione della pressione sulla rete SGI.

A partire dal 2018, nell’ambito dello studio di prefattibilita del completamento della dorsale adriatica fino a
Biccari, vi sono state numerose interlocuzioni con operatori marchigiani, abruzzesi, molisani e pugliesi in
relazione a impianti esistenti di distribuzione carburante e impianti di biometano in corso di realizzazione o
progettazione, oltre a impianti industriali, che hanno consentito a SGI di mappare l'area adriatica
identificando la potenziale domanda di consegna gas o immissione gas in rete e di definire gli interventi
previsti nel Piano.
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3.5 Pianodisviluppo decennale

Il Piano prevede il completamento e la messa in esercizio del gasdotto Larino-Chieti, I'attivazione
dellinterconnessione Snam bidirezionale a Recanati, la realizzazione della Stazione di spinta di Corridonia,
alcuni interventi di sviluppo in aree con evoluzione di domanda (autotrazioni, industriali e biometano) e
numerosi importanti progetti di sostituzione per il mantenimento dei livelli di sicurezza del servizio di
trasporto del gas. Questi ultimi progetti prevedono la sostituzione dei metanodotti esistenti che non sono in
grado di garantire una vita utile residua adeguata, rifacendo le linee lungo la stessa direttrice (o il futuro
esercizio a pressione ridotta — c.d. “downgrading”, ove cio sia compatibile con le prestazioni richieste in
termini di capacita di trasporto) secondo le attuali migliori tecnologie applicate alla posa dei gasdotti e alla
produzione dell’acciaio, al fine di continuare a garantire I'esercizio in sicurezza della rete in aree ove le
infrastrutture di trasporto risultano ancora necessarie per I'alimentazione delle utenze sia di tipo civile che
industriale.

3.5.1 Progetti del primo triennio (2021—-2023)

Codice identificativo Data entrata in Decisione finale di

: Denominazione Intervento . . )
intervento esercizio investimento

IT_SGI_RR_0119 Larino Chieti 24" 31/12/2022 Si
IT_SGI_RR_0117 Rifacimento Anello Campobasso 14" 31/12/2022 Si
IT_SGI_RN_0314 Stazione di spinta Corridonia 31/12/2023 Si
IT_SGI_RR_0119 Anello Val d'Aso 6" 31/12/2023 Si
IT_SGI_RN_0319 Lucera S Paolo 12" & bretelle 31/12/2024 No
IT_SGI_RR_0219 Rifacimento Cellino Bussi 8" 31/12/2024 Si
IT_SGI_RR_0221 Anello Notaresco 8" 31/12/2025 No
IT_SGI_RR_0121 Rifacimento Larino Montagano 14" 31/12/2028 No

3.5.1.1 Gasdotto “Larino- Chieti”

Il gasdotto, in avanzata costruzione, consente di realizzare la chiusura di un anello strategico nel centro Italia
aumentando cosi la sicurezza e la flessibilita per la gestione operativa dell’intera rete SGI.

L'opera contribuisce inoltre a realizzare un importante sistema integrato (da Larino a Recanati) del trasporto
gas nel centro ltalia sulla direttrice sud-nord, strumentale ad introdurre la bi-direzionalita dei flussi di
trasporto - quindi anche nord-sud — che aumentera la flessibilita complessiva del sistema nazionale gas del
centro Italia e del medio versante adriatico.

L'intervento rientra nel programma di ammodernamento della rete nazionale dei gasdotti SGI nel centro-sud
adriatico, per alleviare il carico sulle infrastrutture realizzate negli anni ‘60/°70.

Con la realizzazione dell'intervento SGI potra incrementare la capacita di trasporto per fronteggiare
I"aumento della variabilita della domanda di punta, permettendo di non gravare su altri tratti dell’intera rete.
Per le sue caratteristiche il nuovo gasdotto é stato inserito nella Rete Nazionale con Decreto MiISE del 25
Settembre 2012.
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3.5.1.2 Gasdotto “San Marco - Recanati”

Il gasdotto e un progetto completato e operativo con i primi allacciamenti alle utenze in corso di attivazione,
ma viene ancora proposto nel Piano in quanto & ancora in corso di completamento l'interconnessione
bidirezionale con la rete Snam a Recanati, che si prevede di attivare nel 2022.

3.5.1.3 Stazione di spinta Corridonia
Il progetto consiste nello studio e nella successiva realizzazione di una nuova stazione di compressione,
localizzata nella zona nord della rete di trasporto SGI, tra San Marco e Recanati, al fine di consentire la
consegna all’'interconnessione con Snam Rete Gas di Recanati alla pressione di almeno 60 bar, incrementare
la sicurezza, la continuita e I'affidabilita del sistema SGI e della rete Snam nell’area nella fornitura di gas. La
nuova stazione, di una potenza stimata pari a 3 MW per ognuna delle due linee, permettera di migliorare
I’efficienza operativa della rete mediante:
e [|'ottimizzazione degli assetti di trasporto;
¢ il controllo dei regimi di pressione di riconsegna ora vincolati alle pressioni presso le interconnessioni con
I'operatore maggiore;
¢ il controllo dei livelli di line pack al fine di bilanciare la variabilita dei prelievi.
Con la realizzazione della stazione di spinta arrivera a compimento il progetto di rinnovamento e
potenziamento della rete SGI, in particolare della linea adriatica, che a quel punto potra esplicare
interamente la sua potenzialita di aumento della capacita di trasporto e realizzazione della possibilita di
“reverse flow”, restituendo al sistema tutti i benefici previsti. Nel corso del 2019 é stato individuato il sito nel
territorio del comune di Corridonia, sono stati conclusi accordi con i proprietari e svolti incontri con gli enti
locali al fine di consentire una piena condivisione di scopi ed impatti del progetto sul territorio. Tali
interlocuzioni hanno prodotto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Corridonia
nell’Aprile 2019, seguito dalla presentazione dell’istanza e del relativo procedimento autorizzativo a Marzo
2020. Purtroppo l'insorgere della pandemia ha comportato prima la sospensione e poi un lento riavvio nelle
attivita amministrative che hanno comunque consentito il completamento dell’istruttoria ad Ottobre 2020
con la raccolta delle osservazioni da parte di tutti gli enti interessati. Il fascicolo completo & ora presso |l
Ministero delle Transizione Energetica all’esame del Comitato Tecnico VIA.

3.5.1.4 Gasdotto Lucera-San Paolo Civitate
Il progetto ha lo scopo di rafforzare la sicurezza delle forniture nell’area e rispondere alle richieste di nuove
immissioni di Biometano e di nuovi prelievi, particolarmente di metano per autotrazione.

In relazione alla domanda in evoluzione nell’area, riguardante in particolare lo sviluppo di progetti di up-
grade a biometano di impianti biogas in esercizio, a nuovi progetti di impianti biometano (utilizzo di scarti
agricoli o FORSU), a stazioni di distribuzione carburanti per autotrazione esistenti e a piccoli e medi impianti
produttivi, SGI ha effettuato una puntuale mappatura derivante dall’analisi delle potenzialita individuate.

La maggior densita di domanda potenziale si concentra nella zona della c.d. “Capitanata”, nel corridoio a nord
di Foggia, fino in prossimita di Apricena e San Severo. Lungo questo corridoio & stato individuato il tracciato
ottimale che, con alcune bretelle di collegamento, permettera di soddisfare la domanda e |'offerta rilevata
ed attestata da svariate manifestazioni di interesse ricevute dagli operatori interessati.

Il metanodotto ha un diametro di 12” e si sviluppa per un totale di circa 69 km, sfruttando il collegamento
alle condotte SGI esistenti, si stacca in prossimita di Lucera in direzione di Foggia, poi si pone in direzione
nord-sud in parallelo all’'autostrada A14 fino ad Apricena, poi in direzione ovest si va a ricollegare alla rete
SGI esistente nel comune di San Paolo Civitate. Le bretelle di collegamento, di diametro 4”, si sviluppano per
una lunghezza complessiva pari a circa 22 km.
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3.5.1.5 Progetti di estensione rete

3.5.1.5.1 Anello “Val D’Aso”

Lo scopo del progetto € la realizzazione di un gasdotto regionale di circa 20 Km con diametro DN 6” che, dal
gasdotto Cellino-San Marco, assicuri il collegamento e la fornitura di gas naturale del bacino d’utenza dell’alta
Val D’Aso alimentato attualmente per mezzo della presa di Montedinove, definendo un “anello” che
completa la “magliatura” della rete nell’area.

Il nuovo gasdotto si rende necessario per assicurare le migliori condizioni di esercizio in termini di incremento
della sicurezza della rete attuale, rappresentata da un metanodotto che attraversa terreni a continuo rischio
erosione da parte del fiume Tesino che negli anni passati hanno subito frequenti ed importanti
danneggiamenti. Inoltre, il bacino d’utenza sopra menzionato mostra un buon dinamismo dei prelievi con
incrementi che in futuro potrebbero diventare interessanti e verso i quali I'attuale tubazione DN 6” in
antenna potrebbe non essere in grado di garantire le portate aggiuntive e la necessaria sicurezza di
approvvigionamento. In tal senso la chiusura dell’anello coglierebbe contemporaneamente il duplice
obiettivo di mettere in sicurezza la rete e di garantire i prelievi legati agli sviluppi del mercato dell’area,
costituiti soprattutto da iniziative di realizzazione di impianti biometano o per collegamento di stazioni di
servizio per autotrazione.

3.5.1.5.2 Anello “Notaresco”

Lo scopo del progetto & la realizzazione di un gasdotto regionale di circa 20 Km ed avente un diametro DN 8”
che, dal metanodotto Cellino-San Marco, assicuri il collegamento e la fornitura di gas naturale del bacino
d’utenza di Notaresco, in particolare il collegamento dell’area produttiva di Mosciano per servire importanti
utenze industriali (grande industria del settore alimentare), stazioni di servizio per autotrazione e un impianto
biometano. Con la realizzazione del progetto verra realizzata un’importante magliatura della rete, con
riconnessione all’area industriale di San Niccoldo a Tordino, che garantira la sicurezza
dell’approvvigionamento e del servizio alle nuove utenze, oltre ad una adeguata miscelazione dei flussi
derivanti dalle immissioni di biometano.

3.5.1.6  Progetti sostituzione e rifacimento metanodotti per sicurezza

3.5.1.6.1 Sostituzione anello Campobasso

Il progetto, in corso di realizzazione per tronchi, prevede la sostituzione per obsolescenza di un‘importante
linea DN 14”, che consente la magliatura della rete nell’area di Campobasso. La sostituzione & stata decisa
sulla base delle risultanze delle indagini invasive e non invasive che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno
consentito di determinare la curva di deterioramento delle tubazioni e, di conseguenza, valutarne la vita utile
residua (attualmente le condotte hanno superato i 50 anni). L'intervento prevede la contestuale dismissione
dell’attuale tubazione.

3.5.1.6.2 Sostituzione gasdotti Cellino-Bussi
Il progetto, in corso di elaborazione, prevede la sostituzione per obsolescenza di varie tratte di alcune
importanti linee regionali DN 7”/8”, per una lunghezza complessiva di circa 87 km.

Questo sistema consente la magliatura di una rete che serve molteplici utenze (industriali e autotrazioni)
nell’area di Chieti. La sostituzione si rende necessaria sulla base delle risultanze delle indagini invasive e non
invasive che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno consentito di determinare la curva di deterioramento
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delle tubazioni e, di conseguenza, valutarne la vita utile residua. | metanodotti in esercizio risalgono all’anno
1961 e per garantire I'esercizio in sicurezza per il futuro € necessario sostituire le tubazioni per alcuni tratti,
rifare le linee nei tratti in cui I'evoluzione urbanistica non consente di sostituire le condotte negli stessi
tracciati ed infine dismettere alcuni tratti ove I'esercizio in sicurezza non sara piu possibile vista la
conformazione urbana ormai consolidata.

3.5.1.6.3 Sostituzione gasdotto Larino-Montagano

Il progetto prevede il rifacimento di un tratto di linea 14” in esercizio dal 1967. Alla luce delle attuali
condizioni di vetusta della condotta e delle progressive azioni di downgrade, il metanodotto risulta obsoleto.
SGl tra il 2016 ed il 2020 ha condotto varie campagne di indagine sullo stato del sistema di protezione passiva
ed attiva del metanodotto. Gli esiti di tali indagini hanno confermato i precedenti risultati del lancio PIG del
1998 ed hanno ulteriormente evidenziato che il rivestimento della tubazione risulta del tutto insufficiente a
garantire un adeguato isolamento catodico, sia in ragione di inadeguatezza intrinseca del materiale di
rivestimento, sia a causa delle inadeguate tecniche adottate per I'applicazione in sede di costruzione, sia
infine per le caratteristiche dei terreni attraversati. In ultimo, la recente campagna di indagini puntuali
eseguita da SGI nel corso del mese di Marzo 2021 ha confermato in maniera definitiva ed inequivocabile che
il rivestimento della condotta versa in condizioni variabili da gravemente ammalorato a totalmente assente
e che la tubazione risulta per ampi tratti corrosa a vari gradi di profondita e gravita, tanto da risultare
compromessa.

3.5.2 Progetti a medio e lungo termine (2024+)

Nel Piano a medio lungo termine SGI prevede il completamento delle opere necessarie alla soddisfazione di
nuova domanda emergente in alcune aree in Abruzzo, nelle Marche, nonché la realizzazione di alcune
estensioni di rete minori ma strategiche per la gestione dei flussi. Il Piano inoltre prevede la realizzazione
delle opere necessarie per il mantenimento dei metanodotti e degli impianti esistenti al fine di assicurare il
servizio ditrasporto attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne tecnologie costruttive,
con diversi interventi di sostituzione per il mantenimento dei livelli di sicurezza sulle reti regionali, i cui
principali sono illustrati qui di seguito.

3.5.2.1 Progetti di estensione rete

3.5.2.1.1 Gasdotto Biccari-Lucera 16”

Lo scopo del progetto ¢ la realizzazione di un gasdotto nazionale di circa 13 Km ed avente un diametro DN
16" che, dalla nuova interconnessione Snam da realizzare a Biccari, assicuri il collegamento della rete SGI
completando il “corridoio” da Biccari a sud, fino a Recanati a nord. Le motivazioni per questo progetto
potrebbero essere ulteriormente rafforzate in caso di aumento dei volumi in transito alla futura
interconnessione Snam dovuti al raddoppio delle importazioni dal gasdotto TAP.

3.5.2.2  Progetti sostituzione e rifacimento metanodotti per sicurezza

3.5.2.2.1 Sostituzione gasdotti Ceprano-Sora
La linea Ceprano-Sora & costituita da un metandotto principale, il Ceprano-Sora 8”, oltre a due derivazioni
importanti: il tratto finale della linea Colli-Sora 6” e il tratto Sora-Broccostella 4”. Tali metandotti

S.G.l. S.p.A. Piano Decennale di Sviluppo delle Reti di Trasporto Gas naturale 2021-2030

21



costituiscono un unico “sistema” a servizio dell’area di Sora con importanti utenze, tra cui una primaria
industria cartaria. | vari tratti hanno eta e stato di conservazione diversi, pertanto il piano prevede tre
interventi successivi. Il tratto piu datato e operativo dal 1967 e nel corso dei suoi 53 anni di vita e stato
oggetto di diversi interventi di manutenzione resisi necessari in considerazione sia del grado di pericolosita
sismico/idrogeologico delle aree attraversate, sia del progressivo invecchiamento della linea. Al momento &
stata certificata I'inadeguatezza della condotta ad essere esercita ad alta pressione e quindi effettuato il
downgrade.

3.5.2.2.2 Sostituzione gasdotti S.Vittore-Piedimonte S.Germano e Busso-Isernia

| progetti prevedono il rifacimento di due tratti di linea 14” in esercizio dal 1967, il primo di lunghezza di circa
20 km, il secondo di lunghezza di circa 37 km. Alla luce delle attuali condizioni di vetusta delle condotte e
delle progressive azioni di downgrade i metanodotti risultano obsoleti. Al momento é stato effettuato il
downgrade per esercire a pressioni compatibili e sono in corso alcune campagne di indagine per verificarne
lo stato, al termine delle quali sara confermato o rivisto I'attuale piano di rifacimento.

3.5.2.3 Altri progetti di mantenimento in sicurezza e allacciamenti
SGI prevede una serie di progetti minori per il mantenimento della rete, secondo un programma pluriennale:

. sostituzione parziale di tratti di linee con un elevato grado di progressione della corrosione (rilevato
da ispezioni pig, ispezioni non invasive e indagini dirette in campo);
. declassamento di linee obsolete e/o posate in aree di successiva urbanizzazione (a fronte del

completamento del programma di potenziamento delle dorsali principali della rete);
. revamping impianti obsoleti.

Il programma a lungo termine elaborato da SGI consente di assicurare nel tempo le condizioni di esercizio in
sicurezza. Il grafico seguente illustra I'entita degli interventi annui di sostituzione e mantenimento pianificati
(istogrammi) e le linee di tendenza dell’eta della rete, con e senza interventi.

Evoluzione obsolescenza rete

Km

km sostitutiti/declassati ~ =——Eta media con sostituzioni == Eta media senza sostituzioni

Figura 7 — Piano di sostituzione ed eta media della rete
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SGI prevede inoltre una serie di progetti per il rinnovamento della rete per garantire il mantenimento delle
condizioni di sicurezza dell’esercizio, per tutti gli allacciamenti giunti a fine vita (con oltre 50 anni di vita) e
sulla base delle risultanze delle indagini e ispezioni (interne ed esterne) e relativa valutazione della durata
residua:

. sostituzione completa di linee obsolete relative ad allacci;
. rifacimento derivazioni secondarie;

Per quanto riguarda gli allacciamenti, a fronte delle richieste pervenute e alle condizioni previste dal codice
di rete, sono in corso di progettazione o realizzazione una serie di interventi, in particolare:

. n. 18 impianti distribuzione carburanti per autotrazione;
. n. 7 impianti industriali;
J n. 6 centrali biometano, di cui 4 in corso di autorizzazione.

Importanti attivita sono inoltre previste per il mantenimento della rete anche in ottica riduzione delle
emissioni: nel corso del 2020 e stata completata un’estesa campagna di misura in campo delle emissioni
fuggitive, con il censimento di oltre 21.000 punti di possibile emissione in oltre 800 siti, la misurazione in
campo in 10 siti campione e I‘elaborazione della metodologia di calcolo delle emissioni. Nel 2021 & prevista
I’estensione delle misurazioni in campo ad ulteriori 20 siti. E’ inoltre in corso il set-up tecnologico,
organizzativo e gestionale per procedere, su base sistematica, alla misurazione delle emissioni di metano e
ai relativi interventi di riparazione o sostituzione al fine di consentirne una graduale riduzione.

3.5.3 Altri investimenti

Gli investimenti raggruppati nella categoria “altri investimenti” si riferiscono allo sviluppo di sistemi ed
infrastrutture di Information Technology e telecomunicazioni, per I'adeguamento dei sistemi informatici
all’evoluzione normativa, all’aumento della sicurezza e qualita nello svolgimento del servizio di trasporto nei
confronti degli utenti.

3.5.3.1 Sistemi ICT centralizzati

e Rinnovamento del sistema SCADA e sviluppo del nuovo software di gestione del telecontrollo e della
telelettura degli apparati di misura (progetto “START");

e rafforzamento del livello di sicurezza informatica delle infrastrutture aziendali implementando processi
di hardening ed integrita dei sistemi HW e SW fra cui: nuovi sistemi di intercettazione delle minacce cyber
provenienti dall’esterno (Threat Intelligence Platform) e di riduzione dei tempi di rilevazione delle tentate
intrusioni;

e upgrade del sistema di gestione cartografica GIS, con integrazione con i sistemi gestionali, sistemi di
Pipeline Integrity Management e sistemi di workforce management.

3.5.3.2 Sistemi di campo

¢ Interventi di upgrade delle linee di misura alle interconnessioni per adeguamento alle direttive MID;

¢ modernizzazione di impianti di sezionamento, regolazione, telecontrollo e sistemi di misura;

e recuperi ambientali e salvaguardia del territorio, compreso I'impiego di apparati di recupero del gas negli
interventi manutentivi;

e aumento dell’efficienza e della qualita del servizio di gestione degli apparati di misura;

¢ sviluppo di sistemi di monitoraggio e di mitigazione delle perdite distribuite e fuggitive;
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¢ studio e sperimentazione di sistemi innovativi per la sorveglianza (es. droni) delle linee e di ispezione non
invasiva per le linee non piggabili;
e adempimenti di legge e/o normativi.

3.5.3.3 Investimenti per I'Efficienza Energetica e la Digitalizzazione

¢ Miglioramento delle prestazioni energetiche delle sedi operative ed edifici aziendali;

e completamento delle attivita per la realizzazione di un sistema di gestione patrimoniale e relativa
digitalizzazione della documentazione;

¢ integrazione del sistema per la gestione delle concessioni nei sistemi aziendali e digitalizzazione di tutti
gli atti di concessione.

3.6 Il Piano nel contesto comunitario e dei Piani di Sicurezza di Approvvigionamento

Il Piano riguarda misure relative allo sviluppo della Rete Nazionale e di conseguenza incide solo
indirettamente sugli obiettivi di diversificazione degli approvvigionamenti. Tuttavia, lo stesso consente di
conseguire, o di contribuire a conseguire, diversi obiettivi del Piano di Emergenza (PE) e del Piano di Azione
Preventiva (PAP) aggiornati dal DM MISE del 18 dicembre 2019 emanato a valle del D.Lgs 93/2011 Art 8.1..
Tali Piani sono stati aggiornati a seguito dell’emissione del Regolamento UE sulla sicurezza
dell’approvvigionamento del gas del 25/17/2017 (di seguito “Regolamento UE”).

Il Regolamento UE impone I'adozione in capo ai TSO di misure volte ad assicurare ai Clienti Protetti
I"approvvigionamento nei casi previsti, e cioée:

a. temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilita statistica
ricorre una volta ogni vent'anni;

b. un periodo di trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che secondo la
probabilita statistica ricorre una volta ogni vent'anni;

c. un periodo di trenta giorni in caso di interruzione dell'operativita dell'infrastruttura principale
del gas in condizioni invernali medie.

Nella tabella di seguito sono riportati, per ciascun progetto contenuto nel Piano, gli effetti conseguiti con
dettaglio della valorizzazione dei benefici afferenti la sicurezza degli approvvigionamenti e gli obiettivi del
D.Lgs 93/2011. Con la realizzazione del Piano la capacita d’intervento di SGI risulta sostanzialmente
migliorata non solo nelle aree di pertinenza, ma anche per alcune porzioni di Rete Nazionale del Centro/Sud
Italia adiacenti alla propria rete.

Infine giova ricordare la valutazione espressa dal MISE, nell’ambito di propria competenza ai sensi del d.Igs
93/2011: “...i gasdotti San Marco — Recanati e Larino — Chieti, migliorando la capacita di flusso bidirezionale
e permettendo le future interconnessioni con i siti di stoccaggio di gas naturale esistenti o previsti, aumentano
la sicurezza dell’approvvigionamento e contribuiscono alla realizzazione di nuova capacita di trasporto
bidirezionale che risulta necessaria per favorire le importazioni di gas naturale localizzate nel sud dell’Italia e,
quindi, la diversificazione dell’approvvigionamento e la sicurezza del sistema del gas naturale in coerenza con
I'obiettivo della SEN di sviluppo dell’ltalia come hub sud europeo del gas;” (comunicazione del 25 Maggio
2016, prot. 14264, della Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche — DGSAIE — del MiSE).
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Interventi Piano

1 Gasdotto
Larino - Chieti

2 Gasdotto
S.Marco — Recanati

3 Stazione di
spinta S. Marco

Impatto su Sistema Trasporto Gas

Sostanziale avanzamento del completamento dorsale
S.Marco-Larino che consentira di potenziare la capacita
di trasporto per soddisfare i futuri incrementi della
domanda di picco nonché supportare la gestione delle
situazioni di emergenza.

La nuova interconnessione con la rete Snam per 2,8 Mil
Sm3/g contribuira all’efficacia degli interventi messi in
campo dall'lmpresa Maggiore di Trasporto per la
gestione di emergenze.

Lo sviluppo di nuova capacita di reverse flow sulla rete
SGI e d’immissione sulla rete Snam fino a 4,8 Mil Sm3/g
contribuira all’efficacia degli interventi messi in campo
dall'lmpresa Maggiore di Trasporto per la gestione di
emergenze anche in aree immediatamente limitrofe alla
rete SGI.

Valore
Benefici®?
€137ml

€81ml

€205ml

| nuovi progetti in fase di progettazione, come i metanodotti Val d’Aso, Notaresco e Lucera S.Paolo,
renderanno possibile I'incremento delle immissioni di biometano, che dal lato della sicurezza delle forniture
presentano una buona affidabilita e soprattutto compensano, almeno in parte, la riduzione della produzione
nazionale di metano mitigando I'incremento delle importazioni di metano dall’estero ed i connessi rischi
d’interruzione delle forniture.

13 Benefici monetari relativi alle categorie B3n e B3d come riportati nelle Schede Progetto
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4 INVESTIMENTI E STRUTTURA FINANZIARIA

4.1 Investimenti programmati
Il piano degli investimenti e riassunto nella successiva Tabella 3 che riporta la descrizione delle principali voci
d’investimento previste da SGI nel periodo 2021-2030.

Gli investimenti per I'anno in corso (2021) ammontano a ca. 64 Mil € e quelli programmati per il quadriennio
successivo ammontano a ca. 192 Mil €, per un totale di investimenti programmati nel periodo 2021-2025 pari
a 256 Mil €.

4.2 Struttura finanziaria

Totale Totale
2021 2022 2023 2024 2025 : . 2026-
quinquennio ) o
gasdotto Larino-Chieti 444 | 4,1 0,2 0,0 0,0 48,7 0,0 48,7
FID gasdotto San Marco-Recanati 26 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 2,6 0,0 2,6
stazione di spinta Corridonia 11| 78 | 16,2 | 145 | 3,3 42,9 0,0 42,9
gasdotto Lucera-San Paolo 1,0 (148 | 156 | 63 | 2,8 40,5 31,2 71,7
Anello Notaresco 8" 0,0 0,3 3,3 7,0 | 10,7 21,3 2,5 23,8
Rifacimento Cellino Bussi 8" 0,7 93 | 10,5 | 13,8 | 6,1 40,4 4,2 44,6
Rifacimento Larino Montagano 14" 0,0 0,3 1,5 1,5 5,0 8,3 25,5 33,8
Rifacimento S. Vittore Piedimonte S.Germano 14" 00|00 | 00| 00|00 0,0 17,6 17,6
Elg Rifacimento Busso Isernia 14" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 19,5
progetti metanodotti minori e sostituzioni 3,6 [ 10,0 | 5,8 3,5 2,8 25,7 74,6 100,2
progetti di mantenimento 46 | 1,2 | 25 | 09 | 1,7 11,0 11,5 22,5
allacciamenti 2,5 1,4 1,4 1,0 1,0 7,3 6,7 14,0
altri investimenti 38 (2505|0505 7,8 2,5 10,3
Totale | | 17,2 | 47,6 | 57,3 | 49,0 | 33,9 205,1 195,7 400,8

Piano di Sviluppo Decennale 57,5 49,0 33,9 256,4 452

Tabella 3 - Piano investimenti decennale - dati in Mil €

Il Piano verra finanziato mediante la generazione di flussi di cassa della propria gestione caratteristica
unitamente a finanziamenti esterni provvisti da primarie banche nazionali ed internazionali, oltre che dalla
Banca Europea degli Investimenti (BEl). In particolare, il finanziamento della BEl & stato approvato
dall’European Fund of Strategic Investments (EFSI) nell’ambito del cosiddetto Junker Plan, in linea con gli
obiettivi di sviluppo delle infrastrutture energetiche ed in accordo con le politiche energetiche dell’Unione
Europea. Nello specifico la BEI, dopo aver finanziato il progetto Cellino San Marco (entrato in esercizio), ha
poi finanziato per 90 Mil € i progetti S.Marco Recanati (ora completato) e Larino-Chieti (in fase avanzata di
realizzazione).
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La struttura finanziaria di SGI e stata disegnata per garantire un adeguato livello di liquidita e flessibilita
sufficiente a far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari. Sulla base del quadro regolatorio in
essere, la dimensione del giro d’affari raggiunta da SGI produrra, nei prossimi dieci anni, un margine operativo
tale da consentire, tra 'altro, il finanziamento autonomo del Piano, che alle condizioni attuali di mercato si
potra attestare nell’intorno del 30%. Il restante 70% - 75% sara finanziato da istituti operanti nei mercati
finanziari internazionali ed organismi nazionali o comunitari e dalla Banca Europea degli Investimenti con
finanziamenti di lungo periodo, oltre che con possibili combinazioni di strumenti di debt capital market.

SGI ha gia in essere finanziamenti per coprire gli investimenti programmati nei prossimi anni ed ha stipulato
contratti di copertura dei tassi a mitigare i rischi correlati. Il Piano qui illustrato si basa sulle condizioni
tariffarie del periodo regolatorio attualmente in vigore, sia per quanto riguarda il livello di WACC e gli incentivi
riconosciuti, sia per il carico fiscale. Le direttive e i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione
Europea e dal Governo italiano e le decisioni delllARERA, possono avere un impatto significativo
sull’operativita, i risultati economici e I'equilibrio finanziario della Societa.

In particolare, i futuri aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito, dovranno
correttamente tener conto del fatto che i soggetti finanziatori valutano il Piano nel suo complesso ed ogni
elemento di variabilita si ripercuote sulla capacita di investimento di SGI. La capacita di attrarre capitali per
investimenti dipendera altresi dalla stabilita del regime regolatorio.

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che possano avere ripercussioni sul quadro
normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilita del Piano qui presentato.
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5 ALLEGATI

5.1 Schede progetti e Analisi Costi-Benefici

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

L’intervento rientra nel programma di ammodernamento della rete nazionale dei gasdotti SGI nel centro-sud adriatico, per alleviare il carico
sulle infrastrutture realizzate negli anni ‘60/'70.

Con la realizzazione dell'intervento SGI potra incrementare la capacita di trasporto in condizioni di criticita per fronteggiare 'aumento della
variabilita della domanda di punta, permettendo di non gravare su altri tratti dell'intera rete. Il metanodotto permettera di connettere impianti
di fornitura CNG e impianti di produzione di Biometano.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento METANODOTTO DI RETE NAZIONALE LARINO-CHIETI

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia
5712 15 METANOgSITETT? LARINO 600 111,646 75 Principale

Localizzazione intervento:

Il metanodotto “Larino - Chieti DN 600
(24™), DP 75 bar” si sviluppa allinterno
delle Regioni Molise e Abruzzo per una
lunghezza complessiva di 111,646 km,
attraverso i Comuni delle Provincie di
Chieti, Pescara e Campobasso, con
stacco da area trappola ubicata in
comune di Larino (CB) e punto di
consegna in comune di Pianella (PE)

L‘
Regione Provincia Comune
. Larino, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Montenero di
Molise CB Bisaccia,
Territori attraversati Cupello, Furci, Monteodorisio, Scerni, Pollutri, Casalbordino,
Abruzzo CH Paglieta, Lanciano, Castel Frentano, Orsogna, Filetto,
Casacanditella, Bucchianico, Chieti
Abruzzo PE Cepagatti, Rosciano, Pianella
Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0119

Sicurezza dell’'approvvigionamento
Qualita del servizio
Soddisfacimento di nuova domanda

Obiettivi generali e specifici
dell'intervento

Potenziamento di rete esistente

Categoria principale intervento R
Estensioni di rete

Anno di primo inserimento dell'intervento

nel Piano 2014

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i della rete impattati n.80 punti della rete SGI

Indicazione dello stato dell'intervento in costruzione

Sr\éacr:ez da;mmeento rispetto al piano decennale in avanzamento come da programma
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5712_15 03/07/2014 | 08/11/2016 08/02/2017 25/06/2018 23/12/2014 01/09/2016 15/04/2019 31/12/2022

COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo 2,2

Agronomi & Asservimenti bonari 15,9

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 49
Capex totale | Materiali 29,2
progetto
[IMé] Costruzione 79,8

Supervisione/Direzione Lavori 51

Contingency/varie

TOTALE 137,2

OPEX [M€/anno] 0,3
Consuntivo al 31/12/2020 [M€] 87,8

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi Scenario
BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI SGI BAU CEN NT
B1: variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura - - - -
:‘]ZET;n\:zzazr;zi;onr:e del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili, per 420 72,6 77.9 76,6
B2t: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili nel ) ) ) )
settore termoelettrico
B3n: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in condizioni normali 50,8 55,6 52,2 45,8
gi(:;plggrnemento di sicurezza e affidabilita del sistema in situazioni di stress 86,7 945 893 771
B4o: Costi evitati per obblighi normativi che sarebbero stati sostenuti se I'opera | ) ) )
non fosse stata costruita
B4p: Costi evitati per penali che sarebbero state sostenute se I'opera non fosse ) ) ) )
stata costruita
B5: Riduzione effetti negativi da produzione di CO2 33,3 37,2 45,8 38,0
B6: Riduzione effetti negativi da produzione di altri inquinanti 9,0 17,6 18,0 10,3
B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel | ) ) )
sistema elettrico
B8&: Riduzione dei costi di compressione - - - -
B9: Fornitura di flessibilita al sistema elettrico - - - -
INDICATORI DI PERFORMACE
VAN 84,2 137,0 142,3 109,4
Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4) B/C 1,6 2,0 2.0 1,8
PAYBACK PERIOD 14 13 13 13
VAN 82,8 135,6 140,9 108,1
B/C 1,6 2,0 2,0 1,8
Analisi 2° Stadio (rif. Par. 8.4) PAYBACK PERIOD 14 13 13 13
Gas-in 2036 2041 2041 2041
Switching Value Capex+Opex 65% 100% 103% 80%
CODG -63% -92% -102% -90%
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (SGI) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (BAU)
B6; 17,6

M\
dp- ~4h -

B3n; 50,8

=Bl =B2m =B2t mB3n =B3d =B4o wB4p = B5 mB6 mB7 Bl mB2m = B2t wB3n =B3d =B4o mB4p mB5 mB6 mB7

BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (CEN) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (NT)

B6; 18,0 B6; 10,3
B5; 38,0
B5; 45,8
‘ B2m; 76,6

=R

B3n; 45,8

Bl mB2m =B2t mB3n wB3d =B4o mB4p mB5 mB6 mB7 =Bl =B2m = B2t =B3n =B3d =B4o mB4p mB5 mB6 mB7

S.G.l. S.p.A. Piano Decennale di Sviluppo delle Reti di Trasporto Gas naturale 2021-2030

32



ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il gasdotto San Marco — Recanati costituisce il completamento della dorsale adriatica di SGI, da Larino a Recanati. L'intervento potenzia la
capacita di trasporto aumentando la sicurezza e la flessibilitd nella gestione operativa dell'intera rete SGI, anche con flussi bidirezionali.
Il metanodotto permettera di connettere impianti di fornitura CNG e biometano.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento METANODOTTO DI RETE NAZIONALE SAN MARCO-RECANATI

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia
METANODOTTO SAN _—

5681 MARCO RECANATI 600 34,62 75 Principale

Localizzazione intervento:

L'opera in progetto consiste nella
realizzazione del metanodotto San
Marco-Recanati DN 600 (24") DP 75 bar,
il quale si sviluppa allinterno della
regione Marche e in particolare interessa
le provincie di Fermo e Macerata, con
andamento in senso gas Sud/Est -

Nord/Ovest, sviluppandosi in parallelo R
alla costa adriatica ad una distanza ]
contenutatrai9 e i 16 km da essa. .

[ER e o

Regione Provincia Comune
Territori attraversati Marche FM Monte Urano, Montegranaro
Monte San Giusto, Corridonia, Morrovalle, Montelupone,
Marche mMC Recanati
Codici identificativi intervento IT_SGI_RN_0214

Sicurezza dell’approvvigionamento
Qualita del servizio
Soddisfacimento di nuova domanda

Obiettivi generali e specifici
dell'intervento

Potenziamento di rete esistente

Categoria principale intervento L
Estensioni di rete

Anno di primo inserimento dell'intervento

. 2014
nel Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.33 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in esercizio
Avanzamento rispetto al piano decennale | .
in avanzamento come da programma
precedente
Codice Inizio SO Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento Entrata in
Opera Progetto Progettq = AU AU VIA VIA Lzl el Esercizio
dettaglio
5681 | 16/07/2014 | 26/08/2016 31/08/2017 05/04/2018 22/06/2016 21/02/2017 11/03/2019 30/06/2020
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo 0,9
Agronomi & Asservimenti bonari 3,3
Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 0,8
Capex
totale Materiali 10,6
progetto Costruzione 25,7
[M£] — — -
Supervisione/Direzione Lavori 1,8
Contingency/varie
TOTALE 43,1
OPEX [M€/anno] 0,1
Consuntivo al 31/12/2020 [M€] 41,1
Cod. . - . . - . . . . Anno previsto entrata in
; Immobilizzazioni entrate in Immobilizzazioni ancora in Stima spesa investimento . h
Identif. . . esercizio investimento
. esercizio corso residua .
cespite residuo
[M€] [M€] [M€] [anno]
41,079 2,021 2,021 2021/22

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi Scenario
BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI SGI BAU CEN NT
B1: variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura - - - -
B2m: \{arlaz.lon.e del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili, per 18,9 58,6 79,5 476
metanizzazioni
B2t: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili nel ) ) ) )
settore termoelettrico
B3n: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in condizioni normali 34,8 35,1 33,5 30,4
B?d: In.cremento di sicurezza e affidabilita del sistema in situazioni di stress 46,6 471 45,1 40,4
disruption
B4o: Costi evitati per obblighi normativi che sarebbero stati sostenuti se I'opera | ) ) )
non fosse stata costruita
B4p: Costi evitati per penali che sarebbero state sostenute se I'opera non fosse | - ) ) )
stata costruita
B5: Riduzione effetti negativi da produzione di CO2 8,4 13,5 18,2 11,0
B6: Riduzione effetti negativi da produzione di altri inquinanti 5,3 16,4 20,6 8,1
B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel | ) ) )
sistema elettrico
B8&: Riduzione dei costi di compressione - - - -
B9: Fornitura di flessibilita al sistema elettrico - - - -
INDICATORI DI PERFORMACE
VAN 69,8 122,3 147,0 92,4
Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4) B/C 2.6 3,5 4,0 3,0
PAYBACK PERIOD 9 9 9 8
VAN 69,4 121,8 146,5 92,0
B/C 2,6 3,5 3,9 3,0
PAYBACK PERIOD
Analisi 2° Stadio (rif. Par. 8.4) - el 2 el 8
Gas-in 2041 2048 2050 2044
Switching Value Capex+Opex 160% 255% 300% 210%
CODG -86% -150% -190% -132%
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (SGI) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (BAU)

B6; 16,4

B2m; 58,6

o 55
-

=Bl mB2m =B2t mB3n =B3d =Bdo wB4p =B5 mwB6 ®wB7 @Bl mB2m =B2t mB3n =B3d =Bdo mB4p mB5 mB6 mB7

B3d; 46,6

o

BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (CEN) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (NT)

B6; 20,6

;'

|‘
.
53

B2m; 47,6

B3d; 40,4

2Bl mB2m = B2t mB3n =B3d =B4o mB4p mB5 mB6 mB7 =Bl mB2m =B2t mB3n mB3d =B4o mB4p mwBS5 mB6 mB7
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA
L'intervento consiste nella realizzazione di una stazione di compressione, localizzata nella zona nord della rete di trasporto SGI, tra San Marco
e Recanati, al fine di consentire la consegna e riconsegna (reverse flow) alla futura interconnessione con Snam Rete Gas di Recanati alla
pressione di almeno 60 bar, di incrementare la sicurezza, la continuita e I'affidabilita del sistema SGI e della rete Snam nell’area.
ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO
Denominazione intervento STAZIONE DI SPINTA DI RETE NAZIONALE CORRIDONIA
Opere principali ed accessorie
Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia
5515 STAZIONE CORRIDONIA N.A 3 (2 linee) 75 Principale
Localizzazione intervento:
L'area individuata si trova nel comune di - 'I\
Corridonia (MC) - _E
b —
B - E (
-sa e ae -
2 ‘;_':_A_"“-\._ 5 --'":-:_F -
== ]
L E
%
- Y
~ l", Frivme
A Fe
A
il
e oY i
it 3“'"“&
Regione Provincia Comune
Territori attraversati
Marche MC Corridonia
Codici identificativi intervento IT_SGI_RN_0314
Sicurezza dell’approvvigionamento
Obiettivi generali e specifici dell'intervento Qualita del servizio
Categoria principale intervento Potenziamento di rete esistente
Anno di primo inserimento dell'intervento nel
. 2014
Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.150 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in autorizzazione
Avanzamento rispetto al piano decennale |. A .
in avanzamento in ritardo rispetto a programma
precedente
Inizio SO Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento Entrata in
Codice Opera Progetto Progetto di AU AU VIA VIA Inizio Lavori Esercizio
dettaglio
5515 01/07/2018 | 01/04/2019 01/07/2020 30/09/2021 20/02/2020 30/06/2021 | 01/03/2022 | 31/12/2024
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo 3,5

Agronomi & Asservimenti bonari 0,3

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 0,2

Capex totale Materiali 19,3
progetto [Mé] Supervisione/Direzione Lavori 1,5
Costruzione 17,8

Contingency/varie 1,5

TOTALE 44,1

OPEX [M€/anno] 3,0
Consuntivo al 31/12/2020 [M€] 1,0

- eewwcowswa
BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi Scenario
BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI SGI BAU CEN NT

B1: variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura - - - -

B2m: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili, per
metanizzazioni

B2t: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili nel settore
termoelettrico

B3n: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in condizioni normali 64,2 63,1 59,2 59,5

B3d: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in situazioni di stress disruption 140,9 138,4 129,9 130,5

B4o: Costi evitati per obblighi normativi che sarebbero stati sostenuti se I'opera non
fosse stata costruita

B4p: Costi evitati per penali che sarebbero state sostenute se I'opera non fosse stata
costruita

B5: Riduzione effetti negativi da produzione di CO2 - - - -

B6: Riduzione effetti negativi da produzione di altri inquinanti - - - -

B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel sistema
elettrico

B8: Riduzione dei costi di compressione

B9: Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

INDICATORI DI PERFORMACE

VAN 1147 1112 98,8 99,7
Analisi 1° Stadio (rlf Par. 8.4) B/C 23 22 21 21
PAYBACK PERIOD 10 10 10 10
VAN 1144 1108 98,5 99,3
B/C 23 2,2 2,1 2,1

PAYBACK PERIOD
Analisi 2° Stadio (rif. Par. 8.4) - 10 10 10 10
Gas-in 2047 2047 2045 2046

Switching

Value Capex+Opex 130% 130% 110% 115%
coDG -57% -57% -53% -53%
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (SGI) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (BAU)

831' ) ‘m
B3d; 140,9 B3d; 138,4

=Bl =B2m =B2t =B3n =B3d =B4o =B4p =wB5 =B6 mB7 =Bl mB2m =B2t mB3n =B3d =wB4o wB4p mBS5 mB6 mB7
BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (CEN) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (NT)
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il metanodotto permettera di connettere impianti di fornitura CNG e impianti di produzione di Biometano, oltre a realizzare la magliatura della
rete a servizio delle aree del Tesino e dell'’Aso incrementando sicurezza e affidabilita della fornitura.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Anello Val d'Aso 6"

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia
METANODOTTO ANELLO -

5607 VAL D'ASO 150 21 75 Principale

Localizzazione intervento:

L’opera in progetto, denominata

L T T o |

“Metanodotto di rete regionale Anello Val L

fermn

d’Aso DN 150 (6”), DP 75 bar” consiste

nella realizzazione di una nuova

condotta che, staccandosi dall'impianto

terminale del “Metanodotto Val d’Aso”

nel Comune di Montedinove (AP), lungo v
la Strada Provinciale n. 170, arrivi fino al
fondovalle del Fiume Aso, in Contrada

Mulino Aso, nel quale verra realizzato un

impianto terminale consistente in un

Punto di Intercettazione e Derivazione 2
Importanti (P.1.D.1.).

I tracciato in progetto inoltre prosegue

faites

lungo la valle del fiume Aso \ A, PR foy “"fﬂ"T_'__ e
ricollegandosi alla rete SGI esistente in o il T M Y I,r
C.da Tessitori del comune di Montefiore iia > LEGENCIA
dell'Aso. f
- e Hrer FITE al
wii “; — g Esiinm Bl

Regione Provincia Comune
Territori attraversati Marche FM . Ortezzano, Petritoli . .

Marche AP Montedinove, Montalto delle Marche, Carassai, Montefiore

dell'Aso

Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0119

Sicurezza dell’approvvigionamento
Qualita del servizio
Soddisfacimento di nuova domanda

Obiettivi generali e specifici
dell'intervento

. o . Potenziamento di rete esistente
Categoria principale intervento o
Estensioni di rete

Anno di primo inserimento dell'intervento

. 2014
nel Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.4 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in autorizzazione
Avanzamento fispetto al piano decennale in avanzamento in ritardo rispetto a programma
precedente P prog
Codice Inizio Prcgvgtit% di Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento (v v Entrata in
Opera Progetto dettaglio AU AU VIA VIA Esercizio
5607 01/07/2019 | 01/04/2020 01/07/2021 30/09/2021 20/09/2020 30/06/2021 01/03/2022 31/12/2023
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 7,2

Capex
totale
progetto
[M€]

Materiali

Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 4,9

Contingency/varie 2,2

TOTALE 14,3

OPEX [M€/anno] 0,0

Consuntivo al 31/12/2020 [M€] 0,2

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi Scenario

BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI SGI BAU CEN NT

B1: variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura - - - -

B2m: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili, per

R 7,3 21,1 28,3 17,8
metanizzazioni

B2t: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili nel
settore termoelettrico

B3n: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in condizioni normali - 0,5 0,5 0,5

B3d: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in situazioni di stress
disruption

B4o: Costi evitati per obblighi normativi che sarebbero stati sostenuti se I'opera
non fosse stata costruita

B4p: Costi evitati per penali che sarebbero state sostenute se I'opera non fosse
stata costruita

B5: Riduzione effetti negativi da produzione di CO2 12,0 14,2 16,4 13,6

0,8 1,4 1,3 0,8

B6: Riduzione effetti negativi da produzione di altri inquinanti 2,0 5,9 7,3 2,9

B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel
sistema elettrico

B8: Riduzione dei costi di compressione

B9: Fornitura di flessibilita al sistema elettrico
INDICATORI DI PERFORMACE

VAN 8,6 28,3 38,6 21,9

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4) B/C 1,6 2,9 3,5 2,6
PAYBACK PERIOD 17 14 14 14

VAN 8,4 28,2 38,5 21,7

B/C 1,6 2,9 35 2,6
PAYBACK PERIOD 17 14 14 14

Analisi 2° Stadio (rif. Par. 8.4)

Gas-in 2039 2048 2050 2045
Switching Value Capex+Opex 65% 195% 260% 160%
CODG -1050% -1500% -2150% -1650%
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (SGI) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (BAU)

85;2.8 B6; 5,9

m\&\m -

| o
oo o3|
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (CEN) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (NT)

e
85 13,6 I
B2m; 28,3

¢
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il metanodotto permettera di servire I'area della Capitanata, estendendo la rete esistente consentira di connettere impianti di fornitura CNG e
impianti di produzione di Biometano in corso di sviluppo nella zona.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento GASDOTTO DI RETE NAZIONALE LUCERA SAN PAOLO

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia
IT_SGI_RR_0319a METANODOTTO 300 69,05 75 Principale

LUCERA SAN PAOLO

IT_SGI_RR_0319b BRETELLE LUCERA 100 22,45 75 Secondaria

Localizzazione intervento:

L’opera in progetto, denominata “Metanodotto Ilr'
Lucera-San Paolo DN 300 (12"), DP 75 bar”

consiste nella realizzazione di una nuova
condotta che, interconnessa con le attuali linee i
sulla direttirce Larino-Reggente, definira un

"anello" che consentira di soddisfare i '
fabbisogni di allacciamento nell'area nord-est

della Puglia, cd. "Capitanata".ll tracciato si

sviluppa in direzione ovest-est da Lucera a

Foggia, poi in direzione nord da Foggia a

Apricena e, infine, in direzione est-ovet da
Apricena a San Paolo Civitate. Completano il i

Campacasa

SAN PAOLO
e -
L s
X
B

sistema tre bretelle di collegamento a servizio \"'\\
dell'area.
fﬂrt—mmn'
Regione Provincia Comune
Territori attraversati ) ) . S
Puglia FG Lucera, Foggia, San Severo, Apricena, San Paolo di Civitate
Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0319
Sicurezza dell’'approvvigionamento
Obiettivi generali e specifici dell'intervento Qualita del servizio

Soddisfacimento di nuova domanda

Potenziamento di rete esistente

Categoria principale intervento Lo
Estensioni di rete

Anno di primo inserimento dell'intervento nel

Piano 2019
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.4 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in autorizzazione
Avanzamento rispetto al piano decennale in avanzamento come da programma
precedente
Inizio e Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento Entrata in
Codice Opera Progetto Progetto di AU AU VIA VIA Inizio Lavori Esercizio
dettaglio
IT_SGI_RR_0319 | 01/07/2019 | 01/10/2020 | 01/05/2021 15/01/2022 01/04/2021 31/11/2021 01/03/2022 31/12/2024
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 39,9

Capex
totale
progetto
[M€]

Materiali

Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 24,7

Contingency/varie 8,0

TOTALE 72,6

OPEX [M€/anno] 0,2

Consuntivo al 31/12/2020 [M€] 0,1

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi Scenario
BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI SGI BAU CEN NT

B1: variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura - - - -

B2m: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili, per

R 23,6 52,5 46,1 46,4
metanizzazioni

B2t: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili nel
settore termoelettrico

B3n: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in condizioni normali - 2,0 2,0 2,0

B3d: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in situazioni di stress
disruption

B4o: Costi evitati per obblighi normativi che sarebbero stati sostenuti se I'opera
non fosse stata costruita

B4p: Costi evitati per penali che sarebbero state sostenute se I'opera non fosse
stata costruita

B5: Riduzione effetti negativi da produzione di CO2 45,4 49,0 56,6 50,3

2,6 3,4 3,1 2,2

10,1 10,1 10,1 10,1

B6: Riduzione effetti negativi da produzione di altri inquinanti 4,2 12,2 9,7 5,4

B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel
sistema elettrico

B8: Riduzione dei costi di compressione

B9: Fornitura di flessibilita al sistema elettrico
INDICATORI DI PERFORMACE

VAN 24,3 65,3 64,1 54,1
Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4) B/C 1,4 2,0 2,0 1,9
PAYBACK PERIOD 19 17 17 16

VAN 23,7 64,7 63,5 53,5

B/C 1,4 2,0 2,0 1,9
PAYBACK PERIOD 19 17 17 16
Gas-in 2038 2045 2045 2043
Switching Value Capex+Opex 42% 105% 105% 90%
CODG -1000% -1250% -1250% -1300%

Analisi 2° Stadio (rif. Par. 8.4)
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (SGI) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (BAU)

G 1)

B6; 4,2

\ B5; 49,0
BS5; 45,4 ‘ B3d: 2.6 \
B4o; 10,1

S -
B4o; 10,1 B3d; 3,4
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (CEN) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (NT)

B6; 9,7 B6; 5,4

e
\;.@ .
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il metanodotto permettera di connettere impianti di fornitura CNG, utenze industriali e impianti di produzione di Biometano, oltre a realizzare la
magliatura della rete a servizio dell'area, dalla zona industriale di San Niccolo a Tordino a Notaresco incrementando sicurezza e affidabilita della
fornitura.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento GASDOTTO DI RETE REGIONALE ANELLO NOTARESCO

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia

GASDOTTO ANELLO .
IT_SGI_RR_0221 NOTARESCO 200 20 75 Principale

Localizzazione intervento: §:
L
\

L'opera in progetto, denominata “Anello \l
Notaresco DN200 (8”), DP 75 bar” consiste < y k|
nella realizzazione di una nuova condotta che, c
staccandosi dallimpianto NODO 6220 del
“Metanodotto Cellino-Pineto” nel Comune di
ATRI (TE), nei pressi della Strada Provinciale
n. 27b, arrivi fino al fondovalle del Fiume
Tordino. Tale opera servira la zona industriale 5 Nl
di Mosciano, collegandosi a diverse utenze
che hanno manifestato interesse ad allacciarsi
alla Rete AP, tra cui un impianto di biometano. —
Il tracciato in progetto poi prosegue lungo la

valle del fiume Tordino ricollegandosi alla rete

SGl esistente in zona ASI S.Nicolo a Tordino-

S.Atto (TE), a completa chiusura dell'anello e
che costituira una nuova “magliatura” di
sicurezza della rete atta a garantire il flusso

bidirezionale del gas. ; - -
Regione Provincia Comune
Territori attraversati Atri, Morro D'Oro, Notaresco, Mosciano, Bellante, Castellalto,
Abruzzo TE
Teramo
Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0221

Sicurezza dell’'approvvigionamento
Qualita del servizio

Obiettivi generali e specifici dell'intervento Soddisfacimento di nuova domanda

o ) Potenziamento di rete esistente
Categoria principale intervento o
Estensioni di rete

Anno di primo inserimento dell'intervento nel

. 2021
Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.2 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in progetto
Avanzamento rispetto al piano decennale na
precedente T
- Awvio ) . ) ) .
Coslee OrEa Inizio Sienaie 6l Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento e v Entrata in
P Progetto getto AU AU VIA VIA Esercizio
dettaglio
IT_SGI_RR_0221 | 01/03/2021 | 01/09/2021 01/07/2022 30/01/2023 01/02/2022 30/06/2022 01/03/2023 31/12/2025
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 3,5
Capex totale Materiali
progetto [M€] Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 19,2

Contingency/varie 1,1

TOTALE 23,8

OPEX [M€/anno] 0,0
Consuntivo al 31/12/2020 [M€]

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi Scenario
BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI SGI BAU CEN NT
B1: variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura - - - -
B2m: }/arla.sz'ne del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili, per 291 45,0 436 52,7
metanizzazioni
B2t: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili nel settore ) ) ) )
termoelettrico
B3n: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in condizioni normali - 1,1 1,1 1,1
B3d: Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in situazioni di stress disruption | 1,0 2,1 1,9 1,5
B4o: Costi evitati per obblighi normativi che sarebbero stati sostenuti se I'opera non | ) ) )
fosse stata costruita
B4p: Costi evitati per penali che sarebbero state sostenute se I'opera non fosse stata | - ) ) )
costruita
B5: Riduzione effetti negativi da produzione di CO2 9,7 9,8 12,7 10,9
B6: Riduzione effetti negativi da produzione di altri inquinanti 2,2 6,1 5,8 2,9
B7: Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel sistema ) ) ) )
elettrico
B8: Riduzione dei costi di compressione
B9: Fornitura di flessibilita al sistema elettrico
INDICATORI DI PERFORMACE
VAN 21,1 41,3 43,2 48,0
Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4) B/C 2,0 2,8 3,0 3,3
PAYBACK PERIOD 18 17 17 16
VAN 20,9 41,0 43,0 47,8
B/C 2,0 2,8 2,9 3,2
PAYBACK PERIOD
Analisi 2° Stadio (rif. Par. 8.4) - 18 17 17 16
Gas-in 2042 2048 2048 2048
Switching Value Capex+Opex 105% 180% 200% 230%
CODG -2200% -1300% -1450% -1850%
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BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (SGI) BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (BAU)
86 6,1

A‘
o

m Bl mB2m =B2t mB3n =mB3d wB4o mB4p mB5 mB6 mB7 Bl mB2m = B2t mB3n =B3d =B4o wB4p mBS5 mB6 mB7

—

BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (CEN)

B6; 5,8

BENEFICI DI CUI Al REQUISITI MINIMI (NT)
86 2,9
BS 10,9
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il progetto di estensione e potenziamento della rete consentira di completare il sistema integrato da Recanati a Biccari realizzando una nuova
interconnessione con Snam incrementando la sicurezza e la flessibilita delle forniture.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO
Denominazione intervento Gasdotto Biccari-Lucera

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia

IT_SGI_RN_0121 | Gasdotto Biccari-Lucera 400 13 75 Principale

Localizzazione intervento:

Il gasdotto DN 400 (16"), DP 75 bar consente
di realizzare il collegamento alla rete Snam e
quindi rendere possibile intercettare volumi
immessi nella RNG dal nuovo punto
d’'importazione del TAP.
Il collegamento Biccari-Lucera si sviluppa nei
relativi comuni per circa 13 km con direzione
sud-nord.

Regione Provincia Comune
Territori attraversati ) ) .

Puglia FG Biccari, Lucera
Codici identificativi intervento IT_SGI_RN_0121

Sicurezza dell'approvvigionamento
Obiettivi generali e specifici dell'intervento Qualita del servizio

o ) Potenziamento di rete esistente
Categoria principale intervento ) )
Estensione di rete

Anno di primo inserimento dell'intervento nel

Piano 2021
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.1 punto della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in progettazione
Avanzamento rispetto al piano decennale na.
precedente
" Inizio e . | Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento - n Entrata in
Codice Opera | pqero P(;ce’?tzgﬁod' AU AU VIA VIA Inizio Lavori - Eqercizio

IT_SGI_RN_0121 | 01/07/2022 | 01/04/2024 01/07/2025 30/09/2025 20/09/2024 | 30/06/2025 | 01/03/2026 | 31/12/2028
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Capex totale

progetto [M€]

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 4,3

Materiali

Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 4,4

Contingency/varie 2,6
TOTALE 11,2

OPEX [M€/anno]

Consuntivo al 31/12/2020 [M€]
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Intervento di rifacimento e dismissione parziale, articolato in 3 tratti.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il progetto prevede la sostituzione per obsolescenza di varie tratte di alcune importanti linee regionali 7”/8”, per una lunghezza complessiva
di circa 87 km. Il progetto sara diviso in tre tranche e prevedra il rifacimento di 60 km di rete.

La realizzazione del metanodotto risale all'anno 1961 e per garantire I'esercizio in sicurezza per il futuro € necessario sostituire le tubazioni
per alcuni tratti, rifare le linee nei tratti in cui I'evoluzione urbanistica non consente di sostituire le condotte negli stessi tracciati ed infine
dismettere alcuni tratti ove I'esercizio in sicurezza non sara piu possibile vista la conformazione urbana ormai consolidata o la chiusura di
riconsegne, con correlate modifiche di gestione dei flussi per garantire le riconsegne allacciate.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO
Denominazione intervento Rifacimento Metanodotto Cellino-Pineto-Bussi 7"/8"

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia

Rifacimento metanodotto
Cellino-Pineto-Bussi -

5718_1 primo tratto (Cellino- 200 19,70 75 Principale
Pineto)
Rifacimento metanodotto
Cellino-Pineto-Bussi - . -
5718 2 secondo tratto (Pineto- 200 20,00 12+75 Principale
Pescara)
Rifacimento metanodotto
5718 3 Cellino-Pineto-Bussi - 200 20,70 12+75 Principale
terzo tratto (Pescara-
Alanno)
Dismissioni 150/200 87,80 Principale
Localizzazione intervento:
Il metanodotto “Cellino - Pineto - Bussi v ﬁm‘\
DN 200 (8”), DP 75-12 bar” si sviluppa TERAMS o
allinterno  della Regione  Abruzzo '\“
attraverso i Comuni delle Provincie di LY
Chieti, Pescara e Teramo. _"-._

Il rifacimento prevedede la realizzazione
di tre tratti che ripercorrono, per quanto
possibile, il tracciato attuale. Il primo di
lunghezza circa 19,7 Km DN 200 (8") DP
75 bar con stacco dal nodo 5960
esistente nel Comune di Cellino Attanasio
(TE) ed arrivo nel Comune di Pineto (TE),
il secondo tratto di lunghezza circa 20,0
Km DN 200 (8") DP 12 bar da Citta S.
Angelo (TE) NODO 6410 a Cepagatti
(PE) NODO 6250, il terzo tratto di

lunghezza circa 20,7 Km DN 200 (8") DP [eih
12 con stacco dal comune di Cepagatti - y CHETT
(PE) NODO 6250 a Cabina Alanno (PE) e
NODO 6320. =
1
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Cellino Attanasio, Atri, Pineto
Territori attraversati Alanno, Rosciano, Cepagatti,
Abruzzo PE Spoltore, Pescara,
Montesilvano, Citta S. Angelo
Abruzzo CH Chieti, San Giovanni Teatino
Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0219

Sicurezza dell'approvvigionamento

Obiettivi generali e specifici Qualita del servizio

dell'intervento
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Categoria principale intervento

Sostituzione sicurezza

Anno di primo inserimento dell'intervento
nel Piano

2019

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i della rete impattati

| punti della rete impattati sono n. 9

Indicazione dello stato dell'intervento

in progetto

Avanzamento rispetto al piano decennale
precedente

in avanzamento come da programma

Codice Inizio e . | Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento . ) Entrata in
Opera Progetto | Frogettodi AU AU VIA VIA Inizio Lavort | £ercizio
P 9 dettaglio
1 01/01/2020 | 01/07/2020 | 01/08/2021 28/02/2022 01/05/2021 01/09/2021 30/11/2021 31/12/2023
2 01/01/2020 | 01/07/2020 | 01/08/2021 28/02/2022 01/05/2021 01/09/2021 01/04/2022 31/12/2024
3 01/01/2020 | 01/07/2020 | 01/08/2021 28/02/2022 01/05/2021 01/09/2021 01/04/2023 31/12/2025
COSTI
Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo
Agronomi & Asservimenti bonari
23,1
Indagini archeologiche preliminari & Concessioni
Capex totale Materiali
progetto
[M€] Supervisione/Direzione Lavori
11,2
Costruzione
Contingency/varie 10,3
TOTALE 44,6
OPEX [M€/anno]
Consuntivo al 31/12/2020 [M€]
Lunghezza Costo storico (.:OStO storico ) .
Anno R investimenti Vita utile . . . . .
Cod. Iden- | rete oggetto entrata in di prima SUCCesSivi a regolatoria Costi Motivazione intervento di
ificati di o iscrizione in ; . dismissione sostituzione
tificativo o esercizio h ) entrata in residua
p sostituzione bilancio o
cespite esercizio
[Km] [anno] [ME€] [ME€] [anni] [M€] L'intervento si rende
necessario visto lo stato di
obsolescenza e degrado
della condotta, per
87,8 1961 4,6 0 3,8 mantenere le condizioni di
sicurezza (sostituzione
sicurezza)
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Intervento di rifacimento e dismissione
ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il progetto prevede la sostituzione per obsolescenza del metanodotto esistente, la cui costruzione risale allanno 1967, per una
lunghezza complessiva di circa 38 km.

La sostituzione si rende necessaria per garantire I'esercizio in sicurezza per il futuro con la contestuale dismissione della tubazione
esistente.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Rifacimento Larino-Montagano
Opere principali ed accessorie
Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia

IT_sGI_RR 0121 Rifacimento Larino- 350 38,3 75 Principale
- == Montagano 14

Localizzazione intervento:

LiEr : / [

Il tratto di condotta interessato & compreso tra i
impianto N. 520 (Centrale di Larino) e "
I'Impianto N. 785 (Impianto di Montagano) del i
metanodotto “Larino — Colleferro — Sora”, tra

le progressive chilometriche km 000,000 e km ;

38,327 ed é costituito da una condotta DN 14” e ;
la specie (60 bar). L'intervento ha la finalita di v £ CAMPCRRESD
garantire il trasporto dei volumi di gas richiesti f |
dalle utenze, di ripristinare i livelli di efficienza EFLA - f
dell’'esercizio, di assicurare la continuita della J
fornitura e di permettere di esercire il sistema

alle pressioni minime garantite attuali, i

fornendo al contempo un superiore grado di 4
sicurezza. 1 ¥
FREsGLY,
Regione Provincia Comune
Territori attraversati Larino, Palata, Guardialfiera, Lupara, Casacalenda,
Molise CB Morrone del Sannio, Castellino del Biferno, Petrella
Tifernina, Matrice, Montagano, Ripalimosani

Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0121
Sicurezza dell'approvvigionamento
Qualita del servizio

Obiettivi generali e specifici dell'intervento

Categoria principale intervento Sostituzione sicurezza
Anno di primo inserimento dell’intervento nel

. 2021
Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.9 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in progettazione
Avanzamento rispetto al piano decennale | . A .

in avanzamento in ritardo rispetto a programma
precedente
- Awvio ) ) ) ) - .
Codice Opera Inizio Progetto di Presentazion | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento In|2|o_ Entrat_a in
Progetto dettaglio e AU AU VIA VIA Lavori Esercizio

IT_SGI_RR_0121 | 01/07/2021 | 01/10/2021 | 01/05/2022 | 01/10/2022 | 30/11/2021 | 30/04/2022 | 01/03/2023 | 31/12/2028
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COSTI

Capex totale
progetto [ME€]

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 14,5

Materiali

Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 11,5

Contingency/varie 7,8
TOTALE 33,8

OPEX [M€/anno]

Consuntivo al 31/12/2020 [M€]

. Costo storico
Lunghezza Costo storico - : ) . )
Anno P investimenti Vita utile ) R ) )
o rete oggetto entrata in di prima successivi a reqolatoria Costi Motivazione intervento di
Cod. Identificativo di ¢ iscrizione in X 9ot dismissione sostituzione
cespite sostituzione | €Sercizio bilancio entrata in residua
esercizio

[Km] [anno] [M€] [M€] [anni] [M€] L'intervento si rende
necessario visto lo stato di
obsolescenza e degrado

della condotta, per
38,3 1967 2,0 0,025 0 mantenere le condizioni di

sicurezza (sostituzione
sicurezza)
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Intervento di rifacimento e dismissione
ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il progetto prevede la sostituzione per obsolescenza del metanodotto esistente, la cui costruzione risale all'anno 1967, per una lunghezza
complessiva di circa 20 km.

La sostituzione si rende necessaria per garantire I'esercizio in sicurezza per il futuro con la contestuale dismissione della tubazione
esistente.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Rifacimento metanodotto S.Vittore-Piedimonte S.Germano

Opere principali ed accessorie

Codice DN Km Pressione (bar) Tipologia

IT_SGI_RR_0421 350 20,0 75 Principale

Localizzazione intervento:

Il tratto di condotta interessato & compreso
tra 'impianto

N. 2370 (Impianto S.Vittore) e I'lmpianto N.
2137 (Impianto di Piedimonte) del
metanodotto “Larino — Colleferro — Sora”, tra
le progressive chilometriche km 117,250 e
km 137,250 ed e costituito da una condotta
DN 14" 1a specie (60 bar). L'intervento ha la
finalita di garantire il trasporto dei volumi di
gas richiesti dalle utenze, di ripristinare i livelli
di efficienza dell’esercizio, di assicurare la
continuita della fornitura e di permettere di
esercire il sistema alle pressioni minime
garantite attuali, fornendo al contempo un
superiore grado di sicurezza.

B
Regione Provincia Comune
Territori attraversati Lazio R S.Vittore del Lazio, Cervaro, Cassino, Villa S.Lucia,
Piedimonte S.Germano

Codici identificativi intervento IT SGI RR 0421
Sicurezza dell’approvvigionamento
Qualita del servizio

Obiettivi generali e specifici dell'intervento

Categoria principale intervento Sostituzione sicurezza
Anno di primo inserimento dell'intervento nel
. 2021
Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.7 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in valutazione
Avanzamento rispetto al piano decennale na
precedente o
Inizio Awio ) ) . . - )
; ; Presentazione | Ottenimento | Presentazion | Ottenimento Inizio Entrata in
Codice Opera | Progett | Progetto di AU AU e VIA VIA Lavori | Esercizio
o] dettaglio
IT_SGI_RR_0421 01(;21/2 01/10/2025 01/05/2026 01/10/2026 30/11/2025 30/04/2026 | 1/3/2027 | 31/12/2030
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 7,6

Capex totale progetto Materiali

(V€] Supervisione/Direzione Lavori
Costruzione 6,0
Contingency/varie 4,1
TOTALE 17,6

OPEX [M€/anno]

Consuntivo al 31/12/2020 [M€]

Lunghe
zza Costo storico
rete Costo storico di | investimenti Vita utile . L .

o Anno entrata S L ; Costi Motivazione intervento
Cod. Identificativo 099etO | i esercizio | PrMaiscrizione | successivi a regolatoria dismissione di sostituzione
cespite d_| in bilancio entratg in residua

sostituz esercizio
ione
[Km] [anno] [M€] [ME€] [anni] [M€] L'intervento si rende

necessario visto lo
stato di obsolescenza e
degrado della condotta,
20,48 1967 1,1 0,013 0 per mantenere le
condizioni di sicurezza
(sostituzione sicurezza)
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Intervento di rifacimento e dismissione
ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il progetto prevede la sostituzione per obsolescenza del metanodotto esistente, la cui costruzione risale all'anno 1967, per una lunghezza
complessiva di circa 38 km.

La sostituzione si rende necessaria per garantire I'esercizio in sicurezza per il futuro con la contestuale dismissione della tubazione
esistente.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Rifacimento Busso-Isernia

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia
SGI_RR_0521 R'fac'me”toli,‘fsso"Sem'a 350 37,9 75 Principale

Localizzazione intervento:

Il tratto di condotta interessato € compreso

tra I'impianto

N. 1460 (Impianto di Busso) e I'lmpianto N.

1030 (Impianto di Isernia) del metanodotto Lkt
“Larino — Colleferro — Sora”, tra le
progressive chilometriche km 50,125 e km
88,005 ed é costituito da una condotta DN
14" 1a specie (60 bar). Lintervento ha la
finalita di garantire il trasporto dei volumi di
gas richiesti dalle utenze, di ripristinare i
livelli di efficienza dell'esercizio, di assicurare
la continuita della fornitura e di permettere di
esercire il sistema alle pressioni minime
garantite attuali, fornendo al contempo un

superiore grado di sicurezza. -8
oWy

Regione Provincia Comune

Territori attraversati _ Busso, Campobasso, Baranello, Vinchiaturo,
Molise CB Campochiaro, Colle d'Anchise, S.Polo Matese, Bojano,

S.Massimo
Molise IS Cantalupo nel Sannio, S.Maria del Molise, Castelpetroso,
Pettoranello del Molise, Isernia

Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0521
Sicurezza dell’approvvigionamento
Qualita del servizio

Obiettivi generali e specifici dell'intervento

Categoria principale intervento Sostituzione sicurezza
Anno di primo inserimento dell’'intervento nel
. 2021
Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.10 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in valutazione
Avanzamento rispetto al piano decennale na
precedente e
Codice Opera Inizio Prc))AVgtit% di Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento (v v Entrata in
p Progetto de?taglio AU AU VIA VIA Esercizio

SGI_RR_0521 | 01/07/2021 | 01/10/2026 | 01/05/2027 01/10/2027 30/11/2026 | 30/04/2027 | 01/03/2028 | 31/12/2031

S.G.l. S.p.A. Piano Decennale di Sviluppo delle Reti di Trasporto Gas naturale 2021-2030

56



COSTI

Capex totale
progetto [M€]

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 14,3

Materiali

Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 11,3

Contingency/varie 7,7
TOTALE 33,4

OPEX [M€/anno]

Consuntivo al 31/12/2020 [M€]

Costo
Lunghezza Costo storico storico . )
Anno A . . . Vita utile . A . .
Cod. rete oggetto ) di prima investimenti : Costi Motivazione intervento di
Od. ! entrata in L ) = regolatoria L o
|dentificativo di -~ iscrizione in | successivi a ) dismissione sostituzione
3 o esercizio . ) . residua
cespite sostituzione bilancio entrata in
esercizio
[Km] [anno] [ME€] [ME€] [anni] [M€] L'intervento si rende
necessario visto lo stato di
obsolescenza e degrado
della condotta, per
37,9 1967 2,0 0,024 0 mantenere le condizioni di
sicurezza (sostituzione
sicurezza)
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Intervento di rifacimento e dismissione
ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il progetto prevede la sostituzione per obsolescenza del metanodotto esistente, la cui costruzione risale all'anno 1967, per una lunghezza
complessiva di circa 15 km.

La sostituzione si rende necessaria per garantire I'esercizio in sicurezza per il futuro con la contestuale dismissione della tubazione
esistente.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Rifacimento Pofi-Ceccano

Opere principali ed accessorie

Codice DN Km Pressione (bar) Tipologia
IT_SGI_RR_0621 350 14,9 75 Principale

Localizzazione intervento:

Il tratto di condotta interessato & compreso tra
I'impianto

N. 520 (Centrale di Larino) e I'lmpianto N. 785
(Impianto di Montagano) del metanodotto -
“Larino — Colleferro — Sora”, tra le progressive
chilometriche km 000,000 e km 38,327 ed &
costituito da una condotta DN 14” 1a specie
(60 bar). L'intervento ha la finalita di garantire
il trasporto dei volumi di gas richiesti dalle
utenze, di ripristinare i livelli di efficienza
dell’'esercizio, di assicurare la continuita della
fornitura e di permettere di esercire il sistema
alle pressioni minime garantite attuali,
fornendo al contempo un superiore grado di
sicurezza.

Regione Provincia Comune
Territori attraversati . .

Lazio FR Pofi, Arnara, Ceccano
Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0621

Sicurezza dell’approvvigionamento

Obiettivi generali e specifici dell'intervento . L
Qualita del servizio

Categoria principale intervento Sostituzione sicurezza
Anno di primo inserimento dell'intervento nel

. 2021
Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.5 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in progettazione
Avanzamento rispetto al piano decennale | . L .

in avanzamento in ritardo rispetto a programma
precedente
. Awvio ) ) ) ) - .
Codice Opera Inizio Progetto di Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento In|2|o_ Entrat_a in
Progetto dettaglio AU AU VIA VIA Lavori Esercizio

IT_SGI_RR_0621 | 01/07/2021 | 01/10/2021 | 01/05/2022 01/10/2022 30/11/2021 | 30/04/2022 | 01/03/2023 | 31/12/2028
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COSTI

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 5,6

Capex totale Materiali

progetto [ME€]

Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 4,4
Contingency/varie 3,0
TOTALE 13,1

OPEX [M€/anno]

Consuntivo al 31/12/2020 [M€]

Costo
Lunghezza Costo storico storico ) .
Anno P . ) ) Vita utile . R ) .
o rete oggetto trata in di prima investimenti regolatoria Costi Motivazione intervento di
Cod. Identificativo di entrata | iscrizione in | successivi a g id dismissione sostituzione
cespite sostituzione | €S€TC1Z0 bilancio entrata in residua
esercizio
[Km] [anno] [M€] [M€] [anni] [M€] L'intervento si rende
necessario visto lo stato
di obsolescenza e
degrado della condotta,
14,88 1967 0,8 0,010 0 per mantenere le
condizioni di sicurezza
(sostituzione sicurezza)
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Intervento di rifacimento e dismissione
ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

Il progetto prevede la sostituzione per obsolescenza del metanodotto esistente, la cui costruzione risale all'anno 1967, per una lunghezza
complessiva di circa 20 km. La sostituzione si rende necessaria per garantire I'esercizio in sicurezza per il futuro con la contestuale
dismissione della tubazione esistente.

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO
Denominazione intervento Rifacimento Ceprano-Sora 8"

Opere principali ed accessorie
Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia

Rifacimento Ceprano-
Sora 8"

IT_SGI_RR_0321 200 19,8 75 Principale

Localizzazione intervento:

La condotta Ceprano-Colli-Sora fa parte della
rete Regionale SGI ed & una diramazione del
metanodotto S. Agapito-Colleferro-Sora.

In particolar modo il tratto in questione si trova
nell’area Ovest della rete (precisamente nella
regione Lazio), parte dalla dorsale Isernia-
Ceccano e si sviluppa in direzione N-E per
circa 27 km.

Il tratto & caratterizzato nella prima parte dal
percorso Ceprano-Colli e si sviluppa per circa
8 km, la linea poi prosegue fino a Sora con il
tratto Coli-Sora per altri 19 km in direzione N-
E.

Il metanodotto é stato realizzato nel corso
degli anni '60, in particolare i tratti 1 e 2 sono
operativi dal 1967 e sono costituiti in parte da
tubazioni DN 8” e in parte da tubazioni DN 6.

FL B

Regione Provincia Comune

Territori attraversati Lazio FR Ceprano, Arce, Monte S.Giovanni Campano, Castelliri,
Isola del Liri

Codici identificativi intervento IT_SGI_RR_0321
Sicurezza dell'approvvigionamento
Qualita del servizio

Obiettivi generali e specifici dell'intervento

Categoria principale intervento Sostituzione sicurezza
Anno di primo inserimento dell'intervento nel

. 2021
Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della rete impattati n.8 punti della rete SGI
Indicazione dello stato dell'intervento in progettazione
Avanzamento rispetto al piano decennale|. - .

in avanzamento in ritardo rispetto a programma
precedente
. Awvio ) ) ) ) )
Codice Opera Inizio Progetto di Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento rvate v Entratg in
Progetto dettaglio AU AU VIA VIA Esercizio

IT_SGI_RR_0321 | 01/07/2021 | 01/10/2021 | 01/05/2022 01/10/2022 30/11/2021 | 30/04/2022 | 01/03/2023 | 31/12/2028
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COSTI

Capex totale
progetto [ME€]

Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo

Agronomi & Asservimenti bonari

Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 7,6

Materiali

Supervisione/Direzione Lavori

Costruzione 3,7

Contingency/varie 3,4
TOTALE 14,7

OPEX [M€/anno]

Consuntivo al 31/12/2020 [M€]

Costo
Lunghezza Costo storico storico ) .
Anno A . . . Vita utile . R . .
o rete oggetto . di prima investimenti - Costi Motivazione intervento di
Cod. Identificativo di entrata in iscrizione in | successivi a regol_?jtorla dismissione sostituzione
cespite sostituzione | ©S€¢1#10 bilancio entrata in residua
esercizio

[Km] [anno] [ME€] [M€] [anni] [ME€] L'intervento si rende
necessario visto lo stato di
obsolescenza e degrado

della condotta, per
19,846 1967 10 0 mantenere le condizioni di

sicurezza (sostituzione
sicurezza)
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

prevede la contestuale dismissione dell’attuale tubazione.

Il progetto prevede la sostituzione per obsolescenza di una importante linea regionale 14”, per una lunghezza complessiva di circa
12 km, che consente la magliatura della rete nell’area di Campobasso. Attualmente le condotte hanno superato i 50 anni. L’intervento

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

RIFACIMENTO METANODOTTO DI RETE REGIONALE ANELLO CAMPOBASSO

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN Km Pressione (bar) Tipologia
RIFACIMENTO
5586 METANODOTTO 350 12 12-75 Principale
ANELLO CAMPOBASSO
Localizzazione intervento:
Il gasdotto costituisce un anello insieme
al metanodotto 20" che attraversa il
territorio a nord di Campobasso
o . Regione Provincia Comune
Territori attraversati -
Molise CB Busso, Campobasso, Montagano

Codici identificativi intervento

IT_SGI_RR_0117

Obiettivi generali e
dell'intervento

specifici

Sicurezza dell’approvvigionamento
Qualita del servizio

Categoria principale intervento

Rifacimento di rete esistente

Anno di primo inserimento dell’'intervento

nel Piano 2016

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i della rete impattati

n.10 punti della rete SGI

Indicazione dello stato dell'intervento in costruzione

Avanzamento  rispetto al  piano| .
decennale precedente in avanzamento come da programma
Codice Inizio Pr(gv(-;it% di Presentazione | Ottenimento | Presentazione | Ottenimento Inizio Lavori Entrata in
Opera Progetto dettaglio AU AU VIA VIA Esercizio
5586 01/05/2017 |01/10/2017 | N.A. N.A. N.A. N.A. 01/04/2018 | 31/12/2022
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COSTI
Studio fattibilita, progetto VIA, progetto PU, progetto esecutivo 0,5
Agronomi & Asservimenti bonari 0,3
Indagini archeologiche preliminari & Concessioni 0,4
C

apex Materiali 2,2

totale
progetto Supervisione/Direzione Lavori 49
[Mé] Costruzione 0,3
Contingency/varie 0,5
TOTALE 9,0
OPEX [M€/anno] 0,0
Consuntivo al 31/12/2020 [M€] 2,6

Costo
Lunghezza Costo storico storico ’ ’
Anno A . } ) Vita utile . R . )
Cod. rete ) di prima investimenti : Costi Motivazione intervento di
Od. . | entratain o ) L regolatoria o S
|dentificativo oggetto di = iscrizione in | successivi a : dismissione sostituzione
4 s esercizio . A . residua
cespite sostituzione bilancio entrata in
esercizio
[Km] [anno] [ME€] [M€] [anni] [M€] L'intervento si rende
necessario visto lo stato
di obsolescenza e
degrado della condotta,
12 1967 0.6 0

per mantenere le
condizioni di sicurezza
(sostituzione sicurezza)
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Informazioni generali dellintervento
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Benefici
Monetari
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[3n] ogoz
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Sensitivity fattori
critici (switching

X3dO +X3dvO

value)

'3°3 ouuy

[oN/1S] @wuepadaid o

Potenziamento di rete Awio iter autorizzativo o
IT_SGIRN_0314 |Stazione di spinta Corridonia [Si | 31/12/2024 | si | %" awdo attivita di si |No 6|60 441| 10| 437|scl|1145|23 | 10 |1142] 23 | 10 [142]142|142| 130% | -57% |2047] si
progettazione esecutiva
Estensi Awi i per|
IT_SGI_RR_0119 |Larino Chieti 24" si |3u12/0022 | si |ESteNsione rete wio cantierl per la si |No 600| 1116 1372 | 87,8| 1359(scl| 84,2 | 1.6 | 14 | 82,8 | 1,6 | 14 |13.3|15.2|15,7| 65% | -63% |2036| si
esistente realizzazione
IT_SGIRN_0214 |S Marco Recanati 24" si | so06i2020 | s |EStensione rete Entrata in esercizio di No [No 600| 346 431| 411| 428|scl| 698 | 26| 9 | 694 |26| 9 | 70|71 |7.2]160%| -86% |2041| si
esistente clascuna opera.
. Awio iter autorizzativo o
IT_SGI_RN_0319 tf;:zs Paclo 12" & si | 3w12/2024 | No S:‘:tgi'g”e rete awio attivita di si o no 300| 69,0 726| 01| 720|sGl| 243 |14 | 19 | 237 |14 | 19 | 44 |60 |68 42% |-1000% | 2038 si
progettazione esecutiva
IT_SGI_RR_0221 |Anello Notaresco 8" Si | 3w1212025 | No |EStENsione rete Pianificazione e si [no 200 20,0 238 .| 235|scl| 21,1 | 20| 18 | 209 | 20| 18 | 01 | 42 | 4,5 | 105% | -2200% | 2042 | No
esistente progellaz\one
Awio iter autorizzativo o
IT_SGI_RR_0219 |Rifacimento Cellino Bussi 8" |Si [31/12/2024 | Si |Sostituzione sicurezza |awio attivita di Si No 200( 60,4 44,6 - 44,3 Si
progettazione esecutiva
IT SGIRR 0121 | Rifacimento Larino Si | 31/12/2028 | No |sostituzione sicurezza | P anificazione e si [no 350| 38,3 33,8 -| 338 si
- - = Montagano 14 progettazione
IT SGIRR 0321 |Rifacimento Ceprano Sora 8' [Si | 31/12/2027 | No |Sostituzione sicurezza |7 27ficazione e No  [No 200 19,8 14,7 S| o147 si
progettazione
IT_SGIRR_0421 | Racimento S. Vittore Si | 31/1212030 | No [Sostituzione sicurezza |In valutazione No |No 350| 20,0 176 -| 176 si
- Piedimonte S.Germano 14"
IT_SGI_RR_0521 ﬂ?cwmemo Busso Isernia Si | 31/12/2031 | No [Sostituzione sicurezza |In valutazione No No 350 37,9 33,4 - 33,4 Si
Rifacimento Anello N . Awio cantieri per la N N
IT_SGI_RR_0117 . No [31/12/2022( Si |Sostituzione sicurezza . Si No 350( 12,0 9,0 - 9,0 Si
Campobasso 14' realizzazione
Estensione rete Awio iter autorizzativo o
IT_SGI_RR_0119 |Anello Val d'Aso 6" Si [sv122023| s | =S awdo attivita di si [No 150| 21,1 143 -| 1a1|scl| 86 | 16|17 | 84 | 16|17 [08 |17 |19 65% |-1050% | 2039] si
esistente progettazione esecutiva
IT_SGIRN_0121 |Biccari Lucera 16" Si | 3w1212028 | No |EStENSione rete Pianificazione e No |No 400| 13,0 11,2 - 10 No
- - esistente pngeﬁaZ\One
IT_SGIRR_1421 |Bretella Cassino 6" No |31/12/2025 | No :“:[Zf]';”e rete In valutazione si [N 150 30 30/ -| 28 No
IT_SGI_RR_0621 i':fc‘me”w Pofi Ceccano |\, | 31/12/2030 | No |Sostituzione sicurezza |In valutazione No  [No 350| 14,9 131 - 131 No
IT SGIRR 0721 | Rifacimento Derivazione No | 31/12/2027 | No |Sostituzione sicurezza | nificazione e No  [No 100| 46 1,9 . 1,9 No
- Ceprano-Sora 4' progettazione
IT SGIRR 0821 |Rifacimento Derivazione No | 31/12/2027 | No |Sostituzione sicurezza |7 2Mficazione e No  [No 150| 2.6 13 . 13 No
- - = Ceprano-Sora 6" progettazione
IT_SGILRR 0921 | Adeguamento impianti BUSSI | | 37,5530 | o |POtenziamento direte |, oy azione No [No 500| na. 18] | 18 No
Castel di leri 20" esistente
IT_SGILRR 1021 |Adeguamento impianti No | 311272030 | No |POtENZiamento direte |,y azione No  [No 500| na. 49| -| a9 No
- Pineto Bussi 20" esistente
IT_SGILRR 1121 |Adeguamentoimpianti Forca |y, | 37/5/5030 | N |POLenziamento direte |,y azione No  [No 500| na. 08| -| 108 No
- Caruso Roccasecca 20" esistente
IT_SGI_RR_1221 E:zz:jg? Ferentino No | 31/12/2028 | No |Sostituzione sicurezza |In valutazione No  [No 250 15,6 7,0 . 7,0 No
IT_SGI_RR_1321 |Rifacimento Patrica Supino 1{No | 31/12/2030 | No [Sostituzione sicurezza |In valutazione No No 250 7,7 6,2 - 6,2 No
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APPENDICE - Investimenti per I'Innovazione e la Transizione Energetica

SGI ritiene che linfrastruttura gas potra svolgere un ruolo centrale nella transizione energetica. La
progressiva decarbonizzazione dei gas immessi nella rete di trasporto consentira di ridurre le emissioni in
alcuni dei settori piu ostici da decarbonizzare come I'industria ad alta temperatura, il riscaldamento e la
mobilita. Vanno inoltre approfondite le potenzialita in termini di bilanciamento del carico sulla rete elettrica,
guardando ai forti incrementi attesi di fonti non programmabili (eolico e fotovoltaico) e alle necessita di
sviluppare contestualmente cospicui sistemi di accumulo, come quello che la rete gas potrebbe appunto
prepararsi a fornire.

L'orizzonte di questa transizione vede il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione
profonda del settore energetico entro il 2050.

Questa visione ha trovato delle importanti conferme nelle comunicazioni emesse dalla Commissione
Europea su Sector Integration ed Idrogeno (A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe):

“Renewable electricity is expected to decarbonise a large share of the EU energy consumption by 2050,
but not all of it. Hydrogen has a strong potential to bridge some of this gap, as a vector for renewable
energy storage, alongside batteries, and transport, ensuring back up for seasonal variations and
connecting production locations to more distant demand centres.”

Il Power-to-Gas (PtG) & quell’insieme di procedimenti che consentono di convertire I'elettricita rinnovabile
non programmabile (FERNP) in gas e, specificatamente attraverso I'elettrolisi dell’acqua, in idrogeno
“verde”*. In una fase successiva, la combinazione dell'idrogeno verde con la CO2 attraverso il processo di
metanazione permette di produrre metano sintetico con proprieta simili al gas naturale fossile, ma 100%
rinnovabile e, dato I'assorbimento di C02, ha emissioni nette potenzialmente negative, a seconda dell’origine
della CO2 utilizzata.

Questa tecnologia e ideale per supportare I'utilizzo dell'eccesso di FERNP, ed intermittenti come il vento e il
sole, che altrimenti verrebbe sprecata, ad es. a causa della mancanza di domanda puntuale o carenza di
capacita di trasmissione e/o di stoccaggio di tale energia.

La rete gas potra essere utilizzata per immagazzinare I'energia, sotto forma di gas rinnovabile che quindi
potra sfruttare da subito I'intera infrastruttura gas esistente (trasporto, stoccaggio e distribuzione), con un
impareggiabile beneficio in termini di scalabilita e costi di diffusione senza impatti per I'utente finale. Tra i
potenziali impatti positivi dell'implementazione del PtG vi & certamente |'accelerazione della penetrazione di
dette FERNP, caratterizzate anche da una significativa stagionalita, nel mix energetico nazionale.

Il primo passo che SGI intende perseguire su questa strada e la produzione d’idrogeno verde mediante
elettrolisi per I'immissione diretta in rete. Numerosi test realizzati in ambito UE hanno provato che risulta
tecnicamente possibile miscelare in sicurezza dal 2% fino, a certe condizioni, a circa il 10% di idrogeno con il
metano.

14 per “idrogeno verde” s’intente idrogeno prodotto con energia elettrica generata esclusivamente da FER. Si differenzia
dall’idrogeno “grigio” che & prodotto con combustibili fossili o dall'idrogeno “blu” prodotto sempre con combustibili
fossili, almeno in parte, ma le cui emissioni sono compensate o sequestrate.
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La collocazione della rete SGI nel centro-sud Italia, ove € presente, e soprattutto I'ulteriore massiccio sviluppo
di generazione da FERNP (eolico e solare) previsto, rende la rete SGI particolarmente indicata ad ospitare
impianti PtG.

SGI sta continuando ad investigare in stretto contatto con ENEA, con cui é stato siglato nel Marzo 2019 un
apposito Protocollo d’Intesa sui temi PtG per definire localizzazione e taglia di uno o pilu progetti pilota. In
una prima fase, la rete SGI potra assorbire a regime fino a 7000 Ton/anno d’idrogeno prodotto da impianti
dislocati in vari punti della propria rete. Si prevede che questa prima fase potra essere avviata nel corso del
presente Piano per essere completata nei primi anni ‘30. Sono in corso approfondimenti per identificare le
aree piu idonee per la localizzazione di tali impianti di produzione di H2 con 'obiettivo di rendere disponibili
tali informazioni agli operatori interessati.

In linea con I'obiettivo di emissioni nette di CO2 pari a zero al 2050, SGI prevede in una seconda fase che sia
realizzata ulteriore capacita, una volta che la tecnologia abbia raggiunto una maturita commerciale, destinata
alla conversione di FERNP in metano sintetico, combustibile perfettamente compatibile con le attuali
specifiche di rete e 100% rinnovabile.

Nel corso del 2020 SGI ha avviato la partecipazione al Progetto SINBIO (Sistemi INtegrati di produzione ed
immissione in rete di BIOmetano e gas sintetici da fonti rinnovabili) in partnership con le Universita degli
Studi Roma Tre, della Tuscia, di Cassino e del Lazio Meridionale, La Sapienza, AzzeroCO2, Biosyn srl, Parco
Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale.

Il progetto punta all’'integrazione delle reti elettrica e del gas studiando le tecnologie di produzione ed
immissione nella rete SGI di biometano e gas di sintesi che, sostituendo il gas naturale, possono permettere
di accumulare I'energia prodotta in eccesso dalle FER. Il progetto si concludera nel 2022 ed ha ottenuto un
finanziamento dalla Regione Lazio con il bando "Progetti Strategici 2019" CUP F82120000300002.

SGI ha inoltre completato la prima fase di uno studio mirato ad accertare la compatibilita della rete SGI al
trasporto di miscele di metano ed H2 e I'impatto per una sua riconversione — di alcuni tratti - a 100% H2.
L’esito dello studio ha confermato I'idoneita della rete SGI a trasportare miscele fino al 30% H2 ed ha
individuato le modifiche necessarie a consentirne I’utilizzo per 100% H2, modifiche di entita trascurabile quali
la sostituzione di regolatori di pressione e termovalvole in cabina, il cambio dei gascromatografi e
I'allargamento delle aree di alcuni impianti di linea. L’attivita proseguira da una parte con I'estensione dello
studio all’intera rete SGI, dall’altra individuando specifici tratti di rete idonei a prime sperimentazioni. E stato
siglato un MoU con un produttore di H2 verde per studiare la fattibilita ed i termini di una connessione alla
rete SGI per I'immissione in rete di percentuali di H2 a partire dai livelli attualmente consentiti (1% in volume)
e I'avvio di un progetto di sperimentazione per incrementare tali %.

Il PtG € un asse di ricerca del Programma Triennale della Ricerca sul Sistema Elettrico 2019-2022 ufficializzato
fra ENEA e MISE. La definizione di un quadro tecnico e normativo per le attivita PtG, fra cui le regole applicabili
da parte di ARERA all'innovazione nel trasporto del gas ed il ruolo assegnato ai TSO, determinera I'effettiva
dimensione e tempistica del programma che potra essere portato a termine sulla rete SGI.
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Glossario

ARERA Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

DN Diametro

Entso-G Rete Europea di gestori del sistema di trasporto del gas
FER Fonti Energetiche Rinnovabili

FERNP Fonti Energetiche Rinnovabili Non Programmabili

FID Decisione finale di investimento

Gas-in Entrata in esercizio del metanodotto

GNL Gas Naturale Liquefatto

IMT Impresa Maggiore di Trasporto (=SRG)

LNG Liquefied Natural Gas

m3Metro cubo

Mid Miliardo

Mil Milioni

MISE Ministero dello Sviluppo Economico italiano

Piano Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di SGI
PNIEC Piano Nazionale Integrato per I'Energia e il Clima del MiSE

Power-to-Gas o PtG Il Power-to-Gas (PtG) € quell’insieme di procedimenti che consentono di convertire
I'elettricita rinnovabile in gas e, con speciale riferimento al procedimento di elettrolisi, in idrogeno

RNG Rete nazionale gasdotti

RRG Rete regionale gasdotti

SEN Strategia Energetica Nazionale
SS LNG Small scale LNG

Sm3 Standard metro cubo

Sm3/g Standard metro cubo / giorno
SRG Snam Rete Gas

TAP Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG & una societa costituita per la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione del gasdotto TAP

Ton Tonnellate

TSO Gestore della rete di trasporto

TYNDP Ten Year Network Development Plan

WACC Tasso di remunerazione del capitale investito

VIA Valutazione di impatto ambientale
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SGl.

Societa Gasdotti ltalia SpA

Societa' Gasdotti Italia S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Sole Ventures S.a.r.l.

Sede Legale: Via della Moscova, 3 —20121 Milano

Uffici Amministrativi e Direzione Generale — Via dei Salci, 25 —-03100 FROSINONE
E-mail: sviluppo@sgispa.com

www.gasdottitalia.it
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