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INTRODUZIONE

Il presente Piano Decennale di sviluppo della rete del Consorzio della Media Valtellina per
il Trasporto del Gas (di seguito anche CMVTG) & redatto in attuazione alle disposizioni
dell’art. 16 del decreto legislativo 93 del 11 giugno 2011 e s.m.i. e della deliberazione
dell’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 468/2018/R/GAS e s.m.i..

Il piano viene suddiviso nelle seguenti sezioni, per quanto di competenza del CMVTG,
secondo i disposti dell’art. 2, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS:

Paragrafo 1. : Descrizione dello stato della rete di trasporto : una descrizione di
dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto del CMVTG, delle aree in cui la
stessa € funzionalmente articolata e del livello di utilizzo della medesima nel triennio
anteriore la redazione del Piano, al fine di evidenziare particolari criticita o congestioni
presenti;

Paragrafo 2. — Individuazione delle infrastrutture da costruire, potenziare o rinnovare :
nell’arco dei dieci anni successivi, e la loro puntuale correlazione con le eventuali
criticita emerse e previste;

Paragrafo 3. — Principali interventi manutentivi e di messa in sicurezza : nell’arco dei
dieci anni successivi, individuazione delle infrastrutture oggetto di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza;

Paragrafo 4. - Programma investimenti : vengono indicati gli investimenti gia decisi
nonché i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di
consentire il superamento delle criticita presenti o attese;

Paragrafo 5. - Risultati attesi : dalla realizzazione del complesso degli interventi di
sviluppo inclusi nel Piano;

Paragrafo 6. — Coordinamento con altri gestori per lo sviluppo di nuove interconnesioni
: una descrizione del coordinamento con gli altri operatori proprietari di infrastrutture
connesse alle reti di trasporto del gas naturale;

Paragrafo 7. - Ammontare della spesa di investimento : wuna indicazione
dell'ammontare di spesa di investimento complessivamente previsto nello scenario di
Piano e della spesa prevista in ciascuno dei cinque anni successivi a quello di redazione
del Piano, con separata indicazione tra interventi di sviluppo, rinnovo o di
manutenzione e sicurezza;
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1. DESCRIZIONE DELLO STATO DELLA RETE DI TRASPORTO

Il metanodotto del CMVTG ¢ piuttosto recente essendo stato realizzato ad inizio degli anni
duemila dalla Comunita Montana Valtellina di Sondrio (di seguito CMVS) tramite la dorsale
principale da Berbenno di Valtellina a Chiuro. Successivamente & stata progettata la
metanizzazione della Valmalenco e la CMVS ha trovato un socio per la realizzazione
dell’opera nella Provincia di Sondrio. Il 1 agosto 2006 ha iniziato la sua attivita il CMVTG
con lo scopo di portare a compimento la metanizzazione della Valmalenco e,
successivamente, di provvedere all’estensione della dorsale principale da Chiuro sino a
Tirano.

Al 31.12.2020 la rete di trasporto del CMVTG aveva una lunghezza di 51 km con un unico
punto di consegna nel comune di Berbenno di Valtellina (SO) e 22 punti di riconsegna a
reti di distribuzione.
Tutti gli apparati presentano:
» sistemi di misura del gas in transito;
» sistemi di regolazione e riduzione della pressione (il metanodotto di Snam Rete
Gas S.p.a. € un II” specie, fino a 24 bar, secondo il DM 17 aprile 2008);
> datalogger di registrazione della pressione e della temperatura e relativo apparato
di correzione volumetrica PTZ;
> sistema di telelettura e telecontrollo;
> per quanto riguarda la cabina RE.MI. di interconnessione con Snam Rete Gas,
anche impianto di odorizzazione e di preriscaldo;

L'intera rete € sottoposta a protezione catodica efficace e da aprile 2015, per gli impianti
a corrente impressa, risultano telesorvegliati in accordo con la normativa UNI 10950.

L'attuale rete ed i suoi impianti, con anche la previsione dell’estensione nel tratto fino a
Tirano, non presentano particolari criticita sia da un punto di vista degli apparati di
regolazione e misura, sia da un punto di vista di portate della condotta.

Si riportano in allegato “A” i dati tecnici salienti (lunghezza, diametro, anno di entrata in
esercizio), in allegato "B” il tracciato delle condotte ed in allegato "C” lo Schema generale
di linea.

Per quanto concerne il livello di utilizzo della rete negli ultimi cinque anni, come
evidenziato anche dai dati della tabella seguente, mostra una sostanziale crescita nel
periodo, con picchi maggiori o minori a seguito di positive o negative condizioni climatiche
manifestatesi nel periodo invernale, tale per cui i livelli di vettoriamento del gas previsti
nei Piani decennali precedenti sono stati rispettati e superati.
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ANnno solare Volume annuo (Smc) Variazione per;fggglengiespetto all'anno
2015 39.034.591 15,99%
2016 40.226.513 3,05%
2017 43.054.148 7,03%
2018 42.164.976 -2,07%
2019 43.703.729 3,65%
2020 43.015.715 -1,57%

Da un punto di vista tecnico la capacita massima giornaliera registrata nell’'unico punto di
interconnessione tra la rete del CMVTG e la societa di trasporto a monte (Snam Rete Gas
S.p.a.) & stata finora pari a 311.892 Smc/qg.

A fronte di questi dati, e tenuto conto delle previsioni di sviluppo della rete di cui ai
successivi paragrafi, non si manifestano particolari criticita o congestioni tali da richiedere
un potenziamento dell’attuale rete di trasporto tenuto anche conto che in questi anni la
stessa, di III” specie secondo il D.M. 17 aprile 2008, & stata esercita ad una pressione
operativa OP di 8 bar per cui vi & la possibilita di incrementare sino alla pressione
massima operativa MOP di 12 bar.
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2. INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DA COSTRUIRE,
POTENZIARE O RINNOVARE

Per quanto gia indicato nel Paragrafo 1. non sono previste ad oggi opere di potenziamento
per consentire lo sviluppo infrastrutturale.

Per il prossimo decennio & invece prevista la realizzazione di due metanodotti di III*
specie di diametro DN350 :

1. CMV_RR_01 - metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) - Villa di Tirano (F.ne
Stazzona) : a servizio dei comuni di Bianzone (SO) e di Villa di Tirano (SO), su cui &
gia in fase di realizzazione la rete di distribuzione. La lunghezza complessiva € pari a
4,75 km.

Su questo tratto sono previsti due punti di derivazione dalla rete a servizio delle reti
di distribuzione per i comuni di Bianzone (SO) e di Villa di Tirano (SO). Ulteriori punti
di derivazione saranno concordati con il distributore locale secondo le esigenze dello
stesso.

Per questo lotto si dispone della progettazione (Fase 2 - Progettazione di base,
secondo i disposti dei criteri applicativi dell’analisi costi benefici) e si € in attesa di
reperire le necessarie autorizzazioni all’esecuzione dei lavori.

Prima di richiedere le autorizzazioni necessarie agli enti competenti, si sta procedendo
con il coordinamento tra il progetto della rete di trasporto con il progetto della rete di
distribuzione, in fase realizzativa da parte del distributore 2i Rete Gas S.p.A., in modo
da evidenziare la compatibilita tra i due progetti e risolvere eventuali problematiche
di sovrapposizione.

2. CMV_RR_02 - metanodotto Villa di Tirano (F.ne Stazzona) - Tirano: a servizio
del comune di Tirano (S0).
La lunghezza complessiva & pari a 2,85 km.
Su questo tratto € previsto un punto di derivazione dalla rete a servizio della rete di
distribuzione per il comune di Tirano (SO).
Per questo lotto si dispone della progettazione (Fase 2 - Progettazione di base,
secondo i disposti dei criteri applicativi dell’analisi costi benefici) e si & in attesa di
reperire le necessarie autorizzazioni all’esecuzione dei lavori, tramite accordi con
enti/privati terzi, a fronte dell'individuazione del distributore ai sensi dell’art. 24.4 del
d.lgs. 93/2011.

Entrambi i tracciati si inseriscono nel fondovalle valtellinese, attraverso i comuni di
Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, in destra orografica del fiume Adda, attraverso per
lo piu campi adibiti a coltura foraggera e strade sterrate. Caratteristiche tecniche
particolari sono rappresentate dall’attraversamento in sub-alveo tramite TOC
(Trivellazione Orizzontale Controllata) del fiume Adda (progetto CMV_RR_01) e del
torrente Poschiavino (progetto CMV_RR_02).
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I vincoli principali di cui si € dovuto tenere conto nella valutazione delle alternative e
che hanno portato alla scelta del tracciato su cui si & sviluppata la progettazione,
oltre il rispetto delle distanze di normativa dalle abitazioni, sono i seguenti:

Ferrovia Sondrio-Tirano: la condotta dai binari non pu0 essere posata a
distanza inferiore di 20 m (in accordo con il D.M. 2445 del 23/02/1971, ora
D.M. 04/04/2014), a meno di una eventuale deroga da parte di FS, che puo
essere concessa in casi eccezionali fino a distanze non inferiori a 10 m;

S.S. n° 38: lungo l'asta della strada si sono sviluppati i principali nuclei abitati
qguale Tresenda, nonché lunghi allineamenti di abitazioni e costruzioni artigianali
con accesso diretto dalla strada statale. Sotto la sede stradale esiste una fitta
rete di sottoservizi (acquedotti, fognature, energia elettrica, telefonia, fibra
ottica);

sottostazioni elettriche: dalle quali & necessario mantenere adeguata distanza
di sicurezza;

morfologia dei luoghi: con presenza di versanti acclivi che bordano il fondovalle
sia in destra che in sinistra orografica e la presenza della falda acquifera del F.
Adda in tutto il tracciato di progetto;

Inoltre nella scelta del tracciato ci si &€ basati sui seguenti criteri generali di buona
progettazione:

minimizzare la lunghezza del percorso compatibilmente con i vincoli esistenti e
le esigenze funzionali di distribuzione del gas;

individuare il tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti
I'intervento, minimizzando l'impatto sull’ambiente (gli interventi prodromi e
postumi alle lavorazioni, saranno eseguiti facendo largo uso di tecniche di
ingegneria naturalistica, mediante I'impiego di leghame, piantagioni e
seminagioni varie);

transitare il piu possibile in adiacenza, o lungo, le strade di bassa gerarchia
esistenti, limitando l'attraversamento di zone a destinazione agricola, e di aree
comprese in piani di sviluppo urbanistico e/o industriale;

limitare o meglio evitare le percorrenze di strade statali sia per le difficolta di
ottenimento dei permessi, sia per l'elevato onere economico derivante dal
ripristino e dalla interruzione o limitazione del traffico causa |'‘assenza di
percorsi alternativi in fondovalle, oltre al fatto che le strade statali sono
densamente percorse da sottoservizi;

evitare zone franose o suscettibili di dissesto idrogeologico;

minimizzare gli attraversamenti fluviali del Fiume Adda, localizzando quelli
indispensabili nei tratti dove la dinamica fluviale lo permette;

interessare il meno possibile zone boscate e zone di colture pregiate;

ridurre al minimo i vincoli alle proprieta private determinati dalla servitu del
metanodotto, utilizzando, per quanto possibile, i corridoi di servitu gia costituiti
da altre infrastrutture esistenti (in particolare le strade, preferibilmente quelle a
bassa gerarchia)
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- garantire al personale preposto all’esercizio ed alla manutenzione la possibilita
di accedere ed operare sugli impianti in sicurezza.

Il tracciato dei suddetti progetti € stato inoltre gia oggetto di convenzioni ed accordi
di programma con enti locali (Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comuni
interessati dalla realizzazione delle opere) nonché gia oggetto di consultazione con
diversi enti direttamente interessati alla realizzazione delle opere (Regione
Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunita Montane, Comuni, distributori, Vigili del
Fuoco, Agenzia per I'ambiente, gestori di pubblici servizi, etc.)
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3. PRINCIPALI INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA

E’ prevista la sostituzione degli apparati di conversione dei volumi e di telecontrollo presso
i city-gate con un’ipotesi di spesa di € 50.000 tra il 2021 ed il 2022.

Per quanto riguarda i metanodotti ed apparati accessori si € in una fase embrionale di
analisi di potenziali interventi manutentivi, principalmente sugli apparati (valvole,
derivazioni), che saranno definiti precisamente nei prossimi Piani.
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4. PROGRAMMA INVESTIMENTI DEFINITI

Gli investimenti definiti sono rappresentati dai due metanodotti Teglio (F.ne Tresenda) /
Villa di Tirano (F.ne Stazzona) (codice opera CMV_RR_01) e Villa di Tirano (F.ne
Stazzona) / Tirano (codice opera CMV_RR_02), nonché la sostituzione degli apparati di
conversione dei volumi e di telecontrollo presso i city-gate, cha hanno raggiunto la fine
della loro vita utile.

Per quanto riguarda i metanodotti le motivazioni alla base della realizzazione delle
suddette opere sono principalmente da ricercare:

un miglioramento sotto il profilo ambientale e di sicurezza:

riduzione del traffico pesante per il trasporto del combustibile, con conseguente
riduzione dell'inquinamento e miglioramento della viabilita essendo la Provincia di
Sondrio dotata di un’unica arteria di collegamento (S.S. 38);

forte riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento (CO, NOx, SOy,
particolato);

aumento della sicurezza per rinnovo degli impianti interni per il passaggio al nuovo
combustibile;

un incremento dei servizi e della competitivita:

sia per il singolo individuo sia per le imprese locali grazie al minor costo del
metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

gualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili
trasportati su gomma;

un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti;

un incremento e completamento delle infrastrutture energetiche nel territorio
provinciale;

10
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5. RISULTATI ATTESI

Per la realizzazione dei due nuovi metanodotti si possono individuare le seguenti
caratteristiche salienti:

¢ il progetto CMV_RR_01 prevede la realizzazione della rete di trasporto (senza
ulteriore sviluppo di reti di distribuzione se non quelle gia in fase di realizzazione) per
un costo complessivo di € 2.730.000 (vedasi Allegato D1 - Scheda progetto
metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / Villa di Tirano (F.ne Stazzona));

¢ per il progetto CMV_RR_02 il costo di realizzazione della rete di trasporto dovra
essere integrato, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’allegato A alla deliberazione
468/2018/R/gas, con i costi di realizzazione della rete di distribuzione.

Al momento, essendo quest’area non metanizzata ed in fase realizzativa la gara
d’ambito per individuare il distributore unico, si &€ impossibilitati a quantificare le aree
che saranno effettivamente oggetto di realizzazione della rete di distribuzione per cui
per poter esplicitare compiutamente i costi della stessa si € in attesa di avere maggiori
indicazioni che saranno formulate in sede di bando di gara. Per quanto riguarda
espressamente i costi connessi alla sola rete di trasporto si prevede un costo
complessivo di 1.800.000 (vedasi Allegato D2 - Scheda progetto metanodotto Villa di
Tirano (F.ne Stazzona) / Tirano);

Essendo entrambi i progetti di importo inferiore a 5 milioni di euro non é stata svolta
un’analisi costi/benefici ma la sola analisi dei costi con questi presupposti:

e Costo unitario standard metanodotto [€/ml] : in base ai dati storici societari per
gquesta fase progettuale (Fase 2 - Progettazione di base) si € considerato un valore
di 400 €/ml per il progetto CMV_RR_01, mentre un valore pari a 440 €/ml (+10%
per costruzione in aree antropizzate) per il progetto CMV_RR_02;

e Costo unitario standard TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) [€/ml] : per
la quantificazione del costo di realizzazione ci si € basati sull’interpolazione lineare
dei valori forniti dalla “Tabella e” dell’ “*Appendice informativa” ai “Criteri applicativi
dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto” tra il
dato fornito per un DN300 e per un DN450 da cui si € ottenuto un valore di 617
€/ml; per il progetto CMV_RR_01 & prevista una TOC di 80 ml mentre nel progetto
CMV_RR_02 di 50 ml;

e Costi operativi annui [€/ml] : sono stati considerati i costi fissi e variabili fissati
dalla “Tabella g” dell’ “*Appendice informativa” per cui per i costi fissi 3,91 €/ml
mentre per i costi variabili 0,35 €/ml

Di seguito i dati rilevati previsti dalla realizzazione delle opere:

Codice progetto Utenti serviti Volumi gas [Smc] Capacita conferita
[Smc/gg]
CMV_RR_01 1.600 3.000.000 25.000
CMV_RR_01 3.500 6.000.000 50.000

11
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6. COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI PER LO SVILUPPO DI
NUOVE INTERCONNESSIONI

Per il progetto CMV_RR_01 si sta procedendo con il coordinamento tra il progetto
della rete di trasporto con il progetto della rete di distribuzione, in fase realizzativa
da parte del distributore 2i Rete Gas S.p.A., in modo da evidenziare la
compatibilita tra i due progetti e risolvere eventuali problematiche di
sovrapposizione.

Successivamente saranno definiti puntualmente, in sede di Conferenza di Servizi
per l'ottenimento dell’Autorizzazione da parte di tutte le parti e gli enti interessati,
i punti di derivazione e di connessione tra la rete di trasporto e la rete di
distribuzione.

Per il progetto CMV_RR_02, essendo un’area non metanizzata, si dovra attendere
I'individuazione del distributore, ai sensi dell’art. 24.4 del d.lgs. 93/2011. Per cui
solo allora si potra definire sia il costo di realizzazione della rete di distribuzione da
inserire nel Piano decennale per la dovuta analisi dei costi (0o se necessario
un’analisi economica dei costi e dei benefici) sia il coordinamento tecnico per
consentire l'interconnessione rete di trasporto / rete di distribuzione.
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7. AMMONTARE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO

I flussi finanziari previsti per i prossimi anni sono quantificabili come da prospetti
seguenti:

7.1  Interventi di sviluppo (valori in MIn di €):

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Progetto CMV_RR_01 1,0 1,5 0,23
Progetto CMV_RR_02 *1 0,6 1,0 0,2
Totale costo delle opere = 1,0 1,5 0,83 1,0 0,2

*1: vincolato all’individuazione del distributore unico ai sensi dell’art. 24.4 del d.lgs. 93/2011

Da cui vi & una previsione di entrata in esercizio dei metanodotti:
- Progetto CMV_RR_01 - Metanodotto Teglio - Villa di Tirano : 2023;
- Progetto CMV_RR_02 - Metanodotto Villa di Tirano - Tirano : 2025;

7.2 Interventi di rinnovo :

A. sostituzione degli apparati di conversione dei volumi e di telecontrollo
presso i city-gate, per un totale di € 50.000 tra il 2021 ed il 2022;

7.3 Interventi di completamento :

completamento del realizzato metanodotto Chiuro - Teglio (F.ne Tresenda)
con interventi di rifinitura, ripristino ed amministrativi (registrazione atti,
accatastamenti, etc), per un totale di € 70.000 nel corso del 2020;

Per cui il totale complessivo dell’'ammontare di spesa previsto risulta essere pari a €
4.650.000, cosi suddivisi :

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Progetto CMV_RR_01 1,0 1,5 0,23

Progetto CMV_RR_02 *1 0,6 1,0 0,2
Sostituzione apparati telecontrollo 0,025 0,025

Completamento metanodotto Chiuro-Teglio 0,07

Totale costo delle opere =| 0,095 | 1,025 | 1,500 | 0,830 | 1,000 | 0,200

13
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Dati tecnici rete in esercizio
. . - ) pressione Anno di
numero denominazione Regioni . . lunghezza | diametro . )
) . Comuni interessati esercizio entrata in
progressivo del gasdotto interessate (km) (mm) .
(bar) esercizio
Berbenno di
1 Valtellina - Lombardia
Chiuro _ _
Berbennp di Valtellina, 3.189 400 8,0 2004
Postalesio
Colorina 814 100 3,0 2004
Fusine, Cedrasco 2.293 400 8,0 2004
238 100 3,0
683 80 3,0
Cedrasco 1.714 400 8,0 2004
180 80 8,0 2006
Caiolo, Castione 3.817 400 8,0 2004
Andevenno
Albosaggia 3.232 400 8,0 2004
126 80 3,0
Sondrio 2.773 400 8,0 2004
50 250 8,0
Montagna in Valtellina 1.688 400 8,0 2004
163 80 8,0 2005
Faedo 545 80 3,0 2006
Piateda 1.362 400 8,0 2004
Montagna in Valtellina, 411 400 8,0 2004
Poggiridenti 477 350 8,0 2004
Tresivio, Poggiridenti, 2.163 350 8,0 2004
Piateda 8,0 2006
Ponte in Valtellina 1.136 350 8,0 2004
Chiuro, Castello
dell'Acqua, Tedlio 1.648 350 8,0 2004
2 Valmalenco Lombardia
Caiolo 320 200 8,0 2009
Castione Andevenno 900 200 8,0 2009
Sondrio 4.900 200 8,0 2009
Sondrio 3.684 200 8,0 2011
Torre di Santa Maria,
Spriana, Chiesain 2.900 200 8,0 2011
Valmalenco, Caspoggio,
lanzada
3 Chiuro-Teglio Lombardia
Chiuro 1.200 350 8,0 2018
Teglio 8.400 350 8,0 2018

Piano di sviluppo decennale 2021-2030
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Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio

METANODOTTO 3" SPECIE

RETE IN ESERCIZIO

| TRACCIATO DELLE CONDOTTE
| TAV.N. 1 Lo
, t
b
LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA [
PUNTODI | COOE FUNTODI | CODRE PUNTODI | CODICE PUNTODI | CODIGE |
| e | P COMUNE SERVITD conrs | Soon COMUNE SERVITO o | S COMUNE SERVITO o | S COMUNE SERVITO svBoL0 CARATTERISTICHE , "
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Consorzio della Media Valtellina
per il Trasporto del Gas
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Consorzio della Media Valtellina
per il Trasporto del Gas
Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio
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Allegato D1

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

|SCHEDA PROGETTO : Metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / Villa di Tirano (F.ne Stazzona) - CMV_RR_01

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il dato fondamentale preso in considerazione ¢ I'andamento demografico (vedasi allegato E) da cui si evince una sostanziale
invarianza della popolazione nel periodo 2011 / 2019

FATTORI GEOGRAFICI

Entrambi i comuni interessati, Bianzone e Villa di Tirano, rientrano nella fascia climatica E

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

| comuni oggetto dell'intervento sono assimilabili ai comuni gia metanizzati e forniti tramite la rete di trasporto del CMVTG,
per cui la previsione di sviluppo della domanda su questi e stata fatta basandosi sui dati storici societari e 'andamento
demografico previsto, come esplicitato in allegato F1

ANALISI DELL'OFFERTA

Piano di sviluppo decennale 2021-2030



Allegato D1

CMVIG

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / Villa di Tirano (F.ne Stazzona)

Opere principali ed accessorie

Codice CMV_RR_01
Denominazione

DN [mm)] 350
Lunghezza [km] 4,75
Pressione [bar] 12
Tipologia Principale

Localizzazione intervento

Nel fondovalle valtellinese in prossimita del fiume Adda tra i comuni di Teglio e
Villa di Tirano, attraversando il comune di Bianzone (vedasi planimetria
allegata)

Codice identificativo intervento

CMV_RR_01

Obiettivo generale dell'intervento

metanizzazione di aree non servite e soddisfacimento di nuova domanda

Obiettivi specifici

a servizio delle reti di distribuzione in fase di realizzazione sui comuni di
Bianzone e Villa di Tirano

Categoria principale dell'intervento

estensione dell'attuale rete di trasporto da Teglio (F.ne Tresenda)

Anno di primo inserimento
dell'intervento nel Piano

2014

Incremento della capacita di trasporto

PdR 2

Direzione Uscita

Incremento capacita [Smc/g] 25.000

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di eventuali
fonti di approvvigionamento
alternative

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in generale, di
interdipendenza con altri interventi

Indicazioni dello stato dell'intervento

Date previste o consuntivate

Pianificato

Pianificazione e progettazione 2021
Avvio iter autorizzativo 2021
Conclusione iter autorizzativo 2022
Awvio attivita di progettazione esecutiva 2022
Awvio cantieri per la realizzazione 2022
Entrata in esercizio opera 2023

Avanzamento rispetto al Piano
decennale precedente

Posticipato volontariamente per coordinare il progetto della rete di trasporto
con il progetto della rete di distribuzione, in fase realizzativa da parte del
distributore 2i Rete Gas S.p.A., in modo da evidenziare la compatibilita tra i due
progetti

Piano di sviluppo decennale 2021-2030




Allegato D1

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

COSTI

Codice opera

CMV_RR_01

Capex totale progetto [€] 2.730.000

Derivante dall'applicazione della seguente formula (par. 10.3.2 ACB)

Capex Opera= X CUSTDDN xL+Z CuSTDAC x N*€ + Fe)x(1+Cyp)

DN
Cugrp™ =

L=

AC
Cugrp =

NAC -
Fe=
CO =

Consuntivo al 31/12/2020 [€]

Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [€]

Capex di reinvestimento [€]

Opex [€/anno]

400|costo unitario standard [€/ml] da valori storici CMVTG

4.750(lunghezza metanodotto [ml]

617|costo unitario standard [€/ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

80(lunghezza [ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

costo [€] associato a tutti i fattori esogeni non riconducibili al servizio di trasporto e alle normative nazionali e locali

40%|errore previsionale percentuale [%] di contingency

0

2.730.000

20.000

Piano di sviluppo decennale 2021-2030






Allegato D2

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

|SCHEDA PROGETTO : Metanodotto Villa di Tirano (F.ne Stazzona) - Tirano - CMV_RR_02

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il dato fondamentale preso in considerazione ¢ I'andamento demografico (vedasi allegato E) da cui si evince una sostanziale
invarianza della popolazione nel periodo 2011 / 2019

FATTORI GEOGRAFICI

Il comune di Tirano rientra nella fascia climatica E

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Il comune oggetto dell'intervento & assimilabile ai comuni gia metanizzati e forniti tramite la rete di trasporto del CMVTG, per
cui la previsione di sviluppo della domanda su questo & stata fatta basandosi sui dati storici societari e I'andamento
demografico previsto, come esplicitato in allegato F2

ANALISI DELL'OFFERTA

Piano di sviluppo decennale 2021-2030



Allegato D2

CMVTG

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Metanodotto Villa di Tirano (F.ne Stazzona) / Tirano

Opere principali ed accessorie

Codice CMV_RR_02
Denominazione

DN [mm)] 350
Lunghezza [km] 2,85
Pressione [bar] 12
Tipologia Principale

Localizzazione intervento

Nel fondovalle valtellinese in prossimita del fiume Adda tra i comuni di Villa di
Tirano e Tirano (vedasi planimetria allegata)

Codice identificativo intervento

CMV_RR_02

Obiettivo generale dell'intervento

metanizzazione di aree non servite e soddisfacimento di nuova domanda

Obiettivi specifici

a servizio della rete di distribuzione che verra realizzata a seguito
dell'individuazione del distributore ai sensi dell'art. 24.4 del d.Igs. 93/2011

Categoria principale dell'intervento

nuovo sviluppo di rete in aree non metanizzate

Anno di primo inserimento 2014

dell'intervento nel Piano

Incremento della capacita di trasporto |PdR 1
Direzione Uscita
Incremento capacita [Smc/g] 50.000

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di eventuali
fonti di approvvigionamento
alternative

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in generale, di
interdipendenza con altri interventi

la realizzazione di questo tratto di metanodotto € interdipendente con la
realizzazione del progetto CMV_RR_01 (metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) /
Villa di Tirano (F.ne Stazzona))

Indicazioni dello stato dell'intervento

Date previste o consuntivate

Pianificato

Pianificazione e progettazione 2022
Awvio iter autorizzativo 2023
Conclusione iter autorizzativo 2023
Awvio attivita di progettazione esecutiva 2023
Awvio cantieri per la realizzazione 2024
Entrata in esercizio opera 2025

Avanzamento rispetto al Piano
decennale precedente

Posticipato in attesa dell’individuazione del distributore ai sensi dell’art. 24.4
del d.Igs. 93/2011

Piano di sviluppo decennale 2021-2030




s 4’;

Allegato D2

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

COSTI

Codice opera

CMV_RR_02

Capex totale progetto [€] 1.800.000

Derivante dall'applicazione della seguente formula (par. 10.3.2 ACB)

Capex Opera= X CUSTDDN xL+Z CuSTDAC x N*€ + Fe)x(1+Cyp)

DN
Cugrp™ =

L=

AC
Cugrp =

NAC -
Fe=
CO =

Consuntivo al 31/12/2018 [€]

Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [€]

Capex di reinvestimento [€]

Opex [€/anno]

440|costo unitario standard [€/ml] da valori storici CMVTG

2.850(lunghezza metanodotto [ml]

617|costo unitario standard [€/ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

50|lunghezza [ml] per i componenti della categoria AC diversa dai metanodotti (TOC)

costo [€] associato a tutti i fattori esogeni non riconducibili al servizio di trasporto e alle normative nazionali e locali

40%|errore previsionale percentuale [%] di contingency

0

1.800.000

12.000

Piano di sviluppo decennale 2021-2030






Allegato E

C
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VI

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

ISTAT - Popolazione residente - bilancio

popolazione al popolazione al A popolazione
Comune (anno rif. dati) 01/01/2011 01/01/2019 2019/2011
Albosaggia 3.065 3.011 -54
Berbenno di Valtellina 4.334 4.130 -204
Caiolo 1.023 1.094 71
Caspoggio 1.419 1.374 -45
Castello dell'Acqua 619 613 -6
Castione Andevenno 1.529 1.598 69
Cedrasco 445 434 -11
Chiesa in Valmalenco 2.516 2.461 -55
Chiuro 2.494 2.543 49
Colorina 1.443 1.386 -57
Faedo Valtellino 521 557 36
Fusine 594 582 -12
Lanzada 1.440 1.313 -127
Montagna in Valtellina 2.927 2.996 69
Piateda 2.226 2.139 -87
Poggiridenti 1.855 1.871 16
Ponte in Valtellina 2.288 2.291 3
Postalesio 642 676 34
Sondrio 21.678 21.590 -88
Spriana 92 84 -8
Torre di Santa Maria 793 749 -44
Tresivio 1.948 1.988 40
Teglio 4.658 4.561 -97
60.549| 60.041| -508 -0,84%
Bianzone 1.256 1.315 59
Villa di Tirano 2.974 2.946 -28
| 4.230| 4.261| 31 0,73%
Tirano 9.488 9.011 -477
| 9.488| 9.011| -477 -5,03%

Piano di sviluppo decennale 2021-2030
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Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas
Potenziale di allacci a regime =
Numero Famiglie Abitanti Utenti Utenti Penet;aZIonl Penet;IaZIom Utenti DELTA di
31.12.2008 | 31.12.2018 31.12.2008 | 31.12.2018 potenziali crescita
Comuni con rete in esercizio 23 27.100 60.000 14.700 23.100 54,2% 85,2% 23.848 748
Comuni di Bianzone e Villa di Tirano 2 1.817 4.261 0 0 0,0% 0,0% 1.599 1.599
Totale 25 28.917 64.261 14.700 23100 | | | 25447 2.347
Tasso di crescita da 0 a 5 anni 12,00%
Tasso di crescita da 5 a 10 anni 7,00%
Tasso di crescita dopo 10 anni 1,00%
Valore percentuale A di crescita 10,00%
Crescita ipotizzabile reti in esercizio
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Utenti 23.560 23.790 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848
Volumi di gas [Smc] 43.005.000( 43.424.000| 43.530.000( 43.530.000| 43.530.000( 43.530.000| 43.530.000| 43.530.000| 43.530.000| 43.530.000
Crescita ipotizzabile sui comuni di Bianzone e Villa di Tirano
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Utenti 200 400 600 800 1.000 1.100 1.200 1.300
Volumi di gas [Smc] 365.000 730.000 1.095.000 1.460.000 1.825.000 2.008.000 2.190.000 2.373.000
Crescita ipotizzabile intera rete
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Utenti 23.560 23.790 24.048 24.248 24.448 24.648 24.848 24.948 25.048 25.148
Volumi di gas [Smc] 43.005.000| 43.424.000| 43.895.000( 44.260.000( 44.625.000| 44.990.000| 45.355.000 45.538.000( 45.720.000| 45.903.000

Piano di sviluppo decennale 2021-2030
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Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas
Potenziale di allacci a regime =
Numero Famiglie Abitanti Utenti Utenti Pem}tarlazwm Pem}tarlazwm Utenti DELTA di
31.12.2008 | 31.12.2018 31.12.2008 | 31.12.2018 potenziali crescita
Comuni con reti in esercizio 23 27.100 60.000 14.700 23.100 54,2% 85,2% 23.848 748
Comuni rete di distribuzione in fase di 2 1.817 4.261 0 0 0,0% 0,0% 1.599 1.599
realizzazione (Bianzone e Villa di Tirano)
EI_I(_)i:T;l:]gl)rete di distribuzione da realizzare 1 3.972 9.011 0 0 0,0% 0,0% 3.495 3.495
Totale 26 32.889 73.272 14.700 23.100 / // / 28.942 5.842
Tasso di crescita da 0 a 5 anni 12,00%
Tasso di crescita da 5 a 10 anni 7,00%
Tasso di crescita dopo 10 anni 1,00%
Valore percentuale A di crescita 25,00%
Volume di gas anno 2018 42.164.976
Crescita ipotizzabile reti in esercizio
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Utenti (reti in esercizio) 23.560 23.790 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848 23.848

Volumi di gas [Smc] 43.005.000| 43.424.000| 43.530.000| 43.530.000| 43.530.000| 43.530.000( 43.530.000( 43.530.000( 43.530.000| 43.530.000

Crescita ipotizzabile reti di distribuzione in fase di realizzazione o da realizzare

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Utenti (Bianzone e Villa di Tirano) 200 400 600 800 1.000 1.100 1.200 1.300
Utenti (Tirano) 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400
Volumi di gas [Smc] 365.000 730.000 1.825.000( 2.921.000| 4.016.000| 4.928.000( 5.841.000| 6.754.000
Crescita ipotizzabile intera rete
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Utenti (Totali) 23.560 23.790 24.048 24.248 24.448 24.648 24.848 24.948 25.048 25.148

Volumi di gas [Smc] 43.005.000| 43.424.000| 43.895.000| 44.260.000| 45.355.000| 46.451.000( 47.546.000( 48.458.000( 49.371.000| 50.284.000

Piano di sviluppo decennale 2021-2030



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Rapporto di monitoraggio interventi inclusi nei Piani precedenti

Allegato G

Progetto

Conclusione
realizzazione

Impegno economico
sostenuto al
31/12/2018

Impegno economico
sostenuto nel 2019

Impegno economico
previsto nel 2021 **

Impegno economico
previsto oltre il
2021

Impegno economico
previsto totale

Metanodotto Chiuro-Teglio

26/06/2018

€ 2.455.043

€0

€ 70.000

€0

€ 2.525.043

*1 : interventi di rifinitura, ripristino ed amministrativi (registrazione atti, accatastamenti, etc)

Piano di sviluppo decennale 2021-2030




Allegato H

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Previsioni dell'Allegato A alla Delibera 468/2018/R/GAS, modificato con D. 539/2020/R/gas
Articolo 2 - Requisiti minimi informativi di Piano

2.1.b-c

Intervento Principale [Si/No] |[Si

Metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) / [nuovo sviluppo di rete in aree non

CMV_RR_01 . o glio )/ . PP 2023(Si Pianificato : a) pianificazione e progettazione 2,730
Villa di Tirano (F.ne Stazzona) metanizzate
Metanodotto Villa di Tirano (F.ne nuovo sviluppo di rete in aree non

CMV_RR_02 . ( . PP 2025(Si Pianificato : a) pianificazione e progettazione 1,800
Stazzona) / Tirano metanizzate

2.1.e

Intervento da realizzare nel 5

prossimo triennio [Si/No]

Codice identificativo

intervento

Metanodotto Teglio (F.ne Tresenda) /

. - 2023(Si
Villa di Tirano (F.ne Stazzona)

CMV_RR_01

Piano di sviluppo decennale 2021-2030



Allegato H

CMVTG

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Previsioni dell'Allegato A alla Delibera 468/2018/R/GAS, modificato con D. 539/2020/R/gas
Articolo 2 - Requisiti minimi informativi di Piano

|2.1f |

Anno Presentazione Piano 2021

Presente nell'anno
precedente [Si/No]

Informazioni generali dell'intervento dezze Tecniche Note e atri Impatti

Intervento Decisione finale MERTEID ¢ Diamentro SARA2AE M
Codice identificativo . . . Data entrata in o x e Stato di realizzare nel ) Lunghezza Potenza Pressione CAPEX totale Consuntivo al delle opere L . S . S Presente nell'anno
: Denominazione Intervento Principale L diinvestimento  Classificazione . Nominale . Descrizione altri possibili impatti/precisazioni R
intervento 5 esercizio [yyyy] 5 avanzamento prossimo [km] installata [MW] (bar) progetto [M€] 31/12/2020 [M€] esogene al precedente [Si/No]
[Si/No] [Si/No] . . 8 [mm] o
triennio [Si/No] servizio [M€]

Metanodotto Teglio (F.ne nuovo sviluppo di Progettazione di
CMV_RR_01 Tresenda) / Villa di Tirano (F.ne [Si 2023 Si rete in aree non Bas?a Si 350 4,75 12 2,73 0 2,73 L'intervento portera un incremento di capacita di 25.000 Smc/g Si
Stazzona) metanizzate
) - nuovo sviluppo di . .
CMV_RR_02 Metanodotto \/|IIa di Tirano (F.ne Si 2025 Si rete in aree non Progettazione di No 350 2,85 12 18 0 18 L'intervento portera un incremento di capacita di 50.000 Smc/g Si
Stazzona) / Tirano metanizzate Base

Piano di sviluppo decennale 2021-2030



