2021

PIANO DECENNALE DI SVILUPPO
DELLE RETI DI TRASPORTO
REGIONALE GAS NATURALE

2021-2030



Pagina vuota

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.2 di 114 ver.—31.3.2021



Sommario

1. INTRODUZIONE ...ttt ettt ettt she et s bt e at e be s bt et e sbesatenbesbeeat e besaeentesbeenseneas 7
1.1 Piano Decennale di SVIlUPPO €d ODIELEIVI ....eeeiecuiiiicciiee e e 7
1.2 Previsione domanda €d Offerta........ccueiuiiiieiiee e e e 7
I T (0T ] [o X [ 2 (T A 2 1SR 7
2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO ....ooiiiieteeeeeee ettt sttt st s e 8
2.1 NOTMALIVA BUINOPEA ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttetteeeeteeeeeeeeeteteettett ettt ettt 8
2.2 NOIMALIVA NAZIONAIE. c..eitieteeteeeee ettt s e st sttt e b e b e beesbeesaeesaeesabe e beenbeesneesanenane 8
3. DESCRIZIONE RETE di TRASPORTO REGIONALE GAS di Retragas.........cccocererereeieeneenne. 10
3.1 Struttura rete regionale Sas RELIAZAS .....ccciiciiiiiiiieee ettt e ctee e st e e e sree e e e sbte e e e sbteeeesbeeeessbeeeessans 10
3.2 Elementi della rete regionale Sas REtIAZas ......ciivcuiiiiiiciieeiciiieeeiee ettt e st e e st e e s eeate e e s ssataeeesneaeeeeans 10
I T o To (o] 4 { T O O T T OSSO U PRV POTUPPOTOTPPOTOPPTRPOON 10
IR A | ETolo =104 1T o I OO PO P TP P U POTUPRUPTOPPTO 10
3.5 Impianti di ricezione e regolazione della Portata........cceeiicciiie e 10
3.6 Interconnessioni con Impresa Maggiore di TraSPOrto ......ccccueieeeciieeeeiieeeeeiteeeeecte e e e eeteeeeecreeeessnraeeeeans 11
3.7 Punti di interconnessione con distributori 10Cali.........cooviiiiiiiiiiiiiiii e 11
S I VYo e [ oo Y 1Y =T={ o - [PPSR 11
3.9 Punti di riCONSEENA ULENTI coouviiiiieiieie e et e e et ee e e s st te e e e sbteeeesnbteaeessraeessnssneaesnns 11
3.10 Rappresentazione della RETE......cc.iiii ettt e e et e e e et e e e e ebt e e e e e bteeeeestaeaesnraeaeanns 11
4. PIANO DI SVILUPPO DECENNALE Retragas 2021-2030.........ccccereeneeneenienieenieeneenee e 13
o R o e e Yol o T oY1 =Y [T 13
N S oY= LT u e [ 2T oo TSR 15
4.2.1 oY=l ] o Y=Y PP PP OPPRPPPPPPRRN 15
4.2.2 Progetti Terminati nel corso del 2020 .........uuiiiiiiiiei i e s e bae e s e 16
4.3 Proposta interventi reti/impianti Retragas — quadro generale........cccoocveeeeeeeceeecciee e 17
4.4 Proposta interventi reti/impianti Retragas — Segmento SO1- macrorete Brescia......coceeeeveeeeveeeveeennen.. 18
4.5 Proposta interventi reti/impianti Retragas — Segmento SO3- Rete Vestone — Valli Trentine.................. 19
4.6 Schede informative NUOVI ProgetLi......ccccuiiiiiiiiieicciiie et e et e e eraa e e e e saaae e e e s eaeee s 20

e IT_RETRAGAS_RR_2016_06 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto BEDIZZOLE (BS). 20

e IT_RETRAGAS_RR_2016_08 - Efficientamento energetico impianti primari .......ccccceeeevieeieciiieeecciiineennn, 22
e |T_RETRAGAS_RR_2016_09 - Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)......ccccceevveercreeeireeenreeeireeesneenns 24
e |T_RETRAGAS_RR_2016_10 - Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia........cccccceeeeeecccvnviennenennn. 26

e IT_RETRAGAS_RR_2016_11 - Adeguamento tecnologico e potenziamento City Gate Rodengo Saiano
(BS) 28

e IT_RETRAGAS_RR_2016_13 - Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (BS)........ccccveeevcieeeencieeennns 30

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.3di 114 ver.—31.3.2021



e IT_RETRAGAS_RR_2017_01 - Potenziamento dorsale rete Rose-Sorbana (BS).......ccccceveeevcieeeenciieeennns 32
e IT_RETRAGAS_RR_2017_02 - Realizzazione Punto di Consegna (PdC) Biometano .........cccccoeeeevciveeeenns 34
e |IT_RETRAGAS_RR_2018_01 - Realizzazione dorsale di collegamento Castenedolo — Calcinato (Bs) ..... 36

e IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto VESTONE
(BS) 38

e IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_12 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione —
T e V4o ] 1oy 0T 1T ] [o TSR 40

e |IT_RETRAGAS_RR_2018_ 02 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -Comano42

e |IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018 03 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn)
PiNZOl0/CariSOlO - CamMIPIGlIO....cueiicieeetie ettt ettt et et ettt e e e et e e e ete e e taeeeabeeetaeeeabeeeetaeesatesenseeesnreeennes 44

Schede informative Progetti tEIMINATI.......ccciiii it e et e e e ette e e e ebte e e e ebteeesenreeaeeans 46

e IT_RETRAGAS_RR_2016 03 - Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo (Bs). 46

e |IT_RETRAGAS_RR_2016_07 - Realizzazione AP dorsale Pieve di Bono (TN)......cccccveevcieeeiieenieeecieeesieenns 48
5 RAPPORTO DI MONITORAGGIO PROGETTI DI PIANO.....c.ccooiiiieiieeneereeeie e 50
6 ANALISI COSTI BENEFIC ..ottt ettt st st st s sbe e 53
6.1. Progetti area TIENLINO ......cccciiieieieeiete ettt ettt ettt te e et e s e et e be s s e stesbeenbesteessebeersensesseensesees 54
00 I O X~ o =Y 4 1o [T 0 1= 1 SRRSO 54
L 00 It Ot O @4 1 =Y I o] (o o = 1 1 = SRR 56
6.1.1.2. Larete e gliimpianti di MAUZIONE ..........ccovieieriiieieceee et 57
6.1.1.3.  Individuazione del numero di utenti allacciabili e dei consumi di metano....................... 57
6.1.1.4.  Costi per 1a MELANIZZAZIONE ......cc.eoouieeeceecteeeeete ettt et st ra e be e aesbeeaaeets 59
6.1.1.5. Iter attuativo di progetto della nuova infrastruttura di Trasporto del gas.........cccccueue.eee. 60
6.1.1.6. Schema complessivo di sViluppo del Progetto ........cccceeieierieriecereceee e 60
6.1.2. Potenziamento City Gate VESIONE ........ccccevieieriiiieeseetee ettt sse e aesnes 63
6.1.2.1.  Elementi di carattere genErale...........ccooeiieeiereieecieseeeee ettt este et e s esaeeas 63
6.1.2.2.  Condizioni climatiche di MferimMentO ..........coeviririiiireereeeee s 63
6.1.2.3.  Descrizione dell'iNtervento.........c..couciiiiirinineec s 63
6.1.2.4.  Dati di Progetto e di FUNZIONAMENTO ........coceeiiiiiieiirieieeeeee et 64
6.1.2.5. CrONOPIOGIAMIMIA . ...cctiirirririreerieereeseeseestesseesseesseesseessessseesssesssesssesssesssesssessssesssesssesssesssesssees 66
6.1.2.6. Quadro econNOMICO di PrOJELLO .....cc.ecueeieriieieriesteete ettt re e sa e b s re e s e saeesneeas 66
6.1.3.  Estensione rete Tione - PINZOIO/CAriSOI0...........cccccireiiiriiiniiierctctreese e 67
6.1.3.1. Il contesto di riferimento — Caratteristiche geografiche e demografiche........................ 67
6.1.3.2.  Individuazione aree di INfIJUBNZA ............ccoooiriiiiiiie s 68
6.1.3.3.  Utenti @llacCiabili ...........cooiiirireeee s 69
6.1.3.4. Determinazione del consumo e del fabbisogno orario..........ccceccevvveececeeceveeceereceeee, 69

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.4 di 114 ver.—31.3.2021



6.1.3.5.  Cronoprogramma di PrOGELIO .......cccieirierieeere sttt sttt ee et tesneeeeees 70
6.1.3.6.  Descrizione del Tracciato del fEEUEN........c.ociriiiiiiiiieece e 72
6.1.3.7.  QUAAro generale di SPESA ......ccceceeviirieeieiieeeste sttt ettt e ra b e re et e reeaenrs 74
6.1.3.8.  Importo relativo alla realizzazione della rete di distribuzione e delle cabine REMI......... 75
6.1.4. 2018 _02: Estensione rete Tione — COMAND .......cceeciererierieeieiereeeereeeeeeste e eee e e eee e eaesees 76
6.1.4.1. Il contesto di riferimento — Caratteristiche geografiche e demografiche..........c..ccccoc...... 76
6.1.4.2. Individuazione aree di iNfIUENZA ..........c.cocovriiiniiniiiiic e 77
6.1.4.3.  Utenti @llaCCIabili ........cccceoiruiriiiiieiiiiciccc e 77
6.1.4.4. Determinazione del consumo e del fabbisogno orario..........ccceccevvveececeecececceececeeee, 78
6.1.4.5.  Cronoprogramma di PrOJEIIO .......ccueuieuiririirierierieieieit ettt ettt be et s e eseenes 78
6.1.4.6. Descrizione del Tracciato del FEEUET.........ccovirireiieeeee s 80
6.1.4.7.  QuUAro geNErale i SPESA ......ccceruerieieieiirieresterteste ettt ettt a ettt ens 81
6.1.4.8. Importo relativo alla realizzazione della rete di distribuzione e delle cabine REMI......... 82
6.1.5. 2016 12: 2018 03: Estensione rete Pinzolo/Carisolo — Campiglio.......c.cccceeeevvevevierreennenne. 83
6.1.5.1. Il contesto di riferimento — Caratteristiche geografiche e demografiche......................... 83
6.1.5.2.  Individuazione aree di iNfIJUBNZA ...........ccooeviriiiniiee s 84
6.1.5.3. Utenze allaCCiabili ...........ccooiriririiieieeeeeee s 84
6.1.5.4. Determinazione del consumo e del fabbisogno Orario..........c.cceccevvveecereeceneeceereseeeee, 85
6.1.5.5.  Cronoprogramma di PrOGELIO .......ccciiuieiiiiieieite ettt ettt e te e ere e be e b e sbeeaaeeas 85
6.1.5.6. Descrizione del Tracciato del fEEUEN........c.ociriireiiieeee e 87
6.1.5.7.  QUAdro generale di SPESA ......ccovceeiiiriieieiticeete ettt ettt et s te et e re et e beearenrs 88
6.1.5.8.  Importo relativo alla realizzazione della rete di distribuzione e delle cabine REMI........ 89
6.1.6.  INEIVENT SNAM ..ottt 90
6.1.7.  VErifiCa IUrAUICA......c.ccirveiitiiiicieieecc ettt 91
6.1.7.1.  Consumi annui € POITAE OFAIIE .......cceeiieririerieriee sttt ettt ste sttt eesaeeneeneas 91
6.1.7.2.  Modello di SIMUlazioNe € FSUIALI..........ccceereririereieieeeereeeeee s 92
6.1.7.3.  OSSEervazioni ai MSUIAL ..........ccoerierieiiieereeeeee et 93
6.1.8.  Analisi dei benefici, dei costi e indicatori di performance economica...........cceeeveeevvereeennenne. 94
6.1.8.1. Commenti all'analisi COSti DENEFICH ........ccoceriririiieie e 101
7  PIANO INVESTIMENTI 2020-2024 ..ottt ettt sttt sbe e st st sae e 102
8 FORME DI COORDINAMENTO TRA GESTORI ...coiiiiieeeeeeeee ettt 103
9 STRUTTURA FINANZIARIA ...ttt ettt ettt sttt e b e sbe e st e ebeenae e 105
1O ALLEGAT ettt h ettt h et s bt et e b e s bt et e s bt e st e e bt e at et e she et e s beeae e beshe et ne 106

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.5 di 114 ver.—31.3.2021



Pagina vuota

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.6 di 114 ver.—31.3.2021



1. INTRODUZIONE

1.1Piano Decennale di Sviluppo ed obiettivi

Il Piano Decennale di Sviluppo della societa Retragas S.r.l. € lo strumento che la societa ha adottato per
definire i propri futuriinvestimenti in accordo con il panorama delineato dal quadro della strategia Energetica
Nazionale (“SEN”) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica nazionali di:

Crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. In ambito
gas questo si traduce in una completa integrazione con il mercato e la rete europea, consentendo all’ltalia di
diventare un importante punto di riferimento per gli operatori.

Sicurezza: Rafforzare la sicurezza di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti estere

Competitivita: Ridurre significativamente le differenze di costo dell’energia per i consumatori e le imprese
con un progressivo riallineamento ai valori di riferimento europei.

Ambiente: Superare gli obiettiviambientali definiti nel pacchetto denominato 20.20.20 ed assumere un ruolo
di riferimento all’interno nel processo di valorizzazione ambientale avviato dall’'unione europea.

1.2 Previsione domanda ed offerta

Analizzando I'attuale struttura della rete e degli impianti Retragas e confrontandola con le attuali richieste
pervenuteci da territorio e con previsioni di sviluppo della rete si e giunti alla conclusione che nell’arco del
prossimo decennio risulta necessario che la struttura impiantistica degli impianti e delle reti Retragas venga
ampliata e potenziata al fine di poter soddisfare le previsioni di cui sopra.

1.3 Ruolo di Retragas

La societa opera al momento esclusivamente in ambito regionale ed in tale ruolo ha elaborato il proprio
programma di investimenti relativamente alla politica di espansione regionale che adotta.

Il programma si articola nella messa a disposizione di nuova capacita di trasporto in ambito regionale,
mediante la costruzione ed il potenziamento di City Gate di riconsegna dall'impresa maggiore di traporto, e
nella realizzazione di nuove dorsali di rete di trasporto o potenziamento delle esistenti.
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2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

2.1 Normativa europea

| principali riferimenti legislativi europei relativamente all’elaborazione del Piano Decennale di Sviluppo della
rete sono la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 715/2009 e
(CE) n. 994/2010.

La direttiva stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e prevede all’articolo 22 della
direttiva che i gestori dei sistemi di trasporto trasmettano annualmente all’Autorita di regolamentazione un
Piano Decennale di Sviluppo della rete contenente le principali infrastrutture di trasporto da realizzare o
potenziare nell’arco dei dieci anni successivi.

Il regolamento (CE) n. 715/2009 dispone la costituzione di ENTSOG e stabilisce che la stessa adotti ogni due
anni un Piano Decennale di Sviluppo della rete a livello europeo basato sui Piani di Sviluppo Nazionali e sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

Con il regolamento (CE) n. 994/2010, inoltre, sono state adottate misure volte a garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento di gas. In particolare, I'articolo 6 prevede che i gestori dei sistemi di trasporto
realizzino una capacita bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati
membri non oltre il 3 dicembre 2013.

2.2 Normativa nazionale

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recepisce nell’'ordinamento legislativo nazionale le norme della
direttiva europea 2009/73/EC. Con riferimento al Piano, 'articolo 16 dispone che il gestore della rete di
trasporto trasmetta annualmente al MISE, alle Regioni e all’Autorita per I'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico (AEEG; ora ARERA, di seguito Autorita), previa consultazione con le parti interessate, il Piano
Decennale di Sviluppo della rete contenente gli interventi necessari per garantire I'adeguatezza del sistema
e la sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo conto anche dell’economicita degli investimenti e della
tutela dell’ambiente.

L’articolo 8 stabilisce inoltre che i gestori dei sistemi di trasporto (nazionale) realizzino una capacita di
trasporto bidirezionale continua su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa
I'interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero.

Le modalita e i criteri per la redazione del Piano sono state inizialmente disciplinate dal decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 65 del 27 febbraio 2013, adottato dopo aver acquisito il parere favorevole
dell’ AEEG (ora ARERA) con deliberazione n. 300/2012/1/GAS. Il decreto stabilisce i criteri per 'elaborazione
del Piano Decennale di Sviluppo della rete.

Con la legge 29 Luglio 2015 n.115 di modifica al D.Lgsl. 93/11 sono state abrogate alcune competenze in
capo al MISE ed introdotte nuove competenze in capo ad AEEG (ora ARERA), tra cui la definizione dei criteri
di elaborazione del Piano mediante pubblicazione di apposita deliberazione, e la valutazione dei singoli Piani
Decennali delle societa.

Con deliberazione 351/2016/R/GAS del 28 giugno 2016, I’Autorita ha pubblicato le su citate disposizioni per
I’elaborazione degli schemi di Piano Decennale di Sviluppo della rete di trasporto del gas naturale.
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=RETRAGAS
Con deliberazione 689/2017/R/GAS I’Autorita ha pubblicato le linee guida di riferimento per le valutazioni
economiche di costo-beneficio relative agli investimenti proposti, ad oggi in via di approfondimento.

Con deliberazione 468/2018/R/GAS I'Autorita ha definito i requisiti minimi per I’Analisi Costi Benefici degli
interventi (ACB)

Con deliberazione 237/2019/r/GAS I'autorita ha approvato i criteri applicativi dell’analisi costi-benefici degli
interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale

Con deliberazione 539/2020/R/gas I'autorita ha introdotto modifiche all’allegato A della deliberazione
468/2018/R/Gas.
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3. DESCRIZIONE RETE di TRASPORTO REGIONALE GAS di Retragas

3.1 Struttura rete regionale gas Retragas

La rete regionale Retragas & posta a valle della rete regionale dell'Impresa Maggiore di Trasporto ed & a
quest’ultima direttamente interconnessa.

La rete regionale Retragas € costituita da cinque reti distinte e separate, dette segmenti.

3.2Elementi della rete regionale gas Retragas

Gli elementi principali della rete sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di compressione, gli impianti
di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, le interconnessioni, nonché gli altri impianti
ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

3.3 Condotte

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono state realizzate e vengono esercite secondo le
specifiche contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 ad oggi ancora in vigore, nonché secondo
la pili recente normativa tecnica nazionale ed internazionale (Dm. 17/4/2008).

Le condotte per il trasporto di gas naturale sono classificate in sette specie, in relazione alla differente
pressione massima di esercizio (MOP). In particolare:

Specie n 20 3 4" 5n 6" "

P. max esercizio
(bar rel.

p>24 |24>p>12 |122p>5 |52p>1,5 |1,5>p>0,5 |0,52p>0,04 |p<0,04

Le condotte esercite da Retragas sono di 4” e 3/ specie.

3.4 Allacciamenti

L'allacciamento ¢ il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto, per la fornitura
all'utenza.

In taluni casi I'allacciamento puo prevedere I'installazione di una cabina di riduzione della pressione del gas.

3.5Impianti di ricezione e regolazione della portata

Gli impianti di ricezione e regolazione della portata sono collocati presso i punti di consegna del gas. Sono
costituiti principalmente da:

a gruppi di riduzione della pressione,
a impianti per la misura fiscale,
a sistemi di regolazione della portata,
a apparato per il telecontrollo.

Gli schemi costruttivi degli impianti sono concordati con I'impresa maggiore di trasporto e con il comando
locale dei Vigili del Fuoco.

Gli apparati di misura sono periodicamente soggetti a verifica fiscale.

Tutti gli impianti sono dotati di funzionalita operative e di controllo affinché possano essere eserciti a
distanza, in sicurezza.
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Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di odorizzazione del gas automatizzati, che consentono di odorizzare
tutto il gas trasportato sulla rete Retragas, e di sistemi automatizzati di gascromatografia per I’'acquisizione
dei parametri di qualita del gas e del grado di odorizzazione del gas immesso in rete.

3.6 Interconnessioni con Impresa Maggiore di Trasporto

La rete Retragas e interconnessa a monte con la rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto presso i punti di
consegna.

3.7 Punti di interconnessione con distributori locali

La rete Retragas & interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di riduzione
del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7/ specie (condotte esercite a pressione inferiore a 0,04 bar).

Essi sono costituiti principalmente da unita di riduzione della pressione, composte essenzialmente da
riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita con riconsegna diretta senza riduzione
della pressione.

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.

| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di
riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, etc, sono
dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a distanza.

3.8 Punti di consegna

La rete Retragas e alimentata attraverso punti di consegna collocati nei vari segmenti di rete. | punti di
consegna corrispondono alle interconnessioni con I'lmpresa Maggiore di Trasporto.

Le quantita di gas consegnato sono misurate con l'ausilio di idonee apparecchiature di misura, secondo i
campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati in locali all'interno degli impianti.

3.9 Punti di riconsegna utenti

La rete Retragas alimenta le utenze dirette attraverso punti di riconsegna collocati nei diversi segmenti di
rete. La maggior parte dei punti di riconsegna e dotata di impianti di riduzione; tutti i punti sono dotati di
sistemi di misura fiscale.

Le guantita di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina ed ultrasuoni,
di proprieta di Retragas. Tali misuratori riportano il bollo dell’Ufficio Metrico e sono soggetti a revisioni e
verifiche periodiche presso il costruttore. Le misure sono corrette con l'ausilio di apparati elettronici, in
funzione della pressione e della temperatura del gas transitato.

3.10 Rappresentazione della Rete

La rete regionale di trasporto di Retragas € posta a valle della rete regionale dell'Impresa Maggiore di
Trasporto ed é a quest’ultima direttamente interconnessa.

Il struttura & suddivisa in cinque segmenti, ciascuno dei quali costituito da tratti di rete metallicamente
interconnessi, dislocati sul territorio della Lombardia, del Trentino-Alto Adige e del Piemonte.
Il sistema di trasporto e costituito da reti di metanodotti in alta e media pressione, lunghe piu di 400 km e di
diametro variabile tra i 25 e 1400 mm.
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Le pressioni massime di esercizio sono comprese tra 5 e 12 bar_rel. |l gas & consegnato attraverso 9 punti
fisici di entrata, presso le interconnessioni con la rete regionale dell'impresa maggiore di trasporto, e
riconsegnato alle reti di distribuzione o ai consumatori finali allacciati direttamente. Tali punti sono dislocati
su due aree di uscita dalla rete nazionale (interconnessioni INTC_RT_A e INTC_RT_B), nell'ambito di prelievo
Nord Occidentale (NOC) e Nord Orientale (NOR); I'area gestita e suddivisa, inoltre, in aree omogenee di
prelievo, in base alle caratteristiche del gas riconsegnato.

Le reti e gli impianti che costituiscono il sistema sono realizzate, manutenute e gestite secondo le normative
vigenti e le regole di buona tecnica. In particolare, Retragas gestisce il sistema di trasporto attraverso il centro
di telecontrollo di gruppo, per garantire un esercizio sicuro ed efficiente delle reti.

Di seguito viene riportata la rappresentazione geografica del sistema di trasporto Retragas, pubblicata ai
sensi dell'art. 3.1 della delibera dell'Autorita per I'energia elettrica e il gas n. 137/02 e secondo quanto
indicato nelle Condizioni transitorie di accesso, con evidenza dei metanodotti e dei principali riferimenti
geografici.

Le informazioni commerciali e le caratteristiche tecniche dei punti di riconsegna sono disponibili nella sezione
dedicata del portale web della societa.
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4. PIANO DI SVILUPPO DECENNALE Retragas 2021-2030

4.1Principi generali

Il nuovo Piano Decennale di Sviluppo di Retragas recepisce e conferma i dati previsionali di carico del Piano
precedente, rimodulando temporalmente alcuni progetti proposti ed integrando con nuovi progetti di Piano.

Retragas, in linea con le decisioni programmatiche intraprese negli ultimi anni, ha realizzato il programma di
investimenti al fine di sviluppare, potenziare e rinnovare la sua attuale struttura di trasporto.

Il Piano Decennale di Sviluppo si basa sui seguenti obiettivi:

» Aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con L'impresa
Maggiore di Trasporto, sia con le societa di Distribuzione sottese;

> Potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di sostenere nel
medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata
area;

> Potenziare la rete a seguito della realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento e di
realizzazione di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese;

» Rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la flessibilita e la
qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

» Sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

» Realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas.

Attuare il Piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas.

Completare il Piano di adeguamento delle misure primarie su Pdi e PDR con l'installazione di

apparecchi ed infrastrutture SMART.

» Garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.

» Sviluppare progetti di sostenibilita ambientale e di efficientamento energetico

Ai fini del dimensionamento delle infrastrutture per conseguire gli obiettivi sopra descritti viene considerata
di norma la domanda di capacita oraria di picco in condizioni climatiche invernali proveniente dall’utenza e
dai punti di interconnessione, target, questo, diretto e di riferimento per il dimensionamento delle reti e degli
impianti.

In ottica di allaccio di PDC da produzione di Biometano le valutazioni sui carichi di rete si estendono anche a

tutto I'arco del periodo estivo.

Retragas progetta le proprie opere in base alle normative vigenti e a tecniche di “buona pratica” che tengono
conto sia dei vincoli ambientali sia dei vincoli urbanistici insistenti sul territorio.

Ai fini della sicurezza, inoltre, si evitano di norma aree geologicamente instabili, interessate da dissesti
idrogeologici e aree fortemente antropizzate, o se necessario posare la tubazione su tali aree, la
progettazione ne tiene debito conto.

La progettazione delle condotte valuta sempre piu alternative di tracciato, scegliendo la soluzione migliore
in termini di sostenibilita ambientale e di minor impatto ed opportunita sul territorio.
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Durante le fasi procedurali finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi, possono

eventualmente rendersi necessarie varianti sul progetto iniziale per soddisfare particolari esigenze del

territorio e degli enti locali.

Di conseguenza i progetti illustrati nel Piano rappresentano la sintesi di tutte le analisi e le valutazioni

effettuate al fine di minimizzare I'impatto ambientale sul territorio e si configurano come le migliori soluzioni

progettuali realizzabili con riferimento alla data di emissione.

| criteri progettuali adottati da Retragas per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Decennale di

Sviluppo, in parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per

la localizzazione degli impianti. Tali criteri generali vengono di seguito presentati in forma completa ed

esaustiva:

>

>

YV VVYVYVYVY

v

Scegliere le configurazioni morfologiche piu sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza dei
versanti);

Attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da frane e
dissesti idrogeologici;

Selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli assetti
morfologici e vegetazionali originari;

Evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture
pregiate;

Limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza
dal punto di vista idraulico;

Evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita della
condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla
regimazione idraulica;

Verifica del tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all'intervento, minimizzando
I'impatto sul territorio;

Definizione del tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

Rispetto di una distanza minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

Mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

Percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

Transito della rete evitando I'attraversamento di aree comprese in Piani di Sviluppo urbanistico e/o
industriale;

Riduzione al minimo dei vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle proprieta
private utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti come
metanodotti, canali e strade;

Garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere ed operare
sulla linea e sugli impianti in sicurezza.

Gli obiettivi che il Piano Decennale di Sviluppo si pone come target da raggiungere sono rappresentati

dal miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale, dall'incremento della

competitivita del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e completamento

delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno:

» Benefici per I'individuo;
» Benefici per le imprese locali;
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v

Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su
gomma;

Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi;

Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli utenti;
Benefici ambientali.

Y

YV VYV

| benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il trasporto di combustibili
con conseguente riduzione in maniera significativa dell’inquinamento (riduzione agenti inquinanti quali CO,
NO,, SOy, particolato) e miglioramento della viabilita, dalla spinta alla crescita della popolazione residente
grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei periodi invernali ad un costo competitivo con le aree
urbane e infine dal maggiore utilizzo degli alloggi ad uso turistico grazie alla maggiore qualita, comodita ed
economicita del servizio.

4.2 Progetti di Piano

Relativamente al potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture di trasporto si confermano i dati del
Piano precedente, con alcuni importanti aggiornamenti in base ai limiti temporali del nuovo Piano ed al
completamento del progetto di metanizzazione del Trentino.

4.2.1 Progettiin essere
Si ipotizzano di seguito i principali interventi di Piano riportati singolarmente:

» IT_RETRAGAS_RR_2016:06: Potenziamento impianto primario di Bedizzole - segmento rete S01;

» IT_RETRAGAS_RR_2016_08: Efficientamento energetico impianti primari;

» IT_RETRAGAS_RR_2016_09: Potenziamento dorsale primaria in Brescia, viale Piave, con raddoppio
linea di adduzione esistente — segmento di rete SO1;

» IT_RETRAGAS_RR_2016_10: Realizzazione nuova dorsale di trasporto gas dalla REMI di Passirano fino
alla citta di Brescia — segmento di rete SO01;

» IT_RETRAGAS_RR_2016_11: Potenziamento impianto REMI di Rodengo Saiano- segmento rete S01;

» IT_RETRAGAS_RR_2016_12: Estensione rete AP Valli Giudicarie: realizzazione rete da Tione a
Pinzolo/Carisolo — segmento rete SO3;

» IT_RETRAGAS_RR_2016_13: Realizzazione ed attivazione stoccaggio gas “Bagnolo Mella” — segmento
S01;

» 2 IT_RETRAGAS_RR_017_01: Potenziamento dorsale rete “Sorbana” a Brescia —segmento rete S01;

» 2 IT_RETRAGAS_RR_017_02: Allaccio PdC da produzione di Biometano in Provincia di Brescia —
Segmento SO01;

» IT_RETRAGAS_RR_2018_01: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra
Castenedolo e Calcinato — segmento rete SO1

» IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_04: Potenziamento City Gate di Vestone mediante raddoppio
impianto — segmento rete SO3;

» IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018_02: Estensione rete da Tione a Comano -segmento rete S03;

» IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018_03: Estensione rete AP da Pinzolo/Carisolo verso Campiglio —
segmento rete SO3;

Oltre ai progetti sopra ipotizzati, sono di gestione corrente (inseriti nei budget annuali e triennali)
tutti gli interventi di mantenimento su rete ed impianti della societa e I'efficientamento degli
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impianti e dei sistemi di misura fiscale presso i PDR/PDI a seguito di entrata in vigore della normativa
di settore e delle relative apparecchiature oltre alle eventuali richieste pervenute in corso d’anno
dall’utenza.

4.2.2 Progetti Terminati nel corso del 2020

» IT_RETRAGAS_RR_2016_03: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra
Borgosatollo e Castenedolo — segmento rete SO1 — terminato 06/10/2020.

» IT_RETRAGAS_RR_2016_07: Realizzazione rete A.P. per attraversamento abitato di Pieve di Bono
(TN)- segmento rete SO3 — terminato 15/10/2020.
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4.4 Proposta interventi reti/impianti Retragas - Segmento S01- macrorete Brescia
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4.5Proposta interventi reti/impianti Retragas - Segmento S03- Rete Vestone - Valli
Trentine
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4.6Schede informative nuovi progetti

e IT_RETRAGAS_RR 2016_06 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto

BEDIZZOLE (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto BEDIZZOLE —
Area est_BS

Potenziamento Cabina REMI 1° salto gas

Potenziamento impianto gas Bedizzole-area est_Bs su rete trasporto
regionale gas

IT_RETRAGAS RR_2016 06 Scheda potenziamento BEDIZOLE

3.000.000€

&Segmento S01 BEDIZZOLE (Bs)

DATI TECNICI
Trasporto

o Potenzialita oraria impianto

o  Capacita giornaliera max
attesa

o Volume annuo potenziale:

50.000 Smc/h di Qero
e 900.000 Smc/q

e 100.000.000 Smc/a

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto

o S
Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM
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o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

Si

No

No

No
31/12/2022

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del City Gate primario attualmente sito in Bedizzole a servizio della rete
di trasporto regionale gas dell’area est della Provincia di Brescia (segmento 1), mediante ampliamento

dell'impianto esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione attuati dalla Societa.
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e IT_RETRAGAS_RR_2016_08 - Efficientamento energetico impianti primari

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Efficientamento energetico impianti primari Retragas
Efficientamento energetico Cabina REMI 1° salto gas

Efficientamento energetico impianti primari Retragas
IT_RETRAGAS_RR_2016_08 Scheda efficientamento energetico
impianti primari

4.000.000€

Impianti primari Retragas

(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o [}
STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto

o Pianificato/allo studio

o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

No

Realizzato primo progetto pompe di calore Preseglie”; allo studio
altri progetti Turbogas

No

No

No

31/12/2025
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste con gestione impianti ad alto rendimento
energetico

Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la rivisitazione del funzionamento energetico degli impianti primari al fine di ottimizzare al
meglio il rendimento energetico degli stessi; si prevedono l'installazione di impianti di turboespansione ove
possibile e di impianti di preriscaldo di nuova generazione (pompe di calore) ove opportuno.
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) IT_RETRAGAS_RR_2016_09 - Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)
Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale rete gas Mp Brescia
IT_RETRAGAS _RR_2016_09 scheda potenziamento dorsale Brescia

1.000.000€

ngSegmento S01 Comune di Brescia, viale Piave

(esempio illustrativo)
5 —) ,,

- ]
~J

e

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 3Km
[ ]
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e Pianificati/In valutazione preliminare

e No
e No
e No

o 31/12/2024
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas nell’area di viale Piave-viale Venezia
in Brescia in incremento rispetto alla rete gia esistente al fine di poter disporre per intero delle capacita gas
in transito tra le REMI della macrorete Brescia
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=RETRAGAS

° IT_RETRAGAS_RR_2016_10 - Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia
IT_RETRAGAS RR _2016 10 Scheda dorsale Passirano-Brescia

4.500.000€
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DATI TECNICI

Trasporto
o Estensione rete
o

e 16Km

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e No

e  Pianificato

e No
e No
e No

o 31/12/2027
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas tra i City Gate di Passirano/Rodengo
e la rete della citta di Brescia, al fine di poter disporre per intero delle capacita gas in transito tra le REMI
della macrorete Brescia
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Rodengo Saiano (BS)

IT_RETRAGAS_RR_2016_11 -

=RETRAGAS

Adeguamento tecnologico e potenziamento City Gate

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento City Gate Rodengo Saiano
(BS)

Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina REMI 1° salto gas
Potenziamento cabina REMI gas RODENGO SAIANO su rete trasporto
regionale gas

IT_RETRAGAS_RR_2016_11 Scheda REMI RODENGO SAIANO (BS)

1.200.000€
&Segmento S01 Rodengo Saiano (bs), via Delma
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita orariaimpianto e 40.000 Smc/h di Qero
o  Capacita giornaliera max e 400.000 Smc/g
attesa
o Volume annuo potenziale: e 40.000.000 Smc/a
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
Pianificato/allo studio
Assegnazione Ordine

o
o

Pianificato
No
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o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
No
31/12/2025

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione dell’esistente (usato come
emergenza) e la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle ultimi standard
di gestione attuati dalla societa con le cabine di Ziziola e Rose in Brescia e Passirano.

L’'impianto é direttamente su rete Retragas, trattasi quindi di diversa movimentazione dei carichi gas
all’interno della stessa rete e non di un nuovo punto di immissione da SNAM.
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IT_RETRAGAS_RR_2016_13 -

=RETRAGAS

Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

Realizzazione impianto di stoccaggio gas

Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

IT_RETRAGAS _RR_2016_13 Scheda Stoccaggio gas Bagnolo Mella

2.720.000 €

&Segmento S01 BAGNOLO MELLA (Bs)
(esempio illustrativo)

{ o~

¢ 5
REGGIO-EMILIA ] &
/ ¥

] MoDENA

DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita impianto

O

38 MSmc/a

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto

o  Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

In attesa di ottenimento permessi definitivi
Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM

Si

No

No

No
31/12/2030
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste con gestione remotizzata dell'impianto
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione e I’attivazione dello stoccaggio gas denominato Bagnolo Mella.
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=RETRAGAS

) IT_RETRAGAS_RR_2017_01 - Potenziamento dorsale rete Rose-Sorbana (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Potenziamento rete Rose-Sorbana(BS)
Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale di trasporto regionale gas area nord BS
IT_RR_RETRAGAS 2017 01 Scheda potenziamento rete Rose- Sorbana

300.000€

®)Segmento S01 Brescia, via Sorbana

]
{
-

(esempio illustrativo)
\l{ L‘ - ? ) > X ‘.g' .r_/,r\;" ‘
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o 5 M‘Zﬂé o J/ 3 \ _Rmm.?mmw/} 12 ~ 4
DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 05Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) e No
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio Pianificato
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No

Data entrata in esercizio prevista

o 31/12/2024
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste su rete
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un potenziamento della dorsale di collegamento tra la nuova REMI gas
“Rose” e la rete di trasporto sottesa.
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o IT_RETRAGAS_RR_2017_02 -

=RETRAGAS

Realizzazione Punto di Consegna (PdC) Biometano

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.1.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione PDC Biometano
Realizzazione rete punto di consegna Biometano

Realizzazione rete PDC Biometano
IT_RETRAGAS RR_2017 02 Scheda PDC BIOMETANO

1.000.000€

Localizzazione Geografica Progetto e Segmento SO1 — area Est Provincia Brescia
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 33Km

o PDCBIOMETANO
o

e 1000 Smc/h;

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e i

e Pianificato

e No, in attesa permessi utente
e No, in attesa permessi utente
e No, in attesa permessi utente
e 31/12/2022

BENEFICI DEL PROGETTO
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=RETRAGAS

Diversificazione degli Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °
Inversione del flusso °
Altro °
REGIME TPA

TPA Regolato °
Esenzione TPA °
Allocazione Prioritaria °
TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °
Data ultimo aggiornamento °
Data aggiornamento scheda: 08.03.2021
NOTE

Il progetto prevede I'estensione della rete di trasporto regionale gas e la realizzazione di un Punto di
Consegna (PDC) da produttore di Biometano nell’area Est del Segmento S01-Brescia.

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.35di 114 ver.—31.3.2021




IT_RETRAGAS_RR_2018_01
Calcinato (Bs)

=RETRAGAS

- Realizzazione dorsale di collegamento Castenedolo -

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale di collegamento Calcinato _Castenedolo (Bs)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale tra il City Gate di Calcinato e la rete gas di
Castenedolo
IT_RETRAGAS _RR_2018 01 scheda dorsale Calcinato_Castenedolo

4.895.000 €

D) Segmento SO1 Comuni di Calcinato e Castenedolo
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 14Km
O °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Sj
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio o S/
o  Assegnazione Ordine o i
o Ingegneria e Permessi e Sj
o  Costruzione o 5
Data entrata in esercizio prevista e 31/12/2022
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento, espansione in aree ad oggi
non servite

Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Tratto Castenedolo - Calcinato
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impianto VESTONE (BS)

=RETRAGAS

IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianto VESTONE (BS)
Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina REMI 1° salto gas
Potenziamento impianto gas VESTONE su rete trasporto regionale gas
IT_RETRAGAS _RR_MET _TN_2016_04 -Scheda potenziamento
VESTONE

1.800.000 €

&Segmento S03 VESTONE, VIA Tita Secchi
(esempio illustrativo)

f
~J

¥ !

ALESSANDRIA

DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita orariaimpianto e 60.000 Smc/h di Qero
o  Capacita giornaliera max e 900.000 Smc/q
attesa
o Volume annuo potenziale: e 100.000.000 Smc/a
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Si

Contratto di trasporto
Fase Del Progetto

o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi

Da aggiornare convenzione di interconnessione con SNAM

Si
Si
Si
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o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

Si
30/06/2021

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del City Gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera
rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell’impianto esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto.

Il presente progetto ingloba anche il precedente progetto 2016 _02 “adeguamento misura gas Vestone” che é

stato chiuso.
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=RETRAGAS

) IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_12 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle
Giudicarie (Tn) Tione -Pinzolo/Carisolo

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione —
Pinzolo/Carisolo

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione
Pinzolo/Carisolo

IT_RETRAGAS RR_MET _TN_2016_12 Scheda dorsale Valli Giudicarie:
Tione — Pinzolo/Carisolo

10.806.499€

D Segmento SO3 Alta valle Giudicarie

f ~
{ {1 &7
_REGGIO<$MLIA / & N

MODENA

DATI TECNICI
Trasporto

o Estensione rete Pinzolo-
Carisolo
o

e 17,8Km

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi

o S/
e No
e FElaborato studio di fattibilita — istanza VIA
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o) Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e 31/12/2025

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 18/03/2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) da Tione verso Pinzolo/Carisolo
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° IT_RETRAGAS_RR_2018_02
Tione -Comano

=RETRAGAS

- Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione —
Comano

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione —
Comano

IT_RETRAGAS RR_MET TN_2018 02 scheda dorsale Valli Giudicarie:
Tione - Comano

8.953.551€

Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie

\J
(esempio illustrativo)

sannulo

’/2\ A," BERGAMO
N\ .\“,-AL‘ }r'
MILANO pv“‘/;?‘_.‘”‘ ‘)\.\“ \\l
P ; {\_IBQ‘_ {
Gtz ,H"Q‘,‘\_ » \U\q CREMONA
Lt}- \Hi‘} rh‘;/w REGGIO- w 1A \‘
= ?,A, s m R
DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Trento e 155Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio o Sj
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
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Data entrata in esercizio prevista

31/12/2025

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 18.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas

nelle alte Valli Giudicarie (Tn) da Tione verso Comano.

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l.

Pag.43 di 114

ver.—31.3.2021




=RETRAGAS

IT_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018_03 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle

Giudicarie (Tn) Pinzolo/Carisolo - Campiglio

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.35531

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn):
Pinzolo/Carisolo - Campiglio

Realizzazione rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn):
Pinzolo/Carisolo - Campiglio

IT_RETRAGAS RR_MET TN_2018 03 scheda dorsale Valli Giudicarie:

Pinzolo - Campiglio

5.806.006€
e Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie
(esempio illustrativo)
! } X J e ]
o2 & Y
M ¥ - <5 D
/ b
SONDRIO 5 ' ?
f\ " )/ TRENTO f:w
et 2 . SRR &
o ‘ﬁk’ L{ :J ,JJ——" \ﬂS?u
{ ( J}/ > f
& 5
‘ oV 4; \f
 J |l
( BERGAMO ‘t ¥ // ‘{V 5 [
AN e / { I
K‘\ il /‘1‘ vict s
{ i > \ \ S S
/‘7 \\ 2 4 f"
g LA N o) _VERONA
57 v s I
gy 18 ‘\\ P ﬁﬁ ‘f
i.v R M “
R B CREMONA \ el 3
[ ; e o TR
Y { ke RAHA)J\H,M L .
| { AL 7
ALESSANDRIA zj *; /\;W/’mwwf
; ¥ § J/J ::‘ FERRARA
\? 3 e o {
A i ‘ REGGIO- :MLIA ) & T
i\j o / S e X

- i

DATI TECNICI

Trasporto
o Estensione rete Pinzolo -

Campiglio

o

10,5 Km

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
Pianificato/allo studio
Assegnazione Ordine

o
o

No

Si
No
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o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
No
31/12/2028

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 18.03.2021

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie da Pinzolo/Carisolo verso Madonna di Campiglio.
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Schede informative progetti terminati

e IT_RETRAGAS_RR 2016_03 - Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo -
Castenedolo (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’

Societa Retragas S.r.1.
Referente (*) Alessandro Modonesi
Indirizzo di posta elettronica (*) info.retragas@pec.retragas.it
Numero di telefono (*) 030.3554245
INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Denominazione Progetto Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo (Bs)
Tipo Progetto Realizzazione nuova rete
Descrizione Progetto Realizzazione nuova rete gas Borgosatollo - Castenedolo
Nome scheda Progetto IT_RETRAGAS_RR_2016_03 - scheda dorsale Borgosatollo -
Castenedolo
Costi (Vita Intera; valori indicativi) consuntivo: 810.311,25 €
Localizzazione Geografica Progetto D Segmento SO1 Comuni di Borgosatollo e Castenedolo
(esempio illustrativo)

N

< Ny

DATI TECNICI
Trasporto

o Estensione rete e 25Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o §j
Contratto di trasporto (*) o -
Fase Del Progetto

o Pianificato/allo studio o Sj

o  Assegnazione Ordine o 5

o Ingegneria e Permessi o S

o  Costruzione e Terminato
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Data entrata in esercizio

06/10/2020

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli
approvvigionamenti

Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento, espansione in aree ad oggi
non servite

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 8.3.2021

NOTE
Tratto Borgosatollo - Castenedolo
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e IT_RETRAGAS_RR_2016_07 -

=RETRAGAS

Realizzazione AP dorsale Pieve di Bono (Tn)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas S.r.l.

Alessandro Modonesi
info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas

Realizzazione dorsale AP Pieve di Bono(Tn)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta Pressione di by-pass al Comune di

Pieve di Bono (Tn)
IT_RETRAGAS RR_2016 07 scheda dorsale Pieve di Bono (Tn)

Consuntivo: 2.247.387,32 €

D Segmento SO3 Comune di Pieve di Bono

o

e o

_CREMONA

'\"xf\‘ . K\\ ;,3%%
ff@*”afsw

Man,

DATI TECNICI

Trasporto
o Estensione rete
o
o

e 4Km

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e i

o i

o i

o i

e Terminato

e 15/10/2020

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l.

Pag.48 di 114

ver.—31.3.2021




=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento in previsione di ampliamento
rete nelle alte Valli Giudicarie

Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 08.03.2021

NOTE
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5 RAPPORTO DI MONITORAGGIO PROGETTI DI PIANO

Come richiesto dalla normativa di settore, di seguito riportiamo il “Rapporto di monitoraggio dei progetti di Piano”.
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6 ANALISI COSTI BENEFICI

La presente analisi costi-benefici (ACB) & stata sviluppata per rispondere a quanto prescritto dalla Delibera
ARERA 468/2018 “Disposizioni per la consultazione dei Piani Decennali di Sviluppo della rete di trasporto del
gas naturale e approvazione dei requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per |'analisi costi-benefici
degli interventi”, per i progetti con importo stimati > di 5.000.000€, non relativi ad allacciamenti di utenza
finale e in corso di progettazione, poi integrata dalle deliberazioni 237/2019/R/GAS e 539/2020/R/GAS

Lo sviluppo della presente € necessario per rispondere a quanto richiesto dalla sopra citata Delibera, con
particolare riferimento a quanto riportato negli Articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14.

In particolare, lo studio € articolato secondo le seguenti fasi primarie:

Individuazione delle informazioni sul contesto di riferimento (rif. Articolo 5);

Analisi della domanda di servizi infrastrutturali e dell’offerta (rif. Articolo 8), con particolare
riferimento a:
o determinazione della potenziale utenza acquisibile lungo il tracciato del nuovo metanodotto,
sulla base di un'indagine sviluppata in loco;
o determinazione dei fabbisogni orari e dei consumi annui della potenziale utenza individuata.

Identificazione dell’intervento e degli obiettivi (rif. Articolo 6), con particolare riferimento a:

o individuazione delle possibili aree dove posizionare i gruppi REMI al fine di ottimizzare le reti
di distribuzione comunali;

o dimensionamento di massima del feeder comprensoriale sulla base della portata di punta
necessaria per servire la potenziale utenza;

o preventivazione dei costi per la posa del metanodotto sulla scorta di analisi dei prezzi nelle
diverse tipologie che si posso riscontrare nell'area oggetto della posa del metanodotto;

o definizione del Quadro Economico di progetto riferito sia agli oneri per la costruzione
dell'impianto sia alla stima delle somme accessorie a disposizione della stazione appaltante
per l'attuazione dell'opera.

Individuazione del programma per l'iter attuativo del progetto e dei lavori per la realizzazione del
metanodotto (rif. Articolo 7);

Analisi dei benefici, dei costi e degli indicatori di performance economici (rif. Articoli 11, 12).
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La Societa Retragas S.r.l., trasportatore di gas che opera esclusivamente in ambito regionale, effettua servizio
di trasporto gas nelle Valli Giudicarie per mezzo di un metanodotto con tubazione DN 300 gestito a 12 bar,
che sviluppandosi dal punto di consegna di SNAM in Comune di Vestone (BS) giunge fino in Comune di Tione
(TN).

A partire dal 2018 Retragas ha allo studio, in collaborazione con SNAM e con Provincia Autonoma di Trento
(di seguito PAT e Stazione Appaltante per la gara del Servizio di Distribuzione della Provincia di Trento) lo
studio per la metanizzazione della porzione occidentale del territorio trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val

di Non e Giudicarie Esteriori).

Nel Marzo 2021 e stato pubblicato a cura di PAT I'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Provinciale
(di seguito PEAP 2021) che definisce i criteri e le linee guida strategiche per il periodo 2021-2030. Nel mese
di Aprile 2021 saranno raccolte da PAT le osservazioni al PEAP 2021 da parte dei soggetti interessati e cui
seguira I'adozione definitiva dello strumento.

Il PEAP 2021 definisce il programma di transizione energetica ed ecologica, confermando la metanizzazione
del Trentino occidentale come obiettivo riconosciuto e coerente con il quadro complessivo delineato dal
Piano stesso in termini di compatibilita con gli obiettivi di decarbonizzazione e con i sistemi di
teleriscaldamento (vedasi PEAP 2021, Documento Preliminare, Cap.9 - Parr. 5.1 e 5.2).

Retragas ha pertanto assunto tale documento come riferimento sul quale impostare la propria proposta
progettuale. Rispetto a quelle formulate nei Piani Decennali di Sviluppo di Retragas 2019-2028 e 2020-2029,
la proposta di Retragas presentata nel presente Piano Decennale di Sviluppo 2021-2030 risulta

ridimensionata in coerenza con i contenuti del PEAP 2021.

Il Progetto proposto da Retragas consiste negli interventi per la metanizzazione della Val Rendena e delle
Giudicarie Esteriori. Gli sviluppi di rete di trasporto regionale mantengono comunque una estensione
significativa con importi superiore ai 5.000.000 di Euro e sono pertanto descritti nel presente Capitolo e

sottoposti ad Analisi Costi Benefici.

Figura 6.1.1-1: stralcio esemplificativo dell’area di progetto (evidenziata con segnaposto rosso)
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Alla base del suddetto intervento in linea generale ci sono i seguenti obbiettivi:

= aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con l'impresa
maggiore di trasporto, sia con le future societa di distribuzione sottese;

= potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di sostenere nel
medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata
area;

= predisporre la rete alla realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento e di realizzazione
di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese o di futura realizzazione;

= rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la flessibilita e la
qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

= sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

= realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas;

= attuare il Piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas;

= completare il Piano di adeguamento delle misure primarie su PDI e PDR con l'installazione di
apparecchi ed infrastrutture SMART;

= garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.

| progetti per lo sviluppo dell’area trentina considerati nell’ACB sono quelli in essere sul segmento rete S03
Vestone/Trentino.

Essi sono descritti nelle singole Schede informative presentate nei capitoli che precedono e raggruppate in
un unico macroprogetto denominato IT_RETRAGAS_RR_MET_TN per il quale ¢ stata effettuata I'analisi costi
benefici complessiva.

In particolare i singoli progetti facente parte del macroprogetto di metanizzazione dell’area trentina sono di
seguito riepilogati:

= |T_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_04: potenziamento City Gate Vestone;

» |T_RETRAGAS_RR_MET_TN_2016_12: Estensione rete Tione - Pinzolo/Carisolo;

= |T_RETRAGAS_RR_MET_TN_2018 02: Estensione rete Tione — Comano;

= |T_RETRAGAS_RR_MET _TN_2018 03: Estensione rete Pinzolo/Carisolo — Campiglio;

Nell’ACB presentata sono inoltre considerati gli oneri relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione e
anche quelli del trasportatore maggiore (SNAM), relativi ai quantitativi addizionali di gas naturale per il
fabbisogno delle aree da metanizzare nella porzione occidentale del territorio trentino (azioni di SNAM per
potenziamento volumi di gas per il City Gate Vestone).

Per quanto riguarda gli oneri di realizzazione delle reti di distribuzione e delle REMI, questi sono valutati in
funzione delle ipotesi di sviluppo delle reti fornite da PAT nell’ambito degli studi preliminari condotti per la
preparazione della Gara dell’ATeM unico di Trento e ufficializzati con la pubblicazione del PEAP 2021.

Allo stesso modo sono stati acquisiti i dati degli utenti nei territori e la stima dei fabbisogni.

Lo schema generale dei nuovi feeder di trasporto di Retragas nell’area trentina prevede una dorsale nord-
sud, alimentata tramite il City Gate di Vestone (oggetto di revamping in via di ultimazione), da Tione a
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Pinzolo/Carisolo DN 300 3° specie, completata dalla prosecuzione DN 200 32 specie sino a Madonna di
Campiglio e dalla diramazione orientale DN 200 3° specie da Tione a Comano.

Il sistema sara predisposto per I'interconnessione con le cabine di riconsegna dei distributori e sara realizzato
con materiali e apparecchiature hydrogen ready per la predisposizione all’utilizzo di blend CHs-H;.

Le verifiche funzionali sono riportate pilu avanti nello specifico paragrafo.

Per le fasi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva del tratto di feeder da Tione a Carisolo/Pinzolo & stata
avviata una progettazione tradizionale implementata di processo BIM (Building Information Modeling), cosi
come definito dalla vigente normativa (D.M. 560 del 1/12/2017, norme UNI 11337:2017 e s.m.i.).

| criteri progettuali adottati da Retragas per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Decennale di
Sviluppo, in parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per
la localizzazione degli impianti. Tali criteri vengono di seguito presentati:

= scegliere le configurazioni morfologiche pil sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza dei
versanti);

= attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da frane e
dissesti idrogeologici;

= selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli assetti
morfologici e vegetazionali originari;

= evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture
pregiate;

= |imitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza
dal punto di vista idraulico;

= evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita della
condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla
regimazione idraulica;

= verificare il tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all’intervento, minimizzando
I'impatto sul territorio;

= definire il tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

= rispettare le distanze minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

= mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

= percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

= definire il tracciato di progetto del feeder evitando I'attraversamento di aree comprese in Piani di
Sviluppo urbanistico e/o industriale;

= ridurre al minimo i vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle proprieta private
utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti come metanodotti, canali
e strade;

= garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere ed operare
sulla linea e sugli impianti in sicurezza.
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La rete Retragas € interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di riduzione
del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7/ specie (condotte esercite a pressione inferiore a 0,04 bar).

Questi impianti di riduzione del gas o REMI sono costituiti principalmente da unita di riduzione della
pressione, composte essenzialmente da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita
con riconsegna diretta senza riduzione della pressione.

| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di
riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, etc. sono
dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a distanza. In ogni caso, tutti gli impianti
sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.

Il posizionamento geografico dei gruppi di riduzione e misura & legato all'individuazione di possibili aree
baricentriche rispetto alle aree da servire con le reti di distribuzione. Uno studio piu approfondito, basato
sull’analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe catastali, permettera di ottimizzare la scelta delle aree
da occupare.

Per i progetti dell’area trentina le cabine REMI sono ipotizzate nelle localizzazioni individuate in prima istanza
nell’ambito del coordinamento svolto con PAT in funzione degli schemi preliminari delle zone di influenza
delle REMI stesse. In ogni caso la posizione definitiva delle REMI lungo il tracciato, con il relativo design delle
aree di influenza relative ai centri abitati e lo sviluppo delle reti per la distribuzione agli utenti verranno
affrontate in dettaglio nelle fasi successive con il gestore della distribuzione del servizio gas.

L'analisi degli utenti allacciabili considerati nel progetto proposto da Retragas si basa sui dati presenti nel
PEAP 2021 pubblicato da PAT e in particolare sul Capitolo 9 Pianificazione estensione servizio distribuzione
del gas naturale di cui si riportano nel seguito alcune parti utilianche per la stima dei fabbisogni e dei consumi
di metano.

La ufficialita della fonte supera a questo punto i dati raccolti e le analisi presentate nel Piano Decennale di
Sviluppo Retragas 2020-2029 che si basavano sulle interlocuzioni preliminari di coordinamento con PAT
stessa.

Il Paragrafo 4. Identificazione della potenziale estensione rete distribuzione del gas naturale identifica i
Comuni non metanizzati che hanno richiesto I'estensione del servizio di distribuzione sul proprio territorio
con indicazione dei PDR potenziali.

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.57 di 114 ver.—31.3.2021



Figura 6.1.1.3.1.2-1: Paragrafo 4 del PEAP 2021

4. Identificazione della potenziale estensione rete distribuzione del gas naturale

Secondo il percorso condiviso per addivenire all'intesa con il Consiglio delle autonomie locali
prevista nel Piano energetico 2013-2020 in ordine all'estensione della distribuzione del gas naturale, lo
sviluppo della pianificazione di tale servizio & stata rivolta ai territori i cui comuni hanno espresso un fattivo
interesse nell'estensione del servizio.

Con riferimento ai comuni privi del servizio, le aree del trentino occidentale che hanno espresso il
predetto interesse sono:
- la Val Rendena (Porte Rendena, Pelugo, Spiazzo, Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo, Giustino,
Massimeno, Strembo, Pinzolo), per circa complessivi 3800 pdr potenziali;
- le Giudicarie Esteriori (Bleggio Superiore, Comano Terme, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Fiavé), per
circa complessivi 2600 pdr potenziali;
- la Val di Sole (Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Malé, Mezzana,
Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio), per circa 4800 pdr potenziali;
- laterza sponda della Val di Non (Cis, Livo, Bresimo, Novella), per circa 1500 pdr potenziali.
Il medesimo interesse & stato espresso dai Comuni di Cimone e Garniga nel territorio della Valle dell’Adige
(410 pdr), dai Comuni di Canazei e Cavalese nei territori di Fiemme e Fassa per 1000 pdr, dai Comuni di
Ronchi Valsugana e S. Orsola Terme in Valsugana per 550 pdr, nonché dai Comuni di Molveno (440 pdr) ,
Castel Condino (100 pdr), Drena (220 pdr) , Sfruz (100 pdr).

Nella Tabella 1 del par. 4 sono indicati i PDR potenziali e quelli attesi, cioé quelli che si ipotizza di allacciare
nel periodo di 12 anni della concessione del servizio di distribuzione, nonché il fabbisogno di calore e
I’estensione della rete di distribuzione necessaria.

Figura 6.1.1.3.1.2-2: Tabella 1 del Paragrafo 4 del PEAP 2021

Tabella 1: Scenari estensione rete gas
PDR Fabbisogno di Calore (TWh) Ipotesi nuova rete (km)
Potenziali Attesi Gasolio GPL TOT
comuni

metanizzati 5'927 3'220 0,036 0,025 0,061 213
comuni non
metanizzati 16’698 8'107 0,140 0,032 0,172 459

TOT 22'625 11'327 0,175 0,058 0,233 672

.'= separatore migliaia

Con riferimento ai Comuni non metanizzati si pud osservare che I'energia correlata ai combustibili sostituiti
risulta per I'81% da gasolio e per il 19% da GPL.

Per la definizione del consumo medio a PDR é stato utilizzato il dato 1.758 Smc/anno (allineato con indicazioni
PEAP 2021 sui consumi 2017 - vedasi Documento Preliminare, Par. 3.Caratteristiche attuale rete del gas
naturale e analisi delle criticita).

Sono state inoltre considerate anche le potenziali utenze industriali, ciascuna con le proprie caratteristiche
specifiche, in base ai dati forniti da PAT.

Il gas fornito da Retragas alla rete di distribuzione potra essere utilizzato - a termini contrattuali - quale
combustibile per usi domestici, civili, artigianali, commerciali o del terziario in genere.
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| costi considerati nel quadro complessivo della metanizzazione della Val Rendena e delle Giudicarie Esteriore
comprendono i seguenti elementi di costo:

- investimento di Retragas relativi a City Gate e estensione rete (tratti Tione — Carisolo/Pinzolo,
Carisolo/Pinzolo — Madonna di Campiglio, Tione — Comano);

- investimenti di SNAM per fornire volumi integrativi di gas per alimentare le utenze delle aree di
nuova metanizzazione;

- investimenti per adeguare e sviluppare la rete di distribuzione locale.

Per determinare l'importo per la realizzazione dei tre feeder si & fatto riferimento a prezzari di settore
utilizzati da Retragas per la realizzazione di feeder analoghi a quelli in progetto. Sono inoltre stati utilizzati
come riferimento specifico i dati a consuntivo della realizzazione del feeder di Pieve di Bono DN 300 3a specie
di sviluppo pari a circa 4 km, ultimato nel 2020.

La stima degli investimenti per i tre feeder in progetto & inoltre ottenuta mediante specifica Progettazione di
Fattibilita Tecnico Economica, con studio di dettaglio dei tracciati e delle opere connesse.

In particolare si evidenzia che nei progetti sono state prese in esame tutte le effettive condizioni di posa
lungo i tracciati dei feeder come riportate nella seguente tabella.

Tabella 6.1.1.4-1: Sede e tipologia di posa

Sede e tipologia di posa

Strada statale e provinciale in cunicolo di protezione

Attraversamento strada statale e provinciale a cielo aperto in fodera di protezione
Strada comunale in letto di sabbia/in cunicolo di protezione

Strada sterrata in letto di sabbia/in cunicolo di protezione

Terreni agricoli in letto di sabbia/in cunicolo di protezione

Attraversamento di corsi d’acqua a cielo aperto in fodera di protezione

Per il City Gate di Vestone, l'investimento e definito con precisione, tenuto conto della ormai prossima
ultimazione dei lavori di revamping ideati per il potenziamento della cabina in previsione dello sviluppo
nell’area trentina.

La stima degli investimenti per i diversi elementi della nuova metanizzazione & condotta tenendo anche conto
delle somme a disposizione delle Stazioni Appaltanti, considerate in aggiunta al costo delle opere.

Gli investimenti di SNAM funzionali allo sviluppo della metanizzazione dell’area trentina sono stati oggetto
di una approfondita attivita di coordinamento con Retragas in funzione degli scenari di sviluppo via via
elaborati in riferimento alle indicazioni del territorio (PAT). La pubblicazione del PEAP 2021 da parte di PAT
ha permesso, come meglio descritto nel seguito, di definire con maggior precisione, rispetto ai Piani
Decennali di Sviluppo di Retragas 2019 — 2028 e 2020 — 2029, I'impegno richiesto alla Societa Maggiori di
Trasporto. Infatti il fabbisogno stimato per le nuove utenze richiede I'adeguamento contrattuale del limite
massimo della fornitura del City Gate di Vestone e non comporta necessita di potenziamenti delle reti.
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Gli investimenti per lo sviluppo delle reti di distribuzione sono valutati con riferimento alle indicazioni
contenute nel PEAP 2021, in termini di sviluppo e di costi.

Gli approfondimenti e le azioni di coordinamento svolte garantiscono una stima accurata degli investimenti
e consentono di superare il riferimento dei dati parametrici presenti nella Appendice Informativa delle dei
Criteri di Sviluppo Applicativi dell’Analisi Costi - Benefici degli interventi di Sviluppo della Rete di Trasporto.

Nell’analisi Costi Benefici sono inoltre stati considerati i Costi di Esercizio delle Reti di Trasporto e di
Distribuzione in progetto per tutto il periodo oggetto di Piano (25 anni).

Lo sviluppo progettuale dei singoli tratti della nuova infrastruttura di trasporto & avviato con I’ Analisi di
Fattibilita specifica per tratto, completata, poi, nel rispetto dei livelli progettuali stabiliti dalle normative di
settore con la predisposizione del Progetto di Fattibilita tecnica ed economica, del Progetto Definitivo e del
Progetto Esecutivo, accompagnati dai documenti correlati alle richieste autorizzative per vincoli ambientali,
paesaggistici, archeologici, etc. e da quelli per I'acquisizione della disponibilita delle aree.

In fase di redazione del Progetto Definitivo & appunto prevista la predisposizione della documentazione
autorizzativa per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti
interessati dal progetto.

Al completamento della Progettazione Esecutiva & prevista la fase di espletamento delle gare per
I'individuazione delle ditte appaltatrici.

A completamento delle opere & prevista la fase di collaudo tecnico/amministrativo.

Le conclusioni del PEAP 2021 in riferimento alla metanizzazione dei territori del Trentino Occidentale &
riassunta nella Tabella 8 del Documento Preliminare che si riporta qui di seguito.

Figura 6.1.1.6.1.6-1: Tabella 8 del PEAP 2021

Tabella 8: Scenari e costi estensione rete gas
Costi stimati nuova rete
PDR [n] Ipotesi nuova rete [km] : [Ml€j v
Aree non metanizzate
Potenziali | Attesi | Feeder AP | RE€ MPe | oo derap | REE (MPe
BP) BP)
VAL DI SOLE-VALDINON | 6300 4100 21 180 10 35
VAL RENDENA 3800 2500 33 81 19 15
GIUDICARIE ESTERIORI 2600 1700 16 71 11 14
SINGOLI COMUNI 3670 3120 ; 138 - 27
ToT 16'370 11420 70 470 40 22
t

Oltre ai dati gia riportati nella Tabella 1 sopra riportata del medesimo documento, sono individuati i dati
caratterizzanti le diverse aree da metanizzare.
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Lo schema delineato da Retragas nei Piani Decennali di Sviluppo 2019-2028 e 2020-2029, in esito alle azioni
di coordinamento effettuate a suo tempo, non risulta compatibile con le informazioni relative alla
metanizzazione della Val di Sole — Val di Non in termini di sviluppo dei feeder AP desumibili dalla Tabella 8.
Altrettanto incompatibili risultano le estensioni dei feeder AP per le chiusure ad anello verso Riva del Garda
e Mezzo Lombardo.

| dati della Tabella 8 risultano invece congruenti con i Piani di Retragas degli anni scorsi relativi alla
metanizzazione della Val Rendena e delle Giudicarie Esteriori, ancorché con necessita di revisione dei PDR
allacciabili e dello sviluppo delle reti distribuzioni previste.

Retragas ha quindi rivisto lo schema di sviluppo per adattarlo al quadro programmatorio di PAT che ¢ stato
oggetto di analisi di fattibilita tecnico economica (PEAP 2021, Cap.9, Parr. 5.3 e 5.3.1 Il terzo pilastro: le analisi
di fattibilita tecnico economica delle estensioni della rete gas).

Il Piano Decennale di Sviluppo di Retragas qui presentato si riferisce dunque allo schema riportato nella
planimetria generale della pagina seguente. Tale schema, completato con le correlate iniziative sulla rete di
trasporto di SNAM e sulle reti di distribuzione, & sottoposto ad Analisi Costi Benefici descritta nei paragrafi
successivi.

La metanizzazione della Val di Sole e Val di Non, nonche le chiusure degli anelli, sono comunque identificati
come obiettivi nel PEAP 2021 in coerenza con i pilastri della programmazione provinciale.

Nelle valutazioni di Retragas tuttavia non e stato possibile riproporre il progetto completo di metanizzazione
del Trentino Occidentale, con le relative chiusure ad anello, in quanto con gli elementi del PEAP 2021 I’ACB
complessiva restituisce valori B/C inferiori a quelli di accettabilita (inferiori a 1).

Nel prossimo Piano Decennale di Sviluppo, Retragas rimane disponibile a rivedere scenari di sviluppo sul
progetto completo di metanizzazione del Trentino Occidentale, qualora intervenissero aggiornamenti sui dati
proposti nella versione definitiva del PEAP 2021 da parte di PAT, successivi al percorso di consultazione
pubblica, che consentano di proporre ACB con valori di B/C accettabili.
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Figura 6.1.1.6-2: planimetria generale progetti area trentina
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Il progetto prevede il potenziamento del City Gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera
rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell'impianto esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto, adeguandolo agli
ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto.

Il progetto ingloba anche il precedente progetto 2016_02 “adeguamento misura gas Vestone” che e stato
chiuso.

Alla luce dei progetti Retragas nell’area trentina, si prevede I'adeguamento tecnologico completo dell’intero
impianto con particolare riferimento alle sezioni elettriche, elettroniche, pneumatiche, misura e
gascromatografia fiscale e di processo, del sistema di supervisione locale e remoto di cabina, del sistema di
preriscaldo e dei sistemi di odorizzazione del gas, adeguandoli agli attuali standard della societa gia utilizzati
sugli ultimi impianti realizzati.

La cabina REMI di “Vestone” e ubicata nella periferia del Comune di:

- Vestone (Brescia), in localita Nozza di Vestone, via Tita Secchi s/n
- Coordinate GPS: 45.697463, 10.388556

- Codice REMI SNAM: 34458701

- Codice Retragas: S03-CC-000001

Essa si deriva dal metanodotto di prima specie di proprieta di SNAM nel suo punto terminale di rete, tramite
il punto di fornitura predisposto ai margini dell’area di cabina e risulta ad antenna rispetto all’intera
estensione delle reti Retragas in uscita dall'impianto REMI oggetto di adeguamento.

Le condizioni climatiche ambientali del sito, classificato in zona climatica “E”, sono le seguenti:

Condizioni Climatiche Temperatura Umidita relativa
Stagione Calda +45°C 0% - 100%

Stagioni intermedia +18°C

Stagione Fredda -15°C

Il completo adeguamento, previo smantellamento e smaltimento dell’esistente, prevede il rifacimento delle
sezioni di:

- Misura fiscale

- Gascromatografia fiscale

- Gascromatografia di processo (analisi odorizzante)
- Quadri elettrici

- Quadri elettronici
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- Sistema di controllo e regolazione della pressione e portata di erogazione

- Sistema di automazione e supervisione di cabina (locale e remoto)

- Sistema di preriscaldo

- Impianti di odorizzazione

- Impianto di antintrusione, antincendio, rilevazione fughe gas e odorizzante
- Gruppo di continuita (UPS e batterie)

- Gruppo elettrogeno di emergenza

- Impianto di climatizzazione locale di supervisione di cabina;

- Illuminazione interna ed esterna a led

- Servizio igienici

- Verniciatura tubazioni di cabina, locali (interno ed esterni), porte e recinzione esterne

L'intervento € ispirato ai piu recenti criteri di sicurezza, dimensionali, funzionali e di gestione della cabina gas
e la rispondenza con quanto richiesto dalle specifiche di settore e a gli standard di Retragas.

Si prevede che durante i lavori I'’erogazione del servizio verso la rete non sia mai essere interrotta, con tutte
le soluzioni provvisorie di erogazione del servizio anche mediante eventuali gruppi mobili per il periodo che
riguarda I'adeguamento dell’'impianto principale.

Il dimensionamento impianto, la sua potenzialita e I'utilizzo dei gruppi mobili saranno sottoposti
preventivamente all’approvazione di SNAM.

Lo sviluppo progettuale prevede I'avvio della fase di predisposizione della documentazione autorizzativa, per
I'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti interessati dal
progetto. A seguito e prevista la redazione del Progetto Esecutivo (edile, meccanico, termoidraulico, elettrico,
strumentale/automazione, impianti speciali, misura, comando e controllo ecc.), necessario per la
realizzazione, la costruzione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione della struttura tecnologica
oggetto dell’appalto. A completamento delle opere € prevista il collaudo tecnico/amministrativo.

L’intervento di rifacimento del City Gate sara attuato con un appalto del tipo "chiavi in mano".

Il progetto del nuovo impianto comprende:

- lay-out dell'impianto, spazi per smontaggi e manutenzione

- architettura del sistema di gestione e controllo dell'impianto gas nel suo complesso
- schemi elettrici generali e di ogni singolo impianto

- dimensionamento dei componenti

- fabbricazione dei componenti

- acquisto e installazione delle varie parti componenti

- eventuali opere edili e civili necessarie

- montaggi/smontaggi e smaltimenti

- avviamento e prove

| dati di progetto sono i seguenti:

- Temperatura ambiente: min: -15°C max: +45°C
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- Umidita relativa ambiente: min: 0% max: 100%

- Quota del sito: 318 m s.I.m.

- Portata cabina: ai sensi del Codice di rete SNAM si definiscono le seguenti grandezze:
portata impianto attuale (Qimp): 25.000 Smc/h;

portata totale erogata richiesta (Qero): 60.000 Sm3/h;

portata totale impianto richiesta (Qimp): > 66.000 Smc/h;

portata minima richiesta (Qmin): 1.000 Smc/h;

portata (QeroMP) rete M.P. a 5 bar_g: =>15.000 Smc/h;

portata (QeroAP) rete A.P. a 12 bar_g: 45.000 Smc/h.

O O O O O O

La Pressione ingresso SNAM: il punto di riconsegna & connesso ad un metanodotto con CPI per una pressione
massima di 70 bar_rel. Il metanodotto di consegna cui € connesso il punto di riconsegna € in grado di
sopportare una pressione massima di 75 bar_rel. La pressione minima garantita da SNAM é pari a 24 bar_g.

La pressione in uscita cabina, Sezione A.P: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore
minimo, la cabina sara in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas di valle verso la rete in
A.P.a 12 bar_g.
Sezione A.P.  valore massimo = pressione da metanodotto SNAM;
valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con il
piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica);

Pressione in uscita cabina, Sezione M.P.: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore
minimo, la cabina sara in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas in uscita verso la rete in
M.P.a5 bar_g.
Sezione M.P. valore massimo = pressione da metanodotto SNAM;
valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con il
piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica);

Portate in uscita rete: la cabina sara in grado di controllare e regolare la limitazione del valore massimo della
portata gas in uscita.
Sezione A.P.  valore tipico di limite (Qero) linea A.P.= 45.000 Smc/h ;
range impostabile per il limite = 0+45.000 Smc/h;
Sezione M.P. valore tipico di limite (Qero) linea m.p.= =>15.000 Smc/h ;
range impostabile per il limite = 0+15.000 Smc/h.

Composizione chimica media mensile del gas a gennaio 2019 AOP SNAM 247-Vestone:

MESE PCS PCI m. vol. Fattore di Metano Etano% Propano iButano nButano iPentano nPentano Esanie co2 N2 He
kW/m3 kW/m3 Assoluta comprimibilita % mol mol % % % % % superiori % % %
kg/m3 S mol mol mol mol mol % mol mol mol mol
GEN 10,734 9,686 0,71878 0,99780 95,02 2,721 0,705 0,097 0,108 0,021 0,014 0,004 0,458 0,839 0,013
19
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In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “in realizzazione”.

L'intervento € ormai in fase di ultimazione. Ha subito rallentamenti a causa della indisponibilita
dell’Appaltatore dovuta all’emergenza sanitaria Covid19. Si prevede la messa in esercizio entro Maggio 2021.

Per la realizzazione del nuovo impianto, compresi oneri autorizzativi, oneri per la gestione temporanea con
impianti mobili, spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione, coordinamento sicurezza e collaudi, in
considerazione dell’ormai prossima conclusione dei lavori, si prevede un costo complessivo a finire dell’opera
pari a 1.800.000 €.
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| Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per la Val Rendena

sono i seguenti:

Tabella 6.1.3-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Porte di Rendena Pelugo Spiazzo Strembo Bocenago
C
Massimeno aderzone Giustino Carisolo Pinzolo
Terme

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 10 Comuni del territorio trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,

si estende per una superficie di 336,40 km?.

Figura 6.1.3.1-1: comprensorio della Val Rendena

Carisolo
Pinzolo
Malga
: Movlina
Giustino
Caderzone
Parco Naturale
Adamello
Brenta Algone
Geopark 9
EZ3
Spiazzo
Pelugo  SP53 |
Vigo Rendena
Dare
lavré Binio
Porte di spa4 |
Rendena
55239
Ragoli | 55237
Preore
==
Tione di Zuclo )
Trento
55237 | Mad
Balbido-rango
Breguzzo

L'altimetria media del comprensorio risulta crescente con continuita da sud verso nord con quote, relative ai
centri abitati, variabili fra 600 m s.I.m. (Porte di Rendena) e 860 m s.I.m. (Massimeno) come riportato nella

successiva tabella.
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Tabella 6.1.3.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE
COMUNE TERRITORIALE (km?) il GRADI GIORNO
Porte di Rendena 40,71 608 3.345
Pelugo 22,98 652 3.408
Spiazzo 71,07 645 3.405
Strembo 38,33 714 3.505
Bocenago 8,45 750 3.561
Massimeno 21,03 861 3.734
Caderzone Terme 18.61 723 3.519
Giustino 39,39 770 3.592
Pinzolo 69,32 770 3.592
Carisolo 25,12 808 3.651

Complessivamente all'interno del Comprensorio risiedevano, al 31.12.2017, 10.026 abitanti suddivisiin 4.311
famiglie; nella tabella di seguito riportata sono indicati i dati suddivisi per Comune.

Tabella 6.1.3.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio

POPOLAZIONE
COMUNE RESIDENTE FAMIGLIE

Porte di Rendena 1.757 747
Pelugo 379 170
Spiazzo 1.315 538
Strembo 531 252
Bocenago 407 186
Massimeno 124 62
Caderzone Terme 669 304
Giustino 743 308
Pinzolo 3.117 1.328
Carisolo 984 416

TOTALE 10.026 4.311

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Comune.

Per quanto riguarda Pinzolo, nelle tabelle seguenti vieni considerata la popolazione dell’agglomerato del
capoluogo, escludendo Sant’Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio.
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Tabella 6.1.3.2-1: numero di utenze identificate in relazione all’intervento proposto

UNITA' UNITA' TERZIARIO

COMUNE ABITATIVE  ABITATIVE TOTALE
RESIDENTI  SECONDE PUBBLICHE

UTENZE

Porte di Rendena 779 1.163 10 7
Pelugo 172 223 3 2
Spiazzo 470 295 4 7
Strembo 293 362 0 2
Bocenago 191 233 0 3
Massimeno 50 185 0 3
Caderzone Terme 229 327 6 3
Giustino 247 999 0 3
Pinzolo 615 766 33 14
Carisolo

TOTALE

Per la stima delle utenze allacciabili € stato considerato il dato presente nella Tabella 8 del Capitolo 9
Documento Preliminare del PEAP 2021. Il dato di sintesi riportato nella Tabella 8 & stato distribuito sul
territorio in proporzione alla presenza delle diverse tipologie di utenze, distinguendo tra PDR potenziali e
attesi come espresso nel PEAP 2021.

Tabella 6.1.3.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas

COMUNE PDR, . PDR,

potenziali attesi
Porte di Rendena 620 408
Pelugo 127 83
Spiazzo 246 162
Strembo 208 137
Bocenago 135 89
Massimeno 75 50
Caderzone Terme 179 118
Giustino 395 260
Pinzolo 452 297
Carisolo 518 341

TOTALE \ 2.955 1.944

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportate le stime dei valori del consumo annuo e delle portate
orarie di punta riferite ai diversi Comuni della Val Rendena serviti dal feeder sino a Pinzolo/Carisolo. | dati
sono ricavati con riferimento ai dati di consumo del PEAP 2021.
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Tabella 6.1.3.4-1: riepilogo per Comune dei consumi e dei fabbisogni

COMUNE Consun;(:n I:/DaRn:ztenziali Consm;::c:/lzzlz :ttesi Fi:’:::?nfgo
Smc/h
Porte di Rendena 1.090.059 717.144 428
Pelugo 222.575 146.431 87
Spiazzo 431.795 284.075 169
Strembo 365.579 240.512 143
Bocenago 237.598 156.315 93
Massimeno 132.432 87.126 52
Caderzone Terme 314.387 206.833 123
Giustino 694.989 457.230 273
Pinzolo 794.591 522.757 312
Carisolo 910.886 599.267 357

TOTALE 5.194.890 3.417.691

Sono inoltre presenti alcune utenze interessate all’allacciamento diretto al feeder, localizzate in territorio di
Carisolo e di Pinzolo, i cui dati sono considerati nel dimensionamento del sistema.

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita
di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

Nel Febbraio 2020 il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica e lo Studio Ambientale Preliminare sono stati
inviati all’allora Ministero dell’Ambiente per la Valutazione di esclusione dalla VIA.

In data 9 Ottobre 2020 PAT con delibera 1532 invia a MATTM ha espresso il proprio parere positivo sul
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica Tione - Pinzolo/Carisolo, corredato dalle osservazione dei settori di
PAT interessati dalla esecuzione dell’opera.

Retragas, in attesa del riscontro di MATTM, ora Ministero della Transizione Ecologica, ha utilizzato i pareri
dei settori di PAT per avviare la Progettazione Definitiva del feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “Awvio iter autorizzativo”.
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La scelta del tracciato di progetto del gasdotto € stata condivisa attraverso numerosi incontri sul territorio,
avvenuti alla presenza dei referenti dei vari Comuni attraversati, della Comunita delle Giudicarie e di PAT.

Il nuovo metanodotto collega i Comuni ubicati nel fondovalle, prevedendo la possibilita di derivazione per i
vari Comuni attraversati, i cui nuclei abitativi e le aree artigianali - industriali principalmente allineati lungo
la piana del Fiume Sarca, per questo motivo, la direttrice di tracciato & stata ricercata essenzialmente lungo
tale allineamento.

L’opera in progetto si sviluppa con direzione Sud-Nord in Val Rendena nella Provincia di Trento ed attraversa,
per un totale di circa 18 km, i Comuni di Tione, Tre Ville, Porte di Rendena, Pelugo, Spiazzo, Bocenago,
Caderzone, Massimeno, Pinzolo e Carisolo.

Il nuovo gasdotto avra inizio dalla esistente cabina REMI, situata in Via Fabbrica a Tione, e verra posato in
sponda orografica destra, in corrispondenza del tracciato di progetto di una futura pista ciclopedonale,
proseguendo poi verso Nord sino al ponte sul Fiume Sarca.

Superato il Fiume Sarca, attraverso una struttura di sostegno collegata alle travi d'impalcato del ponte, posta
a valle dello stesso, il nuovo gasdotto prosegue in sponda orografica sinistra del fiume per circa 4.600 mt.

Il tracciato di progetto percorre la strada provinciale SP34 del Lisano Sesena, per circa 2.700 m, in parte in
territorio comunale di Tre Ville (circa 2.100 m) ed in parte in quello di Porte di Rendena (circa 600 m), fino
all’altezza del Capitello della Madonna Addolorata, in localita Villa Rendena.

Successivamente il tracciato di progetto si distacca dalla SP34, proseguendo lungo la strada comunale per
circa 1.400 m, sino all’altezza del ponte sul Fiume Sarca in localita Dare, nel territorio comunale di Porte di
Rendena, di fronte al Camping Val Rendena, raggiungendo infine, lungo una strada sterrata, per circa 500 m,
il ponte sul Fiume Sarca in localita Vigo Rendena, di fronte all’Azienda Agricola Pesc. Burrini ed al parco giochi
Sarca.

Proseguendo sempre in sponda orografica sinistra il tracciato di progetto percorre, per circa 1.000 m, una
strada sterrata posta all’'interno di un’area boschiva situata in parte in territorio comunale di Porte di
Rendena (circa 460 m) e in parte in quello di Pelugo (circa 540 m), fino al ponte sul Fiume Sarca, all’altezza
della confluenza in sponda orografica destra del Rio Bedu di Pelugo.

Il tracciato di progetto prosegue poi sempre in direzione Nord, in sponda orografica sinistra del Fiume Sarca,
per circa 1.880 m, in parte in territorio comunale di Pelugo (circa 420 m) e in parte in quello di Spiazzo (1.460
m).

Il tracciato percorre nel primo tratto, fino a poco prima della localita Ches per circa 1.165 mt, la pista
ciclopedonale esistente posta all’'interno del territorio comunale di Spiazzo, deviando successivamente in
direzione ovest verso I'alveo fluviale in corrispondenza del tracciato di progetto della nuova Pista Ciclabile —
N1 del tratto Ches / Fisto nel Comune di Spiazzo, sino all’intersezione con la SP236.

Dall’incrocio con la SP236 il tracciato di progetto percorre detta viabilita per circa 2.370 mt sino a Bocenago
deviando poi, all’altezza del tornante di Via Roma, in direzione della Strada Statale n°239. Il tracciato di
progetto, dopo aver sottopassato la S.S. n°239, prosegue parallelo alla stessa per ulteriori 1.550 mt su una
strada sterrata carrabile sino al ponte di Via Regina Elena di Caderzone Terme.

All’altezza del ponte di Via Regina Elena in Caderzone Terme, il tracciato di progetto prosegue in sponda
orografica sinistra del Fiume Sarca, in parte in territorio comunale di Caderzone Terme (circa 610 m), in parte
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in quello di Bocenago (circa 50 m) ed in parte in quello di Massimeno (circa 40 m), lungo una strada sterrata
parallela all’alveo fluviale.

Dopo circa 695 mt a partire dal ponte di Via Regina Elena il tracciato di progetto attraversa in subalveo il
Fiume Sarca, un parcheggio sterrato esistente posto a servizio del centro sportivo ivi presente e, dopo aver
superato una valletta con attraversamento aereo, percorre la strada asfaltata esistente sino ad una rotatoria,
affiancando successivamente la pista ciclopedonale posta in sponda orografica destra del Fiume Sarca.

A partire da quest’ultimo tratto il tracciato di progetto costeggia |'esistente pista ciclopedonale per circa
2.000 mt sino al ponte pedonale sul Fiume Sarca, posto in corrispondenza del Parco Pineta in Comune di
Pinzolo.

Successivamente, in considerazione del fatto che la pista ciclopedonale costeggia in aderenza il fianco della
scarpata esistente, il tracciato di progetto percorre il sedime della pista per ulteriori 325 mt, affiancando poi
nuovamente la stessa sino all’altezza del ponte stradale in localita Vioftr.

Superato il Fiume Sarca, attraverso una struttura di sostegno collegata alle travi d’impalcato del ponte posta
a valle dello stesso, il nuovo gasdotto prosegue su Via Pignole, sino alla rotonda posta all’incrocio con Via
Genova, devia verso ovest superando il Fiume Sarca, attraverso una struttura di sostegno collegata alle travi
d’impalcato del ponte, posta a valle dello stesso, percorre Via Genova e, all’incrocio con Via Fucine, devia
verso nord percorrendo detta viabilita per circa 630 metri, in localita San Vigilio in Comune di Pinzolo, sino al
previsto punto di consegna.

Tabella 6.1.3.6-1: suddivisione tracciato per sezioni tipo

SUDDIVISIONE TRACCIATO PER SEZIONI TIPO
SEZIONE TIPO | DESCRIZIONE LUNGHEZZE TOTALI
SEZIONE 1 Strada asfaltata 8.462,93
SEZIONE 2 Strada sterrata 51,9
SEZIONE 3 Aree verdi 5.293,53
SEZIONE 4 Aree boschive 2.229.86
SEZIONE 5 Attraversamento fluviale subalveo 62,42
SEZIONE 6 Attraversamento fluviale aereo 211,13
SEZIONE 7 Pista ciclabile 1.489,45

17.801,21 m
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.3.7-1: quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera pubblica
DESCRIZIONE IMPORTI IN €
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) lavori a base d'asta (a misura) 8.386.620
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 576.903
A.3) opere di mitigazione -
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di )
Monitoraggio Ambientale
A.5) opere connesse -
TOTALE A 8.963.523
B) SPESE GENERALI
B.1) Imprevisti 448.176
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura )
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale.) 83.065
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi 40.984
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 82.560
B.6) Spese per attivita di consulenza o di supporto -
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 682.443
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto )
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8) 31.931
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 12.131
B.12) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del 114.754
codice
B.13) Indennizzi occupazione terreni, servitl acquisizione aree e tasse di registro 310.000
TOTALE B 1.806.045
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa )
I’eventuale esonero.
"Valore complessivo dell'opera”
TOTALE (A +B + C) 10.769.568
"Valore complessivo dell'opera”
TOTALE (A +B + C) - IVA COMPRESA 11.941.269
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La metanizzazione della Val Rendena sino a Pinzolo & correlata allo sviluppo della rete di distribuzione.

L’estensione della rete di distribuzione e la stima dell’investimento risultano rispettivamente pari circa 70 km
e a circa 13,0 M€, come risulta dai dati contenuti nel PEAP 2021 per la Val Rendena, esclusi gli agglomerati di
Sant’Antonio di Mavignola e di Madonna di Campiglio.

Nel Comune di Spiazzo & gia presente una rete di distribuzione che copre circa i 2/3 dell’agglomerato.

Per lo sviluppo della rete di distribuzione si segnala quanto previsto nel PEAP 2021 (Documento Preliminare,
Capitolo 9, Par. 5.3.1).

Figura 6.1.3.8.3.8-1: Stralcio del Paragrafo 5.3.1 del PEAP 2021

Non & escluso che nel territorio della Val Rendena i Comuni possano procedere nella costruzione
delle reti di distribuzione anche impiegando direttamente finanziamenti pubblici gia stanziati. Questo in
attesa che sia affidato il servizio di gestione dell’'ambito unico.

Nel quadro di progetto del metanodotto Tione- Carisolo/Pinzolo sono previste le 5 cabine REMI collocate in
base alle indicazioni dei soggetti territoriali interessati (Comuni, Comunita delle Giuducarie e PAT) nella fase
di esame del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

Tabella 6.1.3.8-1: Area di Influenza delle Cabine REMI

REMI Comuni serviti
1 Porte di Rendena
Pelugo
2 Spiazzo
Strembo
Bocenago
3 .
Massimeno
Caderzone Terme
Giustino
4 Pinzolo
Carisolo
5 Pinzolo

Il dimensionamento delle REMI & correlato al fabbisogno dei Comuni in termini portata oraria. L'investimento
relativo & stimato in complessivi 0,25 M€.
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| Comuni interessati nel progetto di metanizzazione previsto per questa estensione sono i seguenti:

Tabella 6.1.4-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Borgo Bleggio . . |Comano . |S.Lorenzo
. Fiave Stenico .
Lares Superiore Terme Dorsino

Il comprensorio interessato dal tracciato di progetto di metanizzazione comprende 5 Comuni del territorio

trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,

si estende per una superficie di 248,12 km?.

Figura 6.1.4.1-1: comprensorio delle Giudicarie Esteriori
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L'altimetria media del comprensorio, con quote relative ai centri abitati, variabili fra 400 m s.I.m. (Comano

Terme) e 758 m s.I.m. (San Lorenzo Dorsino), risulta di 622 m s.I.m.

Nella tabella successiva si riportano per ogni Comune coinvolto la superficie territoriale, I'altitudine ed i gradi

giorno.
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Tabella 6.1.4.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE
COMUNE TERRITORIALE (km?) il GRADI GIORNO
Borgo Lares 22,62 595 3304
Bleggio Superiore 32,67 628 3349
Fiave 24,28 660 3434
Comano Terme 68,11 400 3180
Stenico 49,15 666 3411
San Lorenzo Dorsino 73,91 758 3477

Complessivamente all'interno del Comprensorio (ad esclusione di Borgo Lares, Comune gia metanizzato)
risiedevano, al 30.04.2019, 8.388 abitanti suddivisi in 3.574 famiglie; nella tabella di seguito riportata sono
indicati i dati suddivisi per Comune.

Tabella 6.1.4.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio

POPOLAZIONE
(e(0]\Y[V]\1]3 RESIDENTE FAMIGLIE

Bleggio Superiore 1.567 627
Fiave 1.085 477
Comano Terme 2.952 1232
Stenico 1.207 528
San Lorenzo Dorsino 1.577 710

TOTALE 8.388 3.574

Al fine di progettare il feeder di trasporto é stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Comune.

Tabella 6.1.4.2-1: numero di utenze identificate in relazione all’intervento proposto

UNITA' UNITA'
COMUNE ABITATIVE ABITATIVE TERZIARIOINDUSTRIALEPUBBLICHETOTALE
RESIDENTISECONDE CASE

UTENZE

Bleggio Superiore 0

Fiavé 367 175 129 0 0

Comano Terme 963 845 407 1 0

Stenico 646 307 57 0 3

San Lorenzo Dorsino| 783 372 69 0 11
TOTALE 3.267 2.182 1

Per la stima delle utenze allacciabili € stato considerato il dato presente nella Tabella 8 del Capitolo 9
Documento Preliminare del PEAP 2021. Il dato di sintesi riportato nella Tabella 8 & stato distribuito sul
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territorio in proporzione alla presenza delle diverse tipologie di utenze, distinguendo tra PDR potenziali e
attesi come espresso nel PEAP 2021.

Tabella 6.1.4.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas

COMUNE potpe?::iali
Bleggio Superiore 450 294
Fiave 281 183
Comano Terme 927 606
Stenico 426 279
San Lorenzo Dorsino 516 338
TOTALE 2.600 1.700

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportate le stime dei valori del consumo annuo e delle portate
orarie di punta riferite ai diversi Comuni delle Giudicarie Esteriori serviti dal feeder sino a Comano Terme. |
dati sono ricavati con riferimenti ai dati di consumo del PEAP 2021.

Tabella 6.1.4.4-1: riepilogo per Comune dei consumi e dei fabbisogni

Conusmo PDR Potenziali Conusmo PDR Attesi Fabbisogno massimo

EOMLINE Smc/anno Smc/anno Smc/h
Bleggio Superiore 791.694 517.646 482
Fiave 493.247 322.507 300
Comano Terme 1.628.963 1.065.091 991
Stenico 749.058 489.769 456
San Lorenzo Dorsino 907.838 593.587 552

TOTALE 4.570.800 2.988.600 2.781

E inoltre presente un’utenza interessata all’allacciamento diretto al feeder, localizzata in territorio di Comano
Terme, i cui dati sono considerati nel dimensionamento del sistema.

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita
di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

Sulla base delle osservazioni delle Amministrazione dei Comuni dei territori interessati dal tracciato del
previsto nell’Analisi di Fattibilita 2019, raccolte nel corso del 2020 durante alcuni incontri di informazione
tenuti presso la Comunita Montana delle Giudicarie, nel mese di Febbraio 2021 é stato completato il Progetto
di Fattibilita Tecnico Economica e lo Studio di Prefattibilita Ambientale.

Non si e rilavata la necessita di attivare la procedura di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale. |
prossimi passi sono pertanto I’attivazione della Progettazione Definitiva.
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=RETRAGAS
Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita
di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato”.

Figura 6.1.4.5-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento
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Il progetto si sviluppa a partire dalla Strada Comunale di Via della Sega che collega gli abitati di Zuclo e
Bolbeno. Da qui, percorrendo la strada comunale che porta al Serbatoio Prazamadama, si scende poi lungo

Via al Monte sino al km 9+500 della SP200.

Si presenta subito, al km 9+500, |'attraversamento piu significativo dell’intero percorso e quello che richiede
I’opera ingegneristica pil importante. Si tratta di un ponte in C.A. costruito nel 2013, con sviluppo curvilineo

in pianta.

Il tracciato prosegue con la posa della tubazione in sede alla strada provinciale.

Si prevede I'attraversamento del Rio Masere con struttura indipendente.

Si attraversano gli abitati di Madice (Bleggio Superiore), Santa Croce (Bleggio Superiore), Villa (Comano
Terme), Sesto (Comano Terme) e Comighello (Comano Terme), e si ferma all’inizio dell’abitato di Cares.

Tabella 6.1.4.6-1: suddivisione tracciato per sezioni tipo

TIPOLOGIE DI SCAVO
Ai‘f’:l::: A Strada Aree' A_\ree _ Attr::;ﬁ:;enti Attr vers bal A / Strada
Provinciale Sterrata Verdi Boschive/Pendio naturalflibaro artificiale/manufatto Fluviale Aereo Comunale
ID Tipo di strada 1 2 3 4 5 6 7 8
Ricoprimento [m] 1.2 1 1 1 1.5 1 1
Diametro Tubazione [m] 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 - 0,4064
Diametro Fodera [m] - 0,508 0,508 0,508
Fondazione cls [m] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Riempimento con sabbia di cava
rullato e costipato [m] 067 0.65 0.65 0,85 0.67
Riempimento con materiale
proveniente da scavo rullato e 05 0,5 08 1 1 -
costipato
Fondazione in mista di inerti tout-
venant di cava rullato e costipato 0.3 0,3 -
[m]
Fondazione in misto calcareo
stabilizzato miscelato con
cemento, 60kg/mc, messo in 0,8 0,63
opera a strati di uniforme spesore
non eccedenti i 20cm [m]
Fondazione in tout-venant
bitumato [m] 0,15 - 0,12
Tappeto d'usura bitumato [m] 0,03 0,03
Ripristino alveo mediante posa di
massi ciclopici a protezione della - 0,5 -
tubazione
Profondita scavo [m] 1,75 1,55 1,55 1,55 1,5 1 1,56
Larghezza scavo [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1.2 152 1;2
. . Attraversamento
Sezione di scavo [m?] 2,10 1.86 1.86 1,86 1,80 1,20 Flliviale Aereo 1,86
Lunghezza di progetto [m] 13563,5 268,8 40,8 50,5 18 60 78 14472
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.4.7-1: quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera pubblica

IVA COMPRESA

DESCRIZIONE IMPORTI IN €
A) COSTO DEI LAVORI
Al) Lavori a base d'asta (a misura) 7.097.987 €
A2) Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 638.819 €
A3) Opere di mitigazione -
A2) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare )
) Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale
A.5) Opere connesse -
TOTALE A 7.736.806 €
B) SPESE GENERALI
B.1) Imprevisti 386.840 €
8.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i )
' rimborsi previa fattura
B.3) Rilievi, accertamenti ed !ndaglnl (|nc|u_se le spese per le attivita di 47032 €
monitoraggio ambientale.)
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi 45.000 €
B5) Collaudo tecnico amministrativo, coII_agd(_) statico ed altri eventuali collaudi 67.935 €
specialistici
B.6) Spese per attivita di consulenza o di supporto -
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
B.7) : i e : - 526.132 €
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita.
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal )
) capitolato speciale d’appalto
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8) 23.763 €
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 11.430 €
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
B.12) supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di 83.613 €
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice
B.13) Indennizzi occupazione terreni, servitll acquisizione aree e tasse di registro 25.000 €
TOTALEB 1.216.745 €
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione
C) della disposizione -
relativa I'eventuale esonero.
"Valore complessivo dell'opera”
TOTALE (A + B + C) 8.953.551 €
"Valore complessivo dell'opera”
TOTALE(A+B +C) 9.942.885 €
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La metanizzazione delle Giudicarie Esteriori sino a Comano Terme & correlato allo sviluppo della rete di
distribuzione.

L’estensione della rete di distribuzione e la stima dell’investimento risultano rispettivamente pari circa 71 km
e a circa 14,0 M€, come risulta dai dati contenuti nel PEAP 2021 per le Giudicarie Esteriori.

Nel quadro di progetto del metanodotto Tione - Comano sono previste le 3 cabine REMI collocate in base alle
indicazioni dei soggetti territoriali interessati (Comuni, Comunita delle Giuducarie e PAT) nella fase di esame
del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

Tabella 6.1.4.8-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas

REMI Comuni serviti

1 Bleggio Superiore
2 Utenza energivora (Comano Terme)
3 Comano Terme

Il dimensionamento delle REMI & correlato al fabbisogno dei Comuni in termini portata oraria. L'investimento
relativo & stimato in complessivi 0,15 ME£.
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Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende il Comune di Pinzolo:

Tabella 6.1.5-1: Frazioni coinvolte del Comune di Pinzolo

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Sant’Antonio di Mavignola Madonna di Campiglio

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,
si estende per una superficie complessiva di 69,32 km?, ed & composto dal paese di Pinzolo e dalle frazioni di

Sant’Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio.

Figura 6.1.5.1-1: comprensorio coinvolto
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L'altimetria del paese di Pinzolo risulta pari a 774 m s.I.m. ed i gradi giorno pari a 3592. Si riporta di seguito
I'altimetria di ciascuna delle due frazioni del Comune di Pinzolo coinvolte dal feeder di progetto.

Tabella 6.1.5.1-1: dati generali delle frazioni del Comune di Pinzolo

ALTITUDINE

COMUNE
(m)

Sant’Antonio di Mavignola
Madonna di Campiglio

1522
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Complessivamente nel Comune di Pinzolo risiedevano, al 31.03.2018, 3.052 abitanti; di seguito si riportano
gli abitanti residenti nelle sole frazioni sopracitate.

Tabella 6.1.5.1-2: dati sulla popolazione delle Frazioni del Comune di Pinzolo

POPOLAZIONE

COMUNE

RESIDENTE
Sant’Antonio di Mavignola 360
Madonna di Campiglio 822
TOTALE 1.182

Al fine di progettare il feeder di trasporto é stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Frazione del
Comune di Pinzolo.

Tabella 6.1.5.2-1: numero di utenze identificate in relazione all’intervento proposto

UNITA'
UNITA'
ABITATIVE TS
COMUNE ABITATIVE TERZIARIO e
RESIDENTI  SECONDE PUBBLICHE

CASE

Sant’Antonio di Mavignola

Madonna di Campiglio
TOTALE

Per la stima delle utenze allacciabili e stato considerato il dato presente nella Tabella 8 del Capitolo 9
Documento Preliminare del PEAP 2021. Il dato di sintesi riportato nella Tabella 8 & stato distribuito sul
territorio in proporzione alla presenza delle diverse tipologie di utenze, distinguendo tra PDR potenziali e
attesi come espresso nel PEAP 2021.

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per Frazione.

Tabella 6.1.5.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas

PDR PDR
potenziali attesi

Frazioni

S. Antonio di Mavignola 223 147
Madonna di Campiglio 622 409
TOTALE

Nelle tabelle precedenti sono rappresentate le sole utenze allacciabili delle 2 frazioni del Comune di Pinzolo,
in quanto quelle dell’abitato del centro paese sono state raggruppate nell’analisi di fattibilita del tratto Tione-
Pinzolo/Carisolo (paragrafo 6.1.3).
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Nella successiva tabella di riepilogo sono riportate le stime dei valori del consumo annuo e delle portate
orarie di punta, in esito all'analisi svolta per le due Frazioni del Comune di Pinzolo.

| dati sono ricavati xon riferimenti ai dati di consumo del PEAP 2021.

Tabella 6.1.5.4-1: riepilogo per Frazione dei consumi e dei fabbisogni

Conusmo PDR Conusmo PDR = Fabbisogno

Frazioni Potenziali Attesi massimo
Smc/anno Smc/anno Smc/h
S. Antonio di 392.829 258.440 154
Mavignola
Madonna di 1.092.681 718.869 429

Campiglio

TOTALE 1.485.510 977.309

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita
di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

Sulla base delle osservazioni delle Amministrazione dei Comuni dei territori interessati dal tracciato del
previsto nell’Analisi di Fattibilita 2019, raccolte nel corso del 2020 durante alcuni incontri di informazione
tenuti presso la Comunita Montana delle Giudicarie, nel mese di Febbraio 2021 é stato completato il Progetto
di Fattibilita Tecnico Economica e lo Studio di Prefattibilita Ambientale.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato”.
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Figura 6.1.5.5-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento
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L’opera in progetto si sviluppa con direzione Sud-Nord in Val Rendena nella Provincia di Trento ed attraversa,
per un totale di circa 10,5 km, il Comune di Pinzolo.

Il nuovo gasdotto avra inizio in localita San Vigilio in Comune di Pinzolo, in corrispondenza del punto di
consegna riguardante il metanodotto Tione - Pinzolo.

Il tracciato prosegue successivamente in Via Bolognini e quindi in Via Ronch sino all’altezza del ponte in
attraversamento del Fiume Sarca, superato mediante una struttura di sostegno indipendente, posta a valle
dello stesso.

Il nuovo gasdotto, dopo aver attraversato il Fiume Sarca, prosegue quindi sulla viabilita esistente sino
all'altezza della frazione Sant’Antonio Mavignola, percorre la Strada Statale N°239 per circa 550 metri,
deviando successivamente su Via Val Brenta.

Il tracciato di progetto prosegue su detta viabilita sino alla biforcazione Madonna di Campiglio — Val Brenta,
dopo aver attraversato in aereo su struttura indipendente tre ponti posizionati su altrettante vallette.

Imboccata la viabilita sterrata, in direzione Madonna di Campiglio localita Fugaiart, il metanodotto prosegue
sino in localita Casetti, abbandona detta viabilita per circa 275 mt percorrendo un tratto boscato,
rimettendosi successivamente nei pressi della localita Santa Maria sulla viabilita di Via Castelletto Inferiore.

Il metanodotto prosegue poi su Via Castelletto Inferiore, in direzione Madonna di Campiglio, attraversando
in localita Rovine il corso d’acqua denominato Rio del Colarin, mediante struttura aerea indipendente
prevista a valle del ponte esistente, per giungere infine all’incrocio con Via Cima D’Ambiez (punto di arrivo).

Tabella 6.1.5.6-1: suddivisione tracciato per sezioni tipo

INDIVIDUAZIONE SEZIONI TIPO SU TRACCIATO
PROGRESSIVE
{mi) KISHERN DESCRIZIONE
(mt)
Da | A
0,000 2.223,73 2.223,73|Strada asfaltata

2.223,73' 2.350,19 126,46|Aree boschive
2.350,19' 4.310,01 1.959,81|Strada asfaltata
4.310,01' 4.403,86 93,85|Strada pavimentata
4.403,86| 6.699,46| 2.295,60|Strada asfaltata
6.699,46/ 8.997,06 2.297,61|Strada sterrata
8.997,06| 9.273,15 276,09|Aree boschive
9.273,15/ 10.500,00 1.226,85|Strada asfaltata

SUDDIVISIONE TRACCIATO PER SEZIONI TIPO
N PARZI | INGHEZZE TOTAI
SEZIONE TIPO DESCRIZIONE LUNGHEZZE RZIALI | LUNG ETOTAU
(mt) (mt)
Comunale |2.144,73 1.959,81 | 163563 1176,85 [ | 6.917,02
Sezione 1 Strada asfaltata | { {
Statale 41,00 | 47,97 : 588,97
- SER—— - - { - S—
Sezione 2 Strada sterrata Comunale { 2.297,61 | 2.297,61
- t T + i
Sezione 3 Strada pavimentata Comunale 93,86 93,86
Sezione 4 Aree boschive 126,46 276,09 ‘ | 402,554
1 { i |
{ i
Abaaraaionite Fiume Sarca 38,00 25,00 ‘
Sezione 5 - ———— ~ B 1 200,00}
corpi idrici 1
Torrenti | 112,00 25,00
10.500,00

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.87 di 114 ver.—31.3.2021



Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.5.7-1: quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera pubblica

IVA COMPRESA

DESCRIZIONE IMPORTI IN €
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) lavori a base d'asta (a misura) 4.370.918
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 393.383
A.3) opere di mitigazione -
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio
Ambientale i
A.5) opere connesse -
TOTALE A 4.764.301
B) SPESE GENERALI
B.1) Imprevisti 238.215
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale.) 51.312
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi 30.000
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 52.000
B.6) Spese per attivita di consulenza o di supporto -
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 439.527
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto -
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8) -
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 10.000
B.12) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice 70.651
B.13) Indennizzi occupazione terreni, servitl acquisizione aree e tasse di registro 150.000
TOTALE B 1.041.705
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa I'eventuale )
esonero.
TOTALE C -
"Valore complessivo dell'opera” TOTALE (A+B + C) 5.806.006
"Valore complessivo dell'opera” TOTALE (A + B + C) 6.483.025
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La metanizzazione della Val Rendena sino a Madonna di Campiglio & correlata allo sviluppo della rete di

distribuzione.

L’estensione della rete di distribuzione e la stima dell’investimento risultano rispettivamente pari circa 11 km

e a circa 2,0 M€, come risulta dai dati contenuti nel PEAP 2021 per la Val Rendena.

Per lo sviluppo della rete di distribuzione si segnala quanto previsto nel PEAP 2021 (Documento Preliminare,

Capitolo 9, Par. 5.3.1).

Figura 6.1.5.8.5.8-1: Stralcio del Paragrafo 5.3.1 del PEAP 2021

Non & escluso che nel territorio della Val Rendena i Comuni possano procedere nella costruzione
delle reti di distribuzione anche impiegando direttamente finanziamenti pubblici gia stanziati. Questo in
attesa che sia affidato il servizio di gestione dell’'ambito unico.

Nel quadro di progetto del metanodotto Pinzolo/Carisolo - Campiglio sono previste le 2 cabine REMI collocate
in base alle indicazioni dei soggetti territoriali interessati (Comuni, Comunita delle Giuducarie e PAT) nella

fase di esame del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

Tabella 6.1.5.8-1: Area di Influenza delle Cabine REMI

REMI Frazioni servite

1

Sant’Antonio di Mavignola

2

Madonna di Campiglio

Il dimensionamento delle REMI & correlato al fabbisogno dei Comuni in termini portata oraria. L'investimento

relativo é stimato in complessivi 0,1 M€.
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Nel corso del 2020 & proseguita I'attivita di coordinamento tra Retragas e la Societa Maggiore di Trasporto
per analizzare gli interventi necessari di SNAM a supporto del Piano di metanizzazione del Trentino
Occidentale con eventuali potenziamenti di rete per alimentare i punti di interconnessione. Questa attivita
fu condotta anche con il coinvolgimento di PAT in previsione della emissione della gara per I'individuazione
del distributore dell’ATeM.

Con la pubblicazione da parte di PAT nel marzo 2021 del PEAP 2021 Retragas ha aggiornato la propria
proposta di metanizzazione riferendola alla sola metanizzazione della Val Rendena e delle Giudicarie
Esteriori. La verifica dell’eventuale potenziamento delle reti di SNAM e state quindi anch’essa aggiornata in
riferimento alla alimentazione del City Gate di Vestone.

L'incremento della fornitura di gas al City Gate necessaria per supportare la proposta di Retragas in termini
di portata oraria in coerenza con lo scenario di PDR potenziali indicati nel PEAP 2021 (3.800 PDR per la Val
Rendena e 2.600 PDR per le Giudicarie Esteriori), con I'aggiunta delle utenze energivore presenti sul
territorio, risulta complessivamente pari a circa 5.500 Sm3/h.

Il dato di portata integrativa valutato in collaborazione con SNAM consente di considerare non necessari
interventi di potenziamento delle reti di alimentazione, limitando I'azione di SNAM alla revisione delle
condizioni di fornitura in riferimento al valore massimo della portata di fornitura.

La progressivita della acquisizione dei PDR nell’orizzonte dei 12 anni della concessione (PDR attesi 4.200) e
dei 25 anni di analisi del Piano Decennale di Sviluppo sottoposto ad Analisi Costi Benefici (raggiungimento
dei PDR potenziali 6.400) rende monitorabile la modulazione in forma progressiva della portata che sara
erogata dal City Gate Vestone e verificabile nel tempo il corretto funzionamento del complessivo.
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Lo schema generale dei feeder di traporto in progetto supporta la proposta di Retragas della Metanizzazione
della Val Rendena e delle Giudicarie Esteriori.

L'architettura complessiva prevede I'alimentazione dal City Gate di Vestone oggetto di revamping in fase di
ultimazione e la realizzazione dei seguenti feeder:

e dorsale nord-sud, DN 300 3a specie, da Tione sino a Carisolo/Pinzolo;

e estensione nord-sud, DN 200 3a specie, da Carisolo/Pinzolo a Madonna di Campiglio;

e diramazione orientale, DN 200 3a specie da Tione a Comano.

La configurazione di alimentazione della rete dal City Gate Vestone é stata simulata su modello in riferimento
alla geometria complessiva del sistema e all’incremento di portata per I'alimentazione delle nuove utenze.

La verifica idraulica & effettuata con riferimento ai PDR potenziali e al fabbisogno unitario di 1.758 Sm3/anno
indicati nel PEAP 2021.

Il fabbisogno totale di gas metano sul comprensorio considerato dell’area trentina (Val Rendena e Giudicarie
Esteriori) e stato determinato a partire dalle informazioni contenute nel PEAP 2021 e integrato sulla base
dell’esperienza di comprensori simili serviti da Retragas. In questo ambito sono poi considerati anche i
fabbisogni delle utenze industriali piu significative presenti.

Tabella 6.1.7-1: Fabbisogno annuo complessivo e suddivisone territoriale

PDR POTENZIALI sm3/anno

VAL RENDENA 3.800,00 6.680.400,00
utenze energivore Rendena 2,00 250.000,00
AREA COMANO 2.600,00 4.570.800,00
utenze energivore Comano - Bleggio 2,00 2.500.000,00

TOTALE 6.404,00 14.001.200,00

A partire dai dati di fabbisogno annuo & possibile stimare i valori di portata oraria tramite i seguenti
coefficienti di riparametrazione:

e 0,000392464 coeff. ut. residenziali di fascia climaticaE  --> utilizzo gas dal 15/10 al 15/04
per un massimo di 14 h/g;

e 0,000395256 coeff. ut. industriali --> utilizzo gas per 220 giorni/anno
per 11,5 h/g.

Le portate orarie correlate sono riportate nella tabella seguente per le diverse aree del territorio oggetto di
metanizzazione.

Tabella 6.1.7.1-2: Portate orarie

sm3/anno sm3/h
VAL RENDENA 6.680.400,00 2.621,82
utenze energivore Rendena 250.000,00 98,12
AREA COMANO 4.570.800,00 1.793,87
utenze energivore Comano - Bleggio 2.500.000,00 988,14
TOTALE 14.001.200,00 5.501,95
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Nel modello sono inserite le 10 REMI ipotizzate lungo i tracciati dei tre feeder in progetto con indicazione
delle portate in distribuzione.

Tabella 6.1.7.1-3: cabine REMI

REMI COMUNI SERVITI Sm3/h
Feeder Tione - Pinzolo/Carisolo - Madonna di Campiglio
1 Porte di Rendena - Pelugo 398,91
2 Spiazzo 362,66
3 Strembo - Bocenago - Massimeno - Caderzone Terme 417,68
4 Giustino - Pinzolo - Carisolo 809,15
5 Pinzolo 98,00
6 S. Antonio di Mavignola 158,35
7 Madonna di Campiglio - Campo di Carlo Magno 475,05

totale 2.719,81

Feeder Tione - Comano Terme

8 Bleggio - Fiave 754,17
9 Utenza energivora 988,14
10 Comano - S.Lorenzo Dorsino - Stenico 1.039,70

totale 2.782,01

E stata condotta una verifica idraulica di massima predisponendo un modello fluidodinamico del
metanodotto di progetto. La simulazione & stata condotta mediante il software Synergi.

Per soddisfare i fabbisogni d'utenza, i gruppi di riduzione REMI prelevano dal metanodotto le portate delle
potenziali richieste delle utenze che corrispondono alle erogazioni del metanodotto. Il software Synergi Gas
(steady state) & in grado di modellare e analizzare reti di trasporto del gas, regolatori di pressione, valvole,
compressori, stoccaggi e pozzi di produzione.

Synergi risolve le equazioni di calcolo consentendo la verifica di bilanciamento della rete tenuto conto delle
condizioni di immissione del gas (pressioni, temperature, composizione) del comportamento del gas nelle
valvole di riduzione della pressione e nelle tubazioni in funzione dei prelievi delle varie tipologie di utenze
sottesa alla rete e ai singoli regolatori di utenza. E’' possibile costruire ed analizzare modelli di grandi
dimensioni, complessi, integrati, a piu livelli di pressione, sistemi che includono regolatori e compressori.

Il software consente il pieno controllo delle caratteristiche del gas (peso specifico, contenuto energetico e
viscosita) integrate con il fattore di compressibilita del gas, calcolando il fattore di frizione ed il trasferimento
di energia termica note le caratteristiche di trasmissivita termica del terreno.

Synergi consente la scelta tra varie equazioni di portata, specifiche per gas (equazioni di stato) e consente di
simulare il comportamento di compressori e riduttori come essi operano in campo, consentendo di passare
in fase di calcolo di progetto e verifica da una condizione nota di Cg e set di pressione di regolazione a una
condizione di non conoscenza, e quindi di progetto, dell'elemento analizzato, qualora la variazione dei carichi
(prelievi delle utenze) comporti il superamento delle caratteristiche impostate.

Di seguito le simulazioni di calcolo sul metanodotto di progetto in riferimento alle erogazioni ipotizzate.
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| volumi di gas immessi in rete comprendono quelli gia attualmente distribuiti dal City Gate di Vestone per le
utenze esistenti pari a circa 24.500 Smc/h.

| due feeder Tione-Pinzolo/Carisolo e Tione-Madonna di Campiglio sono modellati nelle simulazioni come
unico tratto, trovandosi sulla medesima dorsale Nord/Sud.

Con riferimento alla configurazione di distribuzione dei volumi orari come indicati al Par. 6.1.10.1 i risultati
sono i seguenti:

Tabella 6.1.7.2-1: simulazione 1

simulazione Feeder Tione-Madonna di Campiglio + Tione-Comano
VELOCITA' MAX [m/s] in feeder AP 8,40
Pmin [bar] in feeder AP 9,85
ingresso da VESTONE [sm3/h] 30.517,55

Si riportano di seguito anche le simulazioni parziali riferite ai due feeder distinti, per rappresentare eventuali
scenari di configurazioni intermedie.

Tabella 6.1.7.2-2: simulazioni 2 e 3

simulazione solo Feeder Tione-Comano

VELOCITA' MAX [m/s] in feeder AP 7,70
Pmin [bar] in feeder AP 10,77
ingresso da VESTONE [sm3/h] 27.895,76

simulazione solo Feeder Tione-Madonna di Campiglio

VELOCITA' MAX [m/s] in feeder AP 7,70
Pmin [bar] in feeder AP 10,31
ingresso da VESTONE [sm3/h] 27.735,54

Le simulazioni mostrano i dati caratteristici di funzionamento dei feeder correlati alla sviluppo della
metanizzazione della Val Rendena e delle Giudicarie Esteriori.

La interconnessione con la rete SNAM presso il City Gate Vestone assicura la idonea alimentazione alle reti
di trasporto e distribuzione in progetto. Il funzionamento del sistema verra monitorato in considerazione del
progressivo programma di allacciamento delle utenze.
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Gli obiettivi generali che l'intervento per la metanizzazione della porzione nord-occidentale del territorio
trentino (Val Rendena e Giudicarie Esteriori) si pone come target da raggiungere, sono rappresentati dal
miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale, dall'incremento della competitivita
del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e completamento delle infrastrutture
energetiche. Tali obiettivi produrranno:

= Benefici per I'individuo;

= Benefici per le imprese locali;

= Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

= Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su
gomma;

=  Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

= Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi;

= Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli utenti.

Qualitativamente, i benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il
trasporto di combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell’'inquinamento (riduzione
agenti inquinanti quali CO,, NOx, SOx, particolato) e miglioramento della viabilita, dalla spinta alla crescita
della popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei periodi invernali ad un
costo competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli alloggi ad uso turistico grazie alla
maggiore qualita, comodita ed economicita del servizio.

L'analisi costi-benefici condotta da Retragas, oltre a quanto contenuto nella Deliberazione ARERA n.
468/2018, ha fatto riferimento alle seguenti fonti:

=  Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Commissione Europea, Dicembre 2014. Oltre

alla descrizione del framework relativo alle analisi costi-benefici, in questo report & presente una
sezione focalizzata sulla valutazione degli investimenti nel settore energetico;
=  Study to support the definition of a CBA methodology for gas, Commissione Europea, Giugno 2014.

In questo studio si riportano i criteri e i parametri da utilizzare nell’ambito della valutazione di
progetti infrastrutturali per la gestione del gas all’interno dell’Unione Europea;

= 2" Cost-Benefit Analysis Methodology, ENTSOG (European Network Transmission System Operators
for Gas), Ottobre 2018;

=  Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento, Commissione Europea, 2003. Questo

studio presenta una sezione dedicata alla valutazione degli investimenti in trasporto e distribuzione
di energia.

= Criteri applicativi dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto,

Documento recante i Criteri applicativi dell’analisi costi benefici per gli interventi di sviluppo della rete
di trasporto di cui all’articolo 4 comma 1 lettera b) dell’Allegato A alla Deliberazione 468/2018/R/Gas
dell’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (revisione 1.1 del 31/01/2021)

| principali input per I'analisi sono costituiti da:
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numero di utenze che potranno essere allacciate grazie all’intervento di estensione del metanodotto
(e al successivo sviluppo di un opportuno sistema di distribuzione del gas naturale) e dal relativo
consumo previsto;

numero di utenze che potranno beneficiare dell’incremento di affidabilita e sicurezza delle forniture
per i casi di climatica eccezionale o indisponibilita infrastrutturale;

voci di costo relative agli investimenti previsti sia per le infrastrutture di trasporto sia per lo sviluppo
del servizio di distribuzione del gas naturale. E’ opportuno notare che tali costi sono stati valorizzati
senza considerare il valore residuo degli asset — in linea con quanto prescritto dalla Deliberazione
ARERA n. 468/2018.

| benefici derivanti dalla realizzazione dell’intervento per la metanizzazione della porzione nord-occidentale

del territorio trentino (Val Rendena e Giudicarie Esteriori) sono riassumibili in:

benefici per utenze che oggi utilizzano le seguenti fonti energetiche per il riscaldamento:

o gasolio;
o gpl;

per le quali & stato stimato il risparmio derivante dall’allacciamento alla rete gas in termini di minor
costo del gas naturale rispetto alle fonti energetiche sopracitate. La percentuale di conversione di tali
utenze & desumibile a partire da quanto indicato nella Tabella 1 del Capitolo 6 del PEAP 2021 di PAT;

benefici dovuti alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e di riduzione delle
emissioni diverse da anidride carbonica (NOx, SO2, PM10 e 2.5, NMVOC) dovute all’utilizzo del gas
metano in luogo delle fonti energetiche sopracitate;

benefici dovuti alla riduzione delle esternalita negative per emissioni di anidride carbonica e diverse
da anidride carbonica dovute al trasporto su gomma di combustibili quali gasolio e gpl;

benefici dovuti alla riduzione di emissione di gas climalteranti (CH4, N20).

In relazione a quanto riportato nella Deliberazione n. 468/2018 non & stato possibile valorizzare i benefici

relativi a:

Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas. L'intervento
previsto, infatti, non determina una variazione del prezzo della materia prima gas (beneficio B1);
Sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico, in quanto l'intervento di estensione del
metanodotto non prevede |'allacciamento di utenze nel settore termoelettrico (beneficio B2t);
Mancata corresponsione di costi / penali relativi a obblighi normativi, prescrizioni autorizzative o per
mancata realizzazione di infrastrutture, in quanto nessuno di tali casi e rilevabile nell’ambito del
contesto di realizzazione dell’intervento;

Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico.

Non e stato inoltre valorizzato il beneficio B3 relativo alla possibilita del sistema infrastrutturale di coprire

attraverso la capacita resa disponibile dall’intervento una domanda del mercato che potrebbe invece

rimanere scoperta in particolari condizioni. Tale beneficio sara conseguibile solo a seguito della chiusura ad

anello della rete di trasporto nella parte occidentale del Trentino.

Le principali assunzioni utilizzate da Retragas per la valorizzazione dei benefici sono riportate nella tabella

sottostante.
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Tabella 6.1.8-1: principali assunzioni adottate da Retragas per la conduzione dell’ACB

Elemento Valore Fonte

Tasso di sconto (in termini

. 4% Delibera ARERA n. 468/2018
reali)
Orizzonte temporale analisi 25 anni Delibera ARERA n. 468/2018
Terminal Value infrastrutture 0€ Delibera ARERA n. 468/2018
Consumo tipo annuo medio 1.758 Smc/PDR PEAP 2021

di gas per PDR

Secondo appendice informativa SNAM

SO2 - Costo esternalita 39.100 €/t

NOKX - Costo esternalita 19.800 €/t Secondo appendice informativa SNAM
PM10 - Costo esternalita 84.400 €/t Secondo appendice informativa SNAM
PM2.5 - Costo esternalita 130.000 €/t Secondo appendice informativa SNAM
NMVOC - Costo esternalita 7.800 €/t Secondo appendice informativa SNAM
PDR Attesi 4.200 PEAP 2021

PDR Potenziali 6.400 PEAP 2021

gae;c)tl-:'igtuale di Switch da 81% PEAP 2021

Percentuale di Switch da GPL 19% PEAP 2021

Per i fattori di emissione CO2 e non-CO2 riferiti al gas naturale e agli altri combustibili si utilizzano i dati ISPRA
coerentemente a quanto indicato nell’Appendice informativa di SNAM. Il prezzo ombra della CO2 e I'effetto
climalterante dei gas serra sono stati valorizzati come indicato nell’appendice informativa di SNAM (fonte:
Criteri applicativi dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto — Appendice
informativa Tabella 4 e Tabella 5).

Similmente, per tutti i prezzi all'ingrosso del gas naturale e di tutti gli altri combustibili i riferimenti sono le
tabelle pubblicate in “Criteri applicativi dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di
trasporto — Appendice informativa Tabella 1 e Tabella 2” nei tre scenari:

e Business as Usual — BAU: rappresenta lo scenario in cui si ipotizza una crescita economica moderata in
cui lo sviluppo delle rinnovabili e delle tecnologie volte alla decarbonizzazione si basano sulle proiezioni
degli attuali trend di crescita;

e C(Centralized — CEN: questo scenario ipotizza una crescita economica sostenuta accompagnata da
ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle rinnovabili ed incremento dell’efficienza
energetica;

e National Trend Italia —NT: € lo scenario che Terna e SNAM hanno pubblicato coerentemente al
"National Trend" sviluppato da ENTSO-E ed ENTSOG per il Piano di Sviluppo europeo (TYNDP) 2020,
aggiornato per tenere conto della versione finale del PNIEC di dicembre 2019.
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Di seguito si riportano i risultati del’ACB svolta da Retragas sull’ipotesi di investimento descritta nei tre
scenari sopra citati.

E’ possibile notare come il rapporto tra benefici e costi sia superiore ad 1 ed in particolare assume valore
compreso tra 1,26 e 1,76 in base allo scenario di riferimento. || NPV del progetto, valutato secondo le regole
della Delibera ARERA 468/2018 e, quindi, in assenza di terminal value e su un orizzonte temporale di 25 anni
(notevolmente inferiore rispetto alla vita utile del progetto stesso), risulta nei tre scenari:

=  positivo per circa 13,9 M€ a fronte di un payback period di 24 anni nello scenario BAU;
= positivo per circa 16,9 M€ a fronte di un payback period di 23 anni nello scenario CEN;
=  positivo per circa 41,0 M€ a fronte di un payback period di 19 anni nello scenario NT.

11 valori rappresentati nelle tabelle sono espressi in M€ e arrotondati alla seconda cifra decimale. Tale esposizione potrebbe generare
alcuni normali e lievi scostamenti tra i totali esposti e il valore risultante dalla somma dei valori riportati nelle tabelle.
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La valutazione dell’analisi “benefici su costi”, esposta nelle pagine precedenti, che mostra un rapporto
positivo maggiore di 1, e stata condotta sull'insieme dei costi necessari per |'attuazione del sistema di
distribuzione del gas nei comprensori di nuova metanizzazione Val Rendena e Giudicarie Esteriori, in rapporto
ai relativi benefici di diffusione del metano.

Nella stima dei costi di investimenti sono stati infatti valutati tutti gli elementi del sistema che dovranno
essere realizzati ovvero: quelli per la rete di trasporto di Retragas e quelli per la rete di distribuzione nei
territori da servire. Allo stato attuale, in base ai contenuti del PEAP 2021, non risultano necessari interventi
di adeguamento delle reti e degli impianti di SNAM.

L’estensione delle reti di distribuzione delle due valli ed i relativi costi di realizzazione fanno riferimento alla
Tabella 8 del Capitolo 6 del PEAP 2021. Per quanto riguarda le reti di trasporto Retragas, la stima dei costi &
stata condotta in questa fase a titolo cautelativo senza tener conto di ottimizzazioni economiche che
potranno essere definite nelle successive fasi progettuali e senza tener conto degli effetti degli sconti
conseguibili in fase di gara sui lavori e sulle forniture dei materiali.

Anche per quanto riguarda la diffusione dell’utilizzo del metano, in sostituzione dei combustibili attualmente
impiegati, nell’ACB sono state considerate tutte le stime provenienti dal PEAP 2021. Anche in questo caso si
puo prevedere nel tempo una maggiore adesione al servizio con effetti benefici maggiori rispetto a quelli
considerati nell’analisi.
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7 PIANO INVESTIMENTI 2020-2024

In riferimento al decennio in oggetto si riporta di seguito il Piano degli investimenti, previsti per il periodo
2020-2024, coincidente con l|'orizzonte temporale del Piano industriale aziendale, approvato dal CdA

Retragas il 17 novembre 2020:

Tabella 7-1: Piano degli investimenti per il periodo 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024
Mantenimento e Rinnovo Rete 1,972 7,250 6,450 7,650 7,950
Impianti 1,666 1,340 0,240 0,240 0,240
Altro 0,236 0,320 0,320 0,320 0,320
TOTALE 3,874 8,910 7,010 8,210 8,510
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8 FORME DI COORDINAMENTO TRA GESTORI

Gli impianti e le reti di Retragas sono direttamente interconnesse a monte esclusivamente con le reti di
trasporto dell'impresa maggiore di Trasporto (SNAM), di conseguenza la societa non ha rapporti e non ha
definito forme e procedure di coordinamento con gestori esteri.

Relativamente al rapporto e alle forme di coordinamento con I'impresa maggiore di trasporto (SNAM) la
societa ha siglato con la stessa una specifica “Convenzione di interconnessione” di carattere tecnico;
annualmente viene poi stipulato uno specifico “accordo di ripartizione ricavi” che norma i rapporti gestionali
e commerciali tra le due societa.

Le societa operano lo scambio dati ed informazioni mediante i rispettivi portali ed applicativi nel rispetto
della normativa di settore di volta in volta in vigore.

Nell’'ambito specifico del coordinamento per la pianificazione dei fabbisogni e delle esigenze dell’area
trentina & stata avviata congiuntamente un’analisi finalizzata a valutare gli interventi infrastrutturali sulla
rete di trasporto di Retragas e di SNAM a fronte del progetto di metanizzazione della Val Rendena e delle
Giudicarie Esteriori.

A tal proposito si segnala che ¢ attivo il coordinamento tra i seguenti soggetti:
= Retragas;

= SNAM per il potenziamento delle dorsali principali di adduzione e dei relativi stacchi rete per le cabine
primarie di alimentazione alla rete di trasporto regionale gas di Retragas;

= Provincia Autonoma di Trento (PAT) che si occupera del procedimento di assegnazione delle concessioni
alle imprese di distribuzione;

= Amministrazioni Comunali interessati dai tracciati dei feeder di Retragas e dallo sviluppo delle reti di
distribuzione;

= Distributori territoriali: per le aree da essi servite.

In particolare vale la pena segnalare:

= |'attivita svolta da PAT per la raccolta dei pareri dei diversi settori della Provincia di Trento e delle
Amministrazioni Comunali relativamente al Progetto di Fattibilita Tecnico Economica del Feeder Tione —
Carisolo/Pinzolo. PAT ha infine formulato il proprio parere positivo complessivo, rimandando alle fasi di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva il recepimento delle osservazioni delle Amministrazioni Comunali,
inviandolo nell’Ottobre del 2020 al Ministero dell’Ambiente nell’ambito del procedimento di Valutazione
di esclusione dalla VIA. Retragas, in attesa del pronunciamento del Ministero dell’Ambiente, ha utilizzato
i pareri raccolti da PAT per avviare le attivita tecniche preliminari allo sviluppo della Progettazione
Definitiva;

= |’attivita di illustrazione nel periodo Giugno - Dicembre 2020 dei Progetti di Fattibilita Tecnico Economica
dei Feeder Carisolo/Pinzolo — Madonna di Campiglio e Tione — Comano Terme effettuata da Retragas alle
Amministrazioni Comunali interessate con il supporto organizzativo della Comunita delle Giudicarie e con
la presenza dei referenti di PAT.

Per quanto riguarda il coordinamento con i Distributori territoriali e con il programma di metanizzazione di
PAT nell’ambito delle analisi preliminari alla emissione della gara per I’ATeM Trento, rileva poi in modo
determinante la pubblicazione del PEAP 2021.
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=RETRAGAS

Il documento conferma come obiettivo sostenibile la metanizzazione del Trentino Occidentale identificando
tre zone di sviluppo nella Val Rendena, nelle Giudicarie Esteriori e nella Val di Sole - Val di Non, e si configura
come guida per indirizzare le proposte delle iniziative di sviluppo senza sovrapposizioni ridondanti.

Retragas ha identificato come ambito della propria proposta di progetto di metanizzazione la Val Rendena e
le Giudicarie Esteriori, adeguando il proprio Piano Decennale di Sviluppo dedicato a quanto contenuto nel
PEAP 2021 relativamente a queste zone.

Nel presente Piano € dunque presentata con riferimento a questo ambito di sviluppo I’Analisi Costi Benefici
con riferimento ai Criteri Applicativi pubblicati da SNAM in data 31 Gennaio 2021.

Retragas conferma la propria disponibilita a proseguire I'attivita di coordinamento tra le parti interessate per
aggiornare nelle prossime edizioni dei Piani Decennali di Sviluppo gli interventi necessari sulla propria rete.
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9 STRUTTURA FINANZIARIA

| progetti previsti nel Piano Decennale di Sviluppo di Retragas saranno finanziati con autofinanziamento
mediante la generazione di flussi di cassa della propria gestione caratteristica e con eventuale ricorso a
capitale di debito attraverso la controllante societa A2A S.p.A. Tale combinazione di finanziamenti assicurera
il completamento dei progetti e delle attivita di breve e medio periodo.

La struttura finanziaria di Retragas e stata sviluppata al fine di garantire un adeguato livello di liquidita e
flessibilita sufficiente a far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari.

Il Piano Decennale di Sviluppo illustrato si basa sulle condizioni tariffarie del periodo regolatorio attualmente
in vigore, sia per quanto riguarda il livello di WACC — Weighted Average Cost of Capital — e gli incentivi
riconosciuti, sia per il carico fiscale.

In riferimento alle condotte indicate nel Piano Decennale di Sviluppo, si € provveduto ad una stima dei costi
di investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del territorio in cui sono essi sono
inseriti.

Le previsioni di redditivita sono basate sulle condizioni del periodo regolatorio corrente. Le direttive ed i
provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo Italiano, unitamente alle
decisioni dell’autorita competente (ARERA), possono avere un impatto significativo sull’operativita, i risultati
economici e I'equilibrio finanziario della societa.

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che potrebbero avere ripercussioni sul quadro
normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilita del Piano predisposto.

Gli interventi previsti all'interno del Piano Decennale di Sviluppo saranno prioritariamente finanziati con
mezzi propri anche per garantire la costanza ed il continuo miglioramento degli indici di performance
aziendali.

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.105 di 114 ver.—31.3.2021



10 ALLEGATI

e Previsioni dell'Allegato A alla Delibera 468/2018/R/GAS, modificato

con D. 539/2020/R/gas - Articolo 2 - Requisiti minimi informativi di Piano —
template informativo

Rif. Allegato Previsione

[Elenco] delle (b) principali infrastrutture di trasporto da costruire, E\I/ﬁﬂco(;nzaiz;::':::{]ettg:'e
2.1 comma b) potenziare o rinnovare nell’arco dei dieci anni successivi, [...] e (c) di mgrﬁ)ut'enzione e
ec) principali infrastrutture di trasporto oggetto di interventi di manutenzione

e messa in sicurezza nell’arco dei dieci anni successivi ;nner;\sisa In sicurezza in 10

Elenco investimenti FID
e non FID per i prossimi
3 anni

[Elenco] degli investimenti gia decisi nonché, motivandone la scelta, i
nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo

2.1 comma e)

[Template che raccoglie] i risultati attesi (costi, benefici e altri impatti)
con larealizzazione del complesso degli interventi di sviluppo inclusi nel
Piano, con separata indicazione delle grandezze registrate per ciascun
singolo intervento, presentati in forma sintetica tabellare elaborabile

Template sintetico dei
risultati attesi degli
interventi a Piano

Elenco dei campi da compilare con descrizione e eventuali istruzioni di Descrizione campi da
compilazione compilare
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2.1d

PIC [Si/No] (pit elementi) (filtrare "Si")

Codice identificativo
intervento

Denominazione Intervento Corridoio

Elenco richieste di inteconnessione mediante
Interconnector e Merchant line

Incremento
capacita
[MSm?®/g]

Tipologia [merchant Lunghezza

Societa Impatti sul sistema

Frontiera richiedente gas

line/interconnector] [km]

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l. Pag.108 di 114 ver.—31.3.2021



15 1207 £05 0JuawBag- auoysap Ip 238 Ay) ojuawerzualog
15 2207 105 2324 0JuaWHas - 0Jeu|2|e) @ O[OPIUISE) €J) 0JUBWESD||0D Ip O)JodsE L) Ip B|ESIOP BAONU BUOIZEZZI[ERY
ON 202 105 ojuawdag - efosaig Ip efoutnoud uj ouesawolg 1p auofznpoud ep Jpd oY
ON 2202 3jozz|pag Ip optewd ojueldw) ojuawezualeg

[on/15] oauawisanu| [AMAA] iz iase

0JUBAIGIL| SUOIZEUIWIOU
P 3[euy uojs|aag u| ejeA)ua ejeq bl

(.15, asey) 5

#079T02 NL LI Yy SYOWULIY LI

T0 8T07 YY SYOYHLIY LI

20 L1074y SYOYHLIY LI

90 9707 Yy SYOvHLIY LI

OJUBAI2}U] OAJEOUHUSP] 29|pOD

[on/15] owuaLy owissoud [2u aJezzi|eal ep OUBAIRIY|

1T

Pag.109 di 114 ver. —31.3.2021

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l.



~ couudog-odu) -
18] 809 | 06E8Z00 | 0BT | PITEAZ st ooz o e, onjgznz . _aw“.ﬁquu?._m BT LI SOV L
" . - \ " L
15| ¥R | WEEI00 | b5 | RIEAZ) <51 jonz N suoneogmeta] urtas 1 ot cvonyy o520z [ ——————————_ T R T
EE
- svammpbu
. i SIETIVE I LU 93| 05308 s oo L PR B
15| 9080 | ZOVETHO | 9080L 210) oat jooe: N ”ﬁﬂwﬂ” [P a—— ON|5202 IS e e oy () o g o epaumugy P 91T NI FEICHH SYOVHLRA 11
10y oy
5 Wt | moe0zo | 1 o 3 Slyatpmmony|  CZWESEP AN 151202 5 0§ s o ) O AL LI SVOVULTN 1
42904 .- o copmptad| Sz Uou o o i
L 00z N !ﬁ%w,‘ ook | & | 6 LA E L IN N ’ ._.%g o ON|ug0z s} s onReg- o wegEeDR| P LI SYOVHLEY L)
[ N mec-oﬂn | sse | s | o 2 1w o LY [Sscasy v I 19 oo s ey P L LI SYOVLTE 1
'57+) ‘avoreupb IugjaL Lod aase| P -
15| @z [¥N mﬁﬁmm_,‘ 5L | ave | 621 LAEAE e o . ._;wwu_ﬂ onfoe0z [ sop - o s e KL LA N SVOVHLEN )
y y - auozezzyEas B|EZZIUEJEL LOU S3JE | 106 212 s - o) IR ~
5 699 | ou2o00 | Sews | rereqgl " e 8 a1podn sz 18] gt e somiooep et o v o 16 BT W SYOVRLE 1
y - . uommpbu|  @EZZIURIRU LOU SAUE] oo P -
15| Loz |1 173835 e 10z 5 . [ Nz 18 g p et 1 camsang 9 scempad 1 204 WL SVOVHLR
\ . ~ . sozmebu ) ) I .
15| €0 0 €0 | reiegg 50 oo o g USR8 wsiSsy onlrz0z 15| o5 v vt s e s, s e o 0L AN SOV L
C
‘avazeypBaud
5| 02T | 9u90K0 | 2Lz | RORA0L 008008 [2C 0z ON| mewmeonel oz 9P EUNUAUOD) oN050z 8 P yoeieg, el o o oy YN YOI 1
o ouszmne
m oy
18| 4 0 zi [oITIeAg 2z N, .-ﬁ.ﬂs_-“ OZIAIES [3P EINUALOD) ON|5Z0Z 18 oumeg ooy e onmun | 1O SYOVHLEN L
- ‘svozneb IUBjaL Lod dase| ojusudss [ P -
15 13 " or | peiegg o oo o y [ oNjuz0z 1S st s 1 4 e e WO SOV )
- vzmpbad apuatass| 15 S .
B b 0 J o e g i N 1P cluswRy N0 T P gr— GO U SYOVHL L
15 F ®2UB00 | ¥ 68’0 N ..S_Es_-“ OZIAIES (3P BINUALOD) ON|5Z02 18 e onslons omam WO SVOVHLT L
sl £ o £ L _ﬂw lizs 5 . x_nuu!ﬂ.ﬂiae.“ ozises 8p gynuguo)| onjzzoz 15 g p e s o | WO AW SVOVHLEE L

sl sopmond ot ares

Lt e e va bad oz bl sonz = ¢ n v somny I o . s o [rT— s sy 3003

ons] wmeponsd

ot 1 0 o B s ey e : - o —
ey Weun g naN o B s e Bprsing pyumnss o 0 R e

(113 ouelq auozEjuBS3I ouuY |

ver.—31.3.2021

Pag.110di 114

Piano Decennale 2021-2030 Retragas S.r.l.



=RETRAGAS

Campo compilazione Descrizione

Si riporti il valore dei singoli benefici calcolati per il singolo anno
studio

Costo totale di progetto (compresivi anche dei costi prima
dell'entrata in esercizio del progetto) sottraendo i costi delle opere
esogene al servizio (rif. Par. 10.3.2.3 dei "Criteri Applicativi
dell'Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di
trasporto")

Anno Orizzonte Beneficio

CAPEX al netto delle opere esogene al
servizio [M€]

Costo totale di progetto (compresivi anche dei costi prima

CAPEX totale progetto [M¢] dell'entrata in esercizio del progetto)

Indicare la tipologia di intervento:

-nuova interconnessione con I’estero;

-potenziamento di interconnessione con I'estero esistente;
-nuovo sviluppo di rete in aree non metanizzate;
-potenziamento di rete esistente,

-estensione rete esistente;

-sostituzione sicurezza;

-continuita del servizio

Classificazione

Costruire la denominazione dell'intervento con le seguenti modalita:
-Riferimento alla nazione in cui viene eseguito l'intervento (es. IT);

- Riferimento al TSO che esegue l'intervento (es. SRG);

- Riferimento alla tipologia della rete su cui viene eseguito
I'intervento, ossia rete nazionale (RN) o rete regionale (RR);

- numero progressivo dell'intervento;

-frapporre fra ciascun riferimento un underscore ("_")

es. IT_SRG_RN_001

Codice identificativo intervento

Indicare (opzionale) la sensibility effettuata sugli scenari precisando
se la configurazione di supply considerata sia:

- Nord: potenzialita massima della produzione russa, del Mare del
Nord ed Europea, minima per quanto riguarda I’Algeria. Per quanto
riguarda il GNL si € considera un mercato Far East alto;

- Sud: potenzialita massima della produzione algerina , media per la
produzione russa e minima sulla produzione del Mare del Nord ed
Configurazione di Supply Considerata europea . Per quanto riguarda il GNL si & considerato un mercato Far
(opzionale) East basso;

-EQUILIBRATO: potenzialita della produzione algerina e russa
pressoché stabile e paragonabile a quella ad oggi disponibile e
corrispondente a un valore medio rispetto ai potenziali massimi e
minimi definiti nel TYNDP. La domanda interna all’Europa, compreso
il mare del nord, tiene conto dell’interruzione della produzione dal
campo di Groeningen dal 2028 in avanti. In tale configurazione si &
considerato uno scenario medio per la domanda del Far East
Consuntivo al 31/12 [M€] Costi consuntivati all'anno precedente di analisi del Piano

Indicare su quale corridoio insiste il Progetto di interesse comune tra
quelli indicati dal Regolamento 2013/347/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio:

1. Interconnessione Sud-Nord in Europa Occidentale (“NSI West
Gas”);

2. Interconnessione Sud-Nord in Europa Centro-Orientale e Sud-
Orientale (“NSI East Gas”);

3. Corridoio Sud (“Southern Gas Corridor - SGC");

4. Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico
(“BEMIP Gas”).

Corridoio
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=RETRAGAS

Campo compilazione Descrizione

Data entrata in esercizio [yyyy]

Indicare I'anno di entrata in esercizio preventivato

Denominazione intervento

Descrizione sintetica dell'intervento

Diamentro Nominale [mm]

Se l'intervento riguarda uno o pil metanodotti riportare il diametro
nominale dei singoli metanodotti

Frontiera

Inserire i due Paesi confinanti su cui insiste la merchant
line/interconnector

Impatti sul sistema gas

Si descriva brevemente gli eventuali impatti sul sistema gas

Incremento di capacita [Sm3/g]

Indicare I'eventuale incremento di capacita che deriva
dall'effettuazione dell'intervento

Indicatori Economici

Si riportino i valori degli indicatori economici per:

- primo stadio: escludendo i contributi in conto capitale e i costi
compensativi esogeni al servizio, al fine di inferire I'utilita economica
dell’intervento in assenza di eventuali trasferimenti da e verso la
collettivita;

-un secondo stadio, considerando le spese in conto capitale, al netto
di eventuali contributi in conto capitale percepitiper la realizzazione
dell’infrastruttura e aggiungendo alle suddette spese in conto
capitale eventuali costi compensativi esogeni al servizio.

Lunghezza [km]

Se l'intervento riguarda uno o piu metanodotti riportare la lunghezza
dei singoli metanodotti

OPEX [M€/a]

Costi di Operativi e di gestione previsti annualmente dall'entrata in
esercizio del progetto

Potenza installata [MW]

Se l'intervento riguarda l'installazione o la sostituzione di macchine
di compressione, indicare la potenza installata o sostituita

Pressione (bar)

Inserire la pressione massima a cui e esercito il metanodotto oggetto
dell'intervento o la pressione garantita con la potenza di
compressione installata/sostituita in output alla centrale di
compressione

Riferimento PIC

Riferimento nella lista dei Progetti di interesse comune (PIC)

Scenario Considerato

Indicare gli scenari di domanda utilizzati per I'ACB

Sensitivity fattori critici (switching value)

Indicare per ciascuno degli indicatori richiesti il il relativo “switching
value” ossia il valore del fattore critico per cui il VANe assume un
valore pari a zero o il rapporto B/C un valore inferiore a 1.

Societa richiedente

Si indichi la Societa che richiede la connessione alla rete di trasporto

Stato di avanzamento

Inserire se |'intervento risulta:

1. In valutazione;

2. Pianificato:

a) pianificazione e progettazione;

b) awvio iter autorizzativo o avvio attivita di progettazione esecutiva;
c) avvio cantieri per la realizzazione;

d) entrata in esercizio di ciascuna opera.

Tipologia [merchant line/interconnector]

Definire se si tratta di merchant line o interconnector (si considerano
sotto la voce “merchant line” gli interventi in regime di esenzione)
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=RETRAGAS

Benefici Descrizione

B1 Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di
fornitura del gas
B2m Sostituzione di combustibili per metanizzazione di nuove aree
B2t Sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico
B3n Incremento sicurezza e affidabilita in condizioni normali
B3d Incremento sicurezza e affidabilita in condizioni di stress disruption
Costi di investimento che sarebbero stati sostenuti nello scenario
Bdo controfattuale per obblighi normativi o prescrizioni autorizzative, e
che possono essere evitati grazie alla realizzazione dell’intervento
oggetto di analisi
Costi relativi a penali da sostenere in caso di mancata realizzazione
B4p dell’infrastruttura, poste in capo al gestore del sistema di trasporto e
a beneficio di gestori o Stati non appartenenti all’Unione Europea
B5 Riduzione delle esternalita negative associate alle emissioni di CO2
B6 Riduzione delle esternalita negative associate alle emissioni non CO2
87 Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile
nel settore elettrico
B8 Riduzione dei costi di compressione, riconducibile all’effetto
derivante dall’adozione di tecnologie dual-fuel,
Fornitura di flessibilita al sistema elettrico, misura gli impatti di un
B9 intervento sul sistema elettrico in termini di variazione dei costi per i
servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul mercato per il
servizio di dispacciamento elettrico (MSD).
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