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1. INTRODUZIONE

1.1 Piano decennale ed obiettivi

Il piano di Sviluppo Decennale della societa Retragas S.r.l. € lo strumento che la societa ha adottato per
definire i propri futuri investimenti in accordo con il panorama delineato dal quadro della strategia Energetica
Nazionale (“SEN”) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica nazionali di:

Crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. In ambito
gas questo si traduce in una completa integrazione con il mercato e la rete europea, consentendo all’ltalia di
diventare un importante punto di riferimento per gli operatori.

Sicurezza: Rafforzare la sicurezza di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti estere

Competitivita: Ridurre significativamente le differenze di costo dell’energia per i consumatori e le imprese
con un progressivo riallineamento ai valori di riferimento europei.

Ambiente: Superare gli obiettivi ambientali definiti nel pacchetto denominato 20.20.20 ed assumere un ruolo
di riferimento all’interno nel processo di valorizzazione ambientale avviato dall’unione europea.

1.2 Previsione domanda ed offerta

Analizzando I'attuale struttura della rete e degli impianti Retragas e confrontandola con le attuali richieste
pervenuteci da territorio e con previsioni di sviluppo della rete si e giunti alla conclusione che nell’arco del
prossimo decennio risulta necessario che la struttura impiantistica degli impianti e delle reti Retragas venga
potenziata al fine di poter soddisfare le previsioni di cui sopra.

1.3Ruolo di Retragas

La societa opera al momento esclusivamente in ambito regionale ed in tale ruolo ha elaborato il proprio
programma di investimenti relativamente alla politica di espansione regionale che adotta.

Il programma si articola nella messa a disposizione di nuova capacita di trasporto in ambito regionale,
mediante la costruzione ed il potenziamento di city-gate di riconsegna dall'impresa maggiore di traporto, e
nella realizzazione di nuove dorsali di rete di trasporto o potenziamento delle esistenti.
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2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

Normativa europea

| principali riferimenti legislativi europei relativamente all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della
rete sono la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 715/2009 e
(CE) n. 994/2010.

La direttiva stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e prevede all’articolo 22 della
direttiva che i gestori dei sistemi di trasporto trasmettano annualmente all’Autorita di regolamentazione un
piano decennale di sviluppo della rete contenente le principali infrastrutture di trasporto da realizzare o
potenziare nell’arco dei dieci anni successivi.

Il regolamento (CE) n. 715/2009 dispone la costituzione di ENTSOG e stabilisce che la stessa adotti ogni due
anni un piano di sviluppo della rete decennale a livello europeo basato sui piani di sviluppo nazionali e sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

Con il regolamento (CE) n. 994/2010, inoltre, sono state adottate misure volte a garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento di gas. In particolare, I'articolo 6 prevede che i gestori dei sistemi di trasporto
realizzino una capacita bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati
membri non oltre il 3 dicembre 2013.

2.1 Normativa nazionale

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recepisce nell’ordinamento legislativo nazionale le norme della
direttiva europea 2009/73/EC. Con riferimento al piano, I'articolo 16 dispone che il gestore della rete di
trasporto trasmetta annualmente al MISE, alle Regioni e all’ Autorita per I'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico (AEEG; ora ARERA, di seguito Autorita), previa consultazione con le parti interessate, il Piano decennale
di sviluppo della rete contenente gli interventi necessari per garantire 'adeguatezza del sistema e la sicurezza
degli approvvigionamenti, tenendo conto anche dell’economicita degli investimenti e della tutela
dell’ambiente.

L'articolo 8 stabilisce inoltre che i gestori dei sistemi di trasporto (nazionale) realizzino una capacita di
trasporto bidirezionale continua su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati memobri, ivi inclusa
I'interconnessione tra ltalia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero.

Le modalita e i criteri per la redazione del piano sono state inizialmente disciplinate dal decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 65 del 27 febbraio 2013, adottato dopo aver acquisito il parere favorevole
dell’AEEG (ora ARERA) con deliberazione n. 300/2012/1/GAS. Il decreto stabilisce i criteri per I'elaborazione
del piano decennale di sviluppo della rete.

Con la legge 29 Luglio 2015 n.115 di modifica al d.Igsl. 93/11 sono state abrogate alcune competenze in capo
al MISE ed introdotte nuove competenze in capo ad AEEG (ora ARERA), tra cui la definizione dei criteri di
elaborazione del piano mediante pubblicazione di apposita deliberazione, e la valutazione dei singoli piani
decennali delle societa.

Con deliberazione 351/2016/R/GAS del 28 giugno 2016, I’Autorita ha pubblicato le su citate disposizioni per

I’elaborazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale.

Con deliberazione 689/2017/R/GAS I’ Autorita ha pubblicato le linee guida di riferimento per le valutazioni
economiche di costo-beneficio relative agli investimenti proposti, ad oggi in via di approfondimento.
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=RETRAGAS

3. DESCRIZIONE RETE di TRASPORTO REGIONALE GAS di RETRAGAS SRL

3.1 Struttura rete regionale gas Retragas

La rete regionale Retragas € posta a valle della rete regionale dellImpresa Maggiore di
Trasporto ed € a quest’ultima direttamente interconnessa.

La rete regionale Retragas € costituita da cinque reti distinte e separate, dette segmenti.

3.2Elementi della rete regionale gas Retragas

Gli elementi principali della rete sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di
compressione, gli impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione,
le interconnessioni, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al
dispacciamento di gas.

3.3 Condotte

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono state realizzate e vengono
esercite secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 ad
oggi ancora in vigore, nonché secondo la piu recente normativa tecnica nazionale ed
internazionale (Dm. 17/4/2008).

Le condotte per il trasporto di gas naturale sono classificate in sette specie, in relazione alla
differente pressione massima di esercizio (MOP). In particolare:

Specie n 20 3 4" 5n 6" I
P. max esercizio
(bar rel.

p>24 |24>p>12 |12>p>5 |52p>1,5 |1,5>p>0,5 |0,52p>0,04 |p<0,04

Le condotte esercite da Retragas sono di 4" e 3" specie.

3.4 Allacciamenti

L’allacciamento ¢ il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto,
per la fornitura all’'utenza.

In taluni casi I'allacciamento pud prevedere linstallazione di una cabina di riduzione della
pressione del gas.

3.5Impianti di ricezione e regolazione della portata

Gliimpianti di ricezione e regolazione della portata sono collocati presso i punti di consegna
del gas. Sono costituiti principalmente da:

Q gruppi di riduzione della pressione,
a impianti per la misura fiscale,

a sistemi di regolazione della portata,
a apparato per il telecontrollo.

Gli schemi costruttivi degli impianti sono concordati con I'impresa maggiore di trasporto e
con il comando locale dei Vigili del Fuoco.

Gli apparati di misura sono periodicamente soggetti a verifica fiscale.

Tutti gli impianti sono dotati di funzionalita operative e di controllo affinché possano essere
eserciti a distanza, in sicurezza.
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=RETRAGAS

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di odorizzazione del gas automatizzati, che
consentono di odorizzare tutto il gas trasportato sulla rete Retragas, e di sistemi
automatizzati di gascromatografia per 'acquisizione dei parametri di qualita del gas e del
grado di odorizzazione del gas immesso in rete.

3.6 Interconnessioni con Impresa Maggiore di Trasporto

La rete Retragas € interconnessa a monte con la rete delllmpresa Maggiore di Trasporto
presso i punti di consegna.

3.7 Punti di interconnessione con distributori locali

La rete Retragas € interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante
impianti di riduzione del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7 specie (condotte
esercite a pressione inferiore a 0,04 bar).

Essi sono costituiti principalmente da unita di riduzione della pressione, composte
essenzialmente da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita con
riconsegna diretta senza riduzione della pressione.

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.

| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla
normativa di riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza,
sicurezza, etc, sono dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a
distanza.

3.8 Punti di consegna

La rete Retragas é alimentata attraverso punti di consegna collocati nei vari segmenti di
rete. | punti di consegna corrispondono alle interconnessioni con I'lmpresa Maggiore di
Trasporto.

Le quantita di gas consegnato sono misurate con l'ausilio di idonee apparecchiature di
misura, secondo i campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati
in locali all'interno degli impianti.

3.9 Punti di riconsegna utenti

La rete Retragas alimenta le utenze dirette attraverso punti di riconsegna collocati nei
diversi segmenti di rete. La maggior parte dei punti di riconsegna € dotata di impianti di
riduzione; tutti i punti sono dotati di sistemi di misura fiscale.

Le quantita di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina
ed ultrasuoni, di proprieta di Retragas. Tali misuratori riportano il bollo dell’Ufficio Metrico e
sSono soggetti a revisioni e verifiche periodiche presso il costruttore. Le misure sono corrette
con l'ausilio di apparati elettronici, in funzione della pressione e della temperatura del gas
transitato.
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3.10 Rappresentazione della Rete

La rete regionale di trasporto di Retragas € posta a valle della rete regionale dell'lmpresa Maggiore
di Trasporto ed & a quest’'ultima direttamente interconnessa.

Il struttura € suddivisa in cinque segmenti, ciascuno dei quali costituito da tratti di rete metallicamente
interconnessi, dislocati sul territorio della Lombardia, del Trentino-Alto Adige e del Piemonte.
Il sistema di trasporto € costituito da reti di metanodotti in alta e media pressione, lunghe piu di 400
km e di diametro variabile tra i 25 e 1400 mm.

Le pressioni massime di esercizo sono comprese tra 5 e 12 bar _rel
Il gas e consegnato attraverso 9 punti fisici di entrata, presso le interconnessioni con la rete regionale
dellimpresa maggiore di trasporto, e riconsegnato alle reti di distribuzione o ai consumatori finali
allacciati direttamente. Tali punti sono dislocati su due aree di uscita dalla rete nazionale
(interconnessioni INTC_RT_A e INTC_RT_B), nell'ambito di prelievo Nord Orientale (NOR) e Nord
Occidentale (NOC); I'area gestita & suddivisa, inoltre, in aree omogenee di prelievo, in base alle
caratteristiche del gas riconsegnato.

Le reti e gli impianti che costituiscono il sistema sono realizzate, manutenute e gestite secondo le
normative vigenti e le regole di buona tecnica. In particolare, Retragas gestisce il sistema di trasporto
attraverso il centro di telecontrollo di gruppo, per garantire un esercizio sicuro ed efficiente delle reti.

Di seguito viene riportata la rappresentazione geografica del sistema di trasporto Retragas,
pubblicata ai sensi dell'art. 3.1 della delibera dell'Autorita per I'energia elettrica e il gas n. 137/02 e
secondo quanto indicato nelle Condizioni transitorie di accesso, con evidenza dei metanodotti e dei
principali riferimenti geografici.

Le informazioni commerciali e le caratteristiche tecniche dei punti di riconsegna sono disponibili nella
sezione dedicata del portale web della societa.
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4. PIANO DI SVILUPPO DECENNALE RETRAGAS srl 2018-2027

4.1Principi generali

Il nuovo piano di sviluppo di Retragas S.r.l. recepisce e conferma i dati previsionali di carico del piano
precedente, integrandoli con i nuovi progetti proposti.

Retragas S.r.l., in linea con le decisioni programmatiche intraprese negli ultimi anni, ha realizzato il
programma di investimenti al fine di sviluppare, potenziare e rinnovare la sua attuale struttura di
trasporto.

Il piano di sviluppo si basa sui seguenti obiettivi:

» Aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con
L'impresa Maggiore di Trasporto, sia con le societa di Distribuzione sottese;

» Potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di
sostenere nel medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati
in una determinata area;

» Potenziare la rete a seguito della realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento
e di realizzazione di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese;

» Rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la
flessibilita e la qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

» Sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

» Realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas.

Attuare il piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas.

Completare il piano di adeguamento delle misure primarie su Pdi e PDR con l'installazione di

apparecchi ed infrastrutture SMART.

» Garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.

VYV VY

Ai fini del dimensionamento delle infrastrutture per conseguire gli obiettivi sopra descritti viene
considerata di norma la domanda di capacita oraria di picco in condizioni climatiche invernali
proveniente dall’utenza e dai punti di interconnessione, target, questo, diretto e di riferimento per
il dimensionamento delle reti e degli impianti.

In ottica di allaccio di PDC da produzione di Biometano le valutazioni sui carichi di rete si estendono
anche a tutto I'arco del periodo estivo.

Retragas S.r.l. progetta le proprie opere in base alle normative vigenti e a tecniche di “buona pratica”
che tengono conto sia dei vincoli ambientali sia dei vincoli urbanistici insistenti sul territorio.

Ai fini della sicurezza, inoltre, si evitano di norma aree geologicamente instabili, interessate da
dissesti idrogeologici e aree fortemente antropizzate, o se necessario posare la tubazione su tali
aree, la progettazione ne tiene debito conto.
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=RETRAGAS

La progettazione delle condotte valuta sempre pilu alternative di tracciato, scegliendo la soluzione
migliore in termini di sostenibilita ambientale e di minor impatto ed opportunita sul territorio.

Durante le fasi procedurali finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi, possono
essere proposte minime varianti sul progetto iniziale per soddisfare particolari esigenze del
territorio e degli enti locali.

Di conseguenza i progetti illustrati nel piano rappresentano la sintesi di tutte le analisi e le
valutazioni effettuate al fine di minimizzare I'impatto ambientale sul territorio e si configurano come
le migliori soluzioni progettuali realizzabili con riferimento alla data di emissione.

| criteri progettuali adottati da Retragas S.r.l. per la realizzazione degli interventi previsti nel piano
di sviluppo, in parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei
tracciati e per la localizzazione degli impianti. Tali criteri vengono di seguito presentati in forma
completa ed esaustiva:

» Scegliere le configurazioni morfologiche piu sicure (fondovalle, creste, linee di massima
pendenza dei versanti);

» Attraversare aree geologicamente stabili, il pil possibile lontane da zone interessate da
frane e dissesti idrogeologici;

» Selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli
assetti morfologici e vegetazionali originari;

» Evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o
colture pregiate;

» Limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore
sicurezza dal punto di vista idraulico;

» Evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita
della condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al
ripristino e alla regimazione idraulica;

» Verifica del tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all'intervento,
minimizzando I'impatto sul territorio;

» Definizione del tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

» Rispetto di una distanza minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

> Mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

» Percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

» Transito della rete evitando l'attraversamento di aree comprese in piani di sviluppo
urbanistico e/o industriale;

» Riduzione al minimo dei vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle

proprieta private utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti
come metanodotti, canali e strade;

» Garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere
ed operare sulla linea e sugli impianti in sicurezza.
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=RETRAGAS

Gli obiettivi che il piano di sviluppo si pone come target da raggiungere sono rappresentati dal
miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale, dall'incremento della
competitivita del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e
completamento delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno:

» Benefici per I'individuo;

Benefici per le imprese locali;

Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili

trasportati su gomma;

Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi;

» Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli
utenti.

YV V V

vV VY

| benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il trasporto
di combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell’inquinamento (riduzione
agenti inquinanti quali CO, NOy, SOy, particolato) e miglioramento della viabilita, dalla spinta alla
crescita della popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei
periodi invernali ad un costo competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli
alloggi ad uso turistico grazie alla maggiore qualita, comodita ed economicita del servizio.
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4.2 Progetti di Piano

Relativamente al potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture di trasporto si confermano i
dati del piano precedente, opportunamente aggiornati in base alle condizioni temporali attuali, e si
introducono i nuovi progetti avviati.

Si ipotizzano di seguito i principali interventi di piano:

» 2016_01: Potenziamento cabina primaria di Passirano (50.000 Smc/h) — segmento S01;

» 2016 _03: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra Borgosatollo e
Castenedolo — segmento rete S01;

» 2016_04: Potenziamento City gate di Vestone (50.000 Smc/h) ad oggi in antenna mediante
raddoppio impianto o, in alternativa, realizzazione nuovo city gate di consegna in Barghe ed
interconnessione con la rete esistente — segmento rete S03;

» 2016_05: Magliatura segmenti rete S03 (Vestone) e S04 (Marcheno) nei Comune di Casto e
Lodrino;

» 2016:06: Potenziamento impianto primario di Bedizzole e della dorsale primaria o, in alternativa,
realizzazione di una nuova cabina remi primaria baricentrica tra Bedizzole e Brescia, in comune
di Rezzato (da 60.000 Smc/h) e relativa interconnessione rete — segmento rete S01;

» 2016_07: Realizzazione rete AP per attraversamento abitato di Pieve di Bono (TN)- segmento
rete SO3;

» 2016_08: Efficientamento energetico impianti primari;

» 2016_09: Potenziamento dorsale primaria in Brescia, viale Piave, con raddoppio linea di
adduzione esistente — segmento di rete S01;

» 2016 _10: Realizzazione nuova dorsale di trasporto gas dalla Remi di Passirano fino alla citta di
Brescia — segmento di rete S01,;

» 2016_11: Potenziamento impianto Remi di Rodengo Saiano- segmento rete SO01;

» 2016_12: Estensione rete AP Valli Giudicarie: realizzazione rete da Tione a Pinzolo — segmento
rete SO3;

» 2016_13: Realizzazione ed attivazione stoccaggio gas “Bagnolo Mella”;

» 2017_01: Potenziamento dorsale rete “Sorbana” a Brescia —segmento rete S01;

» 2017_02: Allaccio PdC da produzione di Biometano in provincia di Brescia — Segmento S01,;

» 2017_03: Realizzazione estendimento rete Irma- Marmentino (Bs) — Segmento rete S04;

» 2018 _01: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra Castenedolo e Calcinato
— segmento rete S01;

» 2018 _02: Estensione della rete AP valli Giudicarie: ipotesi chiusura ad Anello da Tione a
Trento/Riva del Garda — segmento rete S03;

» 2018_03: Estensione dellarete AP Valli Giudicarie: ipotesi di collegamento da Pinzolo verso Cles

— segmento rete S03.

Oltre ai progetti sopra ipotizzati, sono di gestione corrente (inseriti nei budget annuali e triennali) tutti
gli interventi di mantenimento su rete ed impianti della societa e 1’efficientamento degli impianti e
dei sistemi di misura fiscale presso i PDR/PDI a seguito di entrata in vigore della normativa di settore
e delle relative apparecchiature oltre alle eventuali richieste pervenute in corso d’anno dall’utenza.
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= Calcoli Modello di rete

Pressure

Heating
Node value Specific Wobbe

Name |Primary Yo\ . (smaz/nry ThErMal (M3/mA3 Gravity Number
L) \ 7 (kw) )

BEDIZZOLE | 5186 65052,571 6893769 38,15 0,6 49

CALCINATO| 4486, 62 10419,699 1104199 3815 06 49

)| s128 62304,769 660257,8 3815 06 49

ROSE 450 41647,46 441347,6 38,15 0,6 49

Z1710LA 1200 99999,998 1061111,5 38,2 0,6 49
Total Supply 279424,496  2962513,7

Legenda
REMI
BEDIZZOLE
CALCINATO
PASSIRANO
ROSE
21ZI0LA
2 SALTO

@ RODENGO
<all other values>
TIPO RETE
= MEDIA TRASPORTO
W MEDIA TRASPORTO PREVENTIVO 2020 REV 01
=—— ALTA TRASPORTO

00000

CALCINATO

$01_2020_REVO1MOD Stampa 29 settembre 2013

Pressure
Heating
Node value Specific

Wobbe
Name |Primary | cio (sma3/hr) Thermal (kw) (M)/m~3 Gravity Number
(kPa) t )

BEDIZZOLE 5186 34365,859 364182,8 38,15 0,6 19

CALCINATO|  4486,62 9791,095 103758,5 38,15 0,6 49

PASSIRANO| 5128 58005, 021 614692,4 38,15 0,6 9

REZZATO 7000 45254814 479575,6 38,15 0,6 49

ROSE 450 32007, 708 339192,9 38,15 0,6 19

Z1ZIOLA 1200 99999,998 1061111,5 38,2 0,6 49
Total Supply 279424,495 2962513,6

Legenda
REMI
BEDIZZOLE
CALCINATO
PASSIRANO
REZZATO
ROSE
2IZIOLA
2 SALTO

@ rRopENGO CALCINATO
TIPO RETE
s MEDIA TRASPORTO
W= VEDIA TRASPORTO PREVENTIVO 2020 REV 02
== ALTA TRASPORTO

000000

S01_2020_REV02 Stampa 27 settembre 2013
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4.3 Schede informative progetto

o 2016_01 - Adeguamento tecnologico e potenziamento city_gate PASSIRANO (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento city_gate PASSIRANO (BS)
Potenziamento Cabina RE.MI. 1° salto gas

Potenziamento cabina RE.MI. gas PASSIRANO su rete trasporto
regionale gas
2016 _01_rev2 Scheda REMI PASSIRANO

1.000.000 €

\o)Segmento S01 Passirano,via Cantore
(esempio illustrativo)

X o~

MoDENA 4

DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita oraria impianto

o  Capacita giornaliera max
attesa

Volume annuo potenziale:

OO0 |0 O |0

e 50.000 Smc/h di Qero
e 850.000 Smc/g

e 100.000.000 Smc/a
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STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o §j
Contratto di trasporto (*) e (Contratto in essere
Fase Del Progetto
o  Pianificato/allo studio e Si
o  Assegnazione Ordine o S
o) Ingegneria e Permessi e Sj
o  Costruzione e In completamento opere accessorie
Data entrata in esercizio prevista e 10/2018
BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto
Flussi addizionali °
Inversione del flusso °
Altro °
REGIME TPA
TPA Regolato °
Esenzione TPA °
Allocazione Prioritaria °
TYNDP ENTSOG
Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °
Data ultimo aggiornamento °
Data aggiornamento scheda: 6.11.2018
NOTE

Il progetto prevede il completo adeguamento della misura dell’lmpianto, il potenziamento dello stesso fino ad
un massimo di 50.000 Smc/h (previo approvazione layout misura da parte di SNAM_retegas) e la completa
automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle ultimi standard di gestione attuati dalla
societa.
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=RETRAGAS

o 2016_03 - Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo (Bs)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale tra il city_Gate di Calcinato e la rete gas di
Castenedolo

2016_03 rev3 scheda dorsale Borgosatollo - Castenedolo

850.000 €

D) Segmento SO1 Comuni di Borgosatollo e Castenedolo

T TR, S L
§ , Aj ¢ N o, e X < r/'\f;
r'”(’“\ sonorio ¥ { -
e i i -
) f\ - ) / _TRENTO ( )
Rort s 5 y 1)
Ry / /N
‘;A/ BERGAMO V 4 /
A — &Sl
N S i )
] Y & ) N 1
WA R ey A VERONA $ : /2
e o }2 1
pndy oy 4 A ¢
IR e 9 \_\ 7 ‘/\‘ s
- G, Ve, R e l
“ h"‘(,\\ Lo i _CREMONA i muvaL :\ ——
f M /\l fy o T\ N =
/ 7 i o S
4 c ~
. ﬂ!J i 4 FERRARA
,» e A B I
2 " r{..ﬁ,,? 7 '\, REGGIO-EMILIA b ) & ™\
DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 25Km
o °
O °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Sj
Contratto di trasporto (*) o -
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio e Sj
o  Assegnazione Ordine o i
o Ingegneria e Permessi o Sj

o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

e Inrealizzazione
e 30/06/2019
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali o

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato o

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP o

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE
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=RETRAGAS

o 2016_04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti VESTONE (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti VESTONE (BS)
Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas

Potenziamento impianti gas VESTONE su rete trasporto regionale gas
2016 _04 rev2 Scheda potenziamento VESTONE

2.500.000 €

\.JSegmento S03 VESTONE, VIA Tita Secchi

DATI TECNICI

Trasporto
o Potenzialita oraria impianto
o  Capacita giornaliera max

e 60.000 Smc/h di Qero
e 900.000 Smc/g

attesa
o Volume annuo potenziale: e 100.000.000 Smc/a
STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e No
e Da aggiornare convenzione di interconnessione con Snamretegas

o i

e No

e No

e No

e Fine 2020
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del city_gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera
rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell’impianto esistente o
mediante realizzazione di nuovo impianto in altra area e relativa realizzazione di rete primaria di

collegamento.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto.
Il presente progetto ingloba anche il precedente progetto 2016 _02 “adeguamento misura gas Vestone” che é

stato chiuso.
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o 2016_05 - Realizzazione dorsale di collegamento Casto - Lodrino (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale di collegamento Casto - Lodrino (Bs)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale di collegamento tra le reti site nei comuni
di Casto e Lodrino

Scheda 2016 05 rev2 Magliatura rete Casto — Lodrino (Bs)

600.000 €

&Segmento 503 e Segmento S04 Comuni di Casto e Lodrino (Bs)
(esempio (//ustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 1,7Km
O [ )
@] °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Sj

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e Assetto rete da ggiornare con Snamretegas

o i
o i
o i
o 5
e Fine 2018
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali o

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato o

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP o

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE
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o 2016_06 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti BEDIZZOLE (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti BEDIZZOLE — Area
est BS

Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas

Potenziamento impianti gas Bedizzole-area est_Bs su rete trasporto
regionale gas
2016_06 rev1 Scheda potenziamento BEDIZOLE

3.000.000€

\QJSegmento S01 BEDIZZOLE (Bs)
(esempio illustrativo)
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DATI TECNICI

Trasporto
o Potenzialita oraria impianto
o  Capacita giornaliera max

e 60.000 Smc/h di Qero
e 900.000 Smc/g

attesa
o Volume annuo potenziale: e 100.000.000 Smc/a
STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi

e No
e Da aggiornare convenzione di interconnessione con Snamretegas

e No
e No
e No
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o  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
Fine 2025

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del city_gate primario attualmente sito in Bedizzole a servizio della rete
di trasporto regionale gas dell’area est della provincia di Brescia (segmento 1), mediante ampliamento
dell'impianto esistente o mediante realizzazione di nuovo impianto in altra area e relativa realizzazione di

rete primaria di collegamento.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione attuati dalla Societa.
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o 2016_07 - Realizzazione AP dorsale Pieve di Bono (Tn)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale AP Pieve di Bono(Tn)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta Pressione di by-pass al Comune di
Pieve di Bono (Tn)
2016_07 rev2 scheda dorsale Pieve di Bono (Tn)

2.000.000€
D Segmento SO3 Comune di Pieve di Bono

} A2
{ Ead
rv""“\ s

SONDRIO

L 3 o
| { 4
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.\,,_fi P N"K\\Q ) ; 'CRE:O:J‘*F’HL: ,M:;‘;;L\H | ‘:\\ .
T ¢ . Ny
i k“k B! V/'J o ; Fhre sy
: N g =
DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 4Km
o °
O °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Sj
Contratto di trasporto (*) e -
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio e Sj
o  Assegnazione Ordine e Richiesto
o Ingegneria e Permessi o §j
o  Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e 30/06/2020
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento in previsione di ampliamento
rete nelle alte Valli Giudicarie

Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE
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o 2016_08 - Efficientamento energetico impianti primari

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Efficientamento energetico impianti primari Retragas
Efficientamento energetico Cabina RE.MI. 1° salto gas

Efficientamento energetico impianti primari Retragas

2016 _08 Scheda efficientamento energetico impianti primari
4.000.000€

Impianti primari Retragas

AMANTOVAY
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7 REGGIO-EMILIA ] &
MODENY \

DATI TECNICI
Trasporto

O

O

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio

Assegnazione Ordine
Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

e Invalutazione

e Realizzato primo progetto pompe di calore Preseglie”; allo studio
altri progetti Turbgas

e No
e No
e No
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Data entrata in esercizio prevista

Fine 2023

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli
approvvigionamenti

Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione impianti ad alto rendimento
energetico

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la rivisitazione del funzionamento energetico degli impianti primari al fine di ottimizzare al
meglio il rendimento energetico degli stessi; si prevedono l'installazione di impianti di turboespansione ove
possibile e di impianti di preriscaldo di nuova generazione (pompe di calore) ove opportuno.
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o 2016_09 - Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)
Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale rete gas Mp Brescia

2016_09 scheda potenziamento dorsale Brescia
1.000.000€

e ,Segmento SO1 Comune di Brescia, viale Piave
(esempio illustrativo)

; L v:,r 3
§ \({ L\ Nf—f‘*\ £ ~ 4 SO oy )
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4 J< > / ' 7
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b P, )'/( 7 f\ , et ’:‘ / ; _TRENTO qu
. N ) = j! : k.

REGGIO-EMILIA
moDENA

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 3Km
[}
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) o -
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio e NO
o  Assegnazione Ordine e No
o  Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e fine 2022
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas nell’area di viale Piave-viale Venezia
in Brescia in incremento rispetto alla rete gia esistente al fine di poter disporre per intero delle capacita gas
in transito tra le REMI della macrorete Brescia
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° 2016_10 - Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia

2016 _10 rev1 scheda dorsale Passirano-Brescia
4.500.000€

e, Segmento SO1 Comuni di Passirano e Brescia
(esempio illustrativo)
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SONDRIO

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 16Km
(@) [ ]
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) L
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio e NO
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e Fine 2024
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas tra i city gate di Passirano/Rodengo
e la rete della citta di Brescia, al fine di poter disporre per intero delle capacita gas in transito tra le REMI
della macrorete Brescia
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=RETRAGAS

o 2016_11 - Adeguamento tecnologico e potenziamento city_gate Rodengo Saiano (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento city _gate Rodengo Saiano
(BS)

Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas
Potenziamento cabina RE.MI gas RODENGO SAIANO su rete trasporto
regionale gas

2016 _11 Scheda REMI RODENGO SAIANO (BS)

1.200.000€

&Segmento S01 Rodengo Saiano (bs), via Delma
(esempio (//ustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto
o Potenzialita oraria impianto

o  Capacita giornaliera max
attesa

Volume annuo potenziale:

o

e 45.000 Smc/h di Qero
e 500.000 Smc/g

e 50.000.000 Smc/a
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STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o  Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

No

No
No
No
No
Fine 2023

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione dell’esistente (usato come
emergenza) e la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle ultimi standard
di gestione attuati dalla societa con le cabine di Ziziola e Rose in Brescia.

L’'impianto é direttamente su rete Retragas, trattasi quindi di diversa movimentazione dei carichi gas
all’interno della stessa rete e non di un nuovo punto di immissione da Snamretegas.
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=RETRAGAS

L 2016_12 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -Pinzolo

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione - Pinzolo
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione Pinzolo
2016_12 rev3 - scheda dorsale Valli Giudicarie: Tione - Pinzolo

10.515.000€

D Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Pinzolo- e 17Km
Carisolo
@] °

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e Invalutazione progetto preliminare

o S/

e No

e Flaborato studio di fattibilita
e No

e Fine 2022
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) da Tione verso Pinzolo- Madonna di Campiglio
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o 2016_13 - Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)
Realizzazione impianto di stoccaggio gas

Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

2016 _13 revl Scheda Stoccaggio gas Bagnolo Mella

2720€

&Segmento S01 BAGNOLO MELLA (Bs)
(esempio illustrativo)

{ o~

REGGIO-EMILIA
/ ¢
3

DATI TECNICI

Trasporto
o Potenzialita impianto
o

e 50MSmc/a

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o  Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e In attesa di ottenimento permessi definitivi
e Da aggiornare convenzione di interconnessione con Snamretegas

o i

e No

e No

e No

e Fine 2026
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BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione e I’attivazione dello stoccaggio gas denominato Bagnolo Mella.
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o 2017_01 - Potenziamento rete Rose-Sorbana (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Potenziamento rete Rose-Sorbana(BS)
Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale di trasporto regionale gas area nord BS

2017 _01 Scheda potenziamento rete Rose- Sorbana
300.000€

®)Segmento S01 Brescia, via Sorbana

REGGIO-EMILIA
/ ¢
]

MODENY

DATI TECNICI
Trasporto

o Estensione rete e 05Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) e No

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e Invalutazione

e No
e No
e No
e fine 2020
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BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste su rete
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un potenziamento della dorsale di collegamento tra la nuova REMI gas
“Rose” e la rete di trasporto sottesa.
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o 2017_02 - Realizzazione Punto di Consegna (PdC) Biometano

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione PDC Biometano
Realizzazione rete punto di consegna Biometano

Realizzazione rete PDC Biometano
2017 _02_scheda PDC BIOMETANO

1.000.000€

e, Segmento SO1 — area Est provincia Brescia

| i v 5
N 4 ~lL e
/ j A T > % '
)\\‘ f . /‘, (}, 2
_SONDRIO \},,.-' 2
\’\_\_(\h\ )f r\; P L \ 2 ’,j _TRENTO f;“'
Y /) C Rre > Tay o S
: (,// LT\! "'/\‘) o 7 ~ 3 JJ\‘X
. ;*J oo &/ §
PN A Y i
; AL ?l N PSR e ~
p D O 3 "2

X VWWLQN\ ] \\ s
Evﬂ_"rm rf : z:‘-\
;\*‘;» e > , e
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 3,3Km
o PDCBIOMETANO e 1000 Smc/h;
o °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o §j
Contratto di trasporto (*) o -
Fase Del Progetto
o  Pianificato/allo studio o Si
o  Assegnazione Ordine e No
o  Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e fine 2019

BENEFICI DEL PROGETTO
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=RETRAGAS

Diversificazione degli

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °
Inversione del flusso °
Altro °
REGIME TPA

TPA Regolato °
Esenzione TPA °
Allocazione Prioritaria °
TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °
Data ultimo aggiornamento °
Data aggiornamento scheda: 6.11.2018
NOTE

Il progetto prevede I'estensione della rete di trasporto regionale gas e la realizzazione di un Punto di
Consegna (PDC) da produttore di Biometano nell’area Est del Segmento S01-Brescia.
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L 2017_03 - Realizzazione dorsale rete trasporto gas IRMA-MARMENTINO (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete gas Irma-Marmentino
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in valle Trompia (Bs)
2017 03 revl _scheda dorsale Valle Trompia

670.000€

®, Segmento S04 -Irma-Marmentino (Bs)

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 3Km
o °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e §j
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio e Sj
o  Assegnazione Ordine o i
o  Ingegneria e Permessi o Sj
o  Costruzione o i
Data entrata in esercizio prevista e fine 2018
BENEFICI DEL PROGETTO
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Diversificazione degli

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °
Inversione del flusso °
Altro °
REGIME TPA

TPA Regolato °
Esenzione TPA °
Allocazione Prioritaria °
TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °
Data ultimo aggiornamento °
Data aggiornamento scheda: 6.11.2018
NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas dal
Comune di IRMA (Bs) verso il Comune di Marmentino (Bs) e la realizzazione di un Punto di Interconnessione
(Pdl) al servizio del territorio del Comune di Marmentino (Bs) ad oggi non ancora metanizzato.
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o 2018_01 - Realizzazione dorsale di collegamento Castenedolo - Calcinato (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale di collegamento Calcinato _Castenedolo (Bs)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale tra il city_Gate di Calcinato e la rete gas di
Castenedolo

2018 01 scheda dorsale Calcinato_Castenedolo

4.500.000€

D) Segmento SO1 Comuni di Calcinato e Castenedolo
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete e 14Km
o .
@] °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision o Sj

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio
o  Assegnazione Ordine
o Ingegneria e Permessi
o  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e Progettazione preliminare

e No
e No
e No
e Fine 2022
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BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali o

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato o

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP o

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE
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L 2018_02 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -

Trento/Riva del Garda

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione — Riva
del Garda

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione —
Trento/Riva del Garda
2018 _02 scheda dorsale Valli Giudicarie: Tione Trento/Riva

22.000.000€

° Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie
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DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Trento e 43Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o Pianificato/allo studio e No
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e fine 2026
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BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali °

Inversione del flusso °

Altro °

REGIME TPA

TPA Regolato °

Esenzione TPA °

Allocazione Prioritaria °

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP °

Data ultimo aggiornamento °

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) verso Trento o Riva del Garda.
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L 2018_03 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -Cles

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Enzo Gerosa
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione - Cles
Realizzazione rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn):Tione - Cles
2018 03 scheda dorsale Valli Giudicarie: Tione - Cles

20.000.000€

e, Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie

REGGIO-EMLIA
| MODENA

DATI TECNICI
Trasporto
o Estensione rete Tione -Cles e 40Km
O °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) °
Fase Del Progetto
o  Pianificato/allo studio e No
o  Assegnazione Ordine e No
o Ingegneria e Permessi e No
o  Costruzione e No
Data entrata in esercizio prevista e fine 2027
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BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 6.11.2018

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) comprensivo di tre distinte direttive: verso Pinzolo- Madonna di Campiglio,
verso Trento con la possibile chiusura ad Anello su rete Snam mediante nuova interconnessione, verso Cles.
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5 RAPPORTO DI MONITORAGGIO PROGETTI DI PIANO
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6 ANALISI COSTI BENEFICI

Come indicato dalle deliberazioni e documenti normativi di ARERA riportiamo di seguito le “Valutazioni di
Analisi Costi Benefici (ABC) per i progetti con importo stimati > di 5.000.000€, non relativi ad allacciamenti
di utenza finale e d in corso di progettazione.

Piano per la metanizzazione

della Valle Rendena

Nuova posa di tubazione per trasporto
gas tra TIONE e PINZOLO

(scheda 2016 12 rev3 scheda dorsale Valli Giudicarie)

Analisi costi-benefici

Novembre 2018
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La presente analisi costi-benefici (ACB) & stata sviluppata per rispondere a quanto prescritto dalla Delibera
ARERA 468/2018 “Disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del
gas naturale e approvazione dei requisiti minimi perla predisposizione dei piani e per |’analisi costi-benefici
degli interventi” in relazione all’intervento proposto da RETRAGAS nel proprio Piano di Sviluppo Decennale
per la metanizzazione di alcuni Comuni della Valle Rendana (Provincia Autonoma di Trento).

In particolare, il Piano di Sviluppo predisposto da RETRAGAS si basa sui seguenti obiettivi:

= Aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto RETRAGAS sia con I'impresa
maggiore di trasporto, sia con le societa di distribuzione sottese;

= Potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di sostenere nel
medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata
area;

= Potenziare la rete a seguito della realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento e di
realizzazione di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese;

= Rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la flessibilita e la
qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

= Sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

= Realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas;

=  Attuare il piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas;

= Completare il piano di adeguamento delle misure primarie su PDI e PDR con l'installazione di
apparecchi ed infrastrutture SMART;

=  Garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.

La Societa RETRAGAS, trasportatore di gas che opera esclusivamente in ambito regionale, effettua servizio
di trasporto gas nelle Valli Giudicarie per mezzo di un metanodotto con tubazione DN 300 gestito a 12 bar,
che sviluppandosi dal punto di consegna di SNAM Rete Gas in Comune di Vestone (BS) giunge fino in
comune di Tione (TN).

In particolare, I'intervento sottoposto ad ACB ¢ quello che prevede I'ipotesi di estendimento di tale
metanodotto fino al comune di Pinzolo, in Val Rendena attraversando e, potenzialmente, servendo i
seguenti Comuni:

Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da RETRAGAS

Porte di Rendena Pelugo Spiazzo Strembo
Bocenago Massimeno Caderzone Terme Giustino
Pinzolo Carisolo
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Il presente studio e stato sviluppato per rispondere a quanto richiesto dalla sopra citata Delibera, con
particolare riferimento a quanto riportato negli Articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14.

In particolare, lo studio € articolato secondo le seguenti fasi primarie:

- Individuazione delle informazioni sul contesto di riferimento (rif. Articolo 5);
- Analisi della domanda di servizi infrastrutturali e dell’offerta (rif. Articolo 8), con particolare
riferimento a:

o determinazione della potenziale utenza acquisibile lungo il tracciato del nuovo metanodotto,
sulla base di un'indagine sviluppata in loco;

o determinazione dei fabbisogni orari e dei consumi annui della potenziale utenza individuata.

- Identificazione dell’intervento e degli obiettivi (rif. Articolo 6), con particolare riferimento a:

o individuazione delle possibili aree dove posizionare i gruppi REMI al fine di ottimizzare le reti
di distribuzione comunali;

o dimensionamento di massima del feeder comprensoriale sulla base della portata di punta
necessaria per servire la potenziale utenza;

o preventivazione dei costi per la posa del metanodotto sulla scorta di analisi dei prezzi nelle
diverse tipologie che si posso riscontrare nell'area oggetto della posa del metanodotto;

o definizione del Quadro Economico di progetto riferito sia agli oneri per la costruzione
dell'impianto sia alla stima delle somme accessorie a disposizione della stazione appaltante
per l'attuazione dell'opera.

- Individuazione del programma per l'iter attuativo del progetto e dei lavori per la realizzazione del
metanodotto (rif. Articolo 7);
- Analisi dei benefici, dei costi e degli indicatori di performance economici (rif. Articoli 11, 12).
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Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 10 degli 11 Comuni della Val
Rendena.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della
zona, si estende per una superficie di 336,40 km?.

Figura 6.1.2-1: comprensorio della Val Rendena
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L'altimetria media del comprensorio risulta crescente con continuita da sud verso nord con quote, relative
ai centri abitati, variabili fra 600 m s.I.m. (Porte di Rendena) e 860 m s.I.m. (Massimeno) come riportato
nella successiva tabella.
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Tabella 6.1.2-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE
COMUNE TERRITORIALE (km?) il GRADI GIORNO
Porte di Rendena 40,71 608 3345
Pelugo 22,98 652 3408
Spiazzo 71,07 645 3405
Strembo 38,33 714 3505
Bocenago 8,45 750 3561
Massimeno 21,03 861 3734
Caderzone Terme 18.61 723 3519
Giustino 39,39 770 3592
Pinzolo 69,32 770 3592
Carisolo 25,12 808 3651

Complessivamente all'interno del Comprensorio risiedevano, al 31.12.2017, 10.026 abitanti suddivisi in
4.311 famiglie; nella tabella di seguito riportata sono indicati i dati suddivisi per Comune.

Tabella 6.1.2-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio

POPOLAZIONE

COMUNE RESIDENTE FAMIGLIE

Porte di Rendena 1.757 747
Pelugo 379 170
Spiazzo 1315 538
Strembo 531 252
Bocenago 407 186
Massimeno 124 62
Caderzone Terme 669 304
Giustino 743 308
Pinzolo 3.117 1.328
Carisolo 984 416

TOTALE 10.026 4.311

Le analisi fatte da RETRAGAS sull’evoluzione demografica negli anni 2011-2016 (fonte ISTAT) dimostrano
come alcuni Comuni abbiano visto incrementare la propria popolazione residente nel periodo considerato
(CAGR > 0) con, ad esempio, il Comune di Pelugo in cui I'incremento & stato superiore al 6%; in altri Comuni
si assiste a una lenta ma progressiva riduzione del numero di abitanti come nel caso di Bocenago che ha
subito una flessione di quasi il 5%.
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Figura 6.1.2-2: evoluzione demografica nei Comuni del comprensorio (fonte ISTAT, dati 2011-2016)
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Per quanto riguarda gli aspetti economici, riferiti all’intera Provincia Autonoma di Trento, & bene
evidenziare come negli anni 2012-2016 si sia manifestata una lenta ma costante crescita sia del PIL per
abitante (+3,7%) sia del reddito disponibile per occupato (+3,9%).

Figura 6.1.2-3: principali dati economici della Provincia Autonoma di Trento (fonte ISTAT)

40.000

35.000

Valori (€/abitante)

2012 2013 2014
m prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per abitante

m redditi interni da lavoro dipendente per occupato dipendente

m reddito disponibile delle famiglie consumarici per abitante

30.000
25.000
20.000
- I I I I I
10.000

2015 2016

Piano Decennale 2018-2027 Retragas srl

Pag. 60 di 87

ver. 2.1-27.11.2018



Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le

zone con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di

distribuzione ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per

Comune.

Tabella 6.1.3.1-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto

COMUNE

UNITA'
ABITATIVE
RESIDENTI

UNITA'
ABITATIVE
SECONDE

UTENZE
PUBBLICHE

TERZIARIO

INDUSTRIALE

ALTRO

Porte di Rendena 733 583 13 18 18 10
Pelugo 165 213 2 3 0 3

Spiazzo 531 1.078 8 0 20 0

Strembo 249 464 2 12 0 12
Bocenago 181 603 2 3 0 3

Massimeno 61 226 2 2 0 2

Caderzone Terme 298 759 3 33 0 32
Giustino 304 1.005 3 7 2 7

Pinzolo 1.295 5.551 8 141 7

Carisolo 403 1.388 5 2 2 2

TOTALE

| criteri progettuali adottati da RETRAGAS per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo,
in parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per la
localizzazione degli impianti. Tali criteri vengono di seguito presentati in forma completa ed esaustiva:

= Scegliere le configurazioni morfologiche piu sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza dei
versanti);

= Attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da frane e
dissesti idrogeologici;

= Selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli assetti
morfologici e vegetazionali originari;

= Evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture
pregiate;

= Limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza
dal punto di vista idraulico;

= Evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita della
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condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla
regimazione idraulica;

= Verifica del tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all’intervento, minimizzando
I'impatto sul territorio;

= Definizione del tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

= Rispetto di una distanza minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

= Mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

= Percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

= Transito della rete evitando I'attraversamento di aree comprese in piani di sviluppo urbanistico e/o
industriale;

= Riduzione al minimo dei vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle proprieta
private utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti come
metanodotti, canali e strade;

= Garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere ed operare
sulla linea e sugli impianti in sicurezza.

Figura 6.1.3.2-1: stralcio esemplificativo dell’area di progetto (evidenziata con segnaposto rosso)
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Per la consegna alle reti di distribuzioni dei centri abitati sono state ipotizzate quattro REMI dislocate lungo
il tracciato per la copertura dei centri abitati realizzate a cura e spese delle societa di distribuzione sottese.
La rete RETRAGAS ¢ interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di
riduzione del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7/ specie (condotte esercite a pressione inferiore
a 0,04 bar).

Essi sono costituiti principalmente da unita di riduzione della pressione, composte essenzialmente da
riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita con riconsegna diretta senza riduzione
della pressione.

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.
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| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di
riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, etc. sono
dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a distanza.

Nella tabella seguente I'aggregazione dei comuni rispetto a ciascuna REMI.

Tabella 6.1.3.2-1: individuazione delle cabine REMI e dei Comuni da esse serviti

{1 Comuni serviti

1 Porte di Rendena

Pelugo

2 Spiazzo

Strembo

Bocenago
3 .
Massimeno

Caderzone Terme
Giustino

4 Pinzolo

Carisolo

Nella figura seguente e riportata un’ipotesi di delimitazione delle aree di influenza sottese alle cabine REMI
alimentate dal metanodotto previsto da RETRAGAS.

Figura 6.1.3.2-2: ipotesi di delimitazione delle aree di influenza per le cabine REMI previste

'-.’% REMI 4

%,

b
Z REMI 3

,:‘"
< REMI 2
REMI 1
S03_MP
';D. : ’-‘W‘w\'-"-. - ot

Piano Decennale 2018-2027 Retragas srl Pag. 63 di 87 ver. 2.1-27.11.2018



Nel presente studio non si & ritenuto opportuno allargare le zone di influenza delle cabine REMI alle frazioni
periferiche e/o rurali. Considerazioni su base esclusivamente economica, legate al rapporto lunghezza
rete/utente, non giustificano estensioni delle reti, tenuto conto degli elevati costi per la realizzazione delle
reti di distribuzione.

La posizione delle REMI, il design delle aree di influenza e lo sviluppo delle reti agli utenti saranno in ogni
caso tematiche che verranno affrontate dal soggetto futuro gestore della distribuzione del servizio gas.

L'intervento in esame puo essere considerato come primo elemento costitutivo di un piano di sviluppo
generale, finalizzato al possibile servizio futuro di altri comprensori di comuni, in particolare proseguendo
verso Madonna di Campiglio.

L'impianto risulta inoltre inquadrato nell'ambito piu generale di una struttura di trasporto capace di
interconnettersi con altre fonti di approvvigionamento della rete di trasporto nazionale.
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| principali parametri da considerare relativamente all'intervento in oggetto, oltre agli investimenti per la
realizzazione dell'impianto, sono il numero di utenze allacciabili e I'entita del loro consumo specifico (ossia
la quantita di metano venduta per utente all'anno).

Come dati di base per la valutazione del numero di utenze sono stati considerati i dati del censimento ISTAT
2011, integrati con quelli ricavati da una indagine di primo approfondimento sui sistemi informativi
disponibili.

Di seguito vengono illustrati i criteri ed i valori per valutare i suddetti parametri caratteristici.

Come accennato in precedenza il gas fornito dalla RETRAGAS alla rete di distribuzione sara utilizzato - a
termini contrattuali - quale combustibile per usi domestici, civili, artigianali, commerciali o del terziario in
genere.

RETRAGAS ha provveduto ad analizzare i possibili sviluppi demografici nei Comuni del comprensorio
utilizzando il metodo della tendenza lineare. | risultati sono esposti di seguito.

Tabella 6.1.4.2-1: stime di sviluppo demografico per i Comuni del comprensorio (elaborazioni RETRAGAS)

COMUNE Popolazione 2016 Popolazione Popolazione Popolazione
(n.) stimata 2020 (n.) stimata 2025 (n.) stimata 2035 (n.)
Porte di Rendena 1.812 1.846 1.894 1.991
Pelugo 401 418 437 476
Spiazzo 1.270 1.231 1.186 1.097
Strembo 560 586 612 664
Bocenago 385 374 358 326
Massimeno 126 129 132 138
Caderzone Terme 679 681 694 720
Giustino 743 748 755 769
Pinzolo 3.059 3.060 3.023 2.949
Carisolo 968 957 940 906

TOTALE

In base alle analisi svolte si & poi proceduto a stimare il numero di potenziali utenze allacciabili.
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Va osservato che |'impiego del metano da parte dell'utente presuppone un investimento iniziale per costi
d'allacciamento e dotazione dell'impianto interno; e pertanto realistico pensare che solo una quota parte
dei potenziali utenti utilizzera il gas distribuito a mezzo rete.

In tale contesto si € ipotizzato che, a regime, la percentuale di acquisizione della potenziale utenza possa
essere quella riportata nella successiva tabella.

Tabella 6.1.4.2-2: percentuali di acquisizione ipotizzate per tipologia di utenza

. UNITA'
UNITA ABITATIVE  UTENZE
ABITATIVE  srcoNDE  puppuiche  TERZIARIO  INDUSTRIALE  ALTRO
RESIDENTI
PERCENTUALE 80 60 90 80 90 50
ACQUISIZIONE

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Comune.

Tabella 6.1.4.2-3: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da RETRAGAS

UNITA'
ABITATIVE UTENZE

UNITA'

COMUNE ABITATIVE SECONDE PUBBLICHE TERZIARIO INDUSTRIALE ALTRO TOTALE
RESIDENTI CASE

Porte di Rendena 12 5
Pelugo 132 128 2 2 0 2
Spiazzo 425 647 7 0 18 0
Strembo 199 278 2 10 0 6
Bocenago 145 362 2 2 0 2
Massimeno 49 136 2 2 0 1
Caderzone Terme 238 455 3 26 0 16
Giustino 243 603 3 6 2 4
Pinzolo 1.036 3.331 7 113 6

Carisolo 322 833 5 2 2 1

TOTALE 3.376 7.122

Ai fini del dimensionamento delle infrastrutture per conseguire gli obiettivi sopra descritti & stata

considerata la domanda di capacita oraria di picco in condizioni climatiche invernali proveniente dall’'utenza
target, questo, diretto e di riferimento per il dimensionamento delle reti e degli impianti.

Per la definizione del consumo medio e di punta sono utilizzati i dati degli enti gestori. Nella tabella
seguente i valori di riferimento dei fabbisogni medi utilizzati in funzione delle tipologie di utenti.
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Tabella 6.1.4.3-1: valori di riferimento dei fabbisogni medi per tipologia di utenza

TIPOLOGIA UTENZA o::r?:i:sorﬁ:/oh) c°gj:“c";:na:c:‘)“°
Abitazioni — Residenziali 1,5 2.300
Abitazioni — Seconde case 1,2 1.150
Pubbliche 2,5 3.800
Terziario 2,5 3.800
Industriale 45,0 70.000
Altro 1,5 3.800

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei

consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta per I'intero comprensorio da Porte di
Rendena a Carisolo.

Tabella 6.1.4.3-2: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

UTENZE Potenz.iajli.tftenze Fal?bisogno Consumo annuo
acquisibili (n.)  orario (smc/h) (smc/anno)
Abitazioni — Residenziali 3.376 5.064 7.764.800
Abitazioni — Seconde case 7.122 8.546 8.190.300
Pubbliche 43 108 164.160
Terziario 177 442 671.840
Industriale 44 1.985 3.087.000
Altro 38 57 144.400

TOTALE 16.202 20.022.500

La portata per il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 16.202 m*/h con un consumo
annuo valutato in 20.022.500 m3.

Di seguito si riporta in forma tabellare per ogni comune il fabbisogno orario e la stima del consumo annuo
determinato suddiviso per tipologia d'utenza.
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Tabella 6.1.4.3.1-1: riepilogo per Comune delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

Somma di Somma di Somma di
Comune Tipologia utenza Potenziali utenze Fabbisogno orario Consumo annuo
acquisibili (n.) (smc/h) (smc/anno)
Abitazioni - Residenziali 145 217 333.040
Abitazioni - Seconde case 362 434 416.070
Pubbliche 2 5 6.840
Bocenago Terziario 2 6 9.120
Industriale 0 0 0
Altro 2 2 5.700
TOTALE 513 664 770.770
Abitazioni - Residenziali 238 358 548.320
Abitazioni - Seconde case 455 547 523.710
Pubbliche 3 7 10.260
Caderzone Terme Terziario 26 66 100.320
Industriale 0 0 0
Altro 16 24 60.800
TOTALE 738 1.001 1.243.410
Abitazioni - Residenziali 322 484 741.520
Abitazioni - Seconde case 833 999 957.720
Pubbliche 5 11 17.100
Carisolo Terziario 2 4 6.080
Industriale 2 81 126.000
Altro 1 2 3.800
TOTALE 1.165 1.581 1.852.220
Abitazioni - Residenziali 243 365 559.360
Abitazioni - Seconde case 603 724 693.450
Pubbliche 3 7 10.260
Giustino Terziario 6 14 21.280
Industriale 2 81 126.000
Altro 4 5 13.300
TOTALE 861 1.196 1.423.650
Abitazioni - Residenziali 49 73 112.240
Abitazioni - Seconde case 136 163 155.940
Pubbliche 5 6.840
Massimeno Terziario 2 4 6.080
Industriale 0 0 0
Altro 1 2 3.800
TOTALE 190 246 284.900
Abitazioni - Residenziali 132 198 303.600
Abitazioni - Seconde case 128 153 146.970
Pubbliche 5 6.840
Pelugo Terziario 2 6 9.120
Industriale 0 0 0
Altro 2 2 5.700
TOTALE 266 364 472.230
Abitazioni - Residenziali 1.036 1.554 2.382.800

Piano Decennale 2018-2027 Retragas srl Pag. 68 di 87 ver. 2.1-27.11.2018



Somma di Somma di Somma di

Comune Tipologia utenza Potenziali utenze Fabbisogno orario Consumo annuo
acquisibili (n.) (smc/h) (smc/anno)
Abitazioni - Seconde case 3.331 3.997 3.830.190
Pubbliche 7 18 27.360
. Terziario 113 282 428.640

Pinzolo Industriale 6 284 441.000
Altro 3 4 9.500
TOTALE 4.496 6.138 7.119.490
Abitazioni - Residenziali 586 880 1.348.720
Abitazioni - Seconde case 350 420 402.270
Pubbliche 12 29 44.460

Porte di Rendena Terziario 14 36 54.720
Industriale 16 729 1.134.000
Altro 5 8 19.000
TOTALE 983 2.101 3.003.170
Abitazioni - Residenziali 425 637 977.040
Abitazioni - Seconde case 647 776 743.820
Pubbliche 7 18 27.360

Spiazzo Terziario 0 0 0
Industriale 18 810 1.260.000
Altro 0 0 0
TOTALE 1.097 2.241 3.008.220
Abitazioni - Residenziali 199 299 458.160
Abitazioni - Seconde case 278 334 320.160
Pubbliche 2 5 6.840

Strembo Terziario 10 24 36.480
Industriale 0 0 0
Altro 6 9 22.800
TOTALE 495 670 844.440
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L'indagine d'utenza condotta secondo le metodologie descritte nei capitoli precedenti, ha permesso di
determinare il fabbisogno totale di gas metano a saturazione del Comprensorio, che risulta pari a 16.202
smc/h.

E stata condotta una verifica idraulica di massima predisponendo un modello fluidodinamico de
metanodotto di progetto. La simulazione & stata condotta mediante il software Synergi.

Per soddisfare i fabbisogni d'utenza, i gruppi di riduzione REMI prelevano dal metanodotto le portate delle
potenziali richieste delle utenze che corrispondono alle erogazioni del metanodotto.

Nel modello sono inserite le 4 REMI sopra descritte aventi le potenzialita di progetto riportate di seguito.

Tabella 6.1.5.1-1: potenzialita delle cabine REMI individuate da RETRAGAS

REMI Potenzialita (smc/h) Comuni serviti
1 2.000 Porte di Rendena
Pelugo
2 2.000 Spiazzo
Strembo
3 2.500 Bocenago
Massimeno
Caderzone Terme
Giustino
4 10.000 Pinzolo
Carisolo

TOTALE

Il software Synergi Gas (steady state) e in grado di modellare e analizzare reti di trasporto del gas,
regolatori di pressione, valvole, compressori, stoccaggi e pozzi di produzione.

Synergi risolve le equazioni di calcolo consentendo la verifica di bilanciamento della rete tenuto conto delle
condizioni di immissione del gas (pressioni, temperature, composizione) del comportamento del gas nelle
valvole di riduzione della pressione e nelle tubazioni in funzione dei prelievi delle varie tipologie di utenze
sottesa alla rete e ai singoli regolatori di utenza. E’ possibile costruire ed analizzare modelli di grandi
dimensioni, complessi, integrati, a piu livelli di pressione, sistemi che includono regolatori e compressori.

Il software consente il pieno controllo delle caratteristiche del gas (peso specifico, contenuto energetico e
viscosita) integrate con il fattore di compressibilita del gas, calcolando il fattore di frizione ed il
trasferimento di energia termica note le caratteristiche di trasmissivita termica del terreno.

Synergi consente la scelta tra varie equazioni di portata, specifiche per gas (equazioni di stato) e consente
di simulare il comportamento di compressori e riduttori come essi operano in campo, consentendo di
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passare in fase di calcolo di progetto e verifica da una condizione nota di Cg e set di pressione di
regolazione e una condizione di non conoscenza e quindi di progetto dell'elemento analizzato qualora la
variazione dei carichi (prelievi delle utenze) comporti il superamento delle caratteristiche impostate.

Di seguito lo schema delle simulazioni di calcolo sul metanodotto di progetto in riferimento alle erogazioni
ipotizzate.

Figura 6.1.5.1-1: schema delle simulazioni di calcolo sul software Synergi

. REMI 4
¢ - 10.000 Sm*3/h
4 REMI 3
1 - 2.500 Sm*3/h

REMI 2

: - 2.000 Sm*3/h
£ REMI 1
- 2.000 Sm”*3/h
P =
i S03_MP_000019
‘\p‘ : - - \_‘o\‘:.,_‘.‘."‘ -3__."
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Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle
attivita di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

Lo sviluppo progettuale & previsto nel rispetto delle sequenze documentali previste dal "Codice degli
Appalti", partendo dalla predisposizione del Progetto di Fattibilita, del Progetto Definitivo e del Progetto
Esecutivo.

In fase di redazione del Progetto Definitivo € altresi previsto I'avvio della fase di predisposizione della
documentazione autorizzativa, per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da
parte di tutti gli Enti interessati dal progetto.

Al completamento della progettazione esecutiva & prevista la fase di espletamento delle gare per
I'individuazione delle ditte appaltatrici.

A completamento delle opere ¢ prevista la fase di collaudo tecnico/amministrativo sia della rete di
trasporto che delle cabine di riduzione e misura. Di seguito lo schema dell'iter attuativo con l'ipotesi di
massima del cronoprogramma dei lavori.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 I'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2018 & stata completata la fase di studio di
fattibilita.
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Figura 6.1.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento
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Per determinare I'importo dell'investimento per la realizzazione del metanodotto comprensoriale, si &
determinata una serie di prezzi unitari forfetari valorizzati a metro lineare, per ciascuna delle possibili
condizioni di posa verificabili lungo lo sviluppo del tracciato.

Tali importi sono ottenuti come somma algebrica di una serie di prezzi elementari contenenti i costi della
manodopera e dei noleggi degli automezzi, delle forniture e delle lavorazioni, nonché i costi specifici della

sicurezza.
All'interno dei prezzi forfetari sono inoltre considerate le spese generali e I'utile d'impresa.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddiviso per
tipologia di posa e nella pagina seguente per i diversi tratti tra le REMI.

COSTO UNITARIO PER POSA TUBAZIONE

TIPOLOGIA DI POSA GAS NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI POSA
(€/m)

Posa tubazione in strada statale e provinciale in letto di
sabbia 568,27

Posa tubazione in strada statale e provinciale in cunicolo di
protezione 582,23

Posa tubazione in attraversamento strada statale e
provinciale a cielo aperto in fodera di protezione 1.334,95

Posa tubazione in strada comunale in letto di sabbia

405,78
Posa tubazione in strada comunale in cunicolo di
protezione 449,31
Posa tubazione in strada sterrata 358,73
Posa tubazione in terreni agricoli 339,40
Posa tubazione in attraversamento di corsi d’acqua a cielo
aperto 1.881,27
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Tabella 6.1.7-1: costo previsto per i collegamenti tra le cabine REMI
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto

Tabella 6.1.8-1: quadro economico di progetto

A LAVORI
Al Lawvori e forniture per posa rete 8.108.949
A2 Oneri specifici per |a sicurezza 576,903
TOTALE LAVORI E OMERI PER LA
A3 SICUREZZA B.6E5.B52
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Imprevisti 5% 434.293
B2 ?:lmmﬂ per pubblicita appalto bolli & diritti 14.800
i segreteria
B4 Responsabile LEu.rlon & personale a 140.000
supporto per gestione appalio
B3 Allacciamenti EMEL & TELECOM 50.000
B4 Inder?n_lzlz occupazione ternlanl.slemtu 310.000
acquisizione aree e tasse di registro
Spese Tecniche per Progettazione, rilievi
eindagini preliminari, coordinamento
BS  |sicurerza, direzione lavord e assiszienza, 880.000
collaudi funzionali, statitici & tecnici
amministrativi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
B6 APPALTANTE 1.829.093
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA 10.514.944
IVA lavori e imprevisti 10% 912.014
IV& spese tecniche 22% 193.600
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA 11.620.559
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Il posizionamento geografico dei gruppi di riduzione e misura ¢ legato all’individuazione di possibili aree
baricentriche rispetto alle aree da servire con le reti di distribuzione. Uno studio pil approfondito, basato
sull’analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe catastali, permettera di ottimizzare la scelta delle aree
da occupare.

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le
quattro cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima.

La collocazione ottimale e la valutazione dei costi di costruzione a carico del distributore potranno essere
meglio definite mediante il progetto degli impianti che sara predisposto a cura del distributore stesso.

Si riportano le potenzialita considerate per servire i 4 comprensori riportati nella planimetria allegata e la
stima dei costi di costruzione dei gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione, opere civili e
opere elettromeccaniche.

Tabella 6.1.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da RETRAGAS

Potenzialita (smc/h) Comuni serviti Importo (€)

1 2.000 Porte di Rendena 300.000
Pelugo

2 2.000 Spiazzo 300.000
Strembo

3 2.500 Bocenago 350.000

Massimeno
Caderzone Terme

Giustino

4 10.000 Pinzolo 550.000
Carisolo

TOTALE 16.500 | 1.500.000

Oltre ai costi di progettazione e realizzazione dovranno essere considerati anche gli oneri di acquisizione
delle quattro aree di impianto.
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Gli obiettivi generali che I'intervento di nuova posa di tubazione tra Tione e Pinzolo si pone come target da
raggiungere sono rappresentati dal miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale,

dall'incremento della competitivita del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e
completamento delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno:

= Benefici per I'individuo;

= Benefici per le imprese locali;

= Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

= Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su
gomma;

=  Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

= Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi;

= Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli utenti.

Qualitativamente, i benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il
trasporto di combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell'inquinamento (riduzione
agenti inquinanti quali CO,, NOx, SOx, particolato) e miglioramento della viabilita, dalla spinta alla crescita
della popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei periodi invernali ad un
costo competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli alloggi ad uso turistico grazie alla
maggiore qualita, comodita ed economicita del servizio.

L'analisi costi-benefici condotta da RETRAGAS, oltre a quanto contenuto nella Deliberazione ARERA n.
468/2018, ha fatto riferimento alle seguenti fonti:

=  Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Commissione Europea, Dicembre 2014. Oltre

alla descrizione del framework relativo alle analisi costi-benefici, in questo report & presente una
sezione focalizzata sulla valutazione degli investimenti nel settore energetico;
=  Study to support the definition of a CBA methodology for gas, Commissione Europea, Giugno 2014.

In questo studio si riportano i criteri e i parametri da utilizzare nell’ambito della valutazione di
progetti infrastrutturali per la gestione del gas all’interno dell’Unione Europea;

= Cost-Benefit Analysis Methodology, ENTSOG (European Network Transmission System Operators for
Gas), Luglio 2017;

» Guida all’analisi_costi-benefici dei progetti di investimento, Commissione Europea, 2003. Questo

studio presenta una sezione dedicata alla valutazione degli investimenti in trasporto e distribuzione
di energia.

| principali input per I'analisi sono costituiti da:

- numero di utenze che potranno essere allacciate grazie all’intervento di estensione del metanodotto
(e al successivo sviluppo di un opportuno sistema di distribuzione del gas naturale) e dal relativo
consumo previsto;

- voci di costo relative agli investimenti previsti sia per le infrastrutture di trasporto sia per lo sviluppo
del servizio di distribuzione del gas naturale. E’ opportuno notare che tali costi sono stati valorizzati
senza considerare il valore residuo degli asset — in linea con quanto prescritto dalla Deliberazione
ARERA n. 468/2018 —.
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| benefici derivanti dalla realizzazione dell’intervento di estensione del metanodotto tra i Comuni di Tione e

Pinzolo sono riassumibili in:

benefici per utenze che oggi utilizzano il gasolio come combustibile per il riscaldamento: & stato
stimato il risparmio derivante dall’allacciamento alla rete gas in termini di minor costo del gas
naturale rispetto al gasolio e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;
benefici dovuti al minor livello di congestionamento dei territori del comprensorio relativo al
trasporto su gomma del gasolio combustibile utilizzato per il riscaldamento: sono stati stimati i costi
di congestionamento dovuti al traffico veicolare che ha un impatto sia sociale che ambientale.

| costi marginali di congestionamento sono stati ripresi dall’“Handbook on External Costs of
Transport” della Commissione Europea con gli indici relativi all’ltalia.

In relazione a quanto riportato nella Deliberazione n. 468/2018 non & stato possibile valorizzare i benefici

relativi a:

Variazione del social welfare connessa alla riduzione alla riduzione dei costi di fornitura del gas.
L'intervento previsto, infatti, non determina una variazione del prezzo della materia prima gas
(beneficio B1);

Sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico, in quanto l'intervento di estensione del
metanodotto non prevede |'allacciamento di utenze nel settore termoelettrico (beneficio B2t);
Incremento di sicurezza e affidabilita del sistema, poiché I'intervento — realizzazione di un nuovo
metanodotto — non & confrontabile con una situazione AS-IS sulla quale individuare un “incremento”
(beneficio B3);

Mancata corresponsione di costi / penali relativi a obblighi normativi, prescrizioni autorizzative o per
mancata realizzazione di infrastrutture, in quanto nessuno di tali casi & rilevabile nell’ambito del
contesto di realizzazione dell’intervento;

Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico.

Le principali assunzioni utilizzate da RETRAGAS per la valorizzazione dei benefici sono riportate nella tabella

sottostante.
Tabella 6.1.10-1: principali assunzioni adottate da RETRAGAS per la conduzione dell’ACB

Elemento Assunzione Fonte
Tasso di sconto (in termini reali) 1% Delibera ARERA n. 468/2018
Orizzonte temporale analisi 25 anni Delibera ARERA n. 468/2018
Terminal Value infrastrutture 0€ Delibera ARERA n. 468/2018
Consumo tipo annuo gas per PDR 1.854 smc Elazzgi;ir?ziiiiiégﬁz Sgl;fati
Prezzo gas (netto imposte) 5,64 €c/kWh ARERA - riferimento prezzi 2018
Prezzo gasolio (netto imposte) 76,20 €c/litro CCIAA Trentoz-lli/s;cionlc;provinciale n:
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Elemento Assunzione Fonte

World Bank - State and Trends of

Costi esternalita emissioni gas — CO; 16,00 €/t carbon pricing 2018

Damages per tonne emission of [...]
Costi esternalita emissioni gas — SOx 12.000,00 €/t from each EU25 member State and
surrounding seas - CAFE

Damages per tonne emission of [...]
Costi esternalita emissioni gas — NOx 11.000,00 €/t from each EU25 member State and
surrounding seas - CAFE

Damages per tonne emission of [...]
Costi esternalita emissioni gas — PM 66.000,00 €/t from each EU25 member State and
surrounding seas - CAFE

Di seguito si riportano i risultati dell’ACB svolta da RETRAGAS sull’ipotesi di investimento descritta’.

E’ possibile notare come il rapporto tra benefici e costi sia ampiamente superiore a 1, mentre il NPV del
progetto, valutato secondo le regole della Delibera ARERA 468/2018 e, quindi, in assenza di terminal value
e su un orizzonte temporale di 25 anni (notevolmente inferiore rispetto alla vita utile del progetto stesso),
risulta negativo per circa 1,7 M€ a fronte di un payback period di 20 anni.

RETRAGAS per verificare la redditivita del progetto sull’intero orizzonte temporale — individuato dalla vita
utile dei cespiti oggetto dell’intervento - ha calcolato il NPV a 50 anni, che risulta superiore ai 900 k€.

11 valori rappresentati nelle tabelle sono espressi in M€ e arrotondati alla seconda cifra decimale. Tale esposizione potrebbe generare
alcuni normali e lievi scostamenti tra i totali esposti e il valore risultante dalla somma dei valori riportati nelle tabelle.
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risultati dell’ACB RETRAGAS — Calcolo del rapporto B/C

Tabella 6.1.10-2
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risultati dell’ACB RETRAGAS — Calcolo del NPV e del Payback Period

Tabella 6.1.10-3
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La societa e direttamente interconnessa a monte esclusivamente con le reti di trasporto dell'impresa
maggiore di Trasporto (SNAM Rete Gas, SRG), di conseguenza non ha rapporti e non ha definito forme e
procedure di coordinamento con gestori esteri.

Relativamente ai rapporto e le forme di coordinamento con I'impresa maggiore di trasporto (SRG) la societa
ha siglato con la stessa uno specifica “Convenzione di interconnessione” di carattere tecnico; annualmente
viene poi stipulato uno specifico “accordo di ripartizione ricavi” che norma i rapporti gestionali e
commerciali tra le due societa.

Le societa operano lo scambio dati ed informazioni mediante i rispettivi portali ed applicativi nel rispetto
della normativa di settore di volta in volta in vigore.

Il progetto del nuovo metanodotto di collegamento nella tratta Tione — Pinzolo potra essere realizzato
mediante ricorso a:

- autofinanziamento mediante la generazione di flussi di cassa della propria gestione caratteristica;
- capitale di debito attraverso la controllante societa, “A2A S.p.A”, e le societa azioniste.

Tale combinazione di finanziamenti assicurera il completamento dei progetti e delle attivita di breve e
medio periodo.

La struttura finanziaria di RETRAGAS é stata sviluppata al fine di garantire un adeguato livello di liquidita e
flessibilita sufficiente a far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari.

In riferimento alle condotte sopra indicate si & provveduto ad una stima dei costi di investimento sulla base
delle caratteristiche tecniche degli impianti e del territorio in cui sono esse sono inseriti.

Le previsioni di redditivita sono basate sulle condizioni del periodo regolatorio corrente. Le direttive ed i
provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo Italiano, unitamente alle
decisioni dell’autorita competente (ARERA), possono avere un impatto significativo sull’operativita, i
risultati economici e I'equilibrio finanziario della societa.

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che potrebbero avere ripercussioni sul quadro
normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilita dell’intervento illustrato.
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6.2. Progetto 2018 02 estensione feeder AP Tione — Trento/Riva del Garda

L’analisi costi Benefici del presente progetto e subordinata all’analisi di fattibilita dell’'opera, e delle
possibili soluzioni realizzative, ad oggi in discussione con il territorio e con gli organi competenti.

A seguito della definizione delle problematiche di cui sopra verra redatta apposito studio Analisi Costi-
Benefici.

6.3. Progetto 2018_03: estensione feeder AP Pinzolo — Cles

L'analisi costi Benefici del presente progetto é subordinata alla realizzazione del progetto 2016 _12 ed
alla successiva analisi di fattibilita dell’opera sia interna, sia con il territorio e gli organi competenti.

A seguito della definizione delle attivita di cui sopra verra redatta apposito studio Analisi Costi-Benefici.
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7 PIANO INVESTIMENTI 2018-2027

Riportiamo di seguito il piano degli investimenti previsti per il periodo 2018-2027 approvato dal CdA Retragas

in data 5.7.2018:

Descrizione tipologia investimenti 2018 2019 2020 2021 2022
_Mantenimento e rinnovorete | 386 2,70 5,601 5,70 3,20
_Allacciamenti | . 017) 0,101 . 0,25 0,30 | 0,05
Cabinegas |04 145 015/ . 0,15/ . 3,10
_Altri investimenti (prot. catodica, altro) | 0,18| 0,05 . 0,05 0,05 | 0,05
TOTALE 5,24 4,30 6,05 6,20 8,40

Il piano potra subire variazioni in funzione delle future e possibili richieste che ci perverranno dall’utenza.

8 FORME DI COORDINAMENTO TRA GESTORI

La societa e direttamente interconnessa a monte esclusivamente con le reti di trasporto dell’'impresa
maggiore di Trasporto (SNAMRETEGAS), di conseguenza non ha rapporti e non ha definito forme e procedure

di coordinamento con gestori esteri.

Relativamente ai rapporto e le forme di coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto (Snamretegas)

la societa ha siglato con la stessa uno specifica “Convenzione di interconnessione” di carattere tecnico;

annualmente viene poi stipulato uno specifico “accordo di ripartizione ricavi” che norma i rapporti gestionali

e commerciali tra le due societa.

Le societa operano lo scambio dati ed informazioni mediante i rispettivi portali ed applicativi nel rispetto

della normativa di settore di volta in volta in vigore.
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9 STRUTTURA FINANZIARIA

| progetti previsti nel piano di sviluppo di Retragas S.r.l. saranno finanziati con autofinanziamento
mediante la generazione di flussi di cassa della propria gestione caratteristica e con eventuale
ricorso a capitale di debito attraverso la controllante societa A2A S.p.A. Tale combinazione di
finanziamenti assicurera il completamento dei progetti e delle attivita di breve e medio periodo.

La struttura finanziaria di Retragas S.r.l. e stata sviluppata al fine di garantire un adeguato livello di
liguidita e flessibilita sufficiente a far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari.

Il piano di sviluppo illustrato si basa sulle condizioni tariffarie del periodo regolatorio attualmente
in vigore, sia per quanto riguarda il livello di WACC — Weighted Average Cost of Capital — e gli
incentivi riconosciuti, sia per il carico fiscale.

In riferimento alle condotte indicate nel piano decennale, si & provveduto ad una stima dei costi di
investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del territorio in cui sono essi
sono inseriti.

Le previsioni di redditivita sono basate sulle condizioni del periodo regolatorio corrente. Le direttive
ed i provvedimenti normativi emanati in materia dall’'Unione Europea e dal Governo lItaliano,
unitamente alle decisioni dell’autorita competente (ARERA), possono avere un impatto significativo
sull’operativita, i risultati economici e I'equilibrio finanziario della societa.

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che potrebbero avere ripercussioni sul
guadro normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilita del piano predisposto.

Gli interventi previsti all'interno del piano di sviluppo saranno prioritariamente finanziati con mezzi
propri anche per garantire la costanza ed il continuo miglioramento degli indici di performance
aziendali.
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