
Uso INTERNO Strategie, Sviluppo e Dispacciamento | Pianificazione Rete e Interconnessione
1

Roma, 3 dicembre 2018

Piano di Sviluppo 2019

Comitato di Consultazione Utenti della Rete – primo incontro

Roma, 3 dicembre 2018
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Roma, 3 dicembre 2018Obiettivi dell’incontro

• Dare una overview sul Piano di Sviluppo 2019 e sul processo di 
costruzione e condivisione

• Condividere l'avanzamento dei Piani Precedenti e i Cantieri in corso

• Illustrare brevemente i nuovi driver di riferimento e gli scenari 
selezionati per le simulazioni che Terna effettuerà sul Sistema Elettrico
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Roma, 3 dicembre 2018Agenda

Inquadramento Piano di Sviluppo 2019

 Avanzamento approvazione PdS precedenti

 Avanzamento interventi prioritari di Terna

Descrizione degli scenari del PdS 2019

Elementi chiave e driver PdS 2019

Raccolta feedback e condivisione prossimi passi
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• Decreto MISE (*) 20 aprile 2005, modificato ed aggiornato con decreto MISE 15 dicembre 2010

• D. Lgs 93/11 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale

• Del. 654/2015 – Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023

• Del. 627/2016 e s.m.i. – «Disposizioni per la consultazione del piano decennale di sviluppo della rete 
di trasmissione nazionale dell’energia elettrica e approvazione di requisiti minimi del piano per le 
valutazioni di competenza dell’autorità»

• Del. 129/2018 e s.m.i. – «Disposizioni urgenti in ordine a meccanismi di incentivazione degli output 
del servizio di trasmissione. Adeguamento delle disposizioni in materia di riconoscimento di incentivi a 
progetti con rischi elevati»

Al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le necessità di copertura della domanda di energia 
elettrica e di svolgimento del servizio, la Concessionaria predispone annualmente un Piano di Sviluppo
sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

Concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento 

Disposizioni regolatorie ARERA

Piano di Sviluppo
Inquadramento generale | Riferimenti normativi



Uso INTERNO Strategie, Sviluppo e Dispacciamento | Pianificazione Rete e Interconnessione
5

Roma, 3 dicembre 2018

Art.9* …la concessionaria predispone … un Piano di Sviluppo, contiene le linee di sviluppo della RTN, 
definite sulla base:

• dell’andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nell’arco di 
tempo preso a riferimento

• della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l’estero nel rispetto delle 
condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze  di sicurezza del servizio nonché degli interventi 
di potenziamento della capacità di interconnessione con l’estero realizzati ad opera di soggetti privati

• della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni 
sull’incremento e sulla distribuzione della domanda

• delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto

Piano di Sviluppo
La Concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento

Note: (*) Di cui al decreto del MISE 20 aprile 2005, modificata ed aggiornata con decreto MISE 15 dicembre 2010
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Il Piano contiene, in particolare:

• un’analisi costi-benefici degli interventi e l’individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di 
dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l’estero e alla riduzione 
delle congestioni

• l’indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell’impegno  economico  preventivato

• una relazione sugli interventi effettuati nel  corso dell’anno precedente

• un’apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per lo sviluppo delle fonti rinnovabili volta a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo sfruttamento della potenza installata, nel 
rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema elettrico

Piano di Sviluppo
La Concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento

Note: (*) Di cui al decreto del MISE 20 aprile 2005, modificata ed aggiornata con decreto MISE 15 dicembre 2010
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• Terna predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di Sviluppo della Rete di 
Trasmissione Nazionale, basato sulla domanda e offerta esistenti e previste. 

• Il MiSE, acquisito il parere delle Autorità competenti per gli aspetti ambientali e territoriali interessate dagli 
interventi in programma, tenuto conto delle valutazioni formulate dall‘ARERA, approva il Piano (Art. 36, 
comma 12).

• Il Piano individua le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni 
successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli 
investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una 
programmazione temporale dei progetti di investimento (art.36, comma 12).

• Il Piano è sottoposto alla valutazione dell’ARERA che, secondo i propri regolamenti, effettua una 
consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l’esito della propria valutazione al 
MiSE (art.36, comma 13).

Piano di Sviluppo
Predisposizione e approvazione del PdS (D.lgs. n. 93/2011*)
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Roma, 3 dicembre 2018Agenda

Inquadramento Piano di Sviluppo 2019

 Avanzamento approvazione PdS precedenti

 Avanzamento interventi prioritari di Terna

Descrizione degli scenari del PdS 2019

Elementi chiave e driver PdS 2019

Raccolta feedback e condivisione prossimi passi



Uso INTERNO Strategie, Sviluppo e Dispacciamento | Pianificazione Rete e Interconnessione
9

Roma, 3 dicembre 2018

La procedura di VAS
Avanzamento approvazione PdS precedenti

 Direttiva comunitaria 2001/42/CE: istitutiva della VAS

 Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. : normativa italiana di

recepimento della Dir. 2001/42/CE

 Decreto legislativo n. 4/2008: ulteriori disposizioni correttive ed

integrative del d.lgs. 152/2006

 Decreto legislativo n. 128/2010: modifiche ed integrazioni al d.lgs.

152/2006, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69

 Decreto legge n. 1/2012: art. 23

“ … il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di

assoggettabilità a procedura VAS di cui all’articolo 12 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura

VAS ogni tre anni.”

“Ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui al comma

precedente, il Piano di sviluppo della rete e il collegato Rapporto

Ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l’impatto

ambientale complessivo delle nuove opere.”

Verifica assoggettabilità (art.12 )
Rapporto Preliminare 1 

(TERNA,  MATTM, MIBACT, SCA)
Consultazione 90 gg.

Valutazione
Parere motivato

(MATTM e MIBACT)  
90 gg.

Decisione
Approvazione del Piano

(MISE)

Monitoraggio dell’attuazione del Piano
(TERNA, MISE, MATTM e MIBACT)

Informazione sulla decisione
Dichiarazione di sintesi 

(MISE)

Definizione PdS

Rapporto Ambientale
(TERNA, MATTM e MIBACT, SCA)

Consultazione 60 gg.                

Definizione livello di dettaglio (art.13 )
Rapporto Preliminare 2 

(TERNA,  MATTM, MIBACT, SCA)
Consultazione 90 gg.

Procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
istituita per i piani e i programmi che possono avere 

effetti significativi sull'ambiente:
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Presentazioni scenari europei | Avanzamento PdS anni precedenti
Avanzamento approvazione PdS precedenti

VAS (*)

Note: (*) Valutazione Ambientale Strategica (cfr.back up)

Invio PdS
Consultazione 

ARERA
Invio rapporto 

preliminare
Invio rapporto 

ambientale
Parere VAS del 
MATT e MiBAC

Approvazione 
MiSE

PdS 2013

PdS 2014

PdS 2015

PdS 2016

PdS 2017

PdS 2018

Decreto VAS, 16 giugno 2017

Decreto sottoscritto in data 20 Novembre 2017
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FRANCIA

AUSTRIA

MONTENEGRO

Piossasco

Grand’Ile

Glorenza

Nauders

Cepagatti

Kotor

Prati/Brennero

Steinach

Tunisia

INTERCONNESSIONE ITALIA-FRANCIA

 Interconnector privato L.99/09
 Capacità in Esenzione: 350 MW

 Linea Pubblica RTN:
 Capacità RTN: 250 MW

 Entrata in Esercizio: 1H20

INTERCONNESSIONE ITALIA-MONTENEGRO 

 Interconnector privato L.99/09 (capacità in esenzione in corso di definizione)
 Linea Pubblica RTN
 Capacità totale lato Italia: 400 MW
 Entrata in Esercizio: Dicembre 2019 

INTERCONNESSIONE ITALIA-AUSTRIA (Glorenza – Nauders)

 Interconnector L.99/09
 Capacità in Esenzione: 150MW

 Autorizzazione prevista entro Dicembre 2018

 Entrata in Esercizio: stimata entro Dicembre 2022

INTERCONNESSIONE ITALIA-AUSTRIA (Prati/Brennero – Steinach)
 Linea Pubblica RTN

 Capacità: circa 100MW (50% Italia-RTN-Terna / 50% Austria-Tinetz)

 Entrata in Esercizio: 1H20

INTERCONNESSIONE Italia – Tunisia (ELMED Project) (HVDC 600 MW)

 Progetto incluso nella terza lista PCI e candidato alla quarta

 In avvio studi di fattibilità del progetto: finanziamento World Bank per studi fattibilità

 Accordo intergovernativo (Tunisia/Italia) in corso di finalizzazione

 Commissioning: 2027

Avanzamento interventi prioritari di Terna

Work in progress
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Roma, 3 dicembre 2018Avanzamento interventi prioritari di Terna
Opere Prioritarie rete AAT: Area Centro Nord

Razionalizzazione 
Venezia Padova*

Elettrodotto 380 kV 
Colunga – Calenzano

Autorizzata e in realizzazione
[previsione completamento]

In autorizzazione

Elettrodotto 380 kV tra 
Milano e Brescia 

Stazione 380kV Magenta
Autorizz. 07/03/18 [2022]

Work in progress
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Opere Prioritarie rete AAT: Area Centro Sud

Bisaccia – Deliceto
Autorizz. 10/04/17 [2021]

Montecorvino –
Avellino

SE Avellino Nord

Laino – Altomonte

Paternò – Pantano – Priolo
Autorizz 19/02/18

Chiaramonte Gulfi –
Ciminna 

Autorizz 12/04/18

Autorizzata e in realizzazione
[previsione completamento]

In autorizzazione

Benefici per rinnovabili

Gissi – Foggia

Work in progress
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Foto del cantiere

Descrizione: 445 km cavi (di cui 423 km marini),
2 stazioni di conversione (Cepagatti e Kotor)

Main Contractors: Toshiba (stazioni di 
conversione), Nexans (cavo polo1), Prysmian
(cavo polo 2)

Data prevista EE: 2019

Informazioni generali

Gantt principali attività

2017 2018 2019

Cavi terrestri polo 1 Nexans
(ITA, MNE)

Cavi terrestri polo 2 Prysmian
(ITA, MNE)

Stazioni di Conversione 
Cepagatti e Kotor

Commissioning

Stazioni di conversione 

• SdC Cepagatti OO.CC: In corso di esecuzione le finiture. Montaggi edifici: completati; in via di 
ultimazione il montaggio dei rivestimenti esterni. Montaggi apparecchiature: Polo1: completato 
montaggio trasformatori, apparecchiature AC e convertitore; in corso montaggio 
apparecchiature DC building e neutro. In corso cablaggio SPCC e collaudi. 

• SdC Kotor OO.CC: In corso lavori su viabilità (cordoli ed asfaltatura). Montaggio edifici: 
completati ed in corso rivestimenti architettonici edifici. Montaggi apparecchiature: Polo1: 
completato montag. trafo e apparec. AC; in corso montag. apparecchiature DC building e 
neutro; ultimato montaggio valvole. Completata rete LAN. In corso collaudi SPCC e 
sottosistemi.

• Cavi terrestri Lato Italia: completata posa e giunti polo1 (Nexans). Lato Montenegro: 
completata posa e giunti polo1 (Nexans). Eseguita con esito positivo la prova dopo posa a 700 
kV sul cavo del polo1 (4lug)

• Cavi marini completate posa e protezione del cavo marino di potenza e di elettrodo.

Avanzamento interventi prioritari di Terna
Interconnessione Italia-Montenegro

Preparazione montaggio 
convertitore polo 2Area sbarre polo 1Area sbarre polo 1

Interno edificio CC polo 1Interno edificio CC polo 1 Edificio controlloEdificio controllo

Avanzamento tecnico di dettaglio
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Stazione di conversione Piossasco 

• Completato il montaggio di tutti gli edifici principali (DCY/VHA) di entrambi i Terminali, in corso i 
service building e le finiture. Ultimate le opere civili principali dell’area trasformatori 1 e 2. In 
corso le OOCC nell’aree esterne agli edifici.

• In corso la produzione delle altre apparecchiature. Arrivati in sito i primi 3 trasformatori.

Cavi terrestri 

• Tratta extra Sitaf (tratto in uscita dalla stazione e fino all’autostrada): Completata la posa sino 
alla base porta terminali nella stazione di conversione. 

• Tratte alta e bassa (autostrada A32): eseguiti circa 24 km di opere civili e posati i cavi su circa 
13 km di tracciato. Consegnati a Prysmian 10 viadotti per l’installazione del cavo: le attività su 4 
di essi sono terminate. 

• Tratta media (variante fuori autostrada A32): eseguiti 20 km di opere civili e posati i cavi su 
circa 12,7 km di tracciato.

Avanzamento tecnico di dettaglio

Descrizione: 95 km tracciato cavo interrato (due
doppi bipoli, RTN e Interconnector), 1 Stazione di
Conversione a Piossasco (2^stazione in Francia)

Data prevista EE: 1H20

Informazioni generali

Foto del cantiere

VH2, gabbia di Faraday, strutture VH2, gabbia di Faraday, strutture 
per carro ponte e condotti 

Area ACY, fondazioni aparecchiature.

Transizione cavo da interno/esterno 
cassone su viadotto Borgone

Tratta bassa: Buca Giunti 38

Avanzamento interventi prioritari di Terna
Interconnessione Italia-Francia

Gantt principali attività

2017 2018 2019 2020

Cables

Converter stations

Commissioning
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IQ IIQ IIIQ IVQ

17

IQ IIQ IIIQ IVQ

Forniture

Posa

Entrata Esercizio

Opere Civili

Posa + Giunti e Terminali

Entrata in esercizio

Cavo 132 kV Sacca Serenella-Cavallino 

• Entrata in esercizio: 11 giugno 2018

• Chiusura cantiere: 2 ottobre 2018

Cavo 132 kV Fusina 2-Sacca Fisola

• Apertura cantiere: 12 giugno 2018

• Opere civili e posa:
- Fusina: in corso realizzazione ultima tratta in trincea (ingresso SE Fusina 2) e 

vasca porta-terminali in SE; in corso predisposizioni per giunti T/M

- Sacca Fisola: completamento vasca porta terminali in CP

- Mare: completamento opere civili; posa in corso di completamento

- Sistema di monitoraggio: approvvigionamento e installazione entro EE

Avanzamento tecnico di dettaglio

Avanzamento interventi prioritari di Terna
Cavi Laguna

Descrizione:
• cavo Sacca Serenella-Cavallino 14 km
• cavo Fusina 2-Sacca Fisola 6 km
Data prevista EE
• Sacca Serenella-Cavallino: giu18
• Fusina 2-Sacca Fisola: dic18

Informazioni generali

Cavo Fusina 2 Sacca Fisola
energizzato il 29/11/2018

Gantt principali attività

Misurazioni subacquee per 
predisposizioni attrversamentiTOC mare - mare

Scavo e posa in laguna
Argano di tiro per 

posa cavo

Foto del cantiere
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2017 2018 2019 2020 2021

Elettrodotto 380 kV Bisaccia-Deliceto
Autorizzazione (D.M. apr17)
Progettazione esecutiva (Lotti1,2)
Approvvigionamenti
Realizzazione (EE 2021)

Stazione 380/150 kV Bisaccia
Ampliamento stazione
PST Bisaccia

Avanzamento tecnico di dettaglio

Elettrodotto 380 kV Bisaccia-Deliceto

• Autorizzazione:  Decreto di autorizzazione (apr17), ottenuta la compatibilità idrogeologica per i 
6 sostegni per cui era stata ipotizzata la variante c.d. ex Lotto2

• Progettazione:  Piano di monitoraggio frana per evitare variante localizzativa ex Lotto2. Piano 
di monitoraggio ambientale oggetto di prescrizione

• Procurement: Gare per asservimenti, BOB, Progettazione fondazioni e geologia aggiudicate. 

• Asservimenti: avviate le attività di asservimento bonario e i decreti di occupazione per i 
sostegni

Ampliamento SE di Bisaccia e installazione PST

• Progettazione: Completate opere propedeutiche di spostamento linea interferente Avellino 
Nord-Bisaccia (ago18)

• Procurement: gara opere civili in corso

Descrizione:
• Ampliamento Stazione Bisaccia: sezione 150 kV

e installazione PST (ex Villanova)
• Elettrodotto aereo 380kV s.t. (34 km)
Data prevista EE:
• Ampliamento Stazione Bisaccia: 1H 2020
• Elettrodotto 380 kV: 2021

Informazioni generali

Avanzamento interventi prioritari di Terna
Bisaccia-Deliceto

Gantt principali attività

tracciato
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Paternò-Pantano-Priolo
Autorizzazione (D.M. feb18)
Progettazione esecutiva
Approvvigionamenti
Realizzazione (EE 2021, 2022)

Punto di attenzione

Autorizzazione
• La Corte Costituzionale ha dichiarato

incostituzionale l’art.48 della L.R. di stabilità.
L’articolo concedeva alle opere di pubblica
utilità il superamento di alcuni vincoli di tutela
paesaggistica emessi negli ultimi anni o in
corso di emissione con i nuovi piani
paesaggistici

• Interferenze con i nuovi piani paesaggistici di
Catania emessi in data 3 ottobre 2018

• Con decreto assessoriale del 16 novembre
2018 sono state definite nuove regole che
permettono l’attraversamento di aree
sottoposte a massima tutela, per le opere
infrastrutturali di interesse pubblico quali gli
elettrodotti, previa condivisione di misure di
compensazione

Avanzamento interventi prioritari di Terna
Paternò-Pantano-Priolo

Descrizione:
• Elettrodotto aereo 380kV ST (63 km)
• Nuova Stazione Elettrica 380/220/150 kV
• Interventi su elettrodotti esistenti 380, 220, 150kV
Data prevista EE: 2022

Informazioni generali

Avanzamento tecnico di dettaglio

Autorizzazione

• Decreto di Autorizzazione MiSE (8 febbraio 2018)

Avanzamento progetto

• Prescrizioni: avviate attività per ottemperare ad alcune prescrizioni ante-operam del 
decreto di compatibilità ambientale (e.g. Piano Monitoraggio Ambientale)

• Progettazione: Avviata la predisposizione della documentazione per Servitù/Espropri, 
avviata la progettazione esecutiva opere civili SE Pantano

• Procurement: Gare di Progettazione Esecutiva, Indagini Geologiche, Bonifica Ordigni 
Bellici: predisposizione documentazione in corso. Per la realizzazione delle opere di 
stazione si prevede l’attingimento da nuovi contratti SET

Gantt principali attività
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Chiaramonte-Gulfi-Ciminna
Avanzamento tecnico di dettaglio

Autorizzazione

• Decreto di autorizzazione MiSE (12 aprile 2018)

• Annullamento del Decreto VIA: il Consiglio di Stato (1 Agosto 2018) ha accolto il ricorso di 
un imprenditrice locale annullando per difetto di motivazione il decreto interministeriale VIA 
(Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali) che 
aveva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di Terna

• Presentata istanza di rideterminazione al MiSE e MATTM (31 ott 2018)

Avanzamento progetto

• Progettazione  Gara Servitù/Espropri: predisposizione documentazione in corso (Sospese)

• Procurement: Gare di Progettazione Esecutiva, Indagini Geologiche: predisposizione 
documentazione in corso; Gara Bonifica Ordigni Bellici in corso  (Sospese)

Descrizione: 171 km Elettrodotto aereo in doppia
terna 380kV

Data prevista EE: 2026

Informazioni generali

Avanzamento interventi prioritari di Terna
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Focus sul processo di costruzione degli scenari

Comunicazione trasparente

• Confronto per la 
costruzione e valutazione 
degli scenari energetici 
futuri, dai quali discendono 
la pianificazione elettrica 
della RTN e gli scenari 
europei

• Confronto per la 
definizione delle strategie 
di sviluppo della RTN e per 
il raggiungimento e 
superamento degli 
obiettivi ambientali 
nazionali ed europei

Principali fasi di realizzazione del piano

1

Coinvolgimento 
stakeholder

Workshop

Avvio raccolta 
input

Verifica 
input

Proposta 
scenari

Startup sviluppo 
scenari

Presentazione 
scenari

2

3

4

5

6

Il percorso di coinvolgimento degli stakeholder ha contribuito allo sviluppo
degli scenari europei e nazionali che sono recepiti e utilizzati da Terna
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Obiettivi degli scenari

Scenari sono 
pilastro 

fondante…

…elaborati da 
terzi e declinati 

da Terna…

…su un 
orizzonte di 10 

anni

• L'orizzonte temporale traguarda il 2030 ed è coerente con il periodo di 
estensione del Piano di Sviluppo, ovvero 10 anni 

• Gli scenari sono un pilastro fondante nella pianificazione delle 
infrastrutture energetiche del Paese, poiché rappresentano il riferimento per:

- Sviluppare una traiettoria verso i target energetici nazionali e europei

- Definire un adeguato sviluppo delle infrastrutture

- Testare e valutare sicurezza e adeguatezza del Sistema Elettrico

• Gli scenari utilizzati da Terna sono pertanto la declinazione puntuale delle 
previsioni elaborate dall'associazione dei TSO europei (i.e. ENTSO-E, per 
la prima volta quest'anno coordinato con ENTSO-G) e del policy maker 
nazionale (i.e. scenari SEN e HGP30*)

Note: (*) scenario di policy a supporto del Piano Nazionale Clima Energia (NECP_Italia)
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Processo di costruzione

APPROCCIO DESCRIZIONESCENARI

Europei

Top-down

ENTSO-E

TSO

• Definizione target europei tramite confronto con gli stakeholder

• Elaborazione proiezioni e risultati a livello europeo tramite 
algoritmi market based

• Declinazione dei risultati europei a livello nazionale

Bottom-up

TSO

ENTSO-E

• Raccolta dati, proiezioni e stime elaborati dai diversi TSO

• Verifica di consistenza con storyline definita con stakeholder

• Aggregazione dei dati e definizione dei risultati a livello europeo

Nazionali Top-down

HGP30

TSO

• Costruzione degli obiettivi nazionali (es. scenari SEN e HGP30) 
sulla base degli scenari di policy europei (Scenari Europei-
ENTSOs)

• Successiva declinazione sulla base delle diverse attese 
(e.g phase-out del carbone)

Due differenti approcci nella costruzione degli scenari a livello europeo
(bottom-up e top down)
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Vista d'insieme degli scenari e applicazione (2030)
Descrizione degli scenari del PdS 2019

Confermati gli scenari europei Sustainable Transition e Distributed Generation 

Note: (1) Capacità installata lorda; (2) La SEN 2017 prevede anche 5 GW di accumuli aggiuntivi; (3) Domanda Lorda
Fonte: Elaborazioni Terna su dati Comunità Europea, ENTSO-E, ENTSO-G, SEN 2017 e HGP30 per il NECP_Italia

Sustainable 
Transition (ST)

Distributed 
Generation (DG)

Scenario

Approccio Bottom-up

Analisi di 
Sistema

ACB

Europei Nazionali

Top-down

SEN 20172

FER1

(GW)

Carbone* 
(GW)

Domanda
(TWh)

D
o

m
a

n
d

a
 e
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ff

e
rt

a
U

ti
li

zz
o

Owner ENTSO-E / ENTSO-G (TYNDP '18)

- -

324

65 86

3343

Scenari di policy

-

Piano Clima Energia

-
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Razionali sottostanti allo scenario di riferimento
Descrizione degli scenari del PdS 2019

Fonte: Elaborazioni Terna su dati Comunità Europea, ENTSO-E, ENTSO-G, SEN 2017 e Piano Nazionale Clima Energia

Scenario ST SEN 2030

Domanda
elettrica

Generazione
elettrica

• Forte aumento della 
domanda elettrica 
(+1,3% CAGR 2016-'30)

• Incremento della domanda
nel riscaldamento e nei 
trasporti, compensato dal 
modello prosumer e 
dall'efficienza energetica

• Aumento della flessibilità 
di domanda sia in ambito 
domestico che industriale 

• Obiettivo SEN del 28% 
FER sui consumi 
complessivi al 2030 (55% 
penetrazione FER 
elettriche per l'Italia)

• Riduzione del 39% al 2030 
delle emissioni di CO2 
relative agli usi energetici 
rispetto al valore del 1990

• Crescita generazione a 
gas per disponibilità 
della commodity

• Parziale spiazzamento 
del carbone per 
incremento prezzo CO2

• Diffusione della 
generazione di piccola 
taglia trainata da riduzione 
del costo tecnologico

• Sviluppo batterie per il 
bilanciamento FER 
piccola taglia

• Dismissione di 8 GW della 
capacità installata a 
carbone 

• Risparmio CO2 di almeno 
15-18 Mton all'anno

Differenti ipotesi/variabili di domanda e generazione elettrica a partire dagli 
obiettivi definiti a livello europeo e nazionale

DG HGP 30
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Inquadramento Piano di Sviluppo 2019

 Avanzamento approvazione PdS precedenti

 Avanzamento interventi prioritari di Terna

Descrizione degli scenari del PdS 2019

Elementi chiave e driver PdS 2019

Raccolta feedback e condivisione prossimi passi
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Isole 1%

Centro 1% Lombardia
24%

Centro-Nord
4%

Sud 5%

Nord Ovest
6%

Nord Est 59%

Nord Ovest
25%

Lombardia
23%Nord Est

12%

Centro Nord
21%

Centro Sud
3%

Sud
1%

Sicilia
14%

Sardegna
1%

Le problematiche relative ai rischi della rete sono principalmente legate ad una scarsa magliatura della 
rete, specialmente in aree come il Nord Est, ed alla presenza di lunghe dorsali lungo la costa tirrenica ed 

adriatica scarsamente interconnesse fra loro

RISCHI DI SOVRACCARICO RETE PRIMARIA* RISCHI DI SOVRACCARICO RETE SECONDARIA*

Grazie alle simulazioni di rete effettuate ogni quarto d’ora tra i mesi di luglio 2017 e giugno 2018, è stato possibile mappare
i rischi di sovraccarico sulle rete di trasporto primaria (400/220 kV) e secondaria (150/132 kV) in condizioni di sicurezza N-1,
ovvero in presenza di un fuori servizio di un qualsiasi elemento di rete.

Note: (*) 100% = numero totale di violazioni

La rete as today | Rischi di sovraccarico
Elementi chiave e driver PdS 2019
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Gli eventi climatici stanno variando nella dimensione e
nella frequenza, al fine di incrementare la resilienza della
rete occorre valutare dove i fenomeni si ripetono con
maggiore frequenza in relazione alle infrastrutture di
rete presenti sul territorio.

Alcuni eventi estremi del 2018:

Aree più colpite da forti venti e trombe d’aria
Lecce - 07/03/2018
Abano Terme (PD) - 08/06/2018
Bolsena (VT) - 20/08/2018
Genova - 28/10/2018
Perturbazione estesa nel Triveneto - 29/10/2018
San Martino in Badia (BZ) - 30/10/2018
Albisola Superiore (SV) - 31/10/2018

Aree più colpite da piogge intense, alluvioni/frane
Bari - 07/02/2018 
Ariccia (RM) - 09/04/2018
Argenta (FE) - 13/05/2018 
Ancona - 14/06/2018
Genova - 25/08/2018
Catania - 04/10/2018 
Roma - 22/10/2018
Sottoguda (BL) - 31/10/2018 –Frana
Taranto - 06/11/2018

Eventi eccezionali ghiaccio e neve
Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Torino e Milano -
26/02/2018
Potenza- 22/03/2018
Canazei (TN) Marmolada - 21/07/2018

28/09/2018 - Primo uragano tra il Mar Ionio e il Mar Egeo 
Note: la mappa esprime tutti gli episodi avvenuti dal 2010 ad oggi
Fonte: Legambiente – cittaclima.it

Elementi chiave e driver PdS 2019
La rete as today | Eventi climatici estremi 2018
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La rete as today | Resilienza della rete

L’aumento della frequenza di eventi meteo severi rende necessario incrementare la capacità di reazione 
del sistema elettrico tramite interventi di tipo strutturale, funzionale e di miglioramento dell’efficienza 

operativa 

Gen 2017 –
Abruzzo / 
Marche

Totale ENF 
[MWh]2001 - 2007 2008 - 2011 2012 - 2013 2014-2015 2016-2017

INQUINAMENTO 
SALINO

VENTI FORTI / 
TROMBE 
D'ARIA

ALLUVIONI

NEVE / 
GHIACCIO

6.100*

Set 2001 - Sardegna

2.043

Nov 2012 – Taranto 668

142**
Giu 2003 – Applicazione Pesse Dic 2013 - Pescara

Feb 2004 – Veneto / 
Emilia Romagna

Gen 2005 –
Abruzzo

Dic 2008 – Cuneo / 
Torino / Bolzano

Gen 2011 –
Abruzzo

Feb 2012 –
Abruzzo / Lazio

Dic 2013 –
Belluno (Cortina)

Ott 2014 - Sardegna

Ott 2014 – Monselice

Mag 2014 - Recanati

Ott 2014 – S.Colombo

Nov 2014 – Novara

Feb 2015 – Emilia 
Romagna / Lombardia

Mar 2015 –
Abruzzo

STORICO EVENTI - FOCUS EVENTI METEOROLOGICI SEVERI ULTIMI ANNI (NON INCLUDE EVENTI 2018):

Note: (*) Valorizzazione per gli eventi ritenuti maggiormente significativi (2008- 2017); (**) Valorizzazione per gli eventi ritenuti maggiormente significativi (dic 2013)
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Principali Linee Guida per la Pianificazione Rete (1/2)

Linee Guida Razionali e obiettivi

ATTENZIONE AL TERRITORIO

Declinare le esigenze di sviluppo del territorio sostenendo le nuove sfide del Paese, ad 
esempio progetti di e-mobility

ESERCIZIO DELLA RETE 

Individuazione e sviluppo di interventi anche di breve / medio termine mirati a migliorare 
l’esercizio della rete con particolare focus all’incremento della qualità del servizio e della 

resilienza del sistema.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Promuovere ed accelerare la transizione energetica attraverso la connessione ed 
integrazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile

Selettività degli investimenti ed utilità per il sistema sono il fine ultimo dell’operato di Terna in linea con le 
disposizioni output-base (ARERA  Del 654/2015/R/EEL)
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Inquadramento Piano di Sviluppo 2019

 Avanzamento approvazione PdS precedenti

 Avanzamento interventi prioritari di Terna

Descrizione degli scenari del PdS 2019

Elementi chiave e driver PdS 2019

Raccolta feedback e condivisione prossimi passi
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• Finalizzare le simulazioni di analisi di sistema per confermare i nuovi 
interventi necessari

• Recepire feedback da parte del comitato

• Convocare il prossimo incontro del Comitato di Consultazione Utenti 
della Rete a gennaio 2019


