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Piano di Sviluppo 2019

Comitato di Consultazione Utenti della Rete — primo incontro

Roma, 3 dicembre 2018
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Obiettivi dell’incontro

e Dare una overview sul Piano di Sviluppo 2019 e sul processo di
costruzione e condivisione

e Condividere I'avanzamento dei Piani Precedenti e i Cantieri in corso

e |llustrare brevemente i nuovi driver di riferimento e gli scenari
selezionati per le simulazioni che Terna effettuera sul Sistema Elettrico

L/ PP e . . e .
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Agenda Roma, 3 dicembre 2018

Inquadramento Piano di Sviluppo 2019
o,

R/

+ Avanzamento approvazione PdS precedenti
s Avanzamento interventi prioritari di Terna
Descrizione degli scenari del PdS 2019

Elementi chiave e driver PdS 2019

Raccolta feedback e condivisione prossimi passi
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Piano di Sviluppo

Inquadramento generale | Riferimenti normativi

Al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le necessita di copertura della domanda di energia
elettrica e di svolgimento del servizio, la Concessionaria predispone annualmente un Piano di Sviluppo
sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

& Concessione per le attivita di trasmissione e dispacciamento

e Decreto MISE (*) 20 aprile 2005, modificato ed aggiornato con decreto MISE 15 dicembre 2010

e D. Lgs 93/11 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale

g Disposizioni regolatorie ARERA

e Del. 654/2015 — Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia
elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023

e Del. 627/2016 e s.m.i. — «Disposizioni per la consultazione del piano decennale di sviluppo della rete
di trasmissione nazionale dell’energia elettrica e approvazione di requisiti minimi del piano per le
valutazioni di competenza dell’autorita»

e Del. 129/2018 e s.m.i. — «Disposizioni urgenti in ordine a meccanismi di incentivazione degli output
del servizio di trasmissione. Adeguamento delle disposizioni in materia di riconoscimento di incentivi a
progetti con rischi elevati»
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Piano di Sviluppo

La Concessione per le attivita di trasmissione e dispacciamento

Art.9* ...la concessionaria predispone ... un Piano di Sviluppo, contiene le linee di sviluppo della RTN,
definite sulla base:

dellandamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nell’arco di
tempo preso a riferimento

e della necessita di potenziamento delle reti di interconnessione con I’estero nel rispetto delle
condizioni di reciprocita con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio nonché degli interventi
di potenziamento della capacita di interconnessione con l'estero realizzati ad opera di soggetti privati

¢ della necessita di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni
sull'incremento e sulla distribuzione della domanda

e delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto

Note: (*) Di cui al decreto del MISE 20 aprile 2005, modificata ed aggiornata con decreto MISE 15 dicembre 2010

- pP— . ) ) ) e .
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Piano di Sviluppo

La Concessione per le attivita di trasmissione e dispacciamento

Il Piano contiene, in particolare:

e un’analisi costi-benefici degli interventi e I'individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di
dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con I'estero e alla riduzione
delle congestioni

¢ 'indicazione dei tempi previsti di esecuzione e delimpegno economico preventivato

e una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell’anno precedente

e un’apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per lo sviluppo delle fonti rinnovabili volta a
favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo sfruttamento della potenza installata, nel
rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema elettrico

Note: (*) Di cui al decreto del MISE 20 aprile 2005, modificata ed aggiornata con decreto MISE 15 dicembre 2010

- pP— . ) ) ) e .
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Piano di Sviluppo

Predisposizione e approvazione del PdS (D.lgs. n. 93/2011%)

Terna predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di Sviluppo della Rete di
Trasmissione Nazionale, basato sulla domanda e offerta esistenti e previste.

Il MiSE, acquisito il parere delle Autorita competenti per gli aspetti ambientali e territoriali interessate dagli
interventi in programma, tenuto conto delle valutazioni formulate dall’ARERA, approva il Piano (Art. 36,
comma 12).

Il Piano individua le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni
successivi, anche in risposta alle criticita e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli
investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento (art.36, comma 12).

Il Piano é sottoposto alla valutazione dell’ARERA che, secondo i propri regolamenti, effettua una
consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette I’esito della propria valutazione al
MiISE (art.36, comma 13).

U TrAvrma i i i i ianificazi i
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Agenda

Inquadramento Piano di Sviluppo 2019

% Avanzamento approvazione PdS precedenti
o,

X/

s Avanzamento interventi prioritari di Terna
Descrizione degli scenari del PdS 2019
Elementi chiave e driver PdS 2019

Raccolta feedback e condivisione prossimi passi
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Avanzamento approvazione PdS precedenti

La procedura di VAS

Procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

istituita per i piani e i programmi che possono avere
effetti significativi sull'ambiente:

» Direttiva comunitaria 2001/42/CE: istitutiva della VAS
= Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. : normativa italiana di
recepimento della Dir. 2001/42/CE
= Decreto legislativo n. 4/2008: ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del d.lgs. 152/2006
= Decreto legislativo n. 128/2010: modifiche ed integrazioni al d.lgs.
1562/2006, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
= Decreto legge n. 1/2012: art. 23
“ ... il medesimo Piano é sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilita a procedura VAS di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e comunque sottoposto a procedura
VAS ogni tre anni.”
“Ai fini della verifica di assoggettabilita a procedura VAS di cui al comma
precedente, il Piano di sviluppo della rete e il collegato Rapporto
Ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, I'impatto
ambientale complessivo delle nuove opere.”

Definizione PdS

Verifica assoggettabilita (art.12)
Rapporto Preliminare 1
(TERNA, MATTM, MIBACT, SCA)
Consultazione 90 gg.

Definizione livello di dettaglio (art.13)
Rapporto Preliminare 2
(TERNA, MATTM, MIBACT, SCA)
Consultazione 90 gg.

Rapporto Ambientale
(TERNA, MATTM e MIBACT, SCA)
Consultazione 60 gg.

Valutazione
Parere motivato
(MATTM e MIBACT)

90 gg.

Decisione
Approvazione del Piano
(MISE)

Informazione sulla decisione
Dichiarazione di sintesi
(MISE)

Monitoraggio dell’attuazione del Piano
(TERNA, MISE, MATTM e MIBACT)

N
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Avanzamento approvazione PdS precedenti
Presentazioni scenari europei | Avanzamento PdS anni precedenti

VAS (*)
Invio PdS Consultazione | Invio rapporto | Invio rapporto | Parere VAS del Approvazmne
ARERA preliminare ambientale MATT e MiBAC MiSE
PdS 2013 J J :
'.'.'.ZZZZZZZZZZ'.'.:
PdS 2014 / / J
'.'.'.ZZZZZZZZZZ'.'.:
PdS 2015 v v v v V4 v
PdS 2016 J / J
PdS 2017 J J J
PdS 2018 J J J
Decreto VAS, 16 giugno 2017
" Docreto sottoscrtto i data 20 Novembre 2017 &
Note: (*) Valutazione Ambientale Strategica (cfr.back up) MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE W .
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Avanzamento interventi prioritari di Terna

Nauders

Grandm

S

Tunisia

Steinach

INTERCONNESSIONE ITALIA-FRANCIA
4 Interconnector privato L.99/09

= Capacita in Esenzione: 350 MW
U Linea Pubblica RTN:

= Capacita RTN: 250 MW

a Entrata in Esercizio: 1H20

,
E’ MONTENEGRO

INTERCONNESSIONE ITALIA-MONTENEGRO

Q Interconnector privato L.99/09 (capacita in esenzione in corso di definizione)
O Linea Pubblica RTN

O Capacita totale lato Italia: 400 MW

U Entrata in Esercizio: Dicembre 2019

INTERCONNESSIONE ITALIA-AUSTRIA (Glorenza — Nauders)
O Interconnector L.99/09
= Capacita in Esenzione: 150MW

O Autorizzazione prevista entro Dicembre 2018
O Entrata in Esercizio: stimata entro Dicembre 2022

INTERCONNESSIONE ITALIA-AUSTRIA (Prati/Brennero — Steinach)
U Linea Pubblica RTN

= Capacita: circa 100MW (50% Italia-RTN-Terna / 50% Austria-Tinetz)
O Entrata in Esercizio: 1H20

INTERCONNESSIONE lItalia — Tunisia (ELMED Project) (HVDC 600 MW)

O Progetto incluso nella terza lista PCl e candidato alla quarta
O In avvio studi di fattibilita del progetto: finanziamento World Bank per studi fattibilita

O Accordo intergovernativo (Tunisia/ltalia) in corso di finalizzazione

0 Commissioning: 2027

Work in progress

N
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Avanzamento interventi prioritari di Terna

Opere Prioritarie rete AAT: Area Centro Nord
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Stazione 380kV Magenta
Autorizz. 07/03/18 [2022]

Elettrodotto 380 kV tra
Milano e Brescia

Razionalizzazione
Venezia Padova*

Elettrodotto 380 kV
Colunga — Calenzano

Mopacs

In autorizzazione

N
Autorizzata e in realizzazione
[previsione completamento]

Work in progress

N, Copyright ©2012 Esn, Delorme, NAVTEQ
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Avanzamento interventi prioritari di Terna

Opere Prioritarie rete AAT: Area Centro Sud
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[previsione completamento]
In autorizzazione
a4l Paterno — Pantano — Priolo o
o Autorizz 19/02/18
T P Work in progress
Vittcria b 5(.:"
~ Copyright ©2012 Esn, Delorme, NAVTEQ
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Avanzamento interventi prioritari di Terna

Interconnessione lItalia-Montenegro

Avanzamento tecnico di dettaglio

Stazioni di conversione

e SdC Cepagatti OO.CC: In corso di esecuzione le finiture. Montaggi edifici: completati; in via di
ultimazione il montaggio dei rivestimenti esterni. Montagqgi apparecchiature: Polo1: completato
montaggio trasformatori, apparecchiature AC e convertitore; in corso montaggio
apparecchiature DC building e neutro. In corso cablaggio SPCC e collaudi.

e SdC Kotor OO.CC: In corso lavori su viabilita (cordoli ed asfaltatura). Montaggio edifici:
completati ed in corso rivestimenti architettonici edifici. Montaggi apparecchiature: Polo1:
completato montag. trafo e apparec. AC; in corso montag. apparecchiature DC building e
neutro; ultimato montaggio valvole. Completata rete LAN. In corso collaudi SPCC e
sottosistemi.

e Cavi terrestri Lato Italia: completata posa e giunti polo1 (Nexans). Lato Montenegro:
completata posa e giunti polo1 (Nexans). Esequita con esito positivo la prova dopo posa a 700
kV sul cavo del polo1 (4lug)

e Cavi marini completate posa e protezione del cavo marino di potenza e di elettrodo.

Gantt principali attivita

2017 | 2018 2019

Cavi terrestri polo 1 Nexans ~ ESSssssss@)

Fot del cantiere _

Informazioni generali

Descrizione: 445 km cavi (di cui 423 km marini),
2 stazioni di conversione (Cepagatti e Kotor)

Main Contractors: Toshiba (stazioni di
conversione), Nexans (cavo polo1), Prysmian
(cavo polo 2)

Data prevista EE: 2019

(ITA, MNE)

Cavi terrestri polo 2 Prysmian m
(ITA, MNE)

Stazioni di Conversione m

Cepagatti e Kotor

Commissioning u@ﬂ

Preparazione montai
convertitore polo 2

o'
-
-

¢
o
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Avanzamento interventi prioritari di Terna

Interconnessione ltalia-Francia

Avanzamento tecnico di dettaglio

Stazione di conversione Piossasco

e Completato il montaggio di tutti gli edifici principali (DCY/VHA) di entrambi i Terminali, in corso i
service building e le finiture. Ultimate le opere civili principali dell’area trasformatori 1 e 2. In
corso le OOCC nell’'aree esterne agli edifici.

¢ |n corso la produzione delle altre apparecchiature. Arrivati in sito i primi 3 trasformatori.
Cavi terrestri

o Tratta extra Sitaf (tratto in uscita dalla stazione e fino all'autostrada): Completata la posa sino
alla base porta terminali nella stazione di conversione.

o Tratte alta e bassa (autostrada A32): esequiti circa 24 km di opere civili € posati i cavi su circa
13 km di tracciato. Consegnati a Prysmian 10 viadotti per I'installazione del cavo: le attivita su 4
di essi sono terminate.

e Tratta media (variante fuori autostrada A32): eseguiti 20 km di opere civili e posati i cavi su
circa 12,7 km di tracciato.

Foto del cantiere

Informazioni generali

Descrizione: 95 km tracciato cavo interrato (due
doppi bipoli, RTN e Interconnector), 1 Stazione di
Conversione a Piossasco (2" stazione in Francia)

Data prevista EE: 1H20

Gantt principali attivita

2017 | 2018 | 2019 2020

Cables RSO R, \\‘

Converter stations Al

Commissioning EP

VH2, gabbia di Faraday, strutture
per carro ponte e condotti

w8 # Y -
Area ACY, fondazioni aparecchiature.

N
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Avanzamento interventi prioritari di Terna
Cavi Laguna

Avanzamento tecnico di dettaglio

Cavo 132 kV Sacca Serenella-Cavallino Informazioni generali

e Entrata in esercizio: 11 giugno 2018

Descrizione:
. . « cavo Sacca Serenella-Cavallino 14 km
e Chiusura cantiere: 2 ottobre 2018 . cavo Fusina 2-Sacca Fisola 6 km
. . Data prevista EE
Cavo 132 kV Fusina 2-Sacca Fisola + Sacca Serenella-Cavallino: giu18

* Fusina 2-Sacca Fisola: dic18
e Apertura cantiere: 12 giugno 2018

e Opere civili e posa:

- Fusina: in corso realizzazione ultima tratta in trincea (ingresso SE Fusina 2) e
vasca porta-terminali in SE; in corso predisposizioni per giunti T/M

- Sacca Fisola: completamento vasca porta terminali in CP
- Mare: completamento opere civili; posa in corso di completamento
- Sistema di monitoraggio: approvvigionamento e installazione entro EE

Foto del cantiere

Gantt principali attivita

IQ 1IQ 1IIQ IVQ

Opere Civili \\\\\\\\
Posa + Giunti e Terminali ARV : = NS Misurazioni subacquee per
ESSSINAS & '_‘ TOC mare - mare g b = predisposizioni attrversamenti

Entrata in esercizio

Cavo Fusina 2 Sacca Fisola
- energizzato il 29/11/2018

Forniture

Posa AR
Entrata Esercizio AN £

Argano di tiro per

_Scavoe posa in laguna posa cavo
A Tavrna ie, Svi [ i ianificazi i
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Avanzamento interventi prioritari di Terna

Bisaccia-Deliceto

Avanzamento tecnico di dettaglio

Elettrodotto 380 kV Bisaccia-Deliceto

e Autorizzazione: Decreto di autorizzazione (apr17), ottenuta la compatibilita idrogeologica per i
6 sostegni per cui era stata ipotizzata la variante c.d. ex Lotto2

e Progettazione: Piano di monitoraggio frana per evitare variante localizzativa ex Lotto2. Piano

di monitoraggio ambientale oggetto di prescrizione

e Procurement: Gare per asservimenti, BOB, Progettazione fondazioni e geologia aggiudicate.

e Asservimenti: avviate le attivita di asservimento bonario e i decreti di occupazione per i

sostegni

Ampliamento SE di Bisaccia e installazione PST

e Progettazione: Completate opere propedeutiche di spostamento linea interferente Avellino

Nord-Bisaccia (ago18)

e Procurement: gara opere civili in corso

Gantt principali attivita

2017

2018

2019

2020

2021

Elettrodotto 380 kV Bisaccia-Deliceto
Autorizzazione (D.M. apr17)

Progettazione esecutiva (Lotti1,2)

Approvvigionamenti
Realizzazione (EE 2021)

Stazione 380/150 kV Bisaccia
Ampliamento stazione
PST Bisaccia

/
/

[

o

i

e

Informazioni generali

Descrizione:

* Ampliamento Stazione Bisaccia: sezione 150 kV
e installazione PST (ex Villanova)

« Elettrodotto aereo 380kV s.t. (34 km)

Data prevista EE:

» Ampliamento Stazione Bisaccia: 1H 2020

* Elettrodotto 380 kV: 2021

[ tracciato

Uso INTERNO

Strategie, Sviluppo e Dispacciamento | Pianificazione Rete e Interconnessione
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Avanzamento interventi prioritari di Terna

Paterno-Pantano-Priolo

Avanzamento tecnico di dettaglio

Autorizzazione
e Decreto di Autorizzazione MISE (8 febbraio 2018)
Avanzamento progetto

¢ Prescrizioni: avviate attivita per ottemperare ad alcune prescrizioni ante-operam del
decreto di compatibilita ambientale (e.g. Piano Monitoraggio Ambientale)

¢ Progettazione: Avviata la predisposizione della documentazione per Servitu/Espropri,
avviata la progettazione esecutiva opere civili SE Pantano

e Procurement: Gare di Progettazione Esecutiva, Indagini Geologiche, Bonifica Ordigni
Bellici: predisposizione documentazione in corso. Per la realizzazione delle opere di
stazione si prevede l'attingimento da nuovi contratti SET

Gantt principali attivita

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Informazioni generali

Descrizione:

« Elettrodotto aereo 380kV ST (63 km)

* Nuova Stazione Elettrica 380/220/150 kV

« Interventi su elettrodotti esistenti 380, 220, 150kV
Data prevista EE: 2022

@ Punto di attenzione

Autorizzazione

.

La Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionale 'art.48 della L.R. di stabilita.
L’articolo concedeva alle opere di pubblica
utilita il superamento di alcuni vincoli di tutela
paesaggistica emessi negli ultimi anni o in
corso di emissione con i nuovi piani

Paterno-Pantano-Priolo paesaggistici

Autorizzazione (D.M. feb18) EEEmw%%Y

Progettazione esecutiva AR . Interfe_renze con i nuovi piani paesaggistici di

Approvvigionamenti \\\\\\}\\\\\ Catania emessi in data 3 ottobre 2018

Realizzazione (EE 2021, 2022) AN » Con decreto assessoriale del 16 novembre
2018 sono state definite nuove regole che
permettono I'attraversamento di aree
sottoposte a massima tutela, per le opere
infrastrutturali di interesse pubblico quali gli
elettrodotti, previa condivisione di misure di
compensazione
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Avanzamento interventi prioritari di Terna
Chiaramonte-Gulfi-Ciminna

Avanzamento tecnico di dettaglio
Autorizzazione Informazioni generali

e Decreto di autorizzazione MISE (12 aprile 2018)

Descrizione: 171 km Elettrodotto aereo in doppia
¢ Annullamento del Decreto VIA: il Consiglio di Stato (1 Agosto 2018) ha accolto il ricorso di terna 380kV
un imprenditrice locale annullando per difetto di motivazione il decreto interministeriale VIA Data prevista EE: 2026
(Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali) che
aveva espresso giudizio favorevole di compatibilita ambientale sul progetto di Terna

¢ Presentata istanza di rideterminazione al MiSE e MATTM (31 ott 2018)
Avanzamento progetto
e Progettazione Gara Servitu/Espropri: predisposizione documentazione in corso (Sospese)

e Procurement: Gare di Progettazione Esecutiva, Indagini Geologiche: predisposizione
documentazione in corso; Gara Bonifica Ordigni Bellici in corso (Sospese)

aﬁz"r‘n rYNa Uso INTERNO Strategie, Sviluppo e Dispacciamento | Pianificazione Rete e Interconnessione
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Agenda
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R/

+ Avanzamento approvazione PdS precedenti
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O
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Descrizione degli scenari del PdS 2019
Focus sul processo di costruzione degli scenari

Comunicazione trasparente Principali fasi di realizzazione del piano

\

e Confronto per la \

costruzione e valutazione \\ hﬂ;dl & @ %

degli scenari energetici \

. . . \ .
futuri, dai quali discendono \ 0Startup sviluppo Workshop
la pianificazione elettrica \ scenar
della RTN e gli scenari \\
europei \
\\ i/_l j:
) Coinvolgimento Y&
/f Presentazione stakeholder Avvio raccolta
e Confronto perla / scenari input

definizione delle strategie /

di sviluppo della RTN e per f %

il raggiungimento e | IE @
superamento degli /

P AabEivi i ; / Proposta Verifica
|

Obl?tthl .amblentall . ‘/‘ scenari a input

nazionali ed europei |

Il percorso di coinvolgimento degli stakeholder ha contribuito allo sviluppo
degli scenari europei e nazionali che sono recepiti e utilizzati da Terna

ZTorna e, Svi ispacci ianificazi i
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Descrizione degli scenari del PdS 2019

Obiettivi degli scenari

e Gli scenari sono un pilastro fondante nella pianificazione delle
infrastrutture energetiche del Paese, poiché rappresentano il riferimento per:

Scenari sono - Sviluppare una traiettoria verso i target energetici nazionali e europei
pilastro
fondante...

- Definire un adeguato sviluppo delle infrastrutture

- Testare e valutare sicurezza e adeguatezza del Sistema Elettrico

e Gli scenari utilizzati da Terna sono pertanto la declinazione puntuale delle
previsioni elaborate dall'associazione dei TSO europei (i.e. ENTSO-E, per
la prima volta quest'anno coordinato con ENTSO-G) e del policy maker
nazionale (i.e. scenari SEN e HGP30%)

...elaborati da
terzi e declinati
da Terna...

...SU un

: : e L'orizzonte temporale traguarda il 2030 ed é coerente con il periodo di
orizzonte di 10

estensione del Piano di Sviluppo, ovvero 10 anni

Note: (*) scenario di policy a supporto del Piano Nazionale Clima Energia (NECP_ltalia)
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Descrizione degli scenari del PdS 2019

Processo di costruzione

SCENARI APPROCCIO DESCRIZIONE
TSO e Raccolta dati, proiezioni e stime elaborati dai diversi TSO
Bottom-up ¢ \erifica di consistenza con storyline definita con stakeholder
ENTSO-E e Aggregazione dei dati e definizione dei risultati a livello europeo
ENTSO-E ¢ Definizione target europei tramite confronto con gli stakeholder
e Elaborazione proiezioni e risultati a livello europeo tramite
Top-down algoritmi market based
TSO e Declinazione dei risultati europei a livello nazionale
HGP30 e Costruzione degli obiettivi nazionali (es. scenari SEN e HGP30)
sulla base degli scenari di policy europei (Scenari Europei-
ENTSOs)
Top-down
e Successiva declinazione sulla base delle diverse attese
TSO (e.g phase-out del carbone)

Due differenti approcci nella costruzione degli scenari a livello europeo
(bottom-up e top down)

N
3
s
J
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Descrizione degli scenari del PdS 2019
Vista d'insieme degli scenari e applicazione (2030)

Analisi di
Sistema \/ \/ B -
ACB v v - -

o Europei X Nazionali @
. Sustainable Distributed . : : :
Scenario Transition (ST) Generation (DG) SEN 2017 Piano Clima Energia
Owner @®—— ENTSO-E/ENTSO-G (TYNDP '18) 90 Scenari di policy @
Approccio Bottom-up o Top-down o
375
TN e
4
<
86 100 ¢ 2
° — s oo}e
< N
6 3 \Qo\e“’ \OQ
I

Confermati gli scenari europei Sustainable Transition e Distributed Generation

Note: (1) Capacita installata lorda; (2) La SEN 2017 prevede anche 5 GW di accumuli aggiuntivi; (3) Domanda Lorda
Fonte: Elaborazioni Terna su dati Comunita Europea, ENTSO-E, ENTSO-G, SEN 2017 e HGP30 per il NECP_Italia
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Descrizione degli scenari del PdS 2019

Razionali sottostanti allo scenario di riferimento

Scenario

Domanda
elettrica

Generazione
elettrica

IR B

Forte aumento della
domanda elettrica
(+1,3% CAGR 2016-'30)

Crescita generazione a
gas per disponibilita
della commodity
Parziale spiazzamento

del carbone per
incremento prezzo CO,

Incremento della domanda
nel riscaldamento e nei
trasporti, compensato dal
modello prosumer e
dall'efficienza energetica

Aumento della flessibilita
di domanda sia in ambito
domestico che industriale

Diffusione della
generazione di piccola
taglia trainata da riduzione
del costo tecnologico

Sviluppo batterie per il
bilanciamento FER
piccola taglia

Obiettivo SEN del 28%
FER sui consumi
complessivi al 2030 (55%
penetrazione FER
elettriche per I'ltalia)

Riduzione del 39% al 2030
delle emissioni di CO2
relative agli usi energetici
rispetto al valore del 1990

Dismissione di 8 GW della
capacita installata a
carbone

Risparmio CO, di almeno
15-18 Mton all'anno

obiettivi definiti a livello europeo e nazionale

Differenti ipotesi/variabili di domanda e generazione elettrica a partire dagli

Fonte: Elaborazioni Terna su dati Comunita Europea, ENTSO-E, ENTSO-G, SEN 2017 e Piano Nazionale Clima Energia
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Agenda Roma, 3 dicembre 2018

Inquadramento Piano di Sviluppo 2019

R/

+ Avanzamento approvazione PdS precedenti

R/

+ Avanzamento interventi prioritari di Terna

Descrizione degli scenari del PdS 2019

Elementi chiave e driver PdS 2019

O
Raccolta feedback e condivisione prossimi passi
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Elementi chiave e driver PdS 2019

La rete as today | Rischi di sovraccarico

Grazie alle simulazioni di rete effettuate ogni quarto d’ora tra i mesi di luglio 2017 e giugno 2018, & stato possibile mappare
i rischi di sovraccarico sulle rete di trasporto primaria (400/220 kV) e secondaria (150/132 kV) in condizioni di sicurezza N-1,
ovvero in presenza di un fuori servizio di un qualsiasi elemento di rete.

RISCHI DI SOVRACCARICO RETE PRIMARIA* RISCHI DI SOVRACCARICO RETE SECONDARIA*

. Centro 1% Lombardia Sardegna
Isole 1% 24%, 1%

Sicilia _\ Nord Ovest

Sud  14% 25%

Centro Sud

s Centro-Nord 3%
4%

Nord Est 59%
Sud 5%

Nord Est
12%

Nord Ovest
6%

Le problematiche relative ai rischi della rete sono principalmente legate ad una scarsa magliatura della
rete, specialmente in aree come il Nord Est, ed alla presenza di lunghe dorsali lungo la costa tirrenica ed
adriatica scarsamente interconnesse fra loro

Note: (*) 100% = numero totale di violazioni
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Elementi chiave e driver PdS 2019

La rete as today | Eventi climatici estremi 2018

e s = A .

Danni alle infrastrutture da
piogge intense

@ Allagamenti da piogge intense

@ Danni da trombe d'aria

rete presenti sul territorio.

@ Esondazioni fiuviali

@ Frane da piogge intense Alcuni eventi estl'emi del 2018:

Gli eventi climatici stanno variando nella dimensione e
nella frequenza, al fine di incrementare la resilienza della
rete occorre valutare dove i fenomeni si ripetono con
maggiore frequenza in relazione alle infrastrutture di

Aree piu colpite da forti venti e trombe d’aria

Danni da siccita prolungata -
Temperature estreme in citta

Lecce - 07/03/2018

Danni al patrimonio storico da
piogge intense

Abano Terme (PD) - 08/06/2018

WARNING. A LA
')

Note: la mappa esprime tutti gli episodi avvenuti dal 2010 ad oggi
Fonte: Legambiente — cittaclima.it

Bolsena (VT) - 20/08/2018

Genova - 28/10/2018

Perturbazione estesa nel Triveneto - 29/10/2018
San Martino in Badia (BZ) - 30/10/2018

wate  Albisola Superiore (SV) - 31/10/2018

Aree piu colpite da piogge intense, alluvioni/frane
Bari - 07/02/2018

Ariccia (RM) - 09/04/2018

Argenta (FE) - 13/05/2018

Ancona - 14/06/2018

Genova - 25/08/2018

Catania - 04/10/2018

Roma - 22/10/2018

Sottoguda (BL) - 31/10/2018 —Frana

Taranto - 06/11/2018

Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Torino e Milano -
26/02/2018
Potenza- 22/03/2018

s Canazei (TN) Marmolada - 21/07/2018

» 28/09/2018 - Primo uragano tra il Mar lonio e il Mar Egeo

Uso INTERNO
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Elementi chiave e driver PdS 2019

La rete as today | Resilienza della rete

STORICO EVENTI - FOCUS EVENTI METEOROLOGICI SEVERI ULTIMI ANNI (NON INCLUDE EVENTI 2018):

2
Feb 2004 - Veneto /
Emilia Romagna

NEVE /

GHIACCIO 04
Gen 2005 -

Abruzzo

@ Set 2001 - Sardegna

INQUINAMENTO
SALINO

VENTI FORTI/
TROMBE
D'ARIA

@ Giu 2003 — Applicazione Pesse

ALLUVIONI

Totale ENF
[MWh]

@ Feb 2015 — Emilia

4 .
. Romagna / Lombardia
?lc_ZOOISB— (I:uneo / @ Feb 2012 - Var 201 .
orino fBolzano Abruzzo / Lazio @ Mar 2015 - 6.100
Abruzzo
¢ 4 Dic 2013 - @ Gen 2017 -
2§n 2011 - Belluno (Cortina) Abruzzo |/
ruzzo Marche
Ott 2014 - Sardegna 2.043
€ Nov 2012 - Taranto 668
¢ Ott 2014 — Monselice
@ Dic 2013 - Pescara
@ Mag 2014 - Recanati 142**

¢ Ott 2014 — S.Colombo
@ Nov 2014 — Novara

L’aumento della frequenza di eventi meteo severi rende necessario incrementare la capacita di reazione
del sistema elettrico tramite interventi di tipo strutturale, funzionale e di miglioramento dell’efficienza

operativa

Note: (*) Valorizzazione per gli eventi ritenuti maggiormente significativi (2008- 2017); (**) Valorizzazione per gli eventi ritenuti maggiormente significativi (dic 2013)
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Elementi chiave e driver PdS 2019

Principali Linee Guida per la Pianificazione Rete (1/2)

Razionali e obiettivi

\ ( Declinare le esigenze di sviluppo del territorio sostenendo le nuove sfide del Paese, ad
esempio progetti di e-mobility
ATTENZIONE AL TERRITORIO

v Individuazione e sviluppo di interventi anche di breve / medio termine mirati a migliorare
I'esercizio della rete con particolare focus all'incremento della qualita del servizio e della

ESERCIZIO DELLA RETE resilienza del sistema.

(|

'\
PN
Promuovere ed accelerare la transizione energetica attraverso la connessione ed
- integrazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile
SOSTENIBILITA AMBIENTALE

Selettivita degli investimenti ed utilita per il sistema sono il fine ultimo dell’operato di Terna in linea con le
disposizioni output-base (ARERA Del 654/2015/R/EEL)

N
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J
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Agenda Roma, 3 dicembre 2018

Inquadramento Piano di Sviluppo 2019

R/

+ Avanzamento approvazione PdS precedenti

R/

s Avanzamento interventi prioritari di Terna
Descrizione degli scenari del PdS 2019
Elementi chiave e driver PdS 2019

Raccolta feedback e condivisione prossimi passi
O
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Prossimi passi

e Finalizzare le simulazioni di analisi di sistema per confermare i nuovi
interventi necessari

e Recepire feedback da parte del comitato

e Convocare il prossimo incontro del Comitato di Consultazione Utenti
della Rete a gennaio 2019
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