Sezione Programmazione
Codice di Stoccaggio V16 Cap. 13 — Programmazione e gestione degli interventi

[ Formattato: Evidenziato

CAPITOLO 13

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI'INTERVENTI

131 PREMESSA ..o s 187
13.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ....ouiiiiiiiiiiiiiii e e e 187
13.2.1 Obblighi di I€0QE ..o i e e e 188
13.2.2 Verifiche funzionali sugli impianti........cccccvueeiieiiiiiiiiiiceeee e 188
13.2.3 Interventi di regimazione, potenziamento € SVIlUPPO........cccvvveveiiiiiiiiee e, 188
13.2.4 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di Servizio...............ccceeeeeen. 189
13.2.5 Interferenze con OPEre di tErZi ....ccccvuiiiiiiiiiiiiiiiiiceer e 189
13.2.6 AR INTEIVENTI ..eiiii it e e s s 189
13.3 PIANIFICAZIONE DEGLIINTERVENTI ..cooiiiiiiie 189
13.3.1 Piano annuale degli iNtErVeNTi........ccuuiiiii i 190
13.3.2 Revisione semestrale del piano degli Interventi.........cccccooviiieeeeiiiiiei e, 190
13.3.3 Piano mensile degli INtErVeNnti........ccuueeiii i 190
13.3.4 Piano degli interventi NON programmati..........cooooviiieiieeeniiiieeeee e 190

@EDISON

Edison Stoccaggio S.p.A.

186




Sezione Programmazione

Codice di Stoccaggio V16 Cap. 13 — Programmazione e gestione degli interventi [Formattato: Evidenziato

13.1 PREMESSA

Il presente capitolo illustra le modalita con le quali I'lmpresa di Stoccaggio programma
e comunica gli interventi di manutenzione, regimazione potenziamento e sviluppo
degli impianti di stoccaggio al fine di assicurare una gestione efficiente e sicura delle
attivita.

L’Impresa di Stoccaggio nella programmazione degli interventi di qualsivoglia natura
adotta come criterio generale la minimizzazione dell'impatto prestazioni messe a
disposizione degli Utenti. In tal senso, infatti, si adopera per far coincidere le verifiche
periodiche di giacimento con quelle degli impianti di superficie, nonché concentra tali
operazioni durante i periodi in cui le prestazioni necessarie siano minime.

In particolare, ipotizza di effettuare le operazioni di verifica periodica degli impianti e
del giacimento al termine del Periodo di Iniezione e del Periodo di Erogazione; mentre
i programmi degli Interventi Rilevanti, cosi come definiti al successivo paragrafo 13.2
ed i relativi impatti sono considerati tra i dati di input della definizione delle capacita di
stoccaggio disponibili cosi come indicato al capitolo 2.

Nei successivi paragrafi verranno considerati solo gli interventi che comportano
variazioni pit 0 meno significative delle prestazioni degli impianti di stoccaggio.

13.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi sopra menzionati vengono classificati nelle seguenti categorie:

Obblighi di Legge;

Verifiche funzionali degli impianti;

Interventi di regimazione, potenziamento e sviluppo;
Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio;
Interferenze con opere di terzi;

Altri interventi.

oukrwNE

Gli interventi di tipo 3, 4, 5 e 6 menzionati possono a loro volta essere classificati in
Interventi non Rilevanti o Interventi Rilevanti; si definisce:

a) Intervento Rilevante, un Intervento di tipo 3, 4, 5 0 6 che venga effettuato su un
campo di stoccaggio la cui Prestazione rappresenti almeno il 40% della
Prestazione complessiva del Sistema operato dall'lmpresa di Stoccaggio.
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b) Intervento non Rilevante, un Intervento di tipo 3, 4, 5 0 6 che venga effettuato su
un campo di stoccaggio la cui Prestazione rappresenti meno del 40% della
Prestazione complessiva del Sistema operato dall'lmpresa di Stoccaggio.

13.2.1 Obblighi di legge

Rientrano in questa categoria lI'insieme delle operazioni che devono essere svolte in
determinati momenti per il rispetto della normativa. A tale categoria appartengono a
titolo di esempio le ispezioni periodiche dei giacimenti: al termine di ogni fase di
Iniezione e di Erogazione, I'lmpresa di Stoccaggio ha l'obbligo di controllare le
pressioni statiche di fondo pozzo e I'eventuale presenza di un battente di acqua di
strato, per verificare il comportamento del giacimento e le eventuali problematiche di
carattere minerario. Tali verifiche comportano la fermata del campo e vengono
pertanto programmate con [I'obiettivo di minimizzare I'impatto sul Servizio di
stoccaggio.

13.2.2 Verifiche funzionali sugli impianti

L’impresa di stoccaggio programma le operazioni di verifica dello stato degli impianti e
guelle di manutenzione che effettua periodicamente. Laddove possibile, vengono
programmate in concomitanza con le verifiche periodiche dei giacimenti. Ad esempio
le manutenzioni alle cabine elettriche, che impattano sulla capacitd dei campi,
vengono realizzate durante le fermate programmate dei pozzi.

In altri casi si cerca di minimizzare limpatto delle operazioni sull’operativita
effettuando:la manutenzione dei compressori, ad esempio, durante I'erogazione in
spontanea dei pozzi, mentre quella sugli impianti di trattamento durante il semestre di
immissione.-

13.2.3 Interventi di regimazione, potenziamento e sviluppo

| lavori di regimazione, potenziamento e sviluppo di un campo di stoccaggio hanno
I'obiettivo di aumentare la capacita di stoccaggio in una concessione vigente.

A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, i suddetti lavori consistono in:

a) Lavori di workover;

b) Approfondimento di pozzi esistenti e/o ricompletamento per effettuare operazioni
di stoccaggio in un altro livello;

c) Attivita di perforazione di nuovi pozzi;

d) Realizzazione e messa in esercizio di nuovi impianti di superficie e/o loro
potenziamento;

e) Realizzazione e messa in esercizio di nuove centrali di trattamento;

f) Realizzazione e messa in esercizio di nuove centrali di compressione e/o loro
potenziamento;
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g) Messa in esercizio di nuove flow lines;

h) Altri lavori di potenziamento relativi all’estensione dello stoccaggio ad altri livelli
senza modifica dell'area di concessione;

i) Altri lavori di potenziamento relativi all'incremento della pressione massima di
stoccaggio;

13.2.4 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio

Si tratta di interventi volti a ripristinare le prestazione preesistenti nei giacimenti
interessati da emergenze di servizio che sono ultimate ma che hanno lasciato i
giacimenti interessati dallemergenza con prestazioni ridotte. Rientrano in tale
categoria gli interventi di ripristino in seguito a guasti o anomalie di funzionamento
degli impianti di superficie.

13.2.5 Interferenze con opere di terzi

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati programmati da terzi (ad es.
realizzazioni/ampliamenti di sedi stradali, autostrade, ferrovie, ecc-.) non facenti parte
del sistema del gas, ma che generano impatti sul Sistema.

13.2.6 Altri interventi

Rientrano in tale ambito tutti gli interventi che non fanno parte—delle tipologie
precedenti: a titolo di esempio rientrano in tale paragrafo le prove sui pozzi e le
eventuali prove sui giacimenti nel corso dei cicli di erogazione/iniezione per verificare
il comportamento dei giacimenti nonché le prove e/o le fermate richieste dagli organi
di vigilanza.

13.3 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’'impresa di stoccaggio mette a disposizione degli utenti, attraverso il proprio Sito
internet, il piano degli interventi manutentivi con frequenza almeno annuale,
semestrale e mensile;

tale piano deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) il giacimento che sara interessato dall’'intervento;

b) la descrizione sintetica dell'attivita prevista;

c) il mese dell’anno termico interessato dall’'intervento;
d) la data di inizio e la data di fine;
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e) il numero di giorni di indisponibilita;
f) la capacita (espressa come percentuale della capacita disponibile ad inizio anno
termico e della capacita conferita) che non sara disponibile a causa dell'intervento.

13.3.1 Piano annuale degli interventi

Entro il 1 febbraio (o, se festivo, I'ultimo giorno lavorativo precedente), I'lmpresa di
Stoccaggio comunica agli Utenti, attraverso il proprio Sito internet, il piano degli
Interventi sugli impianti di stoccaggio previsti per 'Anno Termico successivo, che
provocheranno una indisponibilith o riduzione delle Prestazioni. Tale comunicazione &
unicamente a titolo indicativo e non impegnativo.

L'Impresa di Stoccaggio coordina, laddove possibile, il proprio piano annuale degli
Interventi con i programmi manutentivi delle Imprese di Trasporto, al fine di
minimizzare i periodi di disservizio.

13.3.2 Revisione semestrale del piano degli Interventi

L’'Impresa di Stoccaggio si riserva la facolta di aggiornare, con cadenza semestrale, il
piano annuale degli Interventi, comunicandolo agli Utenti — sempre a titolo indicativo e
non impegnativo - attraverso il proprio Sito internet entro il primo di agosto.

13.3.3 Piano mensile degli Interventi

Entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o
domenica o giorno festivo 0 non lavorativo) del Mese precedente a quello @ cui si
riferisce il piano mensile, I'lmpresa di Stoccaggio indica, sul proprio Sito internet, il
piano mensile degli Interventi che impattano sulle prestazioni giornaliere (espresse in
energia) disponibili per il Mese successivo.

13.3.4 Piano degli interventi non programmati

Ad esclusione dei casi di cui al paragrafo 13.2.4, I'lmpresa di Stoccaggio comunica
almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori, eventuali interventi non pianificati
di cui al par. 12.3.2.1 o variazioni rispetto all’attivitd precedentemente pianificata.

Nel caso di interventi manutentivi non programmati, resi necessari dalle situazioni di
emergenza descritte al paragrafo 18.2 del capitolo “Gestione emergenze di servizio”,
I'lmpresa di Stoccaggio dara tempestiva comunicazione agli Utenti e si adoperera per
ridurre al minimo la durata delleventuale riduzione della capacita e del tempo
necessario a ripristinare la situazione originaria.
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