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1. PREMESSA 

 

 

Il presente Piano è redatto ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 

febbraio 2013, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 93/11 come modificato 

dalla legge 115/2015, le modalità in base alle quali i Gestori di reti di trasporto di gas naturale 

operanti sul territorio nazionale, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di 

gas naturale. 

Nella redazione del Piano la società ha tenuto in considerazioni le raccomandazioni e le opinioni 

dell’agency for the Cooperation of Energy Regulators(ACER) e i contenuti della “2nd ENTSOG 

Methodology for cost-benefit analysis of gas infrastructure projects” stilata da ENTSOG 

nell’Ottobre 2018. 

 

Il presente documento riprende integralmente e, ove opportuno, rielabora e aggiorna come 

previsto dalle delibere numero 689/2017/R/GAS e numero 374/2018/R/GAS,i contenuti del piano 

di sviluppo che Energie Rete Gas ha redatto in relazione al decennio 2016-2025 e per il quale 

l’Autorità ha procedutoalla valutazione secondo le modalità di cui alla Delibera 351/2016/R/gas 

“Disposizioni per la consultazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della Rete di 

Trasporto del gas naturale, predisposti dai gestori del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 16, 

del decreto legislativo 93/2011, come modificato dalla legge 115/2015” e alla Delibera n. 

689/2017/r/Gas “Valutazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di trasporto 

del gas naturale relativi agli anni 2015, 2016 e 2017”. 

2. SOCIETA’ PROPONENTE 

 

Energie Rete Gas S.p.a. è una società a capitale privato che opera nel settore del gas naturale 

da più di 20 anni. In particolare è una delle società in Italia autorizzata allo sviluppo e alla gestione 

delle reti di trasporto del gas naturale (ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000, a seguito del 

riconoscimento delle proprie infrastrutture quali gasdotti di trasporto regionale, ai sensi del D.M. 

29 settembre 2005, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione n. 2227 

del 6 febbraio 2007). 

Energie Rete Gas S.p.a. possiede e gestisce tre metanodotti situati in Piemonte, in Liguria e in 

Valle d’Aosta, nelle province di Cuneo, Savona e Aosta,per una lunghezza totale di circa 97 km; 

possiede tre cabine di primo salto allacciate al metanodotto di Snam Rete Gas nei comuni di Ceva 

(CN), Nucetto (CN), Chatillon – Cervinia (AO) e  una quarta è in corso di realizzazione nel comune 

di Pollein (AO) per il quale è già stato attivato il punto d’interconnessione con Snam Rete Gas ed 

entro dicembre 2018 sarà messa in esercizio per la prima tratta; i punti di riconsegna lungo la 

rete sono 21, di cui due attivati nel corso del 2017. 
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3. PIANO DECENNALE DI ENERGIE RETE GAS S.P.A. 

3.1 OBIETTIVI 
 

La strategia aziendale di Energie Rete Gas nello sviluppo di nuovi metanodotti ad incremento 

della rete regionale tiene in considerazione la Strategia Energetica Nazionale, in coerenza con gli 

obiettivi fissati a livello europeo. 

Lo scopo principale del piano di Energie Rete Gas S.p.a. è di illustrare questi progetti in accordo 

con il TYNDP  e i piani nazionali di sviluppo della rete, ovvero compatibilmente con l’efficienza e 

la sicurezza del sistema e realizzati secondo i criteri di economicità (come da art.3 comma 3 

del.575/17/R/GAS). 

In particolare Energie Rete Gas S.p.a. si propone di rendere disponibile il metano in ampie aree 

attualmente non servite, prevalentemente montane, tramite la realizzazione di nuovi metanodotti 

di trasporto, secondo i principali strumenti di pianificazione territoriale ed energetica. 

Si propone inoltre: 

- di servire direttamente gli impianti di teleriscaldamento già esistenti e incentivarne lo 

sviluppo di nuovi con capacità/portate adeguate al fabbisogno locale;  

- di incentivare la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano; 

- di sostituire l’uso di altri combustibili quali GPL e metano a favore di quelli con meno 

emissioni di CO2 e più economici. 

 

Gli obiettivi si traducono:   

- nel miglioramento ambientale; 

- nell’incremento della competitività del territorio; 

- nella valorizzazione del territorio; 

- nella riqualificazione e completamento delle infrastrutture energetiche; 

- nel garantire la sicurezza e la continuità del servizio; 

 

Gli obiettivi ulteriori ottenibili possono essere distinti in diretti e indiretti. 

 

Gli obiettivi diretti sono rappresentati dalle applicazioni rese possibili dalla disponibilità del gas 

metano presso le utenze, gli obiettivi indiretti sono rappresentati da quei vantaggi derivanti dalle 

applicazioni stesse e che ne sono quindi una conseguenza. 

Gli obiettivi diretti potenziali sono i seguenti: 

 

- realizzazione di reti di distribuzione locale del gas, sia nei comuni posti lungo l’asse principale 

che nei comuni posizionati lateralmente, per permettere l’utilizzo del gas metano sia per scopi 

residenziali che produttivi; 

- realizzazione di reti di teleriscaldamento, ove se ne valutasse la fattibilità tecnico-

economica; 

- realizzazione di impianti per autotrazione a gas metano; 

- alimentare attività industriali con particolari esigenze tecniche. 

 

Gli obiettivi indiretti possono essere individuati nei seguenti tre punti: 

 

1. Benefici per l’individuo: 

 

- economicità del gas naturale rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, gas Gpl, Btz) con 

aumento della competitività economica delle imprese locali; 

- valorizzazione del patrimonio immobiliare per la presenza di un servizio essenziale; 

- qualità, comodità e continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati 

su gomma; 

- unico combustibile sia per uso riscaldamento sia per uso cucina; 

- utilizzo sia per scopi residenziale, che alberghieri o produttivi; 

- accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti. 
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2. Benefici per il territorio: 

 

- riduzione del traffico pesante per trasporto combustibili, con conseguente riduzione 

dell’inquinamento e miglioramento della viabilità; 

- forte riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento (CO, NOx, SOx, particolato); 

- aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica degli 

impianti esistenti (bombole del gas, cisterne di gasolio, serbatoi di gas gpl); 

- aumento della sicurezza per rinnovo degli impianti interni per passaggio al nuovo 

combustibile; 

- motore per lo sviluppo competitivo di attività locali derivanti dalle risorse investite nella 

realizzazione dell’infrastruttura principale e nelle infrastrutture che ne deriveranno; 

- spinta alla crescita della popolazione residente grazie alla presenza di un servizio 

fondamentale nei periodi invernali ad un costo competitivo con le aree urbane; 

- maggiore utilizzo degli alloggi ad uso turistico grazie alla maggiore qualità, comodità ed 

economicità; 

- garantire la sicurezza e la continuità del servizio. 

 

3. Benefici per la nazione: 

 

Energie Rete Gas si pone l’obiettivo di partecipare al raggiungimento degli scopi messi in 

evidenza nella “Strategia Energetica Nazionale 2017” ed in particolare: 

- raggiungere gli obiettivi definiti del Pacchetto europeo Clima-Energie  2020 al fine di 

contrastare i cambiamenti climatici e  promuovere la decarbonizzazione; 

- favorire l’efficienza energetica per abbattere le emissioni inquinanti; 

- aumentare la sicurezza e la maggiore flessibilità del sistema. 

3.2 COORDINAMENTO CON  SOGGETTI TERZI 

 

Energie Rete Gas si coordina con l’impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas, tramite 

incontri, colloqui ed invio di informazioni coinvolgendola nelle diverse fasi di sviluppo al fine di 

favorire un corretto sviluppo delle reti e garantire lo sviluppo infrastrutturale. 

Lo scambio d’informazioni con gli altri operatori del trasporto avviene normalmente nello 

svolgimento dell’attività ordinaria; nel caso di necessità di collegamento con altre infrastrutture si 

procede a redigere comunicazioni specifiche. 

Anche con le altre società di trasporto  vi sono stati rapporti ma non essendovi progetti in 

sovrapposizione ci si è limitati ad uno scambio di informazioni. 

Gli altri soggetti terzi interessati sono coinvolti sin dalle fasi di fattibilità del progetto nelle parti 

di  loro interesse tramite incontri, invio di informazioni e comunicazioni. Si citano ad esempio: 

Regioni, Province, Comuni, i gestori delle gare d’ambito per la distribuzione del gas, gli operatori 

industriali presenti sul territorio. 
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4. RETE DI TRASPORTO ESISTENTE: DESCRIZIONE DI DETTAGLIO 

4.1AREE  DI PRESENZA 
 

La rete attualmente esistente include tre differenti tratte localizzate in Val Tanaro in Provincia 

di Cuneo; in Val Mongia in Provincia di Cuneo e in Valtournenche in Provincia di Aosta; un breve 

tratto del metanodotto della Val Tanaro ricade in territorio Ligure, nell’alta Val Bormida di Millesimo 

(Comune di Murialdo, Provincia di Savona). Lo sviluppo complessivo delle reti è di circa 97 

chilometri.  

 

Le interconnessioni con la rete nazionale Snam Rete Gas avvengono in corrispondenza di tre 

cabine (I salto) collocate nel comune di Ceva (dalla quale si dirama il metanodotto della Val 

Mongia), nel comune di Nucetto (dalla quale ha origine il metanodotto della Val Tanaro) enel 

comune di Chatillon (dalla quale ha origine il metanodotto della Valtournenche); una quarta, a 

Pollein (AO), per cui Snam ha già realizzato il punto di interconnessione, è in corso di realizzazione. 

Si prevede il termine dei collaudi, e la messa in esercizio entro dicembre 2018 della cabina e della 

prima tratta di metanodotto che, dal punto di interconnessione di Pollein, raggiunge i comuni non 

metanizzati di Aymavilles e Jovencan. 

Entro dicembre 2018, a seguito del completamento del progetto numero 12 denominato 

“estensione metanodotto Ex Cartiera Bormida (Murialdo) - Bardineto“ saranno attivati due nuovi 

punti di riconsegna nei comuni di Calizzano e Bardineto, entrambi in Provincia di Savona. 

 

 

Nel complesso, i comuni interessati dalla rete di trasporto attualmente in esercizio sono 18: 

Bagnasco, Garessio, Nucetto, Priola, Perlo,Battifollo, Lisio, Scagnello, Viola, Sale delle Langhe, 

Ceva, Priero, Mombasiglio in Provincia di Cuneo; Murialdo e Massimino in Provincia di Savona; 

Chatillon, Antey St. Andrè e Valtournenche in Provincia di Aosta. 

Il comune di Murialdo è stato raggiunto dalla rete di trasporto di Energie Rete Gas nel mese di 

dicembre 2016, e i comuni della Val d’Aosta sono serviti dal metanodotto di trasporto dalla fine 

del 2016. Il comune di Massimino è stato raggiunto dal servizio nell’anno 2017. I comuni di 

Calizzano e Bardineto (SV)  e di Aymavilles e Jovencan (AO) saranno raggiunti dal servizio entro 

dicembre 2018. 
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Di seguito si illustra una tabella riassuntiva con i dati tecnici dei metanodotti in esercizio, alla 

data del 30 novembre 2018, entro fine anno i tratti di rete in esercizio saranno maggiori per la 

messa in gas delle reti sopra descritte: 

 

 
 

Tabella 1: dettaglio informativo della rete di trasporto del gas metano di Energie Rete Gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 

identificativo

Denominazione 

metanodotto

Cabine di 

regolazione e 

misura

Comune Regione Materiale
Diametro 

nominale (mm)

Lunghezza 

(m)

TOTALE 

(m)

Bagnasco Piemonte
Acciaio-

PEAD
DN 250-De 125 8200

Garessio Piemonte Acciaio DN 250 7651

Massimino Liguria PEAD De 125 1100

Nucetto Piemonte Acciaio DN 250-DN 200 2710

Priola Piemonte Acciaio DN 250 4263

Perlo Piemonte Acciaio DN 200 4341

Murialdo Liguria
Acciaio-

PEAD
DN 200-De 125 8705

Battifollo Piemonte Acciaio DN 150 4955

Lisio Piemonte Acciaio DN 150 3302

Scagnello Piemonte Acciaio DN 150 4102

Viola Piemonte Acciaio DN 150 6948

Sala delle Langhe Piemonte Acciaio DN 100 3467

Priero Piemonte Acciaio DN 100 100

Ceva Piemonte
Acciaio-

PEAD

DN 150-DN 100-

De 125
10008

Mombasiglio Piemonte PEAD De 125 795

Chatillon
Valle 

d'Aosta
Acciaio DN 200 4650

Antey St. Andrè
Valle 

d'Aosta
Acciaio DN 200 10700

Valtournenche
Valle 

d'Aosta
Acciaio DN 200 11200

nr 6

metanodotto di 

trasporto di 

Chatillon-Breuil 

Cervinia

Valtournenche 

Chatillon (AO)

36970

33677

26550

nr 1

metanodotto di 

trasporto di 

Nucetto

Val Tanaro 

Nucetto (CN)

nr 14
metanodotto di 

trasporto di Ceva

Val Mongia Ceva 

(CN)
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Di seguito si riporta la rappresentazione delle reti in esercizio alla data del 30 novembre 2018: 

 

 
 

Figura 2: Rappresentazione della rete di trasporto del gas metano della Val Mongia (CN), della Val Tanaro (CN) e della tratta in Valle Bormida 
(SV) 

 

 
 

 
Figura 3: Rappresentazione della rete di trasporto del gas metano della Valtournenche (AO.) 
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Il sistema di trasporto regionale di Energie Rete Gas Spa in Valtournenche alimenta 

direttamente un’utenza industriale nel comune di Valtournenche. Nell’anno 2017, è stata attivata 

la Centrale del teleriscaldamento di Breuil – Cervinia che fornirà acqua calda sanitaria e 

riscaldamento alla vallata. 

 

Di seguito alcuni dei dati più significativi relativi ai comuni che i metanodotti di Trasporto di 

Energie Rete Gas vanno a servire in Piemonte e in Val d’Aosta. 

 

CODICE 
ISTAT 

Comune Provincia Zona 
climatica 

Altitudine 
[m 

s.l.m.] 

Abitanti 
(al 

01/01/2016) 

 
     

004008 Bagnasco Cuneo E 483 1035 

004095 Garessio Cuneo F 621 3244 

009037 Massimino Savona E 527 105 

004153 Nucetto Cuneo E 450 430 

004175 Priero Cuneo E 475 513 

004177 Priola Cuneo E 537 701 

004162 Perlo Cuneo F 697 116 

009040 Murialdo Cuneo E 524 841 

004015 Battifollo Cuneo F 846 219 

004111 Lisio Cuneo F 575 201 

004216 Scagnello Cuneo F 748 194 

004249 Viola Cuneo F 827 391 

004199 Sale delle Langhe Cuneo E 480 486 

004066 Ceva Cuneo E 376 5782 

004125 Mombasiglio Cuneo E 454 609 

007020 Chatillon Aosta F 549 4722 

007002 Antey St. Andrè Aosta F 1074 602 

007071 Valtournenche Aosta F 1528 2277 

 
  

   
Tabella 2:  informazioni sui comuni sede dei punti di riconsegna di Energie Rete Gas 

4.2 CRITICITA’ E CONGESTIONI DELLA RETE 

 

L’utilizzo della rete di trasporto di Energie Rete Gas risulta adeguato alle capacità disponibili ad 

eccezione del punto di prelievo presso la cabina Ceva dove si è riscontrato un notevole incremento 

delle richiesteda parte degli utenti negli ultimi treanni. 

Di seguito si illustra nella tabella i volumi e le variazioni riscontrate: 

 

CABINA CEVA  

ANNO 
VOLUME GAS 

TRASPORTATO [mc] 

VARIAZIONE 

ANNUA 

[%] 

2012 5.305.104   

2013 5.321.325 +0,3 

2014 4.661.330 -12 

2015 5.056.049 +8 

2016 5.213.182 +3 

2017 5.497.614 +5,5 

MEDIA (2012-2017) 5.175.767 

  

Tabella 3:  informazioni sui volumi di gas trasportato nella cabina di Ceva dal 2012 al 2017. 
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Al fine di garantire l’efficienza del sistema, Energie Rete Gas ha valutato pertanto la possibilità 

di incrementare la capacità della cabina per adeguarla alle nuove esigenze. L’incremento è stato 

realizzato nel corso del 2017. 

 

Un elemento di criticità per garantire la continuità del servizio è presente presso i metanodotti 

di trasporto che si diramano dalle cabine di Nucetto e di Ceva; entrambi sono stati soggetti di tre 

importanti  alluvioni negli ultimi 20 anni. 

Nel novembre 2016 Energie Rete Gas ha dovuto affrontare le conseguenze dell’alluvione 

avvenuta in Piemonte e in Liguria che ha coinvolto i due metanodotti e che ha reso necessario 

interrompere il servizio in val Tanaro per ragioni di sicurezza per 36-68 ore (a seconda del comune 

interessato). A seguito di quest’avvenimento la società ha deciso di valutare la possibilità di 

collegare la rete presente in Val Tanaro con quella in Val Mongia con un bypass al fine di evitare 

interruzioni che si potrebbero verificare su uno o sull’altro ramo. In questo modo  si potrebbe 

garantire la sicurezza e la continuità del servizio. 

4.3 RETE DI TRASPORTO ESISTENTE:  VOLUMI ANNUI E CAPACITA’ 
 

 

La rete di Energie Rete Gas ha trasportato, negli ultimi anni, un volume annuale di circa 13,5 

milioni di mc di gas. I valori effettivi degli ultimi 6 anni sono riportati nella tabella sottostante, 

dove si visualizza l’andamento: 

 

 

CABINE CEVA -NUCETTO 

ANNO 
VOLUME GAS 

TRASPORTATO [mc] 
VARIAZIONE ANNUA 

2012 14.679.813   

2013 14.459.026 -2 

2014 12.790.526 -12 

2015 12.835.767 +0,3 

2016 12.415.748 -3,2 

2017 13.665.379 +10 

     

MEDIA (2012-2017) 13.474.377   

 
Tabella 4:  informazioni sui volumi di gas trasportato nella cabina di Ceva e Nucetto dal 2012 al 2017. 

 

In base ai dati di volumi riconsegnati ad utenze civili (attraverso reti di distribuzione) ed utenze 

industriali (clienti allacciati direttamente al trasporto), il consumo annuo delle cabine viste nel loro 

insieme, risulta comunque in forte aumento nell’ultimo anno. 

 

Nella tabella  riportata alla pagina seguente si dettaglia la capacità di trasporto giornaliera 

massima utilizzata  (“Cg max utilizzata”) e delle capacità di traporto giornaliera massima impegnata 

(“Cg max impegnata”) presso i punti di riconsegna nel triennio 2015-2017. 
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PUNTI DI RICONSEGNA  
ENERGIE RETE GAS 

ANNI 2015-2016-2017 

Volume 
medio annuo 

[Smc] 
Cg max utilizzata [Smc/g] 

Cg max impegnata 
[Smc/g] 

PUNTO DESCRIZIONE 
ANNI 

2015-2016-
2017 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

3426220101 CEVA 4.361.752 
25.962 34.291 38.383 42.116 43.052 48.416 

3426220102 SALE DELLE LANGHE 132.991 
785 840 1.049 1.662 1.729 2.076 

3426220103 SCAGNELLO 46.470 
282 302 380 633 692 784 

3426220104 BATTIFOLLO 76.662 
422 402 511 662 718 618 

3426220105 LISIO 38.924 
216 274 301 501 497 600 

3426220106 VIOLA 232.525 
1.586 1.834 2375 3.563 3.739 4.334 

3426220108 PRIERO 105.950 
631 607 1.190 1.724 1.724 1.600 

3426220109 MOMBASIGLIO 230.030 
1.378 1.547 2.153 2.000 2.095 2.103 

3427090101 NUCETTO 215.062 
1.835 1.469 2.327 2.940 2.766 3.377 

3427090102 BAGNASCO 406.906 
3.391 4.750 3.512 5.162 5.162 5.250 

3427090103 PRIOLA 121.401 
1.048 678 1.038 1.546 1.469 1.725 

3427090104 GARESSIO 1.260.428 
10.021 7.391 11.307 13.569 13.790 14.259 

3427090105 PERLO 11.045 
82 60 58 168 151 169 

3427090106 MURIALDO(DISCATO) 0 
0 0 0 0 0 0 

3427090107 BAGNASCO 1 408.584 
2.814 1.146 3.136 3.100 3.500 3.500 

3427090108 GARESSIO 1 4.557.850 
17.457 18.686 21.929 31.000 31.000 30.000 

3427090109 GARESSIO 2 537.127 
3.512 5.856 4.948 5.000 5.000 5.000 

3427090111 GARESSIO 4 26.960 
169 1.460 382 550 550 2.200 

3427090113 GARESSIO 6 170.887 
1.100 1.070 1.099 764 1.500 1.500 

5013110101 CERVINIA / / / 0 / / 12.000 

Tabella 5:  informazioni sulle capacità massima trasportata e e impegnate presso i punti di riconsegna di Energie Rete Gas nel triennio 2015-2017. 

 
 
 
 
 
 

  



Piano Decennale 2018 
 

 ENERGIE RETE GAS S.p.a. a socio unico 
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO 

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995 
PEC energieretegas@casellapec.com 

 

12 

5. PIANO DI SVILUPPO DI NUOVE INFRASTRUTTURE 

 

5.1CRITERI DI SCELTA DELLE NUOVE INIZIATIVE  

 

Per valutare se procedere nella realizzazione di una nuova infrastruttura Energie Rete Gas 

considera principalmente i seguenti aspetti: 

 

- utilità del metanodotto e valutazione sul grado di risposta alle esigenze del territorio; 

- valutazioni di fattibilità tecnica; 

- valutazione economica nel rispetto di quanto previsto dalle delibere. 

 

I criteri adottati per individuare nuove aree di intervento sonoi seguenti: 

 

- aree non metanizzate; 

- aree dove sono presenti reti canalizzate alimentate da diverso combustile (gpl) o altri; 

- aree prevalentemente di natura montana dove diversificare i combustibili per il 

riscaldamento è una possibilitàper gli abitanti di ottenere maggiore economicità e rivalutare gli 

immobili. 

- aree dove l’uso del metano rispetto all’uso dei combustibili attuali possa garantire um minore 

impatto sull’ambiente in termini di emissioni di gas quali CO2 

5.2 MODALITA’ DI VALUTAZIONI COSTI-BENEFICI 

 

Per valutare la fattibilità economica finanziaria Energie Rete Gas ha seguito le indicazioni 

dell’Autorità alla delibera nr. 689/2017/R/GAS,nr. 468/2018/R/GAS e e al documento per la 

consultazione nr. 374/2018/R/GAS. 

 

Rispetto al piano decennale 2017-2026 non è più rappresentato il progetto per il metanodotto 

“Salbertrand – Novalesa” in quanto, a seguito di ulteriori verifiche, si sono riscontrate difficoltà 

nel continuare la fase di progettazione e autorizzazione del metanodotto dovute alla presenza di 

cantieri strategici quali il cantiere per l’Alta Velocità. 

 

5.2.1CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Gli indicatori utilizzati da Energie Rete Gas per valutare gli investimenti sono quelli suggeriti 

dall’Autorità alla delibera nr. 468/2018/R/GAS e al documento per la consultazione nr. 

374/2018/R/GAS (tabella 3 rif.Articolo 10e comma 12.6 e 13.1,lettera b): 

 

- Economic net presentvalues (ENPV): Valore Economico Netto Attualizzato ovvero il 

valore attuale di una serie di flussi di cassa attesi sulla base di un tasso di rendimento; la formula 

è la seguente: 

 

𝐸𝑁𝑃𝑉 =∑
Rt−Ct

(1 + i)t−n

𝑐+25

𝑡=𝑓

 

 

in cui 

 

c è il primo anno di entrata in esercizio del metanodotto 
n è l’anno di analisi 
i è il tasso d’interesse (ipotesi base al 4%) 
f è il primo anno in cui i costi sono sostenuti 
Rt sono i  benefici attesi 
Ct sono i costi attesi 
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- The Economic Benefit/Cost ratio (EB/C): rapporto tra benefici e costi la cui formula è: 

 

𝐸𝐵

𝐶
=
∑

𝑅𝑡

(1+𝑖)𝑡−𝑛
𝑐+25
𝑡=𝑓

∑
𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡−𝑛
𝑐+25
𝑡=𝑓

 

 

in cui  
c è la durata dell’investimento 
Rt sono i  benefici attesi 
Ct sono i costi attesi 
 

 

- Economic Internal Rate of Return (EIRR): tasso  di ritorno dell’investimento ovvero 

rappresenta l’indice di redditività finanziaria di un flusso monetario tale per cui la somma dei flussi 
di cassa attualizzati è pari a zero: 

 

 

𝐸𝐼𝑅𝑅 =∑
Rt−Ct
(1 + i)t

𝑛

𝑡=0

= 0 

in cui: 
Rt sono i  benefici attesi 
Ct sono i costi attesi 
t sono il numero di anni dall’anno 0 di analisi all’anno n 
n è la somma degli anni di costruzione e dei 25 anni di vita economica previsti dall’ARERA  
 

Per valorizzare questi indici Energie Rete Gas si è basatasui seguenti elementi progettuali: 

- lunghezza del metanodotto: rilevato dal documento progettuale disponibile al momento 

della valutazione; 

- investimento rilevato dal documento progettuale disponibile al momento della valutazione; 

- nuova capacità rilevata dal documento progettuale disponibile al momento della 

valutazione; 

- numero di utenze distinte per unità abitative, alberghiere ed utenze industriali; le fonti sono 

i dati ISTAT e le indagini effettuate sul territorio ; 

- richiesta termica del territorio: determinata in base alle utenze presenti sul territorio e alla 

curva termica attesa per ognuno di essi; 

- penetrazione del metano:percentuale che esprime il livello delle utenze raggiunte dal 

servizio del metano a regime. 

 

La richiesta termica del territorio viene determinata in basa ad una curva termica per tipologia 

d’utente e poi moltiplicata per il numero totale di utenti di quella categoria. Iparametri utilizzati 

sono: 

- zona climatica; 

- gradi giorno su base annua per temperatua di confort di 20°; 

- ore di funzionamento annuo; 

- fabbisogno termico a temperatura di progetto di -15° orario; 

- dimensione media unità abitativa. 

 

Le utenzeprese in considerazione sono le seguenti: 

- unità abitative: il numero è quello fornito dai dati dell’ISTAT; il fabbisogno termico è stato 

calcolato prendendo in considerazione la metratura media (fonte ISTAT); al valore ottenuto è 

stato aggiunto una percentuale del 20% del fabbisogno termico corrispondente al peso dell’acqua 

calda sanitaria (valore determinato in base all’esperienza nel settore); 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indice_di_redditivit%C3%A0_finanziaria&action=edit&redlink=1
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- alberghi: il numero è quello fornito dai dati dell’ISTAT; il fabbisogno termico è stato calcolato 

prendendo in considerazione la metratura media del numero medio di stanze per albergo(fonte 

ISTAT); al fabbisogno  determinato è stata aggiunta una percentuale del 50% corrispondente al 

peso dell’acqua calda sanitaria (valore determinato in base all’esperienza nel settore); 

- utenze industriali: il numero è stato determinato in base ad indagini sul territorio. 

 

Per la valutazione dei progetti finalizzati a garantire la continuità del servizio di trasporto senza 

creare capacità aggiuntiva,  si è ritenuto di procedere nel seguente modo: 

Energie Rete Gas ha determinato il costo evitato in caso d’interruzione del servizio per cause 

esterne per un periodo determinato caso per caso (ritenuto il periodo minimo necessario per 

ripristinare il servizio) e lo confronta con i costi complessivi dell’investimento. 
 

5.2.2 PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 

Relativamente alla determinazione dei benefici sono stati analizzati i seguenti punti indicati dall’ 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (rif Tab.3 allegato A delibera 

468/2018/R/GAS): 

 

• B1:variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del 

gas: 

si è calcolata la riduzione del traffico pesante per il trasporto di altri combustibili su ruota 

(gasolio): si è ipotizzato un consumo medio di 1.500 litri all’anno per unità abitativa, un costo di 

acquisto dell’autocisterna di €150.000 e costi annui per la sua gestione e manutenzione di € 5.000. 

Nell’arco dei 25 anni si è ipotizzato l’acquisto di 3 autocisterne. 

Il prezzo del gasolio utilizzato è quello medio di mercato come da rilevazioni dell’Unione 

Petrolifera Italiana.  

 

• B2: variazione del social welfare connessa alla sostituzione di cmobustibili (cd.fuel 

switching): 

- B2m - per metanizzare nuove aree: 

1) si è presa in considerazione l’economicità del gas naturale rispetto ai combustibili tradizionali 

mettendolo a confronto i prezzi del gasolio. Il prezzo medio del gasolio è stato ricavato dalle 

rilevazioni dell’Unione Petrolifera Italiana mentre il prezzo medio del metano è stato calcolato in 

funzione ad una media dei prezzi di mercato per utenze di tipo domestico considerando anche 

accise ed IVA; 

2) si considera l’incremento del valore degli immobili applicando una percentuale sul valore 

degli stessi (dati forniti dall’Agenzia delle Entrate) 

 

- B2t  - per il settore termoelettrico: 

data la tipologia del territorio (per lo più montano) e la tipologia di utenza termica, si considera 

un possibile e sostenibile avvio di sistemi cogenerativi ad alto rendimento per una dimensione pari 

al 10% del volume di energia termica utilizzata dal territorio; l’avvio di impianti di cogenerazione, 

collegati a piccole reti di teleriscaldamento permette l’ottenimento dei certificati bianchi per il 

risparmio di energia primaria e alla sostituzione dei combustibili tradizionali (TEP,Tonnellata 

Equivalente di Petrolio). 

 

• B3: incremento sicurezza e affidabilità delle forniture 

- B3n - in condizioni normali: 

si è ipotizzato un importo che ogni proprietario di immobile sarebbe disposto a pagare per 

ottenere più qualità, comodità e continuità nel servizio di erogazione del gas  e per avere accesso 

ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti 

 

- B3d - in condizioni di stress disruption: 

in base ai chiarimenti ricevuti per le modalità di calcolo ed identificazione di tale beneficio, ad 

oggi questa tipologia di beneficio risuta non applicabile alle tipologie di investiemento proposte. 

Energie Rete Gas si riserva di valutarlo in futuro in base a successivi chirimenti sulle modalità di 

calcolo e determinazione del beneficio. 
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• B4: costi evitati 

Si è ipotizzato il costo che ogni proprietario di immobile, ogni albergatore e ogni azienda 

dovrebbe sostenere per adeguare gli impianti alle normtive vigenti. Il costo di adeguamento edgli 

impianti è stato calcolato in base ai dati in possesso della società e a prezzi di mercato per 

effettuare operazioni simili 

 

• B5: riduzione delle esternalità negative per emissioni di CO2 

valore determinato considerando il costo delle emissioni di CO2 in conseguenza dei consumi di 

combustibile principalmente utilizzato nel territorio ed il metano. Come previsto dall’Allegato A 

della delibera  468/2018/R/GAS, per il costo medio delle emissioni di CO2 è stato utilizzato il 

Carbon Shadow Price (7,28 €/tCO2). I fattori di emissioni sono quelli indicati nella tabella dei 

parametri standard nazionali. 

 

• B6: riduzione delle esternalità negative per emissioni non di CO2 

valore determinato confrontando il fattore di emissione di NOx relativamente al gasolio e al 

metano (valore medio indicato dalla Regione Piemonte nella Disposizioni per la tutela 

dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il 

risanamento e la tutela della qualita' dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo 

comunitario e nazionale). 

 

• B7: maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore 

elettrico: 

in base ai chiarimenti ricevuti per le modalità di calcolo ed identificazione di tale beneficio, ad 

oggi questa tipologia di beneficio risuta non applicabile alle tipologie di investiemento proposte. 

Energie Rete Gas si riserva di valutarlo in futuro in base a successivi chirimenti sulle modalità di 

calcolo e determinazione del beneficio. 

 

 

Sulla base dell’analisi dei precedenti punti Energie Rete Gas ha proceduto ad effettuare una 

quantificazione in un valore monetario. 

Per quanto riguarda i benefici, in base agli aspetti sopradescritti, sono state  individuate e 

valorizzate le seguenti due voci: 

- benefici annui; 

- benefici “una tantum”. 
 

Per quanto riguarda i costi sono stati considerate le seguenti voci: 

- costi annui: ovvero i costi operativi dell’investimento (pari a 5,5 €/m in base ai parametri 

del settore). Questo valore diminuisce i benefici annui sopracitati; 

- costi dell’investimento: rappresentati dai costi di avviamento dell’intero intervento di 

metanizzazione di aree attualmente non servite, compresi quelli relativi allo sviluppo delle reti di 

distribuzione. 

- costi per la realizzazione della rete di distribuzione ove necessaria (valore stimato in un 

range di € 2500 e € 3000ad utenza a seconda dell’ubicazione del progetto)o dell’adattamento 

della rete gpl ove esistente (valore stimato in  € 200 ad utenza) 

 

5.2.3 CONCLUSIONI 

 

Il processo di valutazione si esplica in una valutazione positiva o negativa relativamente alla 

fattibilità o meno dell’operazione. 

La valutazione è positiva quando si verificano le seguenti condizioni: 

- Economic net present values (ENPV) >0 

- The Economic Benefit/Cost ratio (EB/C)> 1,5 

- Economic Internal Rate of Return (EIR) > 5.44% (WACC in base alladelibera 

nr.413/2014/R/GAS) 

 

Per ogni progetto è stata effettuata una valutazione di cui si riporta l’esito nell’allegato nr.2 
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Relativamente alla determinazione dei benefici sono state considerati i seguenti ambiti di 

interesse descritti al capitolo 3: 

- benefici per l’individuo; 

- benefici per il territorio/nazione. 

 

Per il primo aspetto sono stati considerati i seguenti elementi: 

- economicità rispetto ai combustibili tradizionali; valore determinato dal confronto tra il 

prezzo del combustibile principalmente utilizzato nel territorio e il prezzo del metano alla data di 

riferimento; 

- incremento del valore degli immobili; percentuale applicata sul valore degli immobili (dati 

forniti dall’Agenzia delle Entrate) 

 

Per il secondo aspetto gli elementi sono stati valutati sono i seguenti elementi: 

- riduzione del traffico pesante per  trasporto altri combustibili su ruota, miglioramento 

viabilità e riduzione inquinamento; valore determinato considerando il consumo di carburnate in 

caso di trasporto su gomma del metano; 

- riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento; valore determinato considerando il costo 

delle emissioni di CO2 deo consumi del combustibile principalmente utilizzato nel territorio ed il 

metano. 

 

Sulla base dell’analisi dei precedenti punti Energie Rete Gas ha proceduto ad effettuare una 

quantificazione in un valore monetario. 

Per quanto riguarda i benefici, in base agli aspetti sopradescritti,sono state  individuate e 

valorizzate le seguenti due voci: 

- benefici annui; 

- benefici “una tantum”. 
 

Per quanto riguarda i costi sono stati considerate le seguenti voci: 

- costi annui: ovvero i costi operativi dell’investimento (pari a 5,5 €/m in base ai parametri 

del settore); questo valore diminuisce i benefici annui sopracitati; 

- costi dell’investimento:rappresentati dai costi di avviamento dell’intero intervento di 

metanizzazione di aree attualmente non servite, compresi quelli relativi allo sviluppo delle reti di 

distribuzione. 

- costi per la realizzazione della rete di distribuzione ove necessaria(valore stimato in un range 

di € 2500 e € 3000 ad utenza a seconda dell’ubicazione del progetto)o dell’adattamento della rete 

gpl ove esistente(valore stimato in  € 200 ad utenza) 

 

5.2.3 CONCLUSIONI 

 

Il processo di valutazione si esplica in una valutazione positiva onegativa relativamente alla 

fattibilità o meno dell’operazione. 

La valutazione è positiva quando si verificano le seguenti condizioni: 

- Economic net present values (ENPV) >0 

- The Economic Benefit/Cost ratio (EB/C)> 1,5 

- Economic Internal Rate of Return (EIR)> 5.44% (WACC in base alladelibera 

nr.413/2014/R/GAS) 

 

Per ogni progetto è stata effettuata una valutazione di cui si riporta l’esito nell’allegato nr.2. 

6. QUADRO DELLE INFRASTRUTTURE DA REALIZZARE 

 

Nel corso del 2017 Energie Rete Gas ha deciso di effettuare un intervento di potenziamento 

della  capacità nella cabina Re.Mi. di Ceva (CN)al fine di poterla adeguare con le esigenze che il 

mercato richiede; l’incremento di capacità è stato di  circa a  60.000 smc/g.  

 

La società sta inoltre sviluppando diversi progetti per la realizzazione di nuovi metanodotti di 

trasporto del gas localizzati nelle regioni della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Toscana per 
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raggiungere un incremento  di circa 430 km per un totale investimento pari a circa 225 milioni di 

euro. 

 

La figura di seguito ne illustra la localizzazione geografica : 

 

 
 
 

Figura 3: Rappresentazione dei progetti di Energie Rete Gas SpA 

La società prevede di dare priorità ai progetti in fase di realizzazione per i quali è già stata 

presa la decisione finale d‘investimento; in parallelo Energie Rete Gas sta lavondo su tutti gli altri 

investimenti considerando che lo stato avanzamento dei progetti dipende per lo più dai tempi 

tecnici dettati dai soggetti autorizzattivi. 

 

Sono di seguito riepilogati in base alla fase di progettazione: 

- interventi in fase di progettazione; 

- interventi in fase autorizzativa; 

- interventi in fase di realizzazione. 
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CODICE 

IDENTIFICATIVO 
NOME PROGETTO

DECISIONE FINALE 

D'INVESTIMENTO 

DI SVILUPPO

DECISIONE 

FINALE 

D'INVESTIMENTO 

DI 

REALIZZAZIONE

GRADO DI 

MATURITA' 

26 ESTENSIONE ANTEY TORGNON SI NO

24 METANODOTTO VALII DI LANZO SI NO

25 METANODOTTO ALTA LANGA SI NO

27 METANODOTTO TANARO ARROSCIA SI NO

INTERVENTI IN FASE AUTORIZZATIVA:

11 METANODOTTO VERRES AYAS SI NO

15 METANODOTTO PONT SAINT MARTIN GRESSONEY SI NO

20 METANODOTTO VALSESIA SI NO

21 METANODOTTO GARFAGNANA SI NO

22 METANODOTTO VALLI NEVA E PENNAVAIRA SI NO

23 BYPASS VAL MONGIA VAL TANARO SI NO

INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE:

10 METANODOTTO POLLEIN PILA VALDIGNE SI SI

12 ESTENSIONE EX CARTIERA BORMIDA-BARDINETO SI SI

INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE:

BASSO

MEDIO ALTO

ALTO
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6.1 INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

 

Sono attualmente allo studio e in fase di analisi di prefattibilità ambientale, tecnica ed 

economica alcuni interventi per la realizzazione di nuovi metanodotti regionali di trasporto o 

estensioni di metanodotti esistenti. Per quanto riguarda la data possbile di entrata in esercizio, 

non è possibile stabilire ,con data certa,il termine dei relativi procedimenti autorizzativi presso le 

istituzioni interessate.  

 

6.1.1ESTENSIONE ANTEY ST. ANDRE’ - TORGNON 
 

L’obiettivo principale di questo progetto di estensione è quello di rendere disponibile il metano  

nel Comune di Torgnon, attualmente non metanizzato, e confinante con il Comune di Antey St. 

Andrè che è attraversato dal metanodotto di trasporto regionale, di recente realizzazione, 

Chatillon – Breuil Cervinia. 

Tale estensione prevede la realizzazione del punto di interconnessione con il metanodotto 

esistente, nel comune di Antey St. Andrè in corrispondenza della diramazione della SR9 del Colle 

St.Pantaleon, dalla SR46 della Valtournenche. Il tracciato finora studiato prevede tutta la 

percorrenza sulla strada regionale per circa 3,6 km fino ad arrivare all’abitato di Chesod, che 

costituisce il primo agglomerato di case del Comune di Torgnon. 

I comuni interessati dall’opera hanno già manifestato il loro interesse a dotarsi di reti di 

distribuzione locale alimentate dal metanodotto. 

L’opera è costituita da una tubazione interrata di circa 3,6 km del diametro di 100 mm, posata 

ad una profondità di 90 cmca. La pressione di esercizio è di 5 bar, classificata come IV Specie. 

Per le norme in vigore, l’opera può coesistere in attraversamento o in parallelismo con tutti gli 

altri servizi tecnologici (acquedotti, fognature, linee elettriche, etc..). 

 

Di seguito alcuni dati sul comune interessato all’infrastruttura: 

 

COMUNE 
Popolazione 

residente 

Numero Unità 

abitative 

Numero 

Famiglie 

Torgnon 558 1929 282 

 

 

 
 

INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  Progetto Estensione Metanodotto Antey St. Andrè - Torgnon 

Tipo Progetto Estensione del Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere 

disponibile il metano  in un comune  attualmente non servito, 
tramite la realizzazione di un’estensione del nuovo metanodotto 

di trasporto che, a partire dal comune di Antey St. Andrè,  possa 
rendere disponibile il metano per il comune di Torgnon. 

Costi  1.850.000 euro 
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Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione (in 
giallo il metanodotto esistente Chatillon - Cervinia) 

 

 
Descrizione Tracciato La condotta, della lunghezza di circa 3,7 km, interessa i due 

comuni di Antey St. Andrè, dove sarà localizzata 
l’interconnessione con il metanodotto esistente, e Torgnon. Il 
tracciato interessa principalmente la strada regionalen° 9. 

Nella scelta del tracciato sono stati privilegiati specifici criteri 

di progettazione. Si è tenuto conto in modo particolare della 
salvaguardia dell’ambiente naturale e della sicurezza dell’opera in 
progetto. 

 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 3,7 km ca. 

o Diametro  Metanodotto • 100 mm 

o   Pressioni massime di esercizio • 5 bar (IV specie) 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 4.500 Sm3/g     

o   Volume annuo atteso  • 200.000 (Sm3/a) 

 

STATO DEL PROGETTO 

Finale investimentdecision • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • No 

o   Pianificato/Allo Studio • Si 

Data entrata in esercizio 

prevista 

• 2021 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 
commerciali, in previsione della realizzazione di reti di 
distribuzione di gas metano e considerando la possibilità di 
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso 

combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la sicurezza del 

sistema e realizzati secondo criteri di economicità. 
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6.1.2METANODOTTO VALLI DI LANZO 
 

L’opera proposta consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto a servizio 

di un’ampia area del Piemonte occidentale attualmente non raggiunta da reti. 

La linea di trasporto, partendo dal punto di interconnessione con la rete di trasporto nazionale 

di proprietà Snam Rete Gas nel comune di San Carlo Canavese, attraverserà i comuni di Nole, 

Grosso, Mathi, Balangero, Lanzo Torinese per raggiungere i comuni attualmente non metanizzati 

di Monastero di Lanzo, Pessinetto, Mezzenile, Ceres, Cantoira, Chialamberto, Groscavallo, Ala di 

Stura. 

L’intervento consentirà lo sviluppo di nuove reti di distribuzione nei comuni del comprensorio 

oltre all’allacciamento diretto di tutte le utenze di carattere industriale e produttivo. 

 

Di seguito alcuni dati sui comuni interessati all’infrastruttura: 

 

Comune 
Popolazione 

residente 

Numero unità 

abitative 
Numero famiglie 

Monastero di Lanzo 361 1103 192 

Pessinetto 608 1002 334 

Mezzenile 800 1217 422 

Ceres 1054 2010 588 

Cantoira 557 1969 297 

Chialamberto 804 1316 352 

Groscavallo 204 1120 204 

Ala di Stura 466 1406 239 

Totale 4854 11143 2628 

 
 

INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto Valli di Lanzo 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere 
disponibile il metano  inun’area attualmente non servita, tramite la 
realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto che, a partire 
da una cabina di interconnessione con la rete SNAM. posizionata 
nel Comune di San Carlo Canavese, possa rendere disponibile il 
metano per i seguenti Comuni attualmente non metanizzati: 

Monastero di Lanzo, Pessinetto, Mezzenile, Ceres, Cantoira, 

Chialamberto, Groscavallo, Ala di Stura. 
 

Costi  30.000.000 euro 
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Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 
 

 
 

Descrizione Tracciato La condotta principale, della lunghezza di circa 60 km, interessa 
l’area a meridione della Vauda, il tratto mediano della Val di Lanzo 
e i due rami terminali costituiti dalla Val d’Ala e dalla Val Grande.Di 
seguito i comuni interessati:San Carlo 

Canavese,Nole,Mathi,Grosso,Balangero,LanzoTorinese,Monastero 
di Lanzo,Mezzenile,Pessinetto,Ceres,Ala di 
Stura,Cantoira,Chialamberto,Groscavallo. 

Nella scelta del tracciato sono stati privilegiati specifici criteri di 
progettazione. Si è tenuto conto in modo particolare della 
salvaguardia dell’ambiente naturale e della sicurezza dell’opera in 
progetto. 

 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 60 kmca. 

o Diametro  Metanodotto • 200 mm 

o   Pressioni massime di esercizio • 5 bar (IV specie) 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 200.000 Sm3/g     

o   Volume annuo atteso  • 10.000.000 (Sm3/a) 

 

STATO DEL PROGETTO 

Finalinvestimentdecision • No  

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • No 

o   Pianificato/Allo Studio • Si 

Data entrata in esercizio 
prevista 

• 2024 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 

commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione 
di gas metano e considerando la possibilità di riconvertire ed 
estendere reti attualmente in esercizio con diverso 
combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la sicurezza del 
sistema e realizzati secondo criteri di economicità.  

 

  



Piano Decennale 2018 
 

 ENERGIE RETE GAS S.p.a. a socio unico 
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO 

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995 
PEC energieretegas@casellapec.com 

 

23 

6.1.3METANODOTTO ALTALANGA – VALLI BELBO E BORMIDA 
 

L’opera proposta consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto a servizio 

di un’ampia area del Piemonte occidentale nel territorio dell’Alta Langa e  attualmente non 

raggiunta da reti. 

Con il seguente progetto, Energie Rete Gas si propone di rendere disponibile per usi domestici 

e industriali il gas metano in un’ampia porzione della provincia di Cuneo attualmente non servita, 

costituita dal territorio collinare e montano dell’Alta Langa, interessando i comuni di Sale delle 

Langhe, Sale San Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, San Benedetto Belbo, Monesiglio, Niella Belbo, 

Feisoglio, Cravanzana, Torre Bormida, Gorzegno, Prunetto, Levice, Bergolo, Castelletto Uzzone, 

Gottasecca, Camerana, Montezemolo, Torresina, Igliano, Castellino Tanaro. La maggior parte dei 

succitati Comuni non dispone del gas naturale, oppure dispone di reti canalizzate attualmente 

alimentate a gas di petrolio liquefatto ed eventualmente convertibili a metano una volta valutata 

l’idoneità tecnica di condotte e impianti. 

Il tracciato proposto ha consentito di sfruttare il più possibile la presenza di strade e percorsi 

già esistenti e praticati, evitando l’apertura di nuove piste ma soprattutto il taglio di vegetazione 

arborea. 

L’intervento consentirà lo sviluppo di nuove reti di distribuzione o la conversione di quelle 

esistenti alimentate a gpl, nei comuni del comprensorio oltre all’allacciamento diretto di tutte le 

utenze di carattere industriale e produttivo. 

 

Di seguito alcuni dati sui comuni interessati all’infrastruttura: 

 

Comune 
Popolazione 

residente 

Numero 

famiglie 

Numero unità 

abitative 

Sale delle Langhe 486 239 408 

Sale San Giovanni 183 94 174 

Paroldo 211 99 204 

Mombarcaro 268 158 336 

San Benedetto Belbo 179 92 183 

Niella Belbo 372 178 325 

Feisoglio 316 167 261 

Cravanzana 411 187 363 

Torre Bormida 200 92 163 

Gorzegno 304 151 411 

Prunetto 451 235 396 

Levice 231 127 240 

Bergolo 71 39 97 

Castelletto Uzzone 331 160 317 

Monesiglio 645 346 520 

Gottasecca 148 66 145 

Camerana 631 301 553 

Torresina 52 27 89 

Castellino Tanaro 312 144 294 

Igliano 74 39 86 

Montezemolo 259 152 260 

Totale 6135 3093 5825 
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INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto Altalanga –Valli Belbo e Bormida 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere 
disponibile il metano  inun’area attualmente non servita, tramite la 
realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto che, a partire 

da un punto di interconnessione con la rete di ENERGIE RETE GAS 
nel Comune di Sale delle Langhe, possa rendere disponibile il 
metano per i seguenti Comuni attualmente non metanizzati: 

Sale San Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, San Benedetto Belbo, 
Monesiglio, Niella Belbo, Feisoglio, Cravanzana, Torre Bormida, 
Gorzegno, Prunetto, Levice, Bergolo, Castelletto Uzzone, 

Gottasecca, Camerana, Montezemolo, Torresina, Igliano, Castellino 

Tanaro 

Costi  50.000.000 euro 

Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 
 

 
Descrizione Tracciato La condotta principale, della lunghezza di circa 100 km, 

interessa i seguenti comuni: 
Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, 

San Benedetto Belbo, Monesiglio, Niella Belbo, Feisoglio, 
Cravanzana, Torre Bormida, Gorzegno, Prunetto, Levice, Bergolo, 
Castelletto Uzzone, Gottasecca, Camerana, Montezemolo, 
Torresina, Igliano, Castellino Tanaro. 

Nella scelta del tracciato sono stati privilegiati specifici criteri di 
progettazione. Si è tenuto conto in modo particolare della 
salvaguardia dell’ambiente naturale e della sicurezza dell’opera in 
progetto. 

 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 100 km ca. 

o Diametro  Metanodotto • 125/200 mm 

o   Pressioni massime di 
esercizio 

• 5 bar (IV specie) 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 76.000 Sm3/g     

o   Volume annuo atteso  • 8.500.000 (Sm3/a) 
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STATO DEL PROGETTO 

Finalinvestiment decisione • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • No 

o   Pianificato/Allo Studio • Si 

Data entrata in esercizio 
prevista 

• 2025 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 
commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione 
di gas metano e considerando la possibilità di riconvertire ed 
estendere reti attualmente in esercizio con diverso 

combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la sicurezza del 
sistema e realizzati secondo criteri di economicità. 
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6.1.4METANODOTTO TANARO ARROSCIA IMPERO 

 

L’opera proposta consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto a servizio 

di un’ampia area tra le provincie di Cuneo e Imperia. 

Con il seguente progetto, Energie Rete Gas si propone di rendere disponibile per usi domestici 

e industriali il gas metano in un’ampia porzione della provincia di Cuneo e Imperia attualmente 

non metanizzate. 

Tale progetto si prefigge inoltre l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la qualità del servizio 

interconnettendo due diverse reti di trasporto già esistenti (la rete Energie Rete Gas S.p.a.in 

territorio Piemontese e la rete Snam Rete Gas in territorio Ligure). 

La nuova condotta interesserà prevalentemente la viabilità esistente con l’obiettivo principale 

di limitare l’impatto ambientale e l’inserimento paesistico senza gravare con nuove servitù terreni 

e fondi privati. 

L’opera presenterà caratteristiche tecniche e funzionali tali da permettere nel lungo periodo un 

adeguato utilizzo che risponda alle esigenze attuali e future del territorio. 

L’intervento consentirà lo sviluppo di nuove reti di distribuzione o la conversione di quelle 

esistenti alimentate a gpl, nei comuni del comprensorio oltre all’allacciamento diretto di tutte le 

utenze di carattere industriale e produttivo. 

 

Di seguito alcuni dati sui comuni interessati all’infrastruttura: 

 

Comune 
Popolazione 

residente 
Numero famiglie 

Numero unità 

abitative 

Ormea 1617 947 2851 

Pornassio 685 332 565 

Pieve di Teco 1338 661 1041 

Caravonica 282 142 197 

Cesio 283 139 216 

Chiusanico 607 316 501 

Borgomaro 865 427 801 

Chiusavecchia 577 260 333 

Pontedassio 2323 1015 1139 

TOTALE 8577 4239 7644 

 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto Tanaro Arroscia Impero 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il 

metano  inun’area attualmente non servita, tramite la realizzazione di un nuovo 

metanodotto di trasporto che, a partire da un’estensione dell’attuale rete di 

trasporto regionale Energie Rete Gas, si interconnetterà con la rete di SNAM. E’ 

evidente quindi che l’infrastruttura contribuirà anche a garantire continuità del 

servizio mettendo in connessione due reti attualmente non connesse. 
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Costi  22.000.000 euro 

Localizzazione Geografica 

Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 

 

 
Descrizione Tracciato Il tracciato in progetto prevede l’estensione della rete di trasporto regionale 

della val Tanaro a partire dalla frazione Trappa nel Comune di Garessio. La 

condotta risalirà la val Tanaro sino a Ponte di Nava (Comune di Ormea) 

interessando prevalentemente strade comunali o terreni. Da questo punto, 

superato un tratto di interferenza con la Strada Statale 28 del Colle di Nava, 

proseguirà sino a Nava per raggiungere l’abitato di Pornassio e Pieve di Teco 

seguendo strade comunali, poderali e interessando localmente terreni privati. Da 

questo punto è previsto un tratto lungo la viabilità provinciale sino al Colle San 

Bartolomeo, superato il quale la condotta scenderà lungo il versante della Valle 

Impero per servire i Comuni di Caravonica, Chiusavecchia, Borgomaro e 

connettersi alla rete di trasporto nazionale Snam Rete Gas oltre Pontedassio 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 44 kmca. 

o Diametro  Metanodotto • 200 mm 

o   Pressioni massime di 

esercizio 
• 5 bar (IV specie) 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 207.000 Sm3/g     

o   Volume annuo atteso  • 10.000.000 (Sm3/a) 

 

STATO DEL PROGETTO 

Finalinvestiment decisione • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • No 

o   Pianificato/Allo Studio • Si 

Data entrata in esercizio prevista • 2025 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 
commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione di 

gas metano e considerando la possibilità di riconvertire ed estendere reti 
attualmente in esercizio con diverso combustibilecompatibilmente con 
l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di 
economicità.  
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6.2 INTERVENTI IN FASE AUTORIZZATIVA 

 

In questo capitolo vengono analizzati tutti i progetti per cui la fase autorizzativa è in corso di 

svolgimento.  

Attualmente, il progetto del Metanodotto di Trasporto della Val d’Ayas e del Metanodotto della 

Valle del Lys sono in fase di Valutazione d’impatto Ambientale presso la Regione Val d’Aosta, il 

Metanodotto della Val Sesia è stato escluso dalla procedura di VIA con delibera della Regione 

Piemonte – Settore sviluppo energetico e sostenibile, il Metanodotto della Garfagnana e il 

Metanodotto e  il Metanodotto della val Neva e Pennavaira hanno superato la fase di screening e 

si sta procedendo a richiedere l’AU presso il Ministero dell’Ambiente come recentemente imposto 

dal Decr. leg.vo 16 giugno 2017 n. 104. 

6.2.1 METANODOTTO DI TRASPORTO VERRES - AYAS 
 

L’opera in oggetto si compone diuna condotta principale DN 200 che ha inizio dalla Stazione di 

misura di Snam Rete Gas in Località Grammoni (Verrès) e termina con una cabina di regolazione 

in località Ayas, presso il cimitero situato alle porte della frazione Champoluc. 

La sede di posa del metanodotto, tenendo conto della morfologia del territorio, verrà eseguita 

principalmente su strada regionale, strade comunali e terreni privati.  

L’opera proposta consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto che, partendo dalla 

stazione di misura di Snam Rete Gas, posta a Verrès in Località Grammoni, prosegue sulla SS26, 

quindi Via Duca D’Aosta, prima di svoltare in Piazzale Europa e salire lungo Via Strada il Castello. 

Successivamente, percorre le Località La Balma, Rovarey e Rewchon, prima di passare il torrente 

Evançon, quindi, dopo l’immissione sulla SS506, il metanodotto attraversa i Comuni di Challand-

Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson ed Ayas, per interrompersi infine presso il cimitero 

situato alle porte di Champoluc.  

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il gas naturale in un’area 

attualmente non servita tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto. 

Il metanodotto regionale esistente, di proprietà di Snam Rete Gas, che presenta una stazione 

di misura in Località Grammoni (Verrès), ha caratteristiche tecniche ampiamente sufficienti a 

permettere la nuova derivazione senza provocare impatto sul servizio attuale e futuro. 

L’opera proposta possiede caratteristiche tecniche e funzionali tali da poter rispondere alle 

esigenze attuali e future del territorio interessato. 

Il metanodotto in oggetto, progettato per il trasporto di gas naturale, sarà costituito da un 

sistema di condotte, formate da tubi in acciaio collegati mediante saldatura (linea) che 

rappresenta l’elemento principale del sistema di trasporto in progetto, e da una serie di impianti 

che, oltre a garantire l’operatività della struttura, realizzano l’intercettazione della condotta in 

accordo alla normativa vigente. 

 

Caratteristiche del fluido trasportato: 

gas naturale con densità 0,72 kg/m³ circa, 

pressione massima di progetto 12 bar. 

 

Linea: 

Comuni interessati alla metanizzazione: 

Verrès, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson, Ayas. 

Diametro nominale: DN 200 (8”) 

Pressione di progetto: DP 5 bar  

Lunghezza complessiva: 27 km 

 

Impianti di linea: 

n. 1 cabina di primo salto, 

 

Alla stazione di misura in Località Grammoni (Verrès) giunge una tubazione Snam con le 

seguenti caratteristiche: condotta di I specie (condotte per pressione massima di esercizio 

superiore a 24 bar), DN = 450 mm, pressione massima a monte del PDR pari a 64 bar, e resistenza 

meccanica della condotta pari a 75 bar. 

La linea (Verrès – Ayas), seguendo le prescrizioni previste dalle norme UNI 9165 e dal D.M. 

17/04/08, e in base al bacino di utenza effettivo ed a possibili sviluppi futuri, è stata così 
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dimensionata: condotta di III specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 5 

bar ed inferiore od uguale a 12 bar), DN = 200 mm, pressione massima di esercizio pari a 12 bar.  

La condotta principale ha una lunghezza di circa 27 km ed interessa la regione Valle D’Aosta, 

attraversando i territori comunali di Verrès, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, 

Brusson, Ayas. 

La ponderazione dei criteri di scelta ha definito un tracciato che appare equilibrato tra i percorsi 

lungo la strada regionale e i percorsi esterni. 

Il percorso del gasdotto in questione interessa prevalentemente strade statali e comunali con 

percorsi alternativi dovuti al tentativo di agevolare i lavori per la realizzazione, pertanto saranno 

presenti tratte di condotte che attraversano e tagliano tornanti della strada statale di collegamento 

tra i Comuni interessati o percorsi alternativi sempre volti alla semplificazione del tracciato. In 

minima parte il tracciato interessa terreni di proprietà. 

Raramente attraversa centri densamente abitati, in tali casi sono state garantite le distanze 

minime di sicurezza e si provvederà a inserire manufatti di protezione come da normativa. 

Di seguito sono elencate le lunghezze del tracciato suddivise per comune di appartenenza: 

 

 

COMUNE 
LUNGHEZZA TRACCIATO 

(m) 

Verrès 4900 

Challand-Saint- Victor 3500 

Challand- Saint-Anselme 4200 

Brusson 9500 

Ayas 4900 

Totale 27000 

 

Di seguito forniamo ulteriori dati sui comuni interessati all’infrastruttura: 

Comune 
Popolazione 

residente 

Numero 
Numero 

Famiglie  
 Unità 

Abitative 

Ayas 1401 4197 670 

Challand-Saint- 

Victor 564 655 291 

Challand- Saint-

Anselme 751 1211 375 

Brusson 897 1944 457 

Totale 3613 8007 1793 

 

 

 
INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Nessuno 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto della Valle d’Ayas (Verrès – Ayas) 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Descrizione Progetto Nuovo Metanodotto di Trasporto Regionale per la 
metanizzazione della Valle d’Ayas 

Costi  11.500.000 euro 
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Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 
 

 
 

DATI TECNICI 

o   Lunghezza Metanodotti • 27 km 

o Diametro  Metanodotti • 200  mm 

o   Potenza C.li di Compressione • 0 MW 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 120.000 Sm3/g    1.152.000 kWh/g 

o   Volume annuo atteso  • 40.000.000 (Sm3/a) 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • Si 

o Pianificato/Allo Studio • Sì 

Data entrata in esercizio prevista • 2022 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 
commerciali, in previsione della realizzazione di reti di 
distribuzione di gas metano e considerando la possibilità di 
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso 
combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la sicurezza del 
sistema e realizzati secondo criteri di economicità. 
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6.2.2 METANODOTTO DI TRASPORTO PONT SAINT MARTIN - GRESSONEY LA 
TRINITE’ 

 

L’opera in oggetto si compone di:  

una condotta principale DN 200 che ha inizio in Località Perruchon (Pont Saint Martin), dove 

intercetta il metanodotto di trasporto regionale della SNAM Rete Gas, e termina con una cabina 

di regolazione in localitàSandmatto (Gressoney La Trinitè), 

La sede di posa del metanodotto, causa la morfologia del territorio, verrà eseguita 

principalmente su strada regionale, strade comunali e terreni privati.  

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il gas naturale in un’area 

attualmente non servita tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto. 

Il metanodotto regionale esistente, di proprietà di Snam Rete Gas, che termina in località 

Perruchon - Pont Saint Martin (Aosta), ha caratteristiche tecniche ampiamente sufficienti a 

permettere la nuova derivazione senza provocare impatto sul servizio attuale e futuro. 

L’opera proposta possiede caratteristiche tecniche e funzionali tali da poter rispondere alle 

esigenze attuali e future del territorio interessato. 

Il metanodotto in oggetto, progettato per il trasporto di gas naturale, sarà costituito da un 

sistema di condotte, formate da tubi in acciaio collegati mediante saldatura (linea) che 

rappresenta l’elemento principale del sistema di trasporto in progetto, e da una serie di impianti 

che, oltre a garantire l’operatività della struttura, realizzano l’intercettazione della condotta in 

accordo alla normativa vigente. 

I disegni tipologici dell’opera in progetto sono riportati negli allegati. 

 

Caratteristiche del fluido trasportato: 

gas naturale con densità 0,72 kg/m³ circa, 

pressione massima di progetto 12 bar. 

 

Comuni interessati alla metanizzazione: 

Pont Saint Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney Saint Jean, 

Gressoney La Trinitè. 

Diametro nominale: DN 200 (8”) 

Pressione di progetto: DP 5 bar  

Lunghezza complessiva: 33 km 

 

Impianti di linea: 

n. 1 cabina di primo salto, 

 

In Località Perruchon (Pont Saint Martin) giunge una tubazione Snam con le seguenti 

caratteristiche: condotta di I specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 24 

bar), DN = 450 mm, pressione massima a monte del PDR pari a 64 bar, e resistenza meccanica 

della condotta pari a 75 bar. 

La linea (Pont Saint Martin – Gressoney-La Trinitè), seguendo le prescrizioni previste dalle 

norme UNI 9165 e dal D.M. 17/04/08, e in base al bacino di utenza effettivo ed a possibili sviluppi 

futuri, è stata così dimensionata: condotta di IV specie (condotte per pressione massima di 

esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar), DN = 200 mm, pressione massima 

di esercizio pari a 5 bar. 

La condotta principale ha una lunghezza di circa 33 km ed interessa la regione Valle D’Aosta, 

attraversando i territori comunali di Pont Saint Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, 

Gaby, Gressoney Saint Jean, Gressoney La Trinitè. 

La ponderazione dei criteri di scelta ha definito un tracciato che appare equilibrato tra i percorsi 

lungo la strada regionale e i percorsi esterni. 

Il percorso del gasdotto in questione interessa prevalentemente strade statali e comunali con 

percorsi alternativi dovuti al tentativo di agevolare i lavori per la realizzazione.Saranno pertanto 

presenti tratte di condotte che attraversano e tagliano tornanti della strada statale di collegamento 

tra i Comuni interessati o percorsi alternativi sempre volti alla semplificazione del tracciato. In 

minima parte il tracciato interessa terreni di proprietà. 

Raramente attraversa centri densamente abitati, in tali casi sono state garantite le distanze 

minime di sicurezza e si provvederà a inserire manufatti di protezione come da normativa. 
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Il tracciato della nuova infrastruttura inizia dal collegamento con il metanodotto SNAM RETE 

GAS in località Perruchon, passando per un breve tratto all’interno del Comune di Pont Saint 

Martin, dalla Località Perruchon prosegue infatti parallelamente alla SS26 – Via Circonvallazione 

fino all’intersezione con Via della Resistenza, per poi discostarsi da percorsi asfaltati ed 

attraversare per un breve tratto i campi e i sentieri battuti di Località Stigliano inferiore ed 

immettersi sulla Strada Regionale SR44 in Località Stigliano Superiore.  

Successivamente, dopo l’immissione sulla SR44, il metanodotto attraversa i Comuni di Perloz, 

Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinitè per 

interrompersi presso la Località Sandmatto (Gressoney La Trinitè). 

Di seguito sono elencate alcune informazione sui comuni interessati: 

 

 

Comune Popolazione 

residente 

Numero Numero 

Famiglie   Unità Abitative 

Pont Saint Martin 3840 1933 1778 

Perloz 478 428 229 

Lillianes 462 510 240 

Fontainemore 440 660 231 

Issime 423 425 213 

Gaby 468 669 264 

Gressoney Saint Jean 807 2314 381 

Gressoney La Trinitè 303 782 145 

Totale 7221 7721 3481 

 

 

 
INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Nessuno 

Denominazione  Progetto Metanodotto di trasporto della Valle del Lys (Pont Saint 

Martin- Gressoney La Trinitè) 

Tipo Progetto Metanodotto di trasporto Regionale 

Descrizione Progetto Nuovo  Metanodotto di Trasporto Regionale per la 
metanizzazione della Valle del Lys 

Costi  15.500.000 euro  
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Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione: 
 

 
 
 

Descrizione Tracciato L’infrastruttura in progetto consentirà la metanizzazione della 

Valle del Lys a partire da un nuovo punto di interconnessione con la rete di trasporto nazionale Snam Rete 
Gas situato nel territorio del Comune di Pont-Saint-Martin. 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotti • 35 km 

o Diametro  Metanodotti • 200  mm 

o   Potenza C.li di Compressione • 0 MW 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 139.000 Sm3/g     

o   Volume annuo atteso  • 14.000.000 (Sm3/a) 

STATO DEL PROGETTO 

FinalInvestmentDecision • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • Sì 

o   Pianificato/Allo Studio • Sì 

Data entrata in esercizio 

prevista 

• 2023 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali 
e commerciali, in previsione della realizzazione di reti di 
distribuzione di gas metano e considerando la possibilità di 
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con 

diverso combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la 

sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità. 
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6.2.3 METANODOTTO DI TRASPORTO DELLA VALSESIA 
 

L’obiettivo principale dell’opera è di rendere disponibile il gas naturale in un’ampia area della 

provincia di Vercelli che ne è attualmente sprovvista, attraverso la realizzazione di un metanodotto 

di trasporto che interesserà 13 comuni, in gran parte montani. Di questi, 10 risultano attualmente 

non metanizzati. 

 

E’ stata presentata aSnam Rete Gas la richiesta di realizzazione di interconnessione presso il 

punto di riconsegna nel comune di Borgosesia (VC),la società sta definendo i tempi e le modalità 

per la consegna della capacità richiesta. 

 

L’opera presenterà caratteristiche tecniche e funzionali tali da permettere nel lungo periodo un 

adeguato utilizzo che risponda alle esigenze attuali ma tenendo in considerazione anche la 

possibilità di estensioni future verso le diramazioni vallive laterali del Sermenza e del Mastellone. 

 

 

Dati Tecnici: 

Diametro (DN): 250 mm 

Pressione di esercizio: 12 bar 

Profondità di scavo: 1200 mm circa  

(Riferimento norme UNI 9165 e DM 24/11/84) 

 

Di seguito sono elencate alcune informazione sui comuni interessati: 

 

Comuni serviti Popolazione 

residente 

Numero Unità 

abitative 

Numero 

Famiglie 

Vocca 166 235 83 

Balmuccia 108 182 63 

Scopa 384 726 200 

Scopello 404 2066 256 

Pila 143 445 76 

Piode 195 576 95 

Campertogno 244 557 122 

Mollia 102 427 61 

Riva Valdobbia 251 761 128 

Alagna Valsesia 427 1045 222 

    
Totale 2424 7020 1306 

 

 
INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto della Valsesia 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale dell’opera è di rendere disponibile il gas 

naturale attraverso l’installazione di un metanodotto di 
trasporto in un’ampia area montana attualmente non servita. 

Costi  24.950.000 euro 
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Localizzazione geografica Localizzazione del progetto/Punto di interconnessione 
 

 
In arancione è indicato il tracciato del metanodotto in 

progetto. 

Descrizione Tracciato Dal punto di interconnessione con la rete di trasporto SNAM 

RETE GAS, in località Isolella in Comune di Borgosesia, il 
metanodotto risale il corso vallivo del Sesia su strade provinciali 
o comunali interessando i comuni di Quarona, Varallo, Vocca, 

Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, 
Riva Valdobbia, Alagna Valsesia.  

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 45 km 

o Diametro  Metanodotto • 250 mm 

o   Pressioni massime di 
esercizio 

• 12 bar (III specie) 

o Nuova Capacità PdE/PdU • 130.000 Sm3/g     

o Volume annuo atteso • 19.000.000 (Sm3/a) 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision • No 

 

Fase Del Progetto 

 

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • Si  

o   Pianificato/Allo Studio • Sì 

Data entrata in esercizio prevista • 2024 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali 
e commerciali, in previsione della realizzazione di reti di 
distribuzione di gas metano e considerando la possibilità di 
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con 
diverso combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la 

sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità. 
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6.2.4 METANODOTTO DI TRASPORTO GARFAGNANA 

 

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il metano  inun’area 

attualmente non servita, tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto che, a 

partire da Castelnuovo di Garfagnana,attuale punto di arrivo del metanodotto di trasporto Snam,  

possa rendere disponibile il metano per i seguenti Comuni: 

Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina, San Romano di Garfagnana, 

Camporgiano, Piazza al Serchio, Sillano. 

 

E’ stata presentata a Snam Rete Gas la richiesta di realizzazione di interconnessione presso il 

punto di riconsegna nel comune di Castelnuovo di Garfagnana,la società sta definendo i tempi e 

le modalità per la consegna della capacità richiesta. 

 

Dati Tecnici: 

Diametro (DN): 200 mm 

Pressione di esercizio: 12 bar 

Profondità di scavo: 1200 mm circa  

(Riferimento norme UNI 9165 e DM 24/11/84) 

 

Di seguito sono elencate alcune informazione sui comuni interessati: 

 

Comuni serviti 
Popolazione 

residente 

Numero 

Unità abitative 

Numero 

Famiglie 

Pieve Fosciana 2412 1129 1027 

Castiglione di Garfagnana 1841 1182 768 

Villa Collemandina 1354 935 577 

Camporgiano 2208 1251 942 

San Romano in Garfagnana 1442 759 590 

Piazza al Serchio 2402 1203 993 

Sillano Giuncugnano 1109 1234 507 

Minucciano 2115 1562 1028 

    

Totale 14883 9255 6432 

 

 
INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  
Progetto 

Metanodotto di Trasporto della Garfagnana 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il 

metano  inun’area attualmente non servita, tramite la realizzazione di un 

nuovo metanodotto di trasporto che, a partire da Castelnuovo di Garfagnana, 
attuale punto di arrivo del metanodotto di trasporto Snam,  possa rendere 
disponibile il metano per i seguenti Comuni: 

Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina, San 
Romano di Garfagnana, Camporgiano, Piazza al Serchio, Sillano 

Costi  20.500.000 euro 
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Localizzazione 
Geografica Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 
 

 
Descrizione Tracciato  

Dal collegamento con la cabina di interconnessione con il metanodotto 
esistente nei pressi della nuova variante di Castelnuovo di Garfagnana,  un 

primo ramo del tracciato seguirà la SP72 fino al comune di Villa Collemandina 
per circa 7 Km, mentre un secondo ramo di circa 18 Km  risalirà la valle del 
Serchio seguendo il percorso della SS45 fino al comune di Piazza al Serchio, 

per diramarsi verso i comuni di Sillano, nelle frazioni di Giuncugnano e Sillano 
(estensioni rispettivamente di 5 km e 6 km), e il comune di Minucciano, nella 
frazione di Gramolazzo (estensione di 5 km). In prossimità del comune di San 
Romano di Garfagnana è prevista una breve estensione (1 km circa) verso il 
comune di Camporgiano situato sul versante opposto della valle.  

 

DATI TECNICI 

Trasporto  

 Lunghezza Metanodotto • 35 km 

Diametro  Metanodotto • 200 mm 

 Pressioni massime di   
esercizio 

• 12 bar (III specie) 

 Nuova Capacità 

PdE/PdU 

• 96.000 Sm3/g     

 Volume annuo atteso  • 11.500.000 (Sm3/a) 
 
 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment 
Decision 

• No 

Fase Del Progetto  

o  Costruzione • No 

o  Ingegneria e Permessi • No 

o  Pianificato/Allo Studio • Sì 

Data entrata in esercizio 
prevista 

• 2024 

BENEFICI DEL PROGETTO 

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 

commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione di gas 
metano e considerando la possibilità di riconvertire ed estendere reti 
attualmente in esercizio con diverso combustibilecompatibilmente con 
l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di 
economicità. 
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6.2.5 METANODOTTO VALLI NEVA E PENNAVAIRA 

 

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il gas naturale in 

un’ampia area attualmente non servita tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di 

trasporto del gas naturale.  

Il metanodotto già esistente, di proprietà Snam Rete Gas, attualmente termina in prossimità 

di Cisano sul Neva. Da lì la nuova condotta percorrerà la SP582 fino al ponte in località Martinetto. 

In quel punto una diramazione permetterà da un lato di raggiungere il comune di Zuccarello 

(SP582) e dall’altro (SP14) i comuni di Castelbianco e Nasino. 

L’opera presenterà caratteristiche tecniche e funzionali tali da permettere nel lungo periodo un 

adeguato utilizzo che risponda alle esigenze attuali e future del territorio. 
 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Nessuno 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto Valli Neva e Pennavaira 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Descrizione Progetto Nuovo Metanodotto di Trasporto Regionale per la 
metanizzazione della Valli Neva e Pennavaira 

Costi  9.800.000 euro 

Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 
 

 
Descrizione Tracciato Il tracciato del metanodotto in progetto ha inizio alla quota di 

38 m s.l.m., su un terreno adiacente alla strada provinciale 582 
del colle di San Bernardo in località Pian Boschi, nel comune di 
Cisano sul Neva. Dal punto di prelievo, dove è prevista 
l’installazione di una cabina di regolazione e misura (REMI), il 

metanodotto percorre alcune decine di metri su terreno sino ad 
immettersi sulla SP 582 in direzione Nord. 

La condotta procede lungo il tracciato della strada provinciale 
in direzione nord, giunge all’abitato di Martinetto, dove vi è la 
diramazione verso il Comune di Zuccarello da un lato e verso i 
Comuni di Castelbianco e Nasino dall’altra.  

La prima diramazione prosegue nel comune di Zuccarello sulla 
SP582 in Valle Neva. La seconda diramazione inizia con 
attraversamento del Torrente Neva a Martinetto in direzione 

Nasino sulla SP14. Dopo circa 1400 metri la condotta entra nel 
Comune di Castelbianco.  



Piano Decennale 2018 
 

 ENERGIE RETE GAS S.p.a. a socio unico 
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO 

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995 
PEC energieretegas@casellapec.com 

 

39 

La condotta arriva alla frazione Tecolo, alla quota di 149 m 
s.l.m. Sempre lungo il percorso della SP14, dopo 940 metri giunge 

a Magliocca e supera un Rio con un attraversamento. 
La condotta termina alla quota di 275 m s.l.m., poco prima 

dell’abitato di Nasino. 
 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 15,2km 

o Diametro  Metanodotto • 200  mm 

o   Potenza C.li di Compressione • 0 MW 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 33.000 Sm3/g     

o   Volume annuo atteso  • 2.500.000 (Sm3/a) 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • No 

o   Pianificato/Allo Studio • Sì 

Data entrata in esercizio 
prevista 

• 2022 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 
commerciali, in previsione della realizzazione di reti di 
distribuzione di gas metano e considerando la possibilità di 
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso 
combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la sicurezza del 

sistema e realizzati secondo criteri di economicità.  

 

 

 

I comuni interessati dal progetto, classificati per zona altimetrica in montagna interna, ricadono 

nelle zone climatiche C, D ed E. 

Si riportano di seguito i dati relativi ai comuni non metanizzati: 
 

 

Comune 
Popolazione 

residente 

Numero Unità 

abitative 

Numero 

Famiglie  

Cisano Sul Neva 2079 929 1143 

Zuccarello 306 143 222 

Castelbianco 333 155 237 

Nasino 212 123 228 

Totale 2930 1350 1830 
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6.3 INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 

 

Di seguito vengono elencati i progetti per cui si è stata assunta la “decisione finale di 

investimento di realizzazione”  in quanto, come da definizione,  si sono verificati tutti  i presupposti 

necessari; infatti, per ciascuno di essi, si è conclusa positivamente la fase autorizzativa presso gli 

enti competenti ed è iniziata, o è in previsione entro il 2017, la fase di realizzazione vera e propria. 
 

6.3.1 METANODOTTO DI TRASPORTO POLLEIN – PILA – VALDIGNE 
 

L’opera in oggetto si compone di:  

una condotta principale DN 250 che ha inizio dal Punto Di Riconsegna (PDR) di Snam Rete Gas 

in frazione Saint-Bénin (Pollein) e termina con una cabina di regolazione in località Courmayeur, 

una condotta secondaria DN 150 di diramazione per Pila, 

una condotta secondaria DN 250 di diramazione per La Thuile. 

 

La sede di posa del metanodotto, causa la morfologia del territorio, verrà eseguita su strada 

regionale, strade comunali e terreni privati.  

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il gas naturale in un’area 

attualmente non servita tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto. 

Il metanodotto regionale esistente, di proprietà di Snam Rete Gas, che termina proprio  in 

frazione Saint-Bénin (Pollein), presenta caratteristiche tecniche ampiamente sufficienti a 

permettere la nuova derivazione senza provocare impatto sul servizio attuale e futuro. 

L’opera proposta possiede caratteristiche tecniche e funzionali tali da poter rispondere alle 

esigenze attuali e future del territorio interessato. 

Il metanodotto in oggetto, progettato per il trasporto di gas naturale, sarà costituito da un 

sistema di condotte, formate da tubi in acciaio collegati mediante saldatura (linea) cherappresenta 

l’elemento principale del sistema di trasporto in progetto, e da una serie di impianti che, oltre a 

garantire l’operatività della struttura, realizzano l’intercettazione della condotta in accordo alla 

normativa vigente. 

 

Caratteristiche del fluido trasportato: 

gas naturale con densità 0,72 kg/m³ circa, 

pressione massima di progetto 12 bar. 

 

Linea principale e diramazioni: 

Linea principale: 

Pollein – Courmayeur in DN 250 (10”), DP 12 bar. 

Diramazioni: 

Gressan – Pila in DN 150 (6”), DP 5 bar, 

Pré-Saint-Didier – La Thuile in DN 250 (10”), DP 12 bar. 

Impianti di linea: 

n. 2 cabine di primo salto, 

 

Comuni interessati alla metanizzazione: 

Pollein, Pila, Courmayeur, Gressan, Pré Saint Didier, La Thuile 

 

Al Punto Di Riconsegna (PDR) in frazione Saint-Bénin (Pollein) giunge una tubazione Snam con 

le seguenti caratteristiche: condotta di I specie (condotte per pressione massima di esercizio 

superiore a 24 bar), DN = 450 mm, pressione massima a monte del PDR pari a 64 bar, e resistenza 

meccanica della condotta pari a 75 bar. 

La linea principale (Pollein – Courmayeur), seguendo le prescrizioni previste dalle norme UNI 

9165 e dal D.M. 17/04/08, e in base al bacino di utenza effettivo ed a possibili sviluppi futuri, è 

stata così dimensionata: condotta di III specie (condotte per pressione massima di esercizio 

superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 12 bar), DN = 250 mm, pressione massima di esercizio 

pari a 12 bar.  
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Dalla cabina di regolazione posta in frazione Echaindail (Gressan) all’interno dell’area 

verde/sportiva del Comune di Gressan ha origine la diramazione verso Pila, con le seguenti 

caratteristiche: condotta di IV Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 

1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar), DN = 150, pressione massima di esercizio 5 bar. 

Infine, presso Pré-Saint-Didier in Località Nex, inizia la diramazione per La Thuile dimensionata 

come segue: condotta di III specie, DN = 250 mm, pressione massima di esercizio pari a 12 bar. 

La condotta principale ha una lunghezza di circa 58 km ed interessa interamente la regione 

Valle D’Aosta, attraversando i territori comunali di Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, 

Aymavilles, Saint-Pierre, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, e 

La Thuile. 

La ponderazione dei criteri di scelta ha definito un tracciato che appare equilibrato tra i percorsi 

lungo la strada regionale e i percorsi esterni. 

Il percorso del gasdotto in questione interessa prevalentemente strade statali e comunali con 

percorsi alternativi dovuti al tentativo di agevolare i lavori per la realizzazione, pertanto saranno 

presenti tratte di condotte che attraversano e tagliano tornanti della strada statale di collegamento 

tra i Comuni interessati o percorsi alternativi sempre volti alla semplificazione del tracciato. In 

parte il tracciato interessa anche terreni di proprietà. 

Le percorrenze sono prevalentemente su strade asfaltate o sentieri battuti, che costituiscono il 

paesaggio dell’insediamento urbano diffuso, e insiste in minima parte su aree verdi/coltivate e 

piste ciclabili. Raramente attraversa centri densamente abitati, in tali casi sono state garantite le 

distanze minime di sicurezza e si provvederà a inserire manufatti di protezione come da 

normativa. 

Il tracciato della nuova infrastruttura inizia dal collegamento con il metanodotto Snam Rete 

Gas in frazione Saint-Bénin attraverso la realizzazione di una cabina di primo salto, passando per 

un breve tratto all’interno del Comune di Pollein, prosegue poi lungo la pista ciclabile nel Comune 

di Charvensod per un tratto di 5.500 m circa, quindi all’interno del Comune di Gressan (dov’è 

prevista un’ulteriore cabina di primo salto) per una lunghezza totale di quasi 10.000 m, in parte 

parallelamente al corso della Dora Baltea (1.400 m) in parte attraversando diverse frazioni fino 

ad arrivare alla stazione di Pila (8.500 m). Superata la diramazione, il percorso continua lungo la 

pista ciclabile già esistente sulla sponda destra della Dora Baltea fino al comune di Aymavilles per 

una lunghezza di circa 5 km. Successivamente il tracciato si snoda principalmente sulla strada 

statale SS26 e per brevi tratti su percorsi alternativi, in aree verdi/coltivate o sentieri battuti, fino 

a Pré-Saint-Didier per quasi 26 km. 

Infine, l’ultimo tratto della linea principale e la diramazione per La Thuile, anch’esse 

generalmente collocate al di sotto della sede stradale, sono lunghe rispettivamente 2.400 m e 

6.900 m circa.  

 

Di seguito sono elencate alcune informazione sui comuni interessati: 

 

Comune 
Popolazione 

residente 

Numero 
Numero 

Famiglie  
 Unità 

Abitative 

Arvier 875 600 424 

Avise 305 270 135 

Aymavilles 2086 1236 970 

Courmayeur 2807 5502 1476 

Gressan  3387 3152 1582 

Jovencan 736 327 333 

La Salle 2087 2570 1064 

La Thuile 761 2324 394 

Morgex 2104 2743 953 

Pila 142 445 75 

Pre Saint Didier 1050 1845 509 

Saint Pierre 3165 1818 1474 

Villeneuve 1289 795 599 

Totale 20794 23627 9988 
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INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Shareholders Nessuno 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto Pollein Pila Valdigne 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Descrizione Progetto Nuovo Metanodotto di Trasporto Regionale per la 

metanizzazione della valle centrale della Valle d’ Aosta 

Costi  26.500.000 euro 

Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 
 

 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 55 km 

o Diametro  Metanodotto • 250  mm 

o   Potenza C.li di 
Compressione 

• 0 MW 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 400.000 Sm3/g    4.880.000 kWh/g 

o   Volume annuo atteso  • 70.000.000 (Sm3/a) 

STATO DEL PROGETTO 

Final Investment Decision • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • Si 

o   Pianificato/Allo Studio • Sì 

Data entrata in esercizio 
prevista 

• 2021 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 
commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione 
di gas metano e considerando la possibilità di riconvertire ed 

estendere reti attualmente in esercizio con diverso 
combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la sicurezza del 
sistema e realizzati secondo criteri di economicità.  
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6.3.2 ESTENSIONE METANODOTTO EX CARTIERA BORMIDA (MURIALDO) – 
BARDINETO 

 

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere disponibile il gas naturale in 

un’ampia area, attualmente non servita, tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di 

trasporto del gas naturale.  

Il metanodotto già esistente, di proprietà Energie Rete Gas S.r.l., che termina in località Valle 

presso l’Ex Cartiera Bormida (Murialdo), presenta caratteristiche tecniche ampiamente sufficienti 

a permettere la nuova derivazione, senza provocare impatto sul servizio attuale e futuro. 

L’opera deve presentare caratteristiche tecniche e funzionali tali da permettere nel lungo 

periodo un adeguato utilizzo che risponda alle esigenze attuali e future del territorio. 

L’opera proposta consiste nell’estensione del metanodotto esistente di proprietà Energie Rete 

Gas s.r.l., che dalla cabina di Nucetto raggiunge la Cartiera Bormida nel Comune di Murialdo. 

Il progetto interessa i Comuni di Murialdo, Calizzano e Bardineto si tratta di un percorso 

piuttosto pianeggiante che interessa principalmente strade provinciali, come la SP51 (nel tratto 

dalla frazione Valle di Murialdo sino alla frazione Caragnetta di Calizzano), la SP490 (da 

Caragnettafino al centro di Calizzano) e la SP52 (dal centro di Calizzano sino al termine 

dell’infrastruttura, in prossimità del centro abitato di Bardineto). 

 

Comuni interessati alla metanizzazione: 

Murialdo (parte del territorio comunale), Calizzano e Bardineto. Di seguito alcune informazioni: 

 

Comuni serviti Popolazione 

residente 

Numero Unità 

abitative 

Numero 

Famiglie 

Murialdo 841 693 435 

Calizzano 1532 1275 825 

Bardineto 701 1026 385 

    
Totale 3074 2994 1645 

 

 

 
INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto Murialdo Calizzano Bardineto 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale di questo progetto è quello di rendere 
disponibile il metano in una area attualmente non servita della 

provincia di Savona, tramite la realizzazione di un nuovo 
metanodotto di trasporto che, a partire da una cabina della rete di 
Energie Rete Gas S.p.a.posizionata nel comune di Murialdo in 
località Valle, presso l’Ex Cartiera Bormida, raggiungerà i comuni di 
Calizzano e Bardineto. 

Costi  7.800.000 euro 
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Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione 
 

 
In giallo è rappresentato il metanodotto esistente. In arancione 

l’estensione in progetto verso l’alta Val Bormida. 

Descrizione Tracciato Dal collegamento con la cabina di interconnessione con il 
metanodotto esistente in frazione Valle (Murialdo), presso la 
cartiera Bormida, la condotta risale la Val Bormida lungo la strada 
provinciale interessando il territorio dei comuni di Murialdo, 
Calizzano e Bardineto, ove termina dopo circa 15 km di tracciato. 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 15 km 

o Diametro  Metanodotto • 200 mm – condotta in acciaio 

o   Pressioni massime di 
esercizio 

• 5 bar (IV specie) 

o   Nuova Capacità PdE/PdU •  

o   Volume annuo atteso  • 8.000.000 (Sm3/a) 

STATO DEL PROGETTO 

Finalinvestiment decisione • si 

Fase Del Progetto •  

o   Costruzione • Si – realizzati e in esercizio km 1,9al 31/12/2017  

o   Ingegneria e Permessi • si 

o   Pianificato/Allo Studio • si 

Data entrata in esercizio 
prevista 

• 2018 

BENEFICI DEL PROGETTO  

 Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e 
commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione 
di gas metano e considerando la possibilità di riconvertire ed 
estendere reti attualmente in esercizio con diverso 
combustibilecompatibilmente con l’efficienza e la sicurezza del 
sistema e realizzati secondo criteri di economicità. 
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7 INTERVENTI PER GARANTIRE L’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA E LA 
SICUREZZA  DI APPROVVIOGIONAMENTO 

 

A seguito degli eventi alluvionali avvenuti negli ultimi anni, ed in particolare quello avvenuto 

nell’anno 2017 e che ha coinvolto i metanodotti di Energie Rete Gas, la società ha deciso di 

migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento nelle valli Tanaro e val Mongia progettando un 

bypass che permette di collegare le due reti  e di impedire l’isolamento del territorio in caso di 

interruzione come dettagliato nel successivo paragrafo. 

 

Ulteriori interventi  sono previsti nell’anno 2017 presso la cabina ReMi di Cevaal fine di 

migliorare la sicurezza dell’impianto e di aumentarne la capacità di trasporto a seguito della 

maggiore richiesta del mercato. 

 

Con gli stessi obiettivi nel corso dell’anno sono stati svolti interventi per l’adeguament della 

protezione catodica. 
 

7.1  BYPASS VAL MONGIA – VAL TANARO 
 

 

Questo progetto ha l’obiettivo principale di assicurare la continuità e la sicurezza del servizio di 

trasporto del gas in Val Tanaro e in Val Mongia, nel caso in cui l’erogazione del gas venga interrotta 

per cause di forza maggiore (calamità naturali, incidenti o emergenze da gas), per interventi di 

manutenzione e in tutte quelle situazioni in cui su di una rete o sull’altra si debba procedere ad 

interruzione e sezionamento della stessa.  

 

Nel comune di Viola, in località Riva, la condotta del metanodotto di trasporto della Val Mongia, 

è costituita da una tubazione DN150 in acciaio, da qui è prevista la derivazione del bypass con 

una tubazione in Pead De160 che risalirà il Colle di San Giacomo per congiungersi con la condotta 

del Metanodotto di trasporto della Val Tanaro all’incirca in località Pievetta, in Comune di Priola, 

seguendo principalmente strade sterrate. 

 

Dall’analisi dei costi/benefici è risultata una valutazione positiva in quanto rientra nei 

parametri sopra riportati (par. 7.2) 

 
 

 

INFORMAZIONI SOCIETA’ PROMOTRICE 

Società Energie Rete Gas S.p.a 

Tipo di società Trasporto Regionale 

Sito web http://www.italiaenergetica.com/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione  Progetto Metanodotto di Trasporto Val Mongia – Val Tanaro 

Tipo Progetto Metanodotto di Trasporto Regionale 

Obiettivo del Progetto L’obiettivo principale di questo progetto è quello di creare un 
ramo di collegamento fra i metanodotti della Val Mongia e della 
val Tanaro, all’altezza rispettivamente del comune di Viola e del 

comune di Priola, per garantire continuità del servizio in caso di 
emergenza e non costringere all’interruzione dell’erogazione gas, 
le reti distribuzione dei comuni. 

 

Costi  4.500.000euro 
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Localizzazione Geografica 
Progetto 

Localizzazione del Progetto/Punto di interconnessione (in 
giallo il metanodotto esistente della Val Mongia) 

 

 
Descrizione Tracciato A partire dal Comune di Viola, il tracciato del bypass risalirà il 

Colle di San Giacomo per giungere in Val Tanaro all’altezza del 
comune di Priola. 

DATI TECNICI 

Trasporto  

o   Lunghezza Metanodotto • 11 km ca. 

o Diametro  Metanodotto • 160 mm 

o   Pressioni massime di 
esercizio 

• 5 bar (IV specie) 

o   Nuova Capacità PdE/PdU • 4500Sm3/g     

o   Volume annuo atteso   

STATO DEL PROGETTO 

Finalinvestimentdecision • No 

Fase Del Progetto  

o   Costruzione • No 

o   Ingegneria e Permessi • Si 

o   Pianificato/Allo Studio • Si 

Data entrata in esercizio 
prevista 

• 2020 

BENEFICI DEL PROGETTO  

Inversione del flusso Garantire la continuità e la sicurezza del servizio di trasporto 
gas nei comuni della Val Mongia e della Val Tanaro in caso di 
emergenze di servizio 
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8 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 
 

Il contenimento dell’impatto ambientale provocato dalla realizzazione del piano, viene 

affrontato con un approccio differenziato, in relazione alle caratteristiche del territorio interessato. 

Tale approccio prevede sia l’adozione di determinate scelte progettuali, in grado di ridurre “a 

monte” l’impatto sull’ambiente, sia la realizzazione di opere di ripristino adeguate, di varia 

tipologia. 

Il tracciato delle nuove condotte é stato definito sfruttando il tracciato di strade e di altri 

percorsi e sentieri già esistenti, sia per limitare il consumo di aree naturali, sia per poter usufruire, 

compatibilmente con gli sviluppi dei piani territoriali, delle servitù esistenti, rispettando l’assetto 

del territorio. 

 

Per quanto concerne la messa in opera delle nuove condotte, il tracciato del progetto 

rappresenta il risultato di un processo complessivo di ottimizzazione, cui hanno contribuito anche 

le indicazioni degli specialisti coinvolti nelle analisi delle varie componenti ambientali interessate 

dal gasdotto. 

Gli aspetti più significativi relativi alle scelte di tracciato, considerate al fine di contenere il più 

possibile l’impatto negativo dell’opera nei confronti dell’ambiente circostante, sono stati esplicitati 

nei paragrafi seguenti. 

Nella progettazione di una linea di trasporto del gas sono, di norma, adottate alcune scelte di 

base che di fatto permettono una minimizzazione delle interferenze dell’opera con l’ambiente 

naturale. Nel caso in esame, tali scelte possono così essere schematizzate: 

ubicazione del tracciato lontano, per quanto possibile, dalle aree di pregio naturalistico, 

interramento dell’intero tratto della condotta, 

accantonamento dello strato humico superficiale del terreno e sua ridistribuzione lungo la fascia 

di lavoro, 

utilizzazione di aree prive di vegetazione arborea per lo stoccaggio dei tubi, 

utilizzazione, per quanto possibile, della viabilità esistente per determinare il tracciato e per 

l’accesso alla fascia di lavoro, 

adozione delle tecniche dell’ingegneria naturalistica nella realizzazione delle opere di ripristino, 

programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di cantiere, nei periodi più 

idonei dal punto di vista della minimizzazione degli effetti indotti dalla realizzazione dell’opera 

sull’ambiente naturale. 

 

Gli interventi di mitigazione sono finalizzati a limitare il peso della costruzione dell’opera sul 

territorio, previa applicazione di talune modalità operative funzionali ai risultati dei futuri  ripristini 

ambientali, come ad esempio: 

in fase di apertura pista, il taglio ordinato e strettamente indispensabile della vegetazione e 

l’accantonamento del terreno fertile, 

in fase di scavo della trincea, l’accantonamento del materiale di risulta separatamente dal 

terreno fertile di cui sopra, 

in fase di ripristino dell’area di passaggio, il riporto e la riprofilatura del terreno, rispettandone 

la morfologia originaria e la giusta sequenza stratigrafica: in profondità, il terreno arido, in 

superficie, la componente fertile. 

Gli interventi di ripristino ambientale vengono eseguiti dopo il rinterro della condotta allo scopo 

di ristabilire nella zona d’intervento gli equilibri naturali preesistenti e di impedire, nel contempo, 

l’instaurarsi di fenomeni erosivi, non compatibili con la sicurezza della condotta stessa. 

Sono qui di seguito elencate le misure adottate per ridurre l’impatto ambientale 
 

Scelta del tracciato 

La scelta del tracciato è stata definita dopo un attento esame delle zone da attraversare 

evitando centri storici, luoghi di interesse paesaggistico od archeologico, centri densamente abitati 

o di previsto sviluppo edilizio, sono stati inoltre evitati, per quanto possibile, complessi passaggi 

in subalveo. 

 

Fascia di servitù 

Lungo il tracciato per una fascia variabile dai 2 ai 10m, graverà una servitù non aedificandi. In 

tale area, i proprietari sono vincolati ad effettuare solo normali lavorazioni agricole 
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limitandoeventuali lavori edili a distanze minime dalla tubazione pre-definite nel contratto di 

costituzione della servitù stessa. 

 

Profondità di posa  

La profondità di posa, nei terreni a vocazione agricola e sulla pista ciclabile, avrà un valore 

minimo di 0.90 m e di 0.40 m in terreni rocciosi e di montagna, come da DM del 24.11.84 e dalle 

norme UNI 9165. Questo in modo da garantire il tubo rispetto possibili interferenze con gli utensili 

di macchine operatrici, anche in caso di lavori di notevole entità. 

 

Spessore  

I valori relativi allo spessore di linea (5,6 mm) utilizzati per i gasdotti sono tali da garantire alla 

struttura un’elevata capacità di resistenza agli urti esterni e, anche in questo caso ben superiori 

agli spessori previsti dalla vigente normativa. 

 

Scelta del materiale 

Per incrementare comunque la capacità di resistenza di eventuali difetti prodotti 

accidentalmente sulla condotta e garantendo che questi ultimi non si propaghino nella condotta è 

stato selezionato un acciaio (EN L450 MB) le cui elevate caratteristiche meccaniche (alto carico di 

snervamento ed elevati valori di resilienza) sono in linea con le più rigorose specifiche tecniche 

internazionali. 

 

Segnalazione della linea 

La presenza della condotta è segnalata attraverso paline e nastri segnaletici, in modo tale da  

evitare che eventuali operatori si trovino inavvertitamente a lavorare in corrispondenza del 

gasdotto. 

 

Ispezioni e controlli 

La linea sarà ispezionata per tutta la sua lunghezza con controlli periodici eseguiti da personale 

specializzato per individuare qualunque tipo di attività nelle vicinanze della condotta.  

 

Le ispezioni garantiranno che la profondità di posa non abbia subito variazioni per qualunque 

motivo, che la strumentazione e gli impianti di superficie siano perfettamente efficienti, che tutte 

le attività di terzi non costituiscano un pericolo e che la segnalazione della linea sia mantenuta 

efficacemente.  

 

Elenco delle principali azioni atte a prevenire difetti di costruzione e di materiale. 
 

Qualità 

Tutti i materiali vengono forniti da fabbriche che operando in regime di qualità e garantiscono 

elevati standard del prodotto fornito. I lotti di tubazioni forniti subiscono tra l’altro controlli 

sistematici ed a campione che garantiscono la rispondenza delle caratteristiche meccaniche. 

 

Costruzione 

La fase di costruzione della condotta è effettuata predisponendo tutti gli accorgimenti che possano 

evitare un eventuale danno alla struttura. Durante la realizzazione dell’opera è stata predisposta 

la supervisione continua dei lavori, che assicura un adeguato livello qualitativo di tutte le fasi di 

costruzione. 

 

Controlli 

Tutte le saldature sono controllate in modo non distruttivo mediante radiografie e nel 20% dei 

casi si effettuano controlli ad ultrasuoni manuali. 

 

Collaudo idraulico  

Dopo aver effettuato tutti i controlli qualitativi e prima della messa in esercizio della condotta 

verrà effettuato un test preliminare di collaudo idraulico, di durata 48 ore, che garantirà una 

pressione minima, nel punto meno sollecitato, di 1,5 volte la pressione massima di esercizio ed 

una pressione massima, nel punto più sollecitato, prossimo allo snervamento (95% dello SMYS). 
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Elenco delle principali azioni atte a prevenire la corrosione 
 

Tracciato 

Sul tracciato selezionato sarà effettuata la misura di resistività del terreno in base alla quale potrà 

venire stabilito di eseguire ulteriori accertamenti (ad esempio il rilievo di acidità e/o basicità, la 

presenza di batteri solfato-riduttori ecc.). Si verificherà, inoltre, mediante misura del gradiente 

elettrico, la presenza di correnti vaganti. In questo modo si individueranno tutti quei potenziali 

pericoli che potrebbero rendere meno efficaci le azioni dei dispositivi di protezione passiva 

(rivestimento) ed attiva (correnti impresse). 

 

Protezione passiva ed attiva  

I rivestimenti utilizzati (polietilene ed in misura minore altre tipologie di analoga efficacia) sono 

in linea con quanto applicato a livello internazionale. 

Il sistema di protezione catodica garantirà l’integrità della struttura anche in presenza di 

eventuali difetti del rivestimento che dovessero manifestarsi durante la vita dell’impianto. 

 

Principali azioni atte a prevenire danni da movimenti del terreno 
 

Scelta del tracciato 

La scelta del tracciato sarà confermata da studi geologici e indagini geotecniche del territorio 

da attraversare. Gli studi geologici riguarderanno tra l’altro la situazione geologica e 

geomorfologica del tracciato, l’indicazione del livello freatico fornisce indicazioni sulle modalità 

degli interventi in relazione alla costruzione, alle sistemazioni ed al ripristino. Avendo scelto un 

tracciato che utilizza prevalentemente zone fortemente antropizzate, le indagini geologiche si 

concentreranno su i tratti in terreno naturale. 

 

Monitoraggio e controllo  

Qualora durante le ispezioni periodiche, cui i gasdotti saranno sottoposti, si dovessero 

ipotizzare fenomeni di movimento del terreno, si garantirà un intervento tempestivo di messa in 

sicurezza. 

 

Produzione di rifiuti 
 

Costruzione 

I rifiuti connessi all’utilizzo dei mezzi impiegati nella realizzazione delle opere saranno smaltiti 

secondo la legislazione vigente, in particolare secondo quanto stabilito dalla Delibera Regionale n. 

1792 del 6 giugno 2005, il materiale inerte non riutilizzato per il riempimento dello scavo, sarà 

conferito presso i centri di recupero autorizzati. 

 

Esercizio 

Non trattandosi di impianti di produzione, di trasformazione e/o trattamento di prodotti, le 

opere in esercizio non produrranno scorie o rifiuti né emetteranno in atmosfera alcuna sostanza 

inquinante.  

 

Misure di prevenzione da possibili incidenti 

Le condotte interrate rappresentano il sistema di trasporto più sicuro per prodotti pericolosi 

(Risk Analysis of the Pipeline Transport of Dangerous Substances — III International Congress 

“Energy, Environment and Technological Innovation”, Caracas, 5 Nov. 1995). I dati riguardanti la 

casistica incidentale riguardano tubazioni con diametri da 8” a 48”. L’analisi dei dati evidenzia una 

sostanziale diminuzione del tasso globale di guasto dall’inizio degli anni ‘70 al 1980 e 

successivamente un valore oscillatorio con valore medio pari a 4 x 1O” inc./(km x anno), valore 

medio minore del valore medio su tutti gli anni analizzati (6,05 x i0 inc./(km x anno)). Si tratta 

comunque di una casistica incidentale estremamente bassa, con meno di un caso anno per ogni 

1.000 km di gasdotti, pur considerando un periodo di osservazione che si estende in anni in cui la 

tecnologia del settore era nettamente meno sviluppata di quanto lo sia attualmente.  

Considerando il progetto in esame con riferimento alle possibili cause di guasto di cui sopra si può 

osservare quanto segue: 
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interferenze esterne quali escavatori, macchine operatrici ecc: si osserva che la frequenza di 

accadimento diminuisce all’aumentare del diametro della tubazione (il gasdotto in oggetto è 

caratterizzato da un diametro piuttosto piccolo), inoltre un’adeguata profondità di posa garantisce 

che interferenze con macchine operatrici agricole non si verifichino. Ulteriori motivi di prevenzione 

di interferenze esterne sono la segnalazione della presenza del gasdotto e il mantenimento di una 

fascia di servitù non aedificandi a cavallo della condotta di dimensione sufficiente, 

difetti costruttivi delle tubazioni: gli odierni livelli tecnologici e qualitativi raggiunti dai 

costruttori di tubazioni sono tali da assicurare l’impiego di materiali praticamente privi di difetti di 

fabbrica. Eventuali difetti costruttivi che potessero insorgere durante la realizzazione del gasdotto 

verrebbero evidenziati dai controlli radiografici e ad ultrasuoni eseguiti sulle saldature 

circonferenziali, 

corrosioni: considerate le caratteristiche tecniche del gasdotto, risultano improbabili e 

comunque saranno installati i necessari dispositivi di protezione catodica ed effettuati i previsti 

controlli, 

movimenti del suolo originati da instabilità geomorfologiche: il tracciato scelto è ubicato in aree 

caratterizzate prevalentemente da strade o pendii acclivi, dove sono già presenti  infrastrutture 

primarie fuori terra (elettrodotto), ma non nel sottosuolo. 

  



Piano Decennale 2018 
 

 ENERGIE RETE GAS S.p.a. a socio unico 
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO 

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995 
PEC energieretegas@casellapec.com 

 

51 

9 STRUTTURA FINANZIARIA 

 

Con riferimento ai metanodotti indicati nel presente piano decennale, si è provveduto ad una 

stima dei costi di investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del 

territorio in cui sono inseriti, generalmente in ambiente montano. 

Il grado di maturità della stima dei costi investimento è crescente in proporzione allo stato 

d’avanzamento progettuale. 

Vengono individuati tre livelli di maturità corrispondenti alle diverse alle fasi: 

- basso: interventi in fase di progettazione; 

- medio: interventi in fase autorizzativa; 

- alto: interventi in fase di realizzazione. 

I livelli di valutazione basso medio alto possono essere combinati tra di loro al fine di 

manifestare livelli intermedi di maturità della valutazione d’investimento. 

Il livello di maturità basso si basa su stime determinate sulla base di costi standard e 

sull’esperienza maturata su progetti simili; i livelli superiori sono determinati sulla base di costi 

unitari e relativi computi metrici. 

Nelle fasi di valutazione ambientale, di autorizzazione unica e di realizzazione vengono forniti 

dagli enti le prescrizioni delle quali si tiene conto nella relazione del progetto esecutivo. 

Le valutazioni economico finanziaria e la decisione d’investimento (di sviluppo e di 

realizzazione) effettuate nel presente documento si basano sulle delibere dell’Autorità (compresa 

la del. 689/2017/R/GAS); se successivamente l’Autorità fornirà ulteriori indicazioni in merito ai 

criteri da adottare, la società si riserva di adeguare le valutazioni già effettuate. 

La valutazione economica per la sostenibilità del piano si basa inoltre sul sistema tariffario 

previsto da AEEGSI con delibera 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019 e sul 

sostanziale mantenimento dello stesso sistema per gli anni a venire. 

La valutazione finanziaria si basa sulla possibilità di supportare gli investimenti previsti parte 

con il ricorso a capitale di debito, parte con un proporzionale incremento dell’equity impegnato 

secondo i normali rapporti Debito/Equity previsti dalle condizioni di mercato.  
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10 ALLEGATI: 

10.1 DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI 
 

 

 
Nr. 

identificativo 

investimento 
Note all'allegato 1 

10 Il metanodotto è in fase di costruzione. Entro il 31 dicembre 2018 si prevedee l'entrata in esercizio delle 
tratta compresa fra la cabina di interconnessione di Pollein al comune di Aymavilles 

11 
Entro dicembre 2018 si prevede l'ottenimento dell'AU; i lavori di costruzione inizieranno a partire dal 2019 
salvo il corretto ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

12 L'entrato in esercizio dell'intero metanodotto è prevista entro dicmbre 2018. Gli investimenti stanziati per 
l'anno 2019 sono riferiti alle opere di asfaltatura definitiva come previsto dalle concessioni ottenute 

15 Nel 2018 è stata ottenuta la VIA. Per l'anno 2019 è previsto l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica. L'inizio 
dei lavori, compatibilmente con l'esito positivo del procedimento autorizzativo è previsto per il 2020 

20 

Nel 2018 è stata ottenuta la VIA. Per l'anno 2019 è previsto l'ottenimento dell'AU. La costruzione durerà tre 
anni a partire dal 2020, Il cronoprogga rappresentato, oltre all'ottenimento delle varie autorizzazioni entro i 
tempi previsti, è subordinato alla conferma da parte di Snam Rete Gas della capacità presso il punto di 
riconsegna previsto nel progetto. 

21 

Nel 2017 è stata superata la fase di screening. Per l'anno 2019 è previsto l'ottenimento dell'AU. La costruzione 
durerà quattro anni a partire dal 2020, Il cronoprogga rappresentato, oltre all'ottenimento delle varie 
autorizzazioni entro i tempi previsti, è subordinato alla conferma da parte di Snam Rete Gas della capacità 
presso il punto di riconsegna previsto neol progetto 

22 
Nel 2019 si sosterranno i costi relativi all'ottenimento dell'AU; i lavori di costruzione inizieranno a partire dal 
2020 e dureranno fino al 2023. Le tempistiche descritte sono vincolate all'ottenimente delle autorizzazione 
come sopra descritto e snono quindi suscettibili di modifiche 

23 Nel 2018 è stata ottenuta l'AU. I lavori di costruzione inizieranno a partire dal 2019 e dureranno due anni.  

24 
Nel 2019 si prevede l'ottenimento della VIA, nel 2020 si prevedono costi relativi all'ottenimento dell'AU. I 
lavori di costruzione inizieranno a partire dal 2021 e dureranno 5 anni. Le tempistiche descritte sono vincolate 
all'ottenimente delle autorizzazione come sopra descritto e sono quindi suscettibili di modifiche 

25 

Entro il primo trimestre del 2019 si prevede l'ottenimento della VIA, nel 2020 si prevedono costi relativi 
all'ottenimento dell'AU. I lavori di costruzione inizieranno a partire dal 2021 e dureranno 4 anni. Le 
tempistiche descritte sono vincolate all'ottenimente delle autorizzazione come sopra descritto e sono quindi 
suscettibili di modifiche, 

26 
Nel 2019 si prevede l'ottenimento dell'AU. I lavori di costruzione inizieranno a partire dal 2020 e dureranno 
un anno. Le tempistiche descritte sono vincolate all'ottenimente delle autorizzazione come sopra descritto e 
snono quindi suscettibili di modifiche 

27 
Nel 2019 si prevedono costi relativi all'ottenimento del VIA e nel 2020 quelli relativi all'ottenimento dell'AU; 
i lavori di costruzione inizieranno a partire dal 2022 e dureranno tre anni. Le tempistiche descritte sono 
vincolate all'ottenimente delle autorizzazione come sopra descritto e snono quindi suscettibili di modifiche 

 

N r. 

ident .vo  

invest .t o

Denominazione 

metanodotto

Progressivo 

all'anno 

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023
anni 

successivi
Totale 

A nno  previst o  

complet ament o

A nno  p revist o  

messa in gas*

euro euro euro euro euro euro euro euro euro

10 POLLEIN PILA VALDIGNE 1.460.877    3.820.462 14.905.038 5.607.353   704.048      -            -            -             26.497.778   2021 2021

11 VERRES AYAS 342.832       241.761    3.200.000   5.600.000   2.400.000   -            -            -             11.784.593   2021 2022

12 MURIALDO -BARDINETO 1.734.977    4.974.139 1.021.014   -            -             -            -            -             7.730.131     2019 2018

15
PONT SAINT MARTIN 

GRESSONEY LA TRINITE'
61.490        418.829    300.000      7.060.000   4.800.000   2.900.000   -             15.540.319   2022 2023

20  VALSESIA 202.321       428.455      6.000.000   6.000.000   6.000.000   6.000.000   -             24.630.776   2023 2024

21 GARFAGNANA 185.678       282.191      4.890.000   5.000.000   5.000.000   5.000.000   -             20.357.869   2023 2024

22
VALLI NEVA E 

PENNAVAIRA
96.438        185.327      1.235.000   3.100.000   3.100.000   2.100.000   -             9.816.765     2021 2022

23
BYPASS VAL MONGIA 

VAL TANARO
10.413        111.687    2.400.000   2.000.000   -             -            -            -             4.522.100     2020 2020

24 VALLI DI LANZO 40.717        234.726    150.000      450.000     7.000.000   7.000.000   7.000.000   8.000.000   29.875.443   2024 2024

25 ALTA LANGA 55.086        392.689      820.000     8.000.000   8.000.000   8.000.000   25.000.000 50.267.775   2024 2025

26 ANTEY TORGNON 33.963        65.992       1.750.000   1.849.955     2021 2021

27
TANARO ARROSCIA 

IMPERO
31.959        228.135      325.000     7.200.000   7.200.000   7.200.000   22.185.094   2024 2025

TOTALE 4.256.752    9.801.605 23.558.840 35.737.353 37.004.048 39.200.000 35.300.000 40.200.000 225.058.597 
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10.2  DETTAGLIO DELLE VALUTAZIONI COSTI/BENEFICI 
 

 

 
  

COD. 26- PRG. 6,1,1 METANODOTTO ANTEY-TORGNON

DATI PROGETTUALI:

LUNGHEZZA [km] 3,4

INVESTIM ENTO [€] 1.850.000                                 

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 4.500                                         

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO [kwatt] 18.604.411                                 

NUM ERO UNITA' ABITATIVE 1.929                                          

NUM ERO FAM IGLIE RESIDENTI 282                                            

NUM ERO ALBERGHI 5                                                 

NUM ERO UTENZE INDUSTRIALI -                                              

IPOTESI PENETRAZIONE M ETANO 80%

RICHIESTA TERM ICA SODDISFATTA DAL M ETANO  [kwatt] 14.883.529                               

D A T I P ER  D ET ER M IN A R E LA  R IC H IEST A  T ER M IC A  :

RICHIESTA ORARIA TERM ICA DA PROGETTO PER UNITA' 

ABITATIVE ED ALBERGHI[watt/m3] 
40                                               

TOTALE UNITA' ABITATIVE 1.929                                          

M Q PER UNITà ABITATIVA 54                                               

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 1.237                                          

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERM ICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 17.321.630                                

TOTALE ALBERGHI 5                                                 

NR STANZE M EDIO 25                                               

M Q PER STANZA 20                                               

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 3.054                                         

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERM ICA ALBERGHI  [kwatt] 1.282.781                                  

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI -                                              

RICHIESTA TERM ICA ATTIVITA' IND.LI  [kwatt]

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 18.604.411                                 
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 2.893.500               

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 289                           

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                               

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 7                               

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 4.919                       

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                          

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 7.298                      

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€             

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                               

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€             

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€               

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                  

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€               

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                    

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 30.298 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

 

MEDIA('C:\ORGANIZZAZIONE\GESTION

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree
B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali

Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 21.262.184            VOLUME FORNITO [kwh] 16.537.254     

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 1.801.880              VOLUME FORNITO [smc] 1.722.631        

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 2.283.285              COSTO TOTALE [euro/anno] 1.326.426        

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 4.724.929,84        

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 956.860 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 2225,00 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 4,45 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 1.929                      

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 222,50

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,45

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 54,00

METRATURA TOTALE  [mq] 104.166                  

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 23.176.935 € INCREMENTO ANNUO PER VENDITA IMMOBILI [euro]

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 46.354 € INCREMENTO ANNUO PER AFFITTI [euro]

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 1.003.214 €

Benefici una tantum 23.176.935 €
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B2t - per il settore termoelettrico

volume cogenerazione (10% del totale) kw 1.653.725,45        

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%)  kw 165.372,54            

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%)  tonnellate 16,54                      

valore medio certificati bianchi a novembre 2018 259,00                    

risparmio annuo (€) 4.283,15                

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 4.283                      

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali

Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 964.500,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 289.350,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici annui 0 €

Benefici una tantum 1.253.850 €

B3d - in condizioni di stress disruption:

Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento
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B4) Costi evitati per investimenti in "baseline"

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 2.000,00€                

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 3.000,00€                

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 50.000,00€              

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 1929

Numero impianti di tipo alberghiero da ammodernare nel periodo 5

Numero impianti di tipo industriale da ammodernare nel periodo 0

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 3.858.000,00€        

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 15.000,00€              

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale -€                           

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER COSTI EVITATI IN BASELINE 3.873.000,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B4

Benefici una tantum 3.873.000 €

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2

Riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento:

CONSUMI TOTALI [kw] 21.262.184            CONSUMI TOTALI [kw] 16.537.254          

CONSUMI TOTALI [l] 1.801.880              

CONSUMI TOTALI [kg] 1.504.570              CONSUMI TOTALI [smc] 1.722.631             

FATTORE EMISSIONE [tCO2/kg] 0,003155 FATTORE EMISSIONE [tCO2/Smc] 0,001964

EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 4.747                      EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 3.383                     

COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28 COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28

COSTO ANNUO EMISSIONI CO2 34.557,56              COSTO totale DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 24.630,04             

densità gasolio [kg/l] 0,835

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI CO2 euro 9.928                      

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B5

Benefici annui 9.928 €

Benefici una tantum

GASOLIO: METANO:
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B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2:

OSSIDI DI AZOTO(Nox):

CONSUMI TOTALI [kwh] 21.262.184            CONSUMI TOTALI [kwh] 16.537.254             

FATTORE EMISSIONE [mg/kwh] 300 FATTORE EMISSIONE [mg/kwh] 75

EMISSIONE annue  [mg/kwh] 6.378.655.290      EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 1.240.294.084       

RISPARMIO EMISSIONI  [mg/kwh] 5.138.361.206      

costo medio unitario annuale che ogni proprietario deve sostenere per allineare 

le emissioni con quelle di un impianto a metano 500,00€                    

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 1929

costo totale 964.500,00€            

costo delle emissioni 0,0002€                    

RISPARMIO EURO 776.958,33€            

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI CO2 euro 776.958                  

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B6

Benefici annui 776.958 €

Benefici una tantum

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico

Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

GASOLIO: METANO:
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RIEPILOGO FINALE DELLE CONCLUSIONI EURO

BENEFICI ANNUI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas 30.298                                                          

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m - per metanizzazione di nuove aree 1.003.214                                                    

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2 9.928                                                            

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2 776.958                                                        

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico -                                                                  

TOTALE RISPARMIO [euro] 1.820.398                                                    

COSTI OPERATIVI 5.500,00                €/km 18.700                                                          

TOTALE RISPARMIO NETTO 1.801.698                                                    

VANTAGGI UNA TANTUM

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m - per metanizzazione di nuove aree 23.176.935

B3) Incremento sicurezza e affidabilità - in condizioni di stress disruption: 1.253.850

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline" 3.873.000

RISPARMIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO PUBBLICO  GARANTITO [euro] 289.350

TOTALE RISPARMIO [euro] 28.593.135

COSTI INVESTIMENTO

COSTO DEL PROGETTO DEL METANODOTTO[euro] 1.850.000                                                    

COSTO RELATIVO ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE[euro] 3.858.000,0                                                

COSTI TOTALI [euro] 5.708.000,0                                                

INDICI:

ENPV 40.305.633            

BENEFICI/COSTI 7,72

EIR 52%

CONCLUSIONE:

VALUTAZIONE POSITIVA
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COD. 24- PRG. 6,1,2 METANODOTTO VALLI DI LANZO

DATI PROGETTUALI:

LUNGHEZZA [km] 50

INVESTIM ENTO [€] 29.900.000                             

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 200.000                                   

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO [kwatt] 143.833.951                             

NUM ERO UNITA' ABITATIVE 11.143                                         

NUM ERO FAM IGLIE RESIDENTI 2.395                                        

NUM ERO ALBERGHI 17                                               

NUM ERO UTENZE INDUSTRIALI 9                                                 

IPOTESI PENETRAZIONE M ETANO 80%

RICHIESTA TERM ICA SODDISFATTA DAL M ETANO  [kwatt] 115.067.161                               

D A T I P ER  D ET ER M IN A R E LA  R IC H IEST A  T ER M IC A  :

RICHIESTA ORARIA TERM ICA DA PROGETTO PER UNITA' 

ABITATIVE ED ALBERGHI[watt/m3] 40                                              

TOTALE UNITA' ABITATIVE 11.143                                         

M Q PER UNITà ABITATIVA 59                                              

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 1.519                                          

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERM ICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 134.524.078                            

TOTALE ALBERGHI 17                                               

NR STANZE M EDIO 15                                               

M Q PER STANZA 20                                              

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 3.054                                        

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERM ICA ALBERGHI  [kwatt] 2.616.873                                 

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 9                                                 

RICHIESTA TERM ICA ATTIVITA' IND.LI  [kwatt] 6.693.000                                

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 143.833.951                             
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B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas
Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 16.714.500                            

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 1.671                                      

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                              

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 100                                         

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 417.863                                 

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                        

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 619.978                                

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                            

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                              

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                            

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                              

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                                

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                              

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                                   

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 642.978 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree

B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali
Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 164.381.658                        VOLUME FORNITO [kwh] 127.852.401                              

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 13.930.649                          VOLUME FORNITO [smc] 13.317.958                                

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 17.652.477                          COSTO TOTALE [euro/anno] 10.254.828                                

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 36.529.257,30                    

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 7.397.649 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 684,83 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 2,93 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 11.143                                   

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 68,48

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,29

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 59,15

METRATURA TOTALE  [mq] 659.146                                

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 45.140.294 € INCREMENTO ANNUO PER VENDITA IMMOBILI [euro]

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 193.369 € INCREMENTO ANNUO PER AFFITTI [euro]

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 7.591.018 €

Benefici una tantum 45.140.294 €
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B2t - per il settore termoelettrico
volume cogenerazione (10% del totale) [kwh] 12.785.240                          

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%)  [kwh] 1.278.524                             

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%) [t] 127,85                                   

valore medio certificati bianchi a novembre 2018 259,00€                                   

risparmio annuo[€] 33.113,77€                             

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 33.114 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 5.571.500,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 1.671.450,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici una tantum 7.242.950 €

B3d - in condizioni di stress disruption:
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline"
costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 1.000,00                               

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 3.000,00                               

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 50.000,00                             

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 11143

Numero impianti di tipo alberghiero da ammodernare nel periodo 17

Numero impianti di tipo industriale da ammodernare nel periodo 9
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costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 11.143.000,00€                    

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 51.000,00€                             

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 450.000,00€                          

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER COSTI EVITATI IN BASELINE 11.644.000,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B4

Benefici una tantum 11.644.000 €

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2

Riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento:

CONSUMI TOTALI [kw] 164.381.658                        CONSUMI TOTALI [kw] 127.852.401                              

CONSUMI TOTALI [l] 13.930.649                          

CONSUMI TOTALI [kg] 11.632.092                          CONSUMI TOTALI [smc] 13.317.958                                

FATTORE EMISSIONE [tCO2/kg] 0,003155 FATTORE EMISSIONE [tCO2/Smc] 0,001964

EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 36.699                                   EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 26.156                                         

COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28 COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28

COSTO ANNUO EMISSIONI CO2 267.170,54                          COSTO totale DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 190.419,10                                

densità gasolio [kg/l] 0,835

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI CO2 euro 76.751                                   

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B5

Benefici annui 76.751 €

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2 (NOX)

CONSUMI TOTALI [kwh] 164.381.658                        CONSUMI TOTALI [kw] 127.852.401                              

FATTORE EMISSIONE [mg/kwh] 300 FATTORE EMISSIONE [mg/kwh] 75

EMISSIONE annue  [mg/kwh] 49.314.497.357                  EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 9.588.930.042                          

GASOLIO: METANO:

GASOLIO: METANO:

RISPARMIO EMISSIONI  [mg/kwh] 39.725.567.316                  delta

costo medio unitario annuale che ogni proprietario deve sostenere per allineare le emissioni con quelle 

di un impianto a metano 500,00€                                   

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 11143

costo totale 5.571.500,00€                       

costo delle emissioni 0,0001€                                   

RISPARMIO EURO 5.571.500,00€                       

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI euro 5.571.500                             

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B5

Benefici annui 5.571.500 €

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento
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RIEPILOGO FINALE DELLE CONCLUSIONI EURO

BENEFICI ANNUI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas 642.978                                         

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m - per metanizzazione di nuove aree 7.591.018                                     

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2t - per il settore termoelettrico 33.114                                           

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2 76.751                                           

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2 5.571.500                                     

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico -                                                   

TOTALE RISPARMIO [euro] 13.915.361                                   

COSTI OPERATIVI 5.500,00                               €/km 275.000                                         

TOTALE RISPARMIO NETTO 13.640.361                                   

VANTAGGI UNA TANTUM

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m - per metanizzazione di nuove aree 45.140.294

B3) Incremento sicurezza e affidabilità - in condizioni di stress disruption: 7.242.950

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline" 11.644.000

TOTALE RISPARMIO [euro] 64.027.244

COSTI INVESTIMENTO

COSTO DEL PROGETTO DEL METANODOTTO[euro] 29.900.000                                   

COSTO RELATIVO ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE[euro] 26.743.200,0                               

COSTI TOTALI [euro] 56.643.200,0                               

NR ANNi: IMPORTO ANNUO:

INDICI

ENPV 248.923.830                        

BENEFICI/COSTI 5,346

EIR 20%

CONCLUSIONE:

VALUTAZIONE POSITIVA
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COD. 25- PRG. 6,1,3 METANODOTTO ALTA LANGA

DATI PROGETTUALI:

LUNGHEZZA [km] 102

INVESTIM ENTO [€] 50.268.000                                

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 76.000                                        

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO [kwatt] 103.858.358                              

NUM ERO UNITA' ABITATIVE 4.168                                            

NUM ERO FAM IGLIE RESIDENTI 2.146                                            

NUM ERO ALBERGHI 4                                                   

NUM ERO UTENZE INDUSTRIALI 15                                                  

IPOTESI PENETRAZIONE M ETANO 80%

RICHIESTA TERM ICA SODDISFATTA DAL M ETANO  [kwatt] 83.086.686                                

D A T I P ER  D ET ER M IN A R E LA  R IC H IEST A  T ER M IC A  :

RICHIESTA ORARIA TERM ICA DA PROGETTO PER UNITA' 

ABITATIVE ED ALBERGHI[watt/m3] 35                                                 

TOTALE UNITA' ABITATIVE 4.168                                            

M Q PER UNITA' ABITATIVA 90                                                 

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 2.271                                            

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERM ICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 100.189.368                               

TOTALE ALBERGHI 4                                                   

NR STANZE M EDIO 11                                                   

M Q PER STANZA 20                                                 

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 1.368                                            

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERM ICA ALBERGHI  [kwatt] 176.990                                       

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 15                                                  

RICHIESTA TERM ICA ATTIVITA' IND.LI  [kwatt] 3.492.000                                  

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 103.858.358                              
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 6.252.000                                   

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 625                                              

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                                   

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 204                                              

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 318.852                                      

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                             

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 471.901                                     

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                                

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                                   

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                                

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                                   

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                                     

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                                   

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                                       

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 494.901 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO
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B2t - per il settore termoelettrico
volume cogenerativo rispetto al totale volume prodotto (10%) kwh 9.231.854                                 

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)  kwh 923.185                                     

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)  t 92,32                                          

valore medio del certificato bianco novembre 2018 € 259,00€                                       

risparmio € 23.910,50€                                 

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 23.911 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 2.084.000,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 625.200,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici una tantum 2.709.200 €

B3d - in condizioni di stress disruption:
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 11.466.000                            

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 1.147                                      

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                              

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 100                                         

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 286.650                                 

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                        

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 425.299                                

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                            

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                              

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                            

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                              

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                                

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                              

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                                   

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 448.299 €

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali
Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 132.769.958                        VOLUME FORNITO [kwh] 103.265.523                              

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 11.251.691                          VOLUME FORNITO [smc] 10.756.825                                

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 14.257.787                          COSTO TOTALE [euro/anno] 8.282.755                                   

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 29.504.435,15                    

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 5.975.031 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 1493,12 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 4,25 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 11.143                                   

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 149,31

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,43

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 75,00

METRATURA TOTALE  [mq] 573.300                                

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 124.784.121 € INCREMENTO ANNUO PER VENDITA IMMOBILI [euro]

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 355.352 € INCREMENTO ANNUO PER AFFITTI [euro]

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 6.330.384 €

Benefici una tantum 124.784.121 €
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B2t - per il settore termoelettrico
volume cogenerativo rispetto al totale volume prodotto (10%)  [kwh] 10.326.552                          

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)   [kwh] 1.032.655                             

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)  [t] 103,27                                   

valore medio del certificato bianco novembre 2018  [€] 259

risparmio[€] 26.745,77                               

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 26.746 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 3.822.000,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 1.146.600,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici annui 0 €

Benefici una tantum 4.968.600 €

B3d - in condizioni di stress disruption:
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline"
costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 1.000,00€                               

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 3.000,00€                               

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 50.000,00€                             

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 7644

Numero impianti di tipo alberghiero da ammodernare nel periodo 17

Numero impianti di tipo industriale da ammodernare nel periodo 10

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 7.644.000,00€                       

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 51.000,00€                             

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 500.000,00€                          

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER COSTI EVITATI IN BASELINE 8.195.000 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B4

Benefici una tantum 8.195.000 €
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B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2

Riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento:

CONSUMI TOTALI [kw] 132.769.958                        CONSUMI TOTALI [kw] 103.265.523                              

CONSUMI TOTALI [l] 11.251.691                          

CONSUMI TOTALI [kg] 9.395.162                             CONSUMI TOTALI [smc] 10.756.825                                

FATTORE EMISSIONE [tCO2/kg] 0,003155 FATTORE EMISSIONE [tCO2/Smc] 0,001964

EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 29.642                                   EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 21.126                                         

COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28 COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28

COSTO ANNUO EMISSIONI CO2 215.791,85                          COSTO totale DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 153.800,23                                

densità gasolio [kg/l] 0,835

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI CO2 euro 61.992                                   

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B5

Benefici annui 61.992 €

Benefici una tantum

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2
OSSIDO DI AZOTO (Nox)

CONSUMI TOTALI [kw] 132.769.958                        CONSUMI TOTALI [kw] 103.265.523                              

FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 300 FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 75

EMISSIONE annue  [mg/kw] 39.830.987.448                  EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 7.744.914.226                          

RISPARMIO EMISSIONI  [mg/kw] 29.504.435                          

costo medio unitario annuale che ogni proprietario deve sostenere per allineare le emissioni con quelle di un 

impianto a metano 500,00€                                   

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 7644

costo totale 3.822.000,00€                       

costo delle emissioni 0,1295€                                   

RISPARMIO EURO 3.822.000,00€                       

CONCLUSIONE:

GASOLIO: METANO:

GASOLIO: METANO:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B5

Benefici annui 3.822.000 €

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento
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COD. 11- PRG. 6,2,1 METANODOTTO VERRES AYAS

DATI PROGETTUALI:

LUNGHEZZA [km] 27

INVESTIM ENTO [€] 11.700.000                           

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 120.000                                

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO [kwatt] 134.007.062                        

NUM ERO UNITA' ABITATIVE 8.007                                    

NUM ERO FAM IGLIE RESIDENTI 1.791                                      

NUM ERO ALBERGHI 48                                          

NUM ERO UTENZE INDUSTRIALI 4                                             

IPOTESI PENETRAZIONE M ETANO 80%

RICHIESTA TERM ICA SODDISFATTA DAL M ETANO  [kwatt] 107.205.650                        

D A T I P ER  D ET ER M IN A R E LA  R IC H IEST A  T ER M IC A  :

RICHIESTA ORARIA TERM ICA DA PROGETTO PER UNITA' 

ABITATIVE ED ALBERGHI[watt/m3] 40                                          

TOTALE UNITA' ABITATIVE 8.007                                    

M Q PER UNITà ABITATIVA 70                                          

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 1.655                                     

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERM ICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 124.706.475                        

TOTALE ALBERGHI 48                                          

NR STANZE M EDIO 17                                           

M Q PER STANZA 20                                          

ORE DI FUNZIONAM ENTO ANNUE A PIENO REGIM E 3.053                                    

PERCENTUALE RICHIESTA TERM ICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERM ICA ALBERGHI  [kwatt] 8.369.387                            

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 4                                             

RICHIESTA TERM ICA ATTIVITA' IND.LI  [kwatt] 931.200                                

RICHIESTA TERM ICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 134.007.062                        
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 12.010.500                   

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 1.201                             

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                     

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 55                                   

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 164.069                         

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 243.428                        

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                   

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                     

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                   

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                     

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                        

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                     

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                          

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 266.428 €

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree

B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 153.150.928               VOLUME FORNITO [kwh] 119.117.388                              

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 12.978.892                  VOLUME FORNITO [smc] 12.408.061                                

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 16.446.441                  COSTO TOTALE [euro/anno] 9.554.207                                   

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 34.033.539,52            

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 6.892.234 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 2885,68 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 6,64 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 8.007                            

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 288,57

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,66

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 70,00

METRATURA TOTALE  [mq] 560.490                        

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 161.739.725 € INCREMENTO ANNUO PER VENDITA IMMOBILI [euro]

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 372.188 € INCREMENTO ANNUO PER AFFITTI [euro]
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TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 7.264.422 €

Benefici una tantum 161.739.725 €

B2t - per il settore termoelettrico

volume cogenerazione (10% del totale) [kwh] 11.911.739                  

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%)  [kwh] 1.191.174                    

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%)  [t] 119,12                          

valore medio certificati bianchi a novembre 2018 259,00€                          

risparmio annuo (€) 30.851,40€                    

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 30.851 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 4.003.500,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 1.201.050,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici annui 0 €

Benefici una tantum 5.204.550 €

B3d - in condizioni di stress disruption:
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline"
costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 1.000,00                     

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 3.000,00                     

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 50.000,00                   

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 8007

Numero impianti di tipo alberghiero da ammodernare nel periodo 48

Numero impianti di tipo industriale da ammodernare nel periodo 4

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 8.007.000,00€             

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 144.000,00€                

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 200.000,00€                

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER COSTI EVITATI IN BASELINE 8.351.000,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B4

Benefici una tantum 8.351.000 €

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2

Riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento:

CONSUMI TOTALI [kw] 153.150.928              CONSUMI TOTALI [kw] 119.117.388                              

CONSUMI TOTALI [l] 12.978.892                

CONSUMI TOTALI [kg] 10.837.375                CONSUMI TOTALI [smc] 12.408.061                                

FATTORE EMISSIONE [tCO2/kg] 0,003155 FATTORE EMISSIONE [tCO2/Smc] 0,001964

EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 34.192                         EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 24.369                                         

COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28 COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28

COSTO ANNUO EMISSIONI CO2 248.917,16                COSTO totale DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 177.409,47                                

densità gasolio [kg/l] 0,835

GASOLIO: METANO:
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CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI CO2 euro 71.508                         

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B5

Benefici annui 71.508 €

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2

CONSUMI TOTALI [kw] 153.150.928              CONSUMI TOTALI [kw] 119.117.388                              

FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 300 FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 75

EMISSIONE annue  [mg/kw] 45.945.278.358        EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 8.933.804.125                          

RISPARMIO EMISSIONI  [mg/kw] 37.011.474.232        

costo medio unitario annuale che ogni proprietario deve sostenere per allineare le emissioni con quelle di un 

impianto a metano 500,00€                         

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 8007

costo totale 4.003.500,00€             

costo delle emissioni 0,0001€                         

RISPARMIO EURO 4.003.500,00€             

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI euro 4.003.500                   

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B6

Benefici annui 4.003.500 €

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

GASOLIO: METANO:
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RIEPILOGO FINALE DELLE CONCLUSIONI EURO

BENEFICI ANNUI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas 266.428                               

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m1 - per metanizzazione di nuove aree 7.264.422                            

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2t - per il settore termoelettrico 30.851                                  

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2 71.508                                  

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2 4.003.500                            

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico -                                         

TOTALE RISPARMIO [euro]

COSTI OPERATIVI 11.636.709                         

TOTALE RISPARMIO NETTO 5.500,00                     €/km 150.266                               

11.486.444                         

VANTAGGI UNA TANTUM

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m2 - per metanizzazione di nuove aree 161.739.725 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità - in condizioni di stress disruption: 5.204.550

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline" 8.351.000

TOTALE RISPARMIO [euro] 175.295.275

RISPARMIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO PUBBLICO  GARANTITO [euro] 1.201.050

TOTALE RISPARMIO [euro] 190.051.875

COSTI INVESTIMENTO

COSTO DEL PROGETTO DEL METANODOTTO[euro] 11.700.000                         

COSTO RELATIVO ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE[euro] 13.652.480,0                      

COSTI TOTALI [euro] 25.352.480,0                      

INDICI

ENPV 230.036.698              

BENEFICI/COSTI 8,484

EIR 42%

CONCLUSIONE:

VALUTAZIONE POSITIVA
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DATI PROGETTUALI:

LUNGHEZZA [km] 36

INVESTIMENTO [€] 15.500.000              

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 139.000                  

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO [kwatt] 168.647.527            

NUMERO UNITA' ABITATIVE 7.721                     

NUMERO FAMIGLIE RESIDENTI 3.481                     

NUMERO ALBERGHI 44                         

NUMERO UTENZE INDUSTRIALI 8                           

IPOTESI PENETRAZIONE METANO 80%

RICHIESTA TERMICA SODDISFATTA DAL METANO  

[kwatt] 134.918.021            

DATI PER DETERMINARE LA RICHIESTA TERMICA :

RICHIESTA ORARIA TERMICA DA PROGETTO PER 

UNITA' ABITATIVE ED ALBERGHI[watt/m3] 40                         

TOTALE UNITA' ABITATIVE 7.721                     

MQ PER UNITà ABITATIVA 70                         

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 2.171                     

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERMICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 157.703.468            

TOTALE ALBERGHI 44                         

NR STANZE MEDIO 21                         

MQ PER STANZA 20                         

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 2.925                     

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERMICA ALBERGHI  [kwatt] 9.081.658               

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 8                           

RICHIESTA TERMICA ATTIVITA' IND.LI  [kwatt] 1.862.400               

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 168.647.527            

COD. 15- PRG. 6,2,2 METANODOTTO PONT ST MARTIN GRESSONEY LA 

TRINITE'
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 11.581.500                                   

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 1.158                                              

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                                      

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 70                                                   

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 202.676                                         

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                                

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 300.709                                        

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                                   

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                                      

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                                   

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                                      

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                                        

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                                      

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                                          

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 323.709 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree

B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali
Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 192.740.030                                VOLUME FORNITO [kwh] 149.908.912                              

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 16.333.901                                  VOLUME FORNITO [smc] 15.615.512                                

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 20.697.802                                  COSTO TOTALE [euro/anno] 12.023.944                                

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 42.831.117,85                            

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 8.673.858 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 4135,88 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 8,46 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 7.721                                             

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 413,59

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,85

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 70,00

METRATURA TOTALE  [mq] 540.470                                        

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 223.532.120 € INCREMENTO ANNUO PER VENDITA IMMOBILI [euro]

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 457.348 € INCREMENTO ANNUO PER AFFITTI [euro]
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TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 9.131.205 €

Benefici una tantum 223.532.120 €

B2t - per il settore termoelettrico

volume cogenerazione (10% del totale) [kwh] 14.990.891                                  

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%)  [kwh] 1.499.089                                    

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%)  [t] 149,91                                          

valore medio certificati bianchi a novembre 2018 259,00€                                          

risparmio annuo (€) 38.826,41€                                    

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 38.826 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 3.860.500,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 1.158.150,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici annui 0 €

Benefici una tantum 5.018.650 €

B3d - in condizioni di stress disruption:
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline"

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 1.000,00                                       

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 3.000,00                                       

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 50.000,00                                    

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 7721

Numero impianti di tipo alberghiero da ammodernare nel periodo 44

Numero impianti di tipo industriale da ammodernare nel periodo 8

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 7.721.000,00€                              

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 132.000,00€                                  

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 400.000,00€                                  

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER COSTI EVITATI IN BASELINE 8.253.000,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B4

Benefici annui

Benefici una tantum 8.253.000 €
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TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B6

Benefici annui 3.860.500 €

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento 14.990.891                                  



Piano Decennale 2018 
 

 ENERGIE RETE GAS S.p.a. a socio unico 
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO 

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995 
PEC energieretegas@casellapec.com 

 

82 

 

 

  



Piano Decennale 2018 
 

 ENERGIE RETE GAS S.p.a. a socio unico 
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO 

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995 
PEC energieretegas@casellapec.com 

 

83 

 
  

COD. 20- PRG. 6,2,3 METANODOTTO VALSESIA

DATI PROGETTUALI:
LUNGHEZZA [km] 44

INVESTIMENTO [€] 24.700.000                               

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 130.000                                     

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO [kwatt] 109.951.524                             

NUMERO UNITA' ABITATIVE 7.020                                          

NUMERO FAMIGLIE RESIDENTI 1.364                                          

NUMERO ALBERGHI 14                                               

NUMERO UTENZE INDUSTRIALI 4                                                  

IPOTESI PENETRAZIONE METANO 85%

RICHIESTA TERMICA SODDISFATTA DAL METANO 93.458.795                               

DATI PER DETERMINARE LA RICHIESTA TERMICA :
RICHIESTA ORARIA TERMICA DA PROGETTO PER UNITA' ABITATIVE ED 

ALBERGHI[watt/m3] 35                                                

TOTALE UNITA' ABITATIVE 7.020                                          
MQ PER UNITà ABITATIVA 68                                                
ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 1.854                                          

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERMICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 103.919.561                             

TOTALE ALBERGHI 14                                                
NR STANZE MEDIO 18                                                
MQ PER STANZA 20                                                
ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 3.036                                          

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERMICA ALBERGHI  [kwatt] 2.248.963                                 

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 4                                                  
RICHIESTA TERMICA ATTIVIT' IND.LI  [kwatt] 3.783.000                                 
RICHIESTA TERMICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 109.951.524                             
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 10.530.000                                                      

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 1.053                                                                

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                                                        

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 88                                                                      

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 231.660                                                            

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                                                   

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 343.711                                                           

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                                                      

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                                                        

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                                                      

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                                                        

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                                                           

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                                                        

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                                                             

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 366.711 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree

B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali
Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 133.512.564                                                  VOLUME FORNITO [kwh] 103.843.106                              

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 11.314.624                                                     VOLUME FORNITO [smc] 10.816.990                                

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 14.337.533                                                     COSTO TOTALE [euro/anno] 8.329.082                                   

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 29.669.458,76                                               

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 6.008.451 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 1962,81 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 8,29 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 7.020                                                               

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 196,28

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,83

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 67,88

METRATURA TOTALE  [mq] 476.483                                                           

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 93.524.326 €

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 395.083 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 6.403.533 €

Benefici una tantum 93.524.326 €
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B2t - per il settore termoelettrico

volume cogenerazione (10% del totale) [kwh] 10.384.311                                                     

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%) [kwh] 1.038.431                                                       

TEP risparmiati sul volume termico cogenerativo (10%) [t] 103,84                                                             

valore medio certificati bianchi a novembre 2018 259,00€                                                             

risparmio annuo [€] 26.895,36€                                                       

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 26.895 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 3.510.000,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 1.053.000,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici annui 0 €

Benefici una tantum 4.563.000 €
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B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento
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COD. 21- PRG. 6,2,4 METANODOTTO GARFAGNANA

DATI PROGETTUALI:
LUNGHEZZA [km] 35,6

INVESTIMENTO [€] 20.500.000                           

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 96.000                                   

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO [kwatt] 209.522.919                        

NUMERO UNITA' ABITATIVE 9.255                                     

NUMERO FAMIGLIE RESIDENTI 6.429                                     

NUMERO ALBERGHI 18                                           

NUMERO UTENZE INDUSTRIALI 10                                           

IPOTESI PENETRAZIONE METANO 85%

RICHIESTA TERMICA SODDISFATTA DAL METANO 178.094.481                        

DATI PER DETERMINARE LA RICHIESTA TERMICA :
RICHIESTA ORARIA TERMICA DA PROGETTO PER 

UNITA' ABITATIVE ED ALBERGHI[watt/m3] 35                                           

TOTALE UNITA' ABITATIVE 9.255                                     

MQ PER UNITA' ABITATIVA 80                                           

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 2.338                                     

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERMICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 203.615.133                        

TOTALE ALBERGHI 18                                           

NR STANZE MEDIO 21                                           

MQ PER STANZA 20                                           

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 2.697                                     

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERMICA ALBERGHI  [kwatt] 2.997.786                             

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 10                                           

RICHIESTA TERMICA ATTIVITA' IND.LI  [kwatt] 2.910.000                             

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 209.522.919                        
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 13.882.500                 

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 1.388                            

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                    

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 71                                 

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 247.109                       

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                              

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 366.632                      

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                 

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                    

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                 

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                    

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                      

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                    

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                        

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 389.632 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree

B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali
Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 254.420.687              VOLUME FORNITO [kwh] 197.882.757                              

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 21.561.075                VOLUME FORNITO [smc] 20.612.787                                

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 27.321.511                COSTO TOTALE [euro/anno] 15.871.846                                

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 56.537.930,53          

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 11.449.665 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 1192,43 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 2,84 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 9.255                           

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 119,24

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,28

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 80,00

METRATURA TOTALE  [mq] 740.400                      

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 88.287.800 € INCREMENTO ANNUO PER VENDITA IMMOBILI [euro]

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 209.994 € INCREMENTO ANNUO PER AFFITTI [euro]

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 11.659.659 €

Benefici una tantum 88.287.800 €
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B2t - per il settore termoelettrico
volume cogenerativo rispetto al totale volume prodotto (10%)  [kwh] 19.788.276                

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)   [kwh] 1.978.828                  

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)  [t] 197,88                        

valore medio del certificato bianco novembre 2018  [€] 259,00€                        

risparmio[€] 51.251,63€                  

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 51.252 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 4.627.500,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 1.388.250,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici una tantum 6.015.750 €

B3d - in condizioni di stress disruption:
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline"
costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 1.000,00                     

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 3.000,00                     

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 50.000,00                  

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 9255

Numero impianti di tipo alberghiero da ammodernare nel periodo 18

Numero impianti di tipo industriale da ammodernare nel periodo 10

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 9.255.000,00€            

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 54.000,00€                  

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 500.000,00€                

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER COSTI EVITATI IN BASELINE 9.809.000,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B4

Benefici una tantum 9.809.000 €

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2

Riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento:

CONSUMI TOTALI [kw] 254.420.687              CONSUMI TOTALI [kw] 197.882.757                              

CONSUMI TOTALI [l] 21.561.075                

CONSUMI TOTALI [kg] 18.003.498                CONSUMI TOTALI [smc] 20.612.787                                

FATTORE EMISSIONE [tCO2/kg] 0,003155 FATTORE EMISSIONE [tCO2/Smc] 0,001964

EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 56.801                        EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 40.484                                         

COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28 COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28

COSTO ANNUO EMISSIONI CO2 413.511,54                COSTO totale DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 294.719,98                                

densità gasolio [kg/l] 0,835

GASOLIO: METANO:
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RIEPILOGO FINALE DELLE CONCLUSIONI EURO

BENEFICI ANNUI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas 389.632                                         

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m - per metanizzazione di nuove aree 11.659.659                                   

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2t - per il settore termoelettrico 51.252                                           

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2 118.792                                         

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2 4.627.500                                     

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico -                                                   

TOTALE RISPARMIO [euro] 16.846.834                                   

COSTI OPERATIVI 5.500,00                     €/km 195.800                                         

TOTALE RISPARMIO NETTO 16.651.034                                   

VANTAGGI UNA TANTUM

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching) - B2m - per metanizzazione di nuove aree 88.287.800

B3) Incremento sicurezza e affidabilità - in condizioni di stress disruption: 6.015.750

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline" 9.809.000

TOTALE RISPARMIO [euro] 104.112.550

COSTI INVESTIMENTO

COSTO DEL PROGETTO DEL METANODOTTO[euro] 20.500.000                                   

COSTO RELATIVO ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE[euro] 1.388.327,1                                 

COSTI TOTALI [euro] 21.888.327,1                               

INDICI

ENPV 316.543.461,39        

BENEFICI/COSTI 14,83                           

EIR 46,56%

CONCLUSIONE:

VALUTAZIONE POSITIVA



Piano Decennale 2018 
 

 ENERGIE RETE GAS S.p.a. a socio unico 
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO 

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995 
PEC energieretegas@casellapec.com 

 

92 

 
  

COD. 22- PRG. 6,2,5 METANODOTTO PENNAVAIRA

DATI PROGETTUALI:
DATI PROGETTUALI:

LUNGHEZZA [km] 15,2

INVESTIMENTO [€] 9.800.000                                 

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 33.000                                       

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO [kwatt] 27.900.156                               

NUMERO UNITA' ABITATIVE 1.830                                          

NUMERO FAMIGLIE RESIDENTI 1.342                                          

NUMERO ALBERGHI 3                                                 

NUMERO UTENZE INDUSTRIALI 5                                                  

IPOTESI PENETRAZIONE METANO 85%

RICHIESTA TERMICA SODDISFATTA DAL METANO 23.715.132                               

DATI PER DETERMINARE LA RICHIESTA TERMICA :
RICHIESTA ORARIA TERMICA DA PROGETTO PER UNITA' 

ABITATIVE ED ALBERGHI[watt/m3] 25                                                

TOTALE UNITA' ABITATIVE 1.830                                          

MQ PER UNITà ABITATIVA 80                                                

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 1.813                                          

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERMICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 22.307.572                               

TOTALE ALBERGHI 3                                                  

NR STANZE MEDIO 20                                                

MQ PER STANZA 20                                                

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 957                                             

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERMICA ALBERGHI  [kwatt] 120.584                                     

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 5                                                  

RICHIESTA TERMICA ATTIVIT' IND.LI  [kwatt] 5.472.000                                 

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 27.900.156                               
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 2.745.000                                                                                                                                     

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 275                                                                                                                                                

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                                                                                                                                     

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 30                                                                                                                                                  

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 20.862                                                                                                                                          

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                                                                                                                               

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 30.953                                                                                                                                         

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                                                                                                                                  

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                                                                                                                                     

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                                                                                                                                  

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                                                                                                                                     

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                                                                                                                                       

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                                                                                                                                     

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                                                                                                                                         

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 53.953 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO

B2) Variazione del social welfare connessa alla sostituzione di combustibili (fuel switching )

B2m - per metanizzazione di nuove aree

B2m.1 economicità rispetto ai combustibili tradizionali
Parametri di valutazione:

COSTO GASOLIO ATTUALE COSTO ALTERNATIVO METANO

RENDIMENTO MEDIO A GASOLIO ATTUALE 70% RENDIMENTO MEDIO IMPIANTI A METANO 90%

VOLUME FORNITO [kwh] 33.878.761                                                                                                      VOLUME FORNITO [kwh] 26.350.147                                

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8 PCI METANO [kWh/Smc] 9,6

VOLUME FORNITO [l] 2.871.081                                                                                                        VOLUME FORNITO [smc] 2.744.807                                   

PREZZO MEDIO [euro/litro] 1,267 PREZZO MEDIO [euro/smc] 0,770

COSTO TOTALE [euro/anno] 3.638.143                                                                                                        COSTO TOTALE [euro/anno] 2.113.501                                   

Benefici attesi:

RISPARMIO TERMICO [KWh/anno] 7.528.613,46                                                                                                  

RISPARMIO ECONOMICO  [euro/anno] 1.524.642 €

B2m.2 Incremento del valore degli immobili Incremento dellle transazioni immobiliari incremento transazioni %

PREZZO MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 1640,16 Vendite 1,5%

PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 4,46 Affitti 1,5%

NUMERO UNITA' ABITATIVE 1.830                                                                                                                

INDICE DI AUMENTO VALORE 10%
INCREMENTO  MEDIO IMMOBILI [euro/mq] 164,02

INCREMENTO PREZZO MENSILE MEDIO AFFITTI [euro/mq] 0,45

MQ INTERESSATI DA SERVIZIO METANO

METRATURA MEDIA [mq] 80,00

METRATURA TOTALE  [mq] 146.400                                                                                                            

CONCLUSIONE:

INCREMENTO DI VALORE IMMOBILI [euro] 24.011.880 € INCREMENTO ANNUO PER VENDITA IMMOBILI [euro]

INCREMENTO ANNUO DI VALORE PER AFFITTI [euro] 65.240 € INCREMENTO ANNUO PER AFFITTI [euro]
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TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2m

Benefici annui 1.589.882 €

Benefici una tantum 24.011.880 €

B2t - per il settore termoelettrico

volume cogenerativo rispetto al totale volume prodotto (10%)  [kwh] 2.635.015                                                                                                        

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)   [kwh] 263.501                                                                                                            

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)  [t] 26,35                                                                                                                

valore medio del certificato bianco novembre 2018  [€] 259,00€                                                                                                              

risparmio[€] 6.824,69€                                                                                                          

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 6.825 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 915.000,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 274.500,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici annui 0 €

Benefici una tantum 1.189.500 €

B4) Costi evitati per investimenti in "baseline"
costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 1.000,00                                 

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 3.000,00                                 

costo medio unitario per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 50.000,00                              

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 1830

Numero impianti di tipo alberghiero da ammodernare nel periodo 3

Numero impianti di tipo industriale da ammodernare nel periodo 5

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo civile 1.830.000,00€                        

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo alberghiero 9.000,00€                                 

costo totale per ammodernamento e/o adeguamento degli impianti esistenti tipo industriale 250.000,00€                            

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER COSTI EVITATI IN BASELINE 2.089.000,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B4

Benefici una tantum 2.089.000 €

B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2

Riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento:

CONSUMI TOTALI [kw] 33.878.761                            CONSUMI TOTALI [kw] 26.350.147                                

CONSUMI TOTALI [l] 2.871.081                              

CONSUMI TOTALI [kg] 2.397.353                              CONSUMI TOTALI [smc] 2.744.807                                   

FATTORE EMISSIONE [tCO2/kg] 0,003155 FATTORE EMISSIONE [tCO2/Smc] 0,001964

EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 7.564                                       EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 5.391                                           

COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28 COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28

COSTO ANNUO EMISSIONI CO2 55.063,36                              COSTO totale DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 39.245,03                                   

GASOLIO: METANO:
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CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI CO2 euro 15.818                                    

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B6

Benefici annui 15.818 €

Benefici una tantum

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2
OSSIDI DI AZOTO (Nox)

CONSUMI TOTALI [kw] 33.878.761                            CONSUMI TOTALI [kw] 26.350.147                                

FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 300 FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 75

EMISSIONE annue  [mg/kw] 10.163.628.167                    EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 1.976.261.032                          

RISPARMIO EMISSIONI  [mg/kw] 8.187.367.134                      

costo medio unitario annuale che ogni proprietario deve sostenere per allineare le emissioni con 

quelle di un impianto a metano 500,00€                                    

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 1830

costo totale 915.000,00€                            

costo delle emissioni 0,0001€                                    

RISPARMIO EURO 915.000,00€                            

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI euro 915.000                                  

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B6

Benefici annui 915.000 €

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

GASOLIO: METANO:
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COD. 10- PRG. 6,3,1 METANODOTTO POLLEIN PILA VALDIGNE

DATI PROGETTUALI:

DATI PROGETTUALI:
LUNGHEZZA [km] 55

INVESTIMENTO [€] 26.500.000                                 

NUOVA CAPACITA' [Smc/g] 400.000                                       

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO [kwatt] 596.943.227                               

NUMERO UNITA' ABITATIVE POTENZIALMENTE SERVITE DAL 

METANODOTTO 23.633                                          

NUMERO FAMIGLIE RESIDENTI 9.982                                            

NUMERO ALBERGHI 125                                                

NUMERO UTENZE INDUSTRIALI 15                                                  

IPOTESI PENETRAZIONE METANO 80%

RICHIESTA TERMICA SODDISFATTA DAL METANO kwatt 477.554.582                               

DATI PER DETERMINARE LA RICHIESTA TERMICA :
RICHIESTA ORARIA TERMICA DA PROGETTO PER UNITA' ABITATIVE ED 

ALBERGHI[watt/m3] 40                                                  

TOTALE UNITA' ABITATIVE 23.633                                          

MQ PER UNITà ABITATIVA 70                                                  

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 2.484                                            

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 20%

RICHIESTA TERMICA UNITA' ABITATIVE  [kwatt] 552.290.732                               

TOTALE ALBERGHI 125                                                

NR STANZE MEDIO 30                                                  

MQ PER STANZA 20                                                  

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUE A PIENO REGIME 2.380                                            

PERCENTUALE RICHIESTA TERMICA AD USO ACS 50%

RICHIESTA TERMICA ALBERGHI  [kwatt] 29.986.095                                 

TOATALE ATTIVITà INDUSTRIALI 93                                                  

RICHIESTA TERMICA ATTIVIT' IND.LI  [kwatt] 14.666.400                                 

RICHIESTA TERMICA TERRITORIO TOTALE [kwatt] 596.943.227                               
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ANALISI DEI BENEFICI

B1) Variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi di fornitura del gas

Riduzione del traffico pesante per trasporto altri combustibili su ruota (gasolio), miglioramento viabilità e riduzione inquinamento

impostando un consumo medio di 1500 l/anno/U.A. 1500

PCI GASOLIO [kWh/l] 11,8

CONSUMO GASOLIO MEDIO [l/anno] 35.449.500                                              

NUMERO CAMION ANNO (fornitura media di 10000 l) 3.545                                                         

CONSUMO MEDIO CARBURANTE PER AUTOCISTERNA [l/km] 3                                                                 

LUNGHEZZA MASSIMA TRATTA [km] 110                                                            

CONSUMO ANNUO CARBURANTE AUTOCISTERNA [l] 977.254                                                    

COSTO CARBURANTE [euro/litro] 1,48                                                           

CONCLUSIONE:

RISPARMIO CARBURANTE ANNUO Euro 1.449.941                                               

VALORE ACQUISTO AUTOCISTERNA 150.000,00€                                              

NUMERO AUTOCISTERNE USATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (25 ANNI) 3                                                                 

COSTO TOTALE ACQUISTO AUTOCISTERNE 450.000,00€                                              

COSTO MEDIO ANNUO 18.000,00€                                                 

COSTO ANNUO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOCISTERNA (BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONE..) 5.000,00€                                                   

COSTO ANNUO TOTALE 23.000,00€                                                 

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SUI COSTI REALTIVI AL MEZZO DI TRASPORTO ANNUO Euro 23.000                                                     

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B1

Benefici annui 1.472.941 €

GASOLIO:

COSTO MEZZO PER IL TRASPORTO GASOLIO
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B2t - per il settore termoelettrico

volume cogenerativo rispetto al totale volume prodotto (10%)  [kwh] 53.061.620                                             

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)   [kwh] 5.306.162                                               

TEP risparimatu sul volume termico cogenerativob (10%)  [t] 530,62                                                     

valore medio del certificato bianco novembre 2018  [€] 259,00€                                                     

risparmio[€] 137.429,60€                                             

CONCLUSIONE:

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B2t

Benefici annui 137.430 €

B3) Incremento sicurezza e affidabilità

B3n - in condizioni normali
Qualità, comodità, continuità del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su gomma

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 500,00

CONCLUSIONE

RISPARMIO SULLA QUALITA' COMODITA' CONTINUITA' DEL SERVIZIO 11.816.500,00 €

Accesso a un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite a tutti gli utenti

IMPORTO CHE OGNI PROPRIETARIO DI IMMOBILE E' DISPOSTO A PAGARE [euro] 150,00

CONCLUSIONE

VANTAGGIO PER ACCEDERE AD UN SERVIZIO GARANTITO [EURO] 3.544.950,00 €

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B3n

Benefici annui 0 €

Benefici una tantum 15.361.450 €
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B5) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni di CO2

Riduzione degli agenti inquinanti da riscaldamento:

CONSUMI TOTALI [kw] 682.220.831                                           CONSUMI TOTALI [kw] 530.616.202                              

CONSUMI TOTALI [l] 57.815.325                                             

CONSUMI TOTALI [kg] 48.275.796                                             CONSUMI TOTALI [smc] 55.272.521                                

FATTORE EMISSIONE [tCO2/kg] 0,003155 FATTORE EMISSIONE [tCO2/Smc] 0,001964

EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 152.310                                                   EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 108.555                                      

COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28 COSTO DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 7,28

COSTO ANNUO EMISSIONI CO2 1.108.817,79                                         COSTO totale DELLE EMISSIONI [euro/tCO2] 790.282,08                                

densità gasolio [kg/l] 0,835

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI CO2 euro 318.536                                                   

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B5

Benefici annui 318.536 €

Benefici una tantum

B6) Riduzioni delle esternalità negative per emissioni differenti da CO2
OSSIDI DI AZOTO

CONSUMI TOTALI [kw] 682.220.831                                           CONSUMI TOTALI [kw] 530.616.202                              

FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 300 FATTORE EMISSIONE [mg/kw] 75

EMISSIONE annue  [mg/kw] 204.666.249.232                                  EMISSIONE ANNUA CO2 [tCO2] 39.796.215.129                        

RISPARMIO EMISSIONI  [mg/kw] 164.870.034.104                                  

costo medio unitario annuale che ogni proprietario deve sostenere per allineare le emissioni con 

quelle di un impianto a metano 500,00€                                                     

Numero impianti di tipo civile da ammodernare nel periodo 23633

costo totale 11.816.500,00€                                       

costo delle emissioni 0,0001€                                                     

RISPARMIO EURO 11.816.500,00€                                       

CONCLUSIONE:

RISPARMIO SULLE EMISSIONI euro 11.816.500                                             

TOTALE BENEFICI ATTESI PER LA VOCE B6

Benefici annui 11.816.500 €

B7) maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico
Elemento non applicabile per questa tipologia di investimento

GASOLIO: METANO:

GASOLIO: METANO:
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ALLEGATO 10: VALUTAZIONE COSTI/BENEFICI:     

cod. 23- PRG.7,1 -BYPASS VAL MONGIA- VAL TANARO     

          

DATI PROGETTUALI:         

LUNGHEZZA [km] 11       

INVESTIMENTO [€]               4.520.000          

          

          

La valutazione del bypass è stata fatta considerando che negli ultimi 25 anni il metanodotto in val Mongia è stato colpito 
due volte da eventi alluvionali e quello in val Tanaro una volta. In considerazione del fatto che i fenomeni climatici di questa 
tipologia sono in aumento si è ipotizzato, per calcolare i benefici, che nei successivi 25 anni si ripeteranno altre 2 volte in 
valMongia e altrettante in val Tanaro con una conseguente interruzione del servizio per un periodo di 5 giorni. Si sono  calcolati 
i costi d’investimento e quelli operativi (5,5€/m come da parametro del settore) e quindi confrontati con i benefici.  La 
valutazione del progetto  risulta essere positiva. 

  NUCETTO CEVA 

capacità della cabina 

                     

97.000  smc/g 

                                    

58.000  smc/g 

percentuale sul totale (85%) 
                     

82.450  smc/g 
                                    

49.300  smc/g 

periodo interruzione 5 gg 5 gg 

prezzo* 630 €/mwatt 630 €/mwatt 

quantità  persa in 5 gg 
                   

412.250  smc/g 
                                  

246.500  smc/g 

quantità  persa in 5 gg 
                  

3.998,83  watt 
                                 

2.391,05  watt 

importo in euro persa in 5 gg 
            

2.519.259,75  euro 
                           

1.506.361,50  euro 
          

          
totale benefici ipotizzando due eventi alluvionali per ciascuna  cabina 

nei prossimi 25 anni:  €                  8.051.242,50    

          

capitale investito:      €                4.520.000,00    

costi operativi:      €                    60.500,00    

totale costi:      €                  4.580.500,00    

          

valutazione benefici/costi:   1,758   

     

esito valutazione:         

positiva         

          

*fonte: costo stimato dal regolatore inglese OFGEM come valore che i consumatori sarebbero disposti a pagare per evitare 
un'interruzione della fornitura di gas naturale, pari a 630 €/mwatt. 

 


